

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 25 SUSPENSIÓN ☒ DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1797-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-CMA-DG-012-2023
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución sujeción)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquén
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 40,601,044,402.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE NIT 901,785,131
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del Supervisor del DTP) (Escriba el cargo del Supervisor del DTP)

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor de DTC) (Escriba el cargo del Supervisor de DTC)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No. <u>1</u>	DE FECHA <u>18/10/2024</u>	PLAZO	Cuatro (4) meses y quince (15) días
	No. <u>2</u>	DE FECHA <u>7/05/2025</u>	PLAZO	Cinco (5) meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO	Nueve (9) meses y quince (15) días

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
ADICIONES:	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
TOTAL ADICIONES			VALOR	N.A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
MAYORES AJUSTES	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 41,926,812,723.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>12</u>	DE FECHA <u>4/03/2025</u>	No. DIAS	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>13</u>	DE FECHA <u>14/03/2025</u>	No. DIAS	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>14</u>	DE FECHA <u>26/03/2025</u>	No. DIAS	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>16</u>	DE FECHA <u>10/04/2025</u>	No. DIAS	11
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>17</u>	DE FECHA <u>21/04/2025</u>	No. DIAS	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>18</u>	DE FECHA <u>28/04/2025</u>	No. DIAS	7
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN		No. DIAS	63

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>24</u>	DE FECHA <u>3/10/2025</u>	No. DIAS	24
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>25</u>	DE FECHA <u>27/10/2025</u>	No. DIAS	15

FECHA DE REINICIACIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 16 DE MAYO DE 2031
(Día) (Mes) (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

idu

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 25
SUSPENSIÓN ☐
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒
DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las partes representadas por: LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) - WILLIAM LUZARDO TRIANA (DTP)
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN** del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU, N.A 27 de Octubre de 2025
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. CAUSAS

Dado que no se han superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión 2 del contrato de obra IDU-1797-2023, El CONSORCIO CORREDOR VERDE, solicita la ampliación en plazo de la suspensión 2 en QUINCE (15) días.

Dado lo anterior, se extiende la suspensión del contrato de interventoría hasta el 10 de noviembre de 2025, con reinicio el día 11 de noviembre de 2025; con el fin que se superen las causas que dan lugar a la suspensión.

Así las cosas, se hace indispensable una suspensión temporal del contrato de interventoría por el periodo indicado

En virtud de lo expuesto, se solicita la ampliación de la suspensión temporal del Contrato de Interventoría No. IDU-1797-2023 por el plazo de quince (15) días, conforme a los procedimientos establecidos.

Para todos los efectos, se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio; en caso de que no se hubieren superado los motivos que dieron origen a la suspensión, se requerirá de una ampliación al plazo de suspensión, el cual podrá efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025
(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Rodrigo Diaz Bejumea
(Firma)
(Nombre)
 RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
 Representante Legal del Interventor
 Consorcio Corredor Verde



(Firma)
(Nombre)
 DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA
 Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STET
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO
 Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
 Subdirector técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
 Directora Técnica de Construcciones
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 WILLIAM LUZARDO TRIANA
 Director Técnico de Proyectos
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
 Subdirección General de Infraestructura - SGI
 Instituto de Desarrollo Urbano


(Firma)
(Nombre)
 Gisela Martínez

Esta acta debe ser firmada por el(a) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.