



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: FO-M7-P3-037
		Versión: 06
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

ANEXO


EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta cuando el nivel nacional expide nueva normatividad relacionada con la gestión Catastral	Puede variar el resultado esperado	3	4	4	3
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No obtención de los productos esperados de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas	Incumplimiento del objeto contractual - No obtención de los productos esperados con el contrato.	3	4	4	3
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del orden público que impida el desplazamiento para las visitas técnicas	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	4	3
4	General	Externo	Planeación - Ejecución	Regulatorio Operacional	Extensión de la emergencia sanitaria que impida el desplazamiento para la realización de las visitas técnicas o en general de los productos.	Retraso en la ejecución del contrato	4	4	4	3

Forma de mitigarlo

No.	A quien se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Gestor	Verificación de la	2	2	2	3	supervisor	01/09/2020	31/12/2020	Verificar y	Mensual

	catastral	normatividad expedida sobre el tema de gestión catastral								consultar permanentemente la normatividad vigente sobre la materia.	
2	Gestor catastral	Analizar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	2	2	2	3	Supervisor	01/09/2020	31/12/2020	Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance	Mensual
3	Gestor Catastral y Municipio	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades.	3	4	3	4	supervisor	01/09/2020	31/12/2020	Revisiones periódicas en el cumplimiento de las actividades	Mensual
6	Gestor catastral	Verificación y seguimiento de la normativa de emergencia sanitaria y cumplimiento de protocolos de salud. El contratante definirá las actividades que puedan desarrollarse desde casa.	4	4	4	3	supervisor	01/09/2020	31/12/2020	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Quincenal



SANDRA LILIANA GALLO RIANO
Profesional Universitario
Gerencia de Catastro
Rol Logístico



WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLÓN
Profesional Especializado
Gerencia de Catastro
Rol Técnico



DIANA GALVIS MUÑOZ
Profesional Universitario
Gerencia de Catastro
Rol Jurídico