



Número de Contrato: 1816 Fecha: 30 de diciembre de 2020

Contratista: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

Objeto:

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 68720- INCLUYE OFICIO DE APROBACION RADICADO No: 2-2020-052478
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AVISO DECONVOCATORIA DE LA LP-DT-053-2020 - LINK CONTRATO EN SECOP II: https://acortar.link/222Vba
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PANTALLAZO SECOP II DEL PROCESO DE LA LP-DT-053-2020
4	RESOLUCION APERTURA	No. 2621 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LP-DT-053-2020
5	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR DE LA LP-DT-053-2020
6	PLIEGO DE CONDICIONES	DE LA LP-DT-053-2020
7	PLIEGO DE CONDICIONES	ANEXO TECNICO
8	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE B- ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
9	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE C - GESTION DEL RIESGO
10	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE D - GESTION AMBIENTAL
11	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE E- GESTION SOCIAL
12	PLIEGO DE CONDICIONES	ANEXO TECNICO PREDIAL APENDICE F GESTION Y ADQUISICION PREDIAL
13	PLIEGO DE CONDICIONES	FICHA TECNICA
14	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 1
15	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	ACTA DE ELEGIBILIDAD Y EJECUCION
16	RESOLUCION DE ADJUDICACION	No. 3421 POR LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PUBLICA LA LP-DT-053-2020
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR
18	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA GANADORA



19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE CONFORMACION DE CONSORCIO
20	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	DEL CONSORCIO Y DE LOS CONSORCIADOS
21	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	DE LOS CONSORCIADOS
22	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	REPRESENTANTES LEGALES
23	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
24	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
25	MEMORANDO	No. DT 82368 ASUNTO: DISTRIBUCION DE RECURSOS DELP-DT-053- 2020
26	CONTRATO PRINCIPAL	No. 1816 DE 2020 - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
27	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 2 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
28	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-40-101068351 ANEXO 2 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
29	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
30	MEMORANDO	No. SRN 9150 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 1
31	CERTIFICACION BANCARIA	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 637-46337-3
32	MODIFICACION	MODIFICACION No. 1: MODIFICAR LA CLAUSULA 9 INCLUIR PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.
33	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 48921
34	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 181221
35	RESOLUCION	No. 120 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1804-2020 A CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
36	OFICIO	DO 7218 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTO A RICARDO ALFONSO PINZON ROZO.
37	ORDEN DE INICIACION	SRN 9102. INTERVENTORIA: CONTRATO 1804-2020 CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS. ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTO: DT CAQUETA
38	OFICIO	CONSPACM-005-2021. ASUNTO: ACTUALIZACION NUMERO CUENTA CORRIENTE CONSORCIO VIAS CAUCA PACM
39	MEMORANDO	SRN 12622 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 2
40	CERTIFICACION BANCARIA	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-55368-5
41	MODIFICACION	MODIFICACION No. 2: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9: CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No. 000-55368-5 PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
42	PROGRAMA DE INVERSION	O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1



43	AUTORIZACION DE PAGO	POR CONCEPTO DE ANTICIPO
44	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 4 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
45	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-40-101068351 ANEXO 4 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
46	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
47	OFICIO	CONSORCIO VIAS CAUCA PACM CARTA CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR JUAN GONZALO MOLINA VASQUEZ CC 71.652.446
48	ACTA DE SUSPENSION	ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA DE REANUDACION: 03 JUN 2021. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 14 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
49	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PANTALLAZO SECOP II DE REACTIVACION PARA CARGAR AMPLIACION DE SUSPENSION
50	ACTA DE SUSPENSION	AMPLIACION No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA DE REAN SUSP 1: 03 JUN 2021. FECHA DE REAN AMPL 1 DE SUSP 1: 18 JUN 2021. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 30 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
51	ACTA DE REANUDACION	REANUDACION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA DE REANUDACION: 15 JUN 2021. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 26 SEP 2022. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
52	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PANTALLAZO SECOP II DEMODIFICACION FECHA DE TERMINACION CONTRATO
53	RESOLUCION	RESOLUCION No. 2694 DEL 16 SEP 2021: POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPARTIDA EN EL AUTO QUE DECRETA LA MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, PROFERIDA POR TRIBUNAL ADMIN DE CUNDINAMARCA EL 13 SEP 2021 DE SUSPENDER EL CONTRATO. FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021: FECHA DE REANUDACION: INDETERMINADO NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADO.
54	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXOS 5, 6 Y 7 AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y ACTA DE REANUDACION.
55	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-40-101068351 ANEXOS 5 Y 6 AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y ACTA DE REANUDACION.
56	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y ACTA DE REANUDACION. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 81866 (04.11.2021) Y PANTALLAZO DE SECOP II (MENSAJE PUBLICO)
57	OFICIO	DEO 15774 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTOS A PEDRO JOSE BARON AVILA
58	MEMORANDO	CIRCULAR No. SDJ-GDJ1 25807 REMISION AUTO
59	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTO DEL TRIBUNAL ADMIN DE CUNDINAMARCA LEVANTANDO TEMPORALMENTE LA MEDIDA DE SUSPENSION
60	RESOLUCION	No. 1214 DEL 7 ABRIL 2022. POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 28 MAR 2022 DECRETANDO: DE MANERA PROVISIONAL Y POR DIEZ DIAS A PARTIR DE ESTA NOTIFICACION LEVANTAMIENTO PROVISIONAL DE LA MEDIDA CAUTELAR CON EL FIN



UNICO DE REALIZAR CESION DEL CONTRATO.		
61	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE AUTORIZACION PARA TRAMITAR CESION DEL CONTRATO
62	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	CONSORCIADOS CONEXION HUILA CAQUETA
63	OFICIO	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL DEL CONSORCIO VIAS CAUCA PACM
64	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACUERDO PRIVADO DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL
65	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	INFORME DE EVALUACION DE CESION
66	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA DEL CESIONARIO (455 FOLIOS)
67	MEMORANDO	COMUNICACIONES INTERNAS PARA VIABILIDAD A LA CESION (14 FOLIOS)
68	MEMORANDO	SPSC 26414 (11.04.2022) DE SOLICITUD DE TRAMITE DE CESION Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DEO 26874 (12.04.2022)
69	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
70	CONTRATO ADICIONAL	CESION: AUTORIZAR LA CESION POR LA CUAL EL CONSORCIO VIAS CAUCA PACM CEDE EL CONTRATO A CONSORCIO CONEXION HUILA-CAQUETA INTEGRADO POR EXPLANAN S.A.S CON NIT 890.910.591-5, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 45%; DELTA CIVILES PROYECTOS S.A.S., CON NIT. 901.002.693-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 45%, Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S., CON NIT. 901.128.928-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
71	RESOLUCION	No. 3160 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 28 DE MARZO DE 2022.
72	ACTA DE REANUDACION	ACTA DE REANUDACION No. 2: FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021. FECHA DE REANUDACION: 26 AGO 2022. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 6 SEP 2023. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
73	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PANTALLAZO SECOP II DE AJUSTE DE NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO AL 06 SEPT 2023.
74	OFICIO	FLO151-005-2022 ASUNTO: ACTUALIZACION CUENTA BANCARIA
75	CERTIFICACION BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7
76	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
77	MODIFICACION	No. 3: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7 INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 91209 (11.11.2022) Y PANTALLAZO SECOP II
78	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 181221
79	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 32622 Y REGISTRO PPTAL No. No. 90822
80	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	CONSORCIO CONEXION HUILA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

81	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	REP. LEGAL DAVID ALBERTO ARISTIZABAL Z.
82	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1
83	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 63. APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO
84	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 253022
85	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
86	CONTRATO ADICIONAL	ADICION No. 1: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$5.235.009.961,00 M/CTE INCLUIDO IVA INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
87	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1259622
88	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
89	ACLARACIONES	ACLARACION No. 1: ACLARAR EL CONSIDERANDO No. 11 DE LA CESION. ACLARAR EL PARAGRAFO PRIMERO DE LA CLAUSULA 1.
90	OFICIO	DEO 42806 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTOS A CAMILO ANDRES GONZALEZ
91	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 1
92	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 38. - APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO
93	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
94	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 1: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 07 SEPT DE 2023 HASTA EL 31 DIC 2023. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 65251 (24.08.2023) Y PANTALLAZO SECOP II
95	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-44-101211453 ANEXO 6 AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1.
96	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-40-101064855 ANEXO 4 AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1.
97	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1. - INCLUYE MEMORANDO No. 2023I-VBOG-019773 (26.OCT.2023) Y PANTALLAZO SECOP II
98	RESOLUCION	No. 4000 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSTITUCION DE RECURSOS.
99	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 02 Y MODIFICACION No. 04
100	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 59. APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION No. 02 Y MODIFICACION No. 04 AL CONTRATO
101	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No.. 177423
102	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, RNMC Y REDAM



103	CONTRATO ADICIONAL	ADICION No. 02 Y MODIFICACION No. 04: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$290.152.241,00 M/CTE - MODIFICAR LA CLAUSULA 7 (APROPIACION PRESUPUESTAL) INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
104	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1349423 X \$290.152.241,00 M/CTE
105	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 02 Y MODIFICACION No. 05.
106	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 71. APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 Y MODIFICACION No. 05. AL CONTRATO
107	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, RNMC Y REDAM
108	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 02 Y MODIFICACION No. 05: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ENE 2024 HASTA EL 31 MAR 2024. - MODIFICAR LA CLAUSULA 7 (APROPIACION PRESUPUESTAL) INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
109	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA MODIFICACION No. 6, ADICION No. 3 Y PRORROGA No. 3
110	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 11 - APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO
111	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 53524 - RESTITUCION DE RECURSOS
112	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 54524
113	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, RNMC Y REDAM
114	CONTRATO ADICIONAL	MODIFICACION No. 06, PRORROGA No. 03 Y ADICION No. 3 PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ABR 2024 HASTA EL 31 AGO 2024. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$8.750.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA. MODIFICAR CLAUSULA 7: APROPIACION PRESUPUESTAL. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION
115	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 278624
116	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-40-101064855 ANEXO 8 AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF. No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3
117	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-44-101211453 ANEXO 10 AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF. No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3
118	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF. No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3 INCLUYE MEMORANDO No. 2024I-VBOG-028543 (10.05.2024) Y PANYALLAZOS SECOP II DE APROBACION
119	OFICIO	2024S-VBOG-029917 - ASUNTO: DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE PROYECTO EN ETAPA CONTRACTUAL A CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
120	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 159424



121	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 4 Y PRORROGA No. 4
122	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 33. - APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO
123	MEMORANDO	RADICADO No. 2024I-VBOG-054469 - REMISION DOCUMENTACION ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO
124	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, RNMC Y REDAM
125	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 04 Y ADICION No. 04 PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 SEP 2024 HASTA EL 30 NOV 2024. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE \$1.337.474.945,00 M/CTE INCLUIDO IVA. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
126	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 861624
127	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-40-101064855 ANEXO 10 (06.09.2024) AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04
128	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 65-44-101211453 ANEXO 12 (09.09.2024) AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04
129	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04 (08.10.2024) INCLUYE MEMORANDO No.2024I-VBOG-074719 (08.10.2024) Y PANTALLAZO SECOPII
130	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 05. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 30 NOV 2024 HASTA EL 31 DIC 2024. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
131	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 06. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE 31 DIC 2024 AL 28 FEB 2025. ADICION No. 05 ADICIONAR el valor del contrato de Obra No. 1816 de 2023 en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.500.000.000) IVA INCLUIDO.
132	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP - 1245924 DEL 31 DIC 2024 DETALLE DE LA ADICION No. 05 DEL CTO 1816-2020
133	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	FORMATO MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
134	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	17725. SALDO POR COMPROMETER: 6.462.539.747,00 CON EL QUE SE RESPALDA LA ADICION
135	MEMORANDO	2025I-VBOG-011404 DIRIGIDO A LA S.G.C.P.A. ASUNTO: Remisión de documentación para trámite de Minuta Adición No. 6 y Prórroga No. 7 del Contrato de Obra No. 1816-20.
136	MEMORANDO	2025I-VBOG-011648. Alcance a Memorando No. 2025I-VBOG-011404. Remisión de documentación para trámite de Minuta correspondiente a la novedad contractual de Adición No. 6 y Prórroga No. 7 del Contrato de Obra No. 1816-20
137	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CORREO ELECTRONICO DE LA S.G.I.C.N. ACERCA DEL TRAMITE DE ADICION Y PRORROGA.
138	CONTRATO ADICIONAL	ADICION 6 Y PRORROGA 7 DE 202. PLAZO SOLICITADO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025 Y VALOR SOLICITADO: \$6.462.539.747,00 M/CTE IVA INCLUIDO. SE INCLUYE PANTALLAZO SECOP II.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

TOTAL ANEXOS 138