

N°	CLASE		FUENTE		E T A P A	TIPO DE RIESGO							DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna? (Porcentaje)		Tratamiento o Control a ser implementado					Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión		
	General	Específico	Interna	Externa		Económico	Sociales	Operacionales	Financieros	Regulatorios	Naturales	Ambientales							Tecnológicos	ADR	Contratista	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Probabilidad	Impacto		Categoría	Agencia	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	X			X	Ejecución							Variaciones de impuestos, o cargos de origen impositivo	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Revisar las medidas legales pertinentes para realizar las actuaciones que correspondan y apliquen			1	2	3	BAJO	SI	X	X	Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos	Permanente	
2		X	X					X					Incumplimiento en la entrega completa y oportuna de los informes y demás documentos requeridos para los pagos del contrato	El no trámite de de los pagos y atrasos en los procesos relacionados con estos	2	3	5	MEDIO	50%	50%			Realizar el seguimiento puntual por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato			1	2	3	BAJO	SI	X	X	Dar Cumplimento a las obligaciones del contratista y de la supervisión	Semanal y Mensual según el cronograma de las actividades
3		X		X			x						Dificultades del contratista para acceder a sitios donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en las zonas donde se deba ejecutar el contrato, causado por actos terroristas o delincuencia común. (Cuando aplique)	Reprogramación en las actividades del contrato y/o incremento en costos	2	3	5	MEDIO		100%			Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	2	2	4	BAJO	SI		X	Realizar verificaciones de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Cada vez que se realicen desplazamientos	
4		X		X						X			Dificultades del contratista para acceder a sitios donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o en general actos de la naturaleza en las zonas donde se deba ejecutar el contrato. (Cuando aplique)	Reprogramación en las actividades del contrato y/o incremento en costos	3	3	6	ALTO		100%			Realizar verificaciones de posibles fenómenos climáticos y/o actos de la naturaleza en general, previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales, como el IDEAM			2	2	4	BAJO	SI		X	Realizar verificaciones de posibles fenómenos climáticos y/o actos de la naturaleza en general, previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales, como el IDEAM	Cada vez que se realicen desplazamientos
5		X		X									Accidentes en el marco de la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución de las actividades contratadas	2	3	5	MEDIO	50%	50%	Seguimiento riguroso a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad						1	1	2	BAJO	SI	X	X	Evaluando los planes de acción semanal