

Coproc



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIGP									
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Certificado de supervisión o interventoría									
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 1.0				
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION			
DD	MM	AAAA	Nombre:	JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ GARCÍA		No. de Celular:	Fecha		
3	2	2020	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN		3124477972	Consecutivo		
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre o Razón Social del Contratista						N° C.C. / NIT			
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.						901316246-0			
Dirección			No. Celular			REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT			
CRA 52 79 33			3045451210			Código de la Actividad			
Correo electrónico						Régimen Tributario			
angie.barbosa@protrafico.com						Declarante de Renta			
CONTRATO			Tipo			Clase			Responsable de Iva
			Contrato			Obra Pública			No
Fecha			No.			Fecha de inicio:			Plazo de Ejecución:
2019/09/03			20191782			2019/10/29			Meses 10
Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTs \$46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTs \$149.202.000 en el año 2018.									
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad (Art.335 E.T)									
Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)									
Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores (Art.340 E.T)									
OBJETO CONTRACTUAL:									
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA 3-SUROCCIDENTE									
FORMA Y CONDICION DE PAGO									
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO- LA SECRETARÍA cancelará el valor del presente contrato así: La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con la PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE y según los precios unitarios ofertados por el proponente favorecido con base en cortes mensuales de obra y cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la interventoría.									
Teniendo en cuenta que el presente contrato sujeta con un Componente de CONSULTORIA según se describe en el Anexo Técnico, lo cual corresponde a elaboración de diseños de señalización vial y un Componente de OBRA que comprenden el suministro e implementación de la señalización vertical y horizontal, las cuales tienen diferentes obligaciones fiscales y tributarias, la Entidad determina que la forma de pago se adelantará de la siguiente manera:									
Actividades de Consultoría:									
El pago del componente de consultoría (diseño), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo al precio unitario presentado por el proponente favorecido en cada zona, con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial, a satisfacción de la Entidad de las hectáreas diseñadas, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la interventoría.									
Componente de Obra:									
El pago de la implementación de señalización (suministro, instalación y/o aplicación de la señalización vertical y/o horizontal), se llevará a cabo por precios unitarios sin fórmula de reajuste, de acuerdo con los precios unitarios presentados por el proponente favorecido en cada zona con base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación por parte del interventor del acta de recibo parcial, a satisfacción de la Entidad de las hectáreas diseñadas, lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la interventoría.									
Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados - demarcación lineal, superficial, elementos viales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal, se requerirá que las obras que se reciben a satisfacción, sea el 100% de diseño completo de señalización vial.									
Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de asignarse el tiempo total para su implementación. Así mismo, si dicho tiempo total para su implementación supera 30 días calendario, el pago respectivo para los primeros 30 días calendario se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se de en dicho periodo a facturar corresponde con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán CIV completos, es decir implementación de señalización horizontal y vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL			
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VR. CONTRATO MENSUAL			
29	12	2019	28	1	2020	DÍAS TRABAJADOS			
						0			
						VALOR DEL PAGO			
						0			
						VALOR IVA			
						0			
						Base Ingreso Cotización			
						0			
						No. Autorización o Planilla			
						0			
Aportes Seguridad Social									
Salud 12.5%			\$ 0			Entidad			
Pensión 16%			\$ 0			Entidad			
Fondo Solidaridad *			\$ 0			Entidad			
ARL *			\$ 0			0.522% Entidad			
AFC* o PV			\$ 0			Entidad			
						No. Cuenta AFC o PV			
Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4-16 SMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0.522%; riesgo 2 tarifa 1.044%; riesgo 3 tarifa 2.436%; riesgo 4 tarifa 4.350%; riesgo 5 tarifa 6.960%) al que se encuentra afiliado y el formato lo arrojara automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción									
En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.									
IV. CERTIFICACION									
El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)									
\$ 274.760.947									
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE									
Tipo de pago									
Número total de pagos 13									
Número de pago actual 3									
V. ESTADO PRESUPUESTAL									
1. Valor total contrato \$ 5.305.000.000									
2. Adición \$ 0									
3. Valor cancelado \$ 700.284.988									
4. Valor a cancelar \$ 274.760.947									
5. SALDO =(1+2-3-4) \$ 4.329.954.065									
SALDO AMORTIZACIÓN									
Garantías									
Anticipo									
Código cuenta presupuestal									
3-3-1-15-02-18-1032-143									
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA									
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia									
TIPO DE CUENTA									
Corriente									
No. Cuenta									
189-000115-34									
Código SWIFT									
Si es cuenta extranjera, indicar:									
VII. OBSERVACIONES									
Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.									
Firma del Contratista									
MARIO ANDRÉS VARON FORERO									
R. LEGAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.									
C.C./NIT 8,373 DE BOGOTÁ									
Firma Supervisor o Interventor									
GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA									
R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN									
C.C./NIT 79.730.604 de Bogotá									

SUBDIRECCION FINANCIERA

RECIBIDO

SUJETO A VERIFICACION

18 FEB 2020

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista								
Código: PA03-PR09-F03		Versión: 1.0							
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DD</td> <td style="width: 33%;">MM</td> <td style="width: 33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>		DD	MM	AA	3	2	2020	Supervisor o Interventor Nombre: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	
DD	MM	AA							
3	2	2020							
		No. Celular 3124477972							
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		No. C.C. / NIT							
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.		901.316.246-0							
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO		☒ X	CONVENIO ☐ O						
		No.	2019-1782						
OBJETO CONTRACTUAL:									
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ZONA 3-SUROCCIDENTE									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde	DD	MM	AA						
	29	12	2019						
Hasta	DD	MM	AA						
	28	01	2020						
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO									
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).							
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO A LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCION A CAMPO, DE DISEÑOS NORMALES Y DE EMERGENCIAS	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 5 y 6, CON LA RELACION Y FORMATO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA.							
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 5 y 6, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO Y POBLACION BENEFICIADA.							
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 5 y 6 CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO Y POBLACION BENEFICIADA CON ESTAS IMPLEMENTACIONES.							
ELABORACION DE LOS PLANOS RECORD Y DE LA BASE DE DATOS EN EXCEL PARA GEORREFERENCIACION.	PRESENTACION PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA Y EL GRUPO SIG DE LA SDM, DE LOS PLANOS RECORD GEORREFERENCIADOS, DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL, DE DISEÑOS, EMERGENCIAS Y COMPROMISOS ATENDIDOS.	BASE DE DATOS DILIGENCIADA EN EXCEL Y PLANOS RECORD							
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 y 6	PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5 y 6 PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA	ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA							
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO							
TOMA DE RETROREFLECTIVIDAD	TOMA DE RETROREFLECTIVIDAD DE LOS DISEÑOS Y EMERGENCIAS IMPLEMENTADAS, EN COMPAÑIA DE LA INTERVENTORIA	TOMA DE REFLECTIVIDAD A LOS DISEÑOS Y EMERGENCIAS IMPLEMENTADAS							
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	PRUEBAS DE CALIDAD PARA APLICACION	SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.							
ATENDER REQUERIMIENTOS DE GARANTIAS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA Y LA SDM.	REQUERIMIENTOS DE GARANTIAS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA Y LA SDM	ENTREGA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA Y LA SDM DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR GARANTIAS.							
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.			SI						
 Firma del Contratista MARIO ANDRES VARON FORERO R. LEGAL UT. CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. C.C. / NIT 80,818,373 DE BOGOTÁ		 Firma Supervisor o Interventor GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION C.C. / NIT 79,730,604 de Bogotá							

Impreso: ASOCIACIÓN GRAFICA S.A.S. ^{HTO} ₂₀₀₁ NIT. 870 018 303 - 7 • Telefax (57) 630 26 03 • Bogotá, D.C. - Colombia

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL			ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR		
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad.	UND	20,00	\$ 178.674,00	\$ 3.573.480		\$ 3.573.480	20,00	\$ 178.674,00	\$ 3.573.480		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 3.573.480,00	\$ 3.573.480,00
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90x60 cm, reflectivo prismático Tipo XI, Anaranjado fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad.	UND	30,00	\$ 164.366,00	\$ 4.931.940		\$ 4.931.940	30,00	\$ 164.366,00	\$ 4.931.940		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 4.931.940,00	\$ 4.931.940,00
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90x20 cm, reflectivo prismático Tipo XI, Anaranjado fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad.	UND	10,00	\$ 134.485,00	\$ 1.344.850		\$ 1.344.850	10,00	\$ 134.485,00	\$ 1.344.850		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1.344.850,00	\$ 1.344.850,00
17	Fabricación, suministro e instalación de señal doble TIPO S28 - SR39/SR16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad.	UND	15,00	\$ 179.471,00	\$ 2.692.065		\$ 2.692.065	15,00	\$ 179.471,00	\$ 2.692.065		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 2.692.065,00	\$ 2.692.065,00
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x76 cm, reflectiva Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad vigente.	UND	20,00	\$ 142.074,00	\$ 2.841.480		\$ 2.841.480	20,00	\$ 142.074,00	\$ 2.841.480		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.841.480,00	\$ 2.841.480,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectiva Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normalidad vigente.	UND	110,00	\$ 131.638,00	\$ 14.480.180		\$ 14.480.180	110,00	\$ 131.638,00	\$ 14.480.180		0	\$ 0,00	\$ 0,00	6,00	6,00	\$ 788.828,00	104,00	\$ 13.690.352,00	\$ 13.690.352,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3,9 mm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	150,00	\$ 215.555,00	\$ 32.333.250		\$ 32.333.250	150,00	\$ 215.555,00	\$ 32.333.250		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	150,00	\$ 32.333.250,00	\$ 32.333.250,00
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria Informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3,9 mm, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	50,00	\$ 250.374,00	\$ 12.518.700		\$ 12.518.700	50,00	\$ 250.374,00	\$ 12.518.700		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 12.518.700,00	\$ 12.518.700,00
22	Fabricación, suministro e instalador de tablero de 75 x 25 cm, señal lámina galvanizada C-16, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	10,00	\$ 53.965,00	\$ 539.650		\$ 539.650	10,00	\$ 53.965,00	\$ 539.650		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 539.650,00	\$ 539.650,00
23	Reglamentaria, preventiva informativa, reflectiva Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	50,00	\$ 72.866,00	\$ 3.643.300		\$ 3.643.300	50,00	\$ 72.866,00	\$ 3.643.300		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 3.643.300,00	\$ 3.643.300,00
24	Reglamentaria, preventiva informativa, reflectiva Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$ 126.405,00	\$ 2.528.120		\$ 2.528.120	20,00	\$ 126.405,00	\$ 2.528.120		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.528.120,00	\$ 2.528.120,00
25	Reglamentaria, preventiva informativa, reflectiva Alta intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$ 156.913,00	\$ 3.138.260		\$ 3.138.260	20,00	\$ 156.913,00	\$ 3.138.260		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 3.138.260,00	\$ 3.138.260,00
26	Fabricación, suministro e instalador de tablero de 45 cm, señal preventiva reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 y reflectivo grado ingeniería o superior cumpliendo normalidad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$ 56.163,00	\$ 1.123.260		\$ 1.123.260	20,00	\$ 56.163,00	\$ 1.123.260		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.123.260,00	\$ 1.123.260,00
27	Suministro e instalación de Película Antrazita para Señales Verticales	M2	1206,00	\$ 89.892,00	\$ 108.409.752		\$ 108.409.752	1206,00	\$ 89.892,00	\$ 108.409.752		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1.206,00	\$ 108.409.752,00	\$ 108.409.752,00
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (Incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normalidad vigente	UND	100,00	\$ 30.280,00	\$ 3.028.000		\$ 3.028.000	100,00	\$ 30.280,00	\$ 3.028.000		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 3.028.000,00	\$ 3.028.000,00
29	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND	15,00	\$ 13.836,00	\$ 207.540		\$ 207.540	15,00	\$ 13.836,00	\$ 207.540		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 207.540,00	\$ 207.540,00
30	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega al almacén de la SDM (Incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	3500,00	\$ 13.595,00	\$ 47.582.500		\$ 47.582.500	3500,00	\$ 13.595,00	\$ 47.582.500		3	\$ 40.785,00	\$ 40.785,00	67,00	70,00	\$ 951.650,00	3.430,00	\$ 46.630.850,00	\$ 46.630.850,00
31	Reubicación de señales verticales (Incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	20,00	\$ 51.180,00	\$ 1.023.600		\$ 1.023.600	20,00	\$ 51.180,00	\$ 1.023.600		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.023.600,00	\$ 1.023.600,00
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	474,00	\$ 773,00	\$ 366.402	762,40	\$ 589.335,20	1236,40	\$ 773,00	\$ 955.737		97,35	\$ 75.251,55	\$ 75.251,55	1.139,05	1.236,40	\$ 955.737,20	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	68925,00	\$ 1.017,00	\$ 70.066.725		\$ 70.066.725	68925,00	\$ 1.017,00	\$ 70.066.725		172,95	\$ 175.890,15	\$ 175.890,15	26.994,17	27.167,12	\$ 27.628.961,04	41.757,88	\$ 42.467.763,96	\$ 42.467.763,96
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	6577,00	\$ 1.284,00	\$ 8.444.868		\$ 8.444.868	6577,00	\$ 1.284,00	\$ 8.444.868		0	\$ 0,00	\$ 0,00	3.312,09	3.312,09	\$ 4.252.723,56	3.264,91	\$ 4.162.144,44	\$ 4.162.144,44
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	ML	1314,00	\$ 1.369,00	\$ 1.798.866		\$ 1.798.866	1314,00	\$ 1.369,00	\$ 1.798.866		0	\$ 0,00	\$ 0,00	1.124,51	1.124,51	\$ 1.539.454,18	189,49	\$ 259.411,81	\$ 259.411,81
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 30 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen	M2	23812,00	\$ 11.344,00	\$ 270.123.328		\$ 270.123.328	23812,00	\$ 11.344,00	\$ 270.123.328		100,17	\$ 1.136.328,48	\$ 1.136.328,48	3.194,83	3.295,00	\$ 37.378.480,00	20.517,00	\$ 232.744.848,00	\$ 232.744.848,00
37	Suministro y aplicación de pintura de tráfico base agua negra m2, espesor seco 2 mils y 100% de sólidos por volumen	M2	106,00	\$ 9.718,00	\$ 1.030.108		\$ 1.030.108	106,00	\$ 9.718,00	\$ 1.030.108		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	106,00	\$ 1.030.108,00	\$ 1.030.108,00
38	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2, espesor seco 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	464,00	\$ 12.715,00	\$ 5.899.760		\$ 5.899.760	464,00	\$ 12.715,00	\$ 5.899.760		0	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	464,00	\$ 5.899.760,00	\$ 5.899.760,00
39	Suministro y Aplicación de pintura base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	24649,00	\$ 1.225,00	\$ 30.195.025		\$ 30.195.025	24649,00	\$ 1.225,00	\$ 30.195.025		172,95	\$ 211.863,75	\$ 211.863,75	2.412,40	2.585,35	\$ 3.167.053,75	22.063,65	\$ 27.027.971,25	\$ 27.027.971,25
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	1912,00	\$ 1.430,00	\$ 2.734.160		\$ 2.734.160	1912,00	\$ 1.430,00	\$ 2.734.160		0	\$ 0,00	\$ 0,00	141,90	141,90	\$ 202.917,00	1.770,10	\$ 2.531.243,00	\$ 2.531.243,00

0

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL		ACUMULADOS CONTRATO		POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.	ML	469,00	\$ 1.775,00	\$ 832.475		\$ 832.475	469,00	\$ 1.775,00	\$ 832.475	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	469,00	\$ 832.475,00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales de microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	6150,00	\$ 17.150,00	\$ 105.472.500			6150,00	\$ 17.150,00	\$ 105.472.500	0	\$ 0,00	558,07	558,07	\$ 9.570.900,50	5.591,93	\$ 95.901.599,50
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	584,00	\$ 15.146,00	\$ 8.845.264	10,63	\$ 161.001,96	594,63	\$ 15.146,00	\$ 9.006.266	90,16	\$ 1.365.563,36	504,47	594,63	\$ 9.006.265,96	0,00	\$ 0,00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	2100,00	\$ 16.156,00	\$ 33.927.600		\$ 0,00	2100,00	\$ 16.156,00	\$ 33.927.600	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	2.100,00	\$ 33.927.600,00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	ML	922,00	\$ 1.018,00	\$ 938.596		\$ 0,00	922,00	\$ 1.018,00	\$ 938.596	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	922,00	\$ 938.596,00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	ML	463,00	\$ 1.199,00	\$ 555.137		\$ 0,00	463,00	\$ 1.199,00	\$ 555.137	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	463,00	\$ 555.137,00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	ML	234,00	\$ 1.448,00	\$ 338.832		\$ 0,00	234,00	\$ 1.448,00	\$ 338.832	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	234,00	\$ 338.832,00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	62,00	\$ 14.346,00	\$ 889.452		\$ 0,00	62,00	\$ 14.346,00	\$ 889.452	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 889.452,00
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	128,00	\$ 13.479,00	\$ 1.725.312		\$ 0,00	128,00	\$ 13.479,00	\$ 1.725.312	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	128,00	\$ 1.725.312,00
50	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	352,00	\$ 13.963,00	\$ 4.914.976		\$ 0,00	352,00	\$ 13.963,00	\$ 4.914.976	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	352,00	\$ 4.914.976,00
51	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 10 cm para líneas de demarcación en céntrica, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	ML	555,00	\$ 1.267,00	\$ 703.185	675,40	\$ 855.731,80	1230,40	\$ 1.267,00	\$ 1.558.917	97,35	\$ 123.342,45	1.133,05	1.230,40	\$ 1.558.916,80	0,00	\$ 0,00
52	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	M2	124,00	\$ 17.542,00	\$ 2.175.208		\$ 0,00	124,00	\$ 17.542,00	\$ 2.175.208	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	124,00	\$ 2.175.208,00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	30171,00	\$ 3.782,00	\$ 114.106.722		\$ 0,00	30171,00	\$ 3.782,00	\$ 114.106.722	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	30.171,00	\$ 114.106.722,00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	7282,56	\$ 4.731,00	\$ 34.453.791,36	-7.282,56	\$ -34.453.791,36	0,00	\$ 4.731,00	\$ 0	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
55	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	617,00	\$ 6.396,00	\$ 3.939.052	-677,00	\$ -4.330.092,00	0,00	\$ 6.396,00	\$ 0	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
56	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	437,00	\$ 36.002,00	\$ 15.732.874	-437,00	\$ -15.732.874,00	0,00	\$ 36.002,00	\$ 0	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
57	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	2319,00	\$ 40.229,00	\$ 93.291.051		\$ 0,00	2319,00	\$ 40.229,00	\$ 93.291.051	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	2.319,00	\$ 93.291.051,00
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	9057,00	\$ 3.443,00	\$ 31.183.251	15.530,77	\$ 53.472.441,11	24.587,77	\$ 3.443,00	\$ 84.655.692	0	\$ 0,00	24.587,77	24.587,77	\$ 84.655.692,11	0,00	\$ 0,00
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2181,00	\$ 4.112,00	\$ 8.968.272	989,19	\$ 4.057.549,28	3170,19	\$ 4.112,00	\$ 13.035.821	0	\$ 0,00	3.170,19	3.170,19	\$ 13.035.821,26	0,00	\$ 0,00
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	203,00	\$ 4.966,00	\$ 1.006.068	921,51	\$ 4.567.003,56	1124,51	\$ 4.966,00	\$ 5.573.072	0	\$ 0,00	1.124,51	1.124,51	\$ 5.573.071,56	0,00	\$ 0,00
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en filo melmetacrilatopara marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	130,00	\$ 36.194,00	\$ 4.705.220		\$ 0,00	130,00	\$ 36.194,00	\$ 4.705.220	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	130,00	\$ 4.705.220,00
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en filo melmetacrilatopara marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	693,00	\$ 32.186,00	\$ 22.306.284		\$ 0,00	693,00	\$ 32.186,00	\$ 22.306.284	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	693,00	\$ 22.306.284,00
63	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	4126,00	\$ 5.830,00	\$ 24.054.580		\$ 0,00	4126,00	\$ 5.830,00	\$ 24.054.580	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	4.126,00	\$ 24.054.580,00
64	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	449,00	\$ 6.967,00	\$ 3.128.183		\$ 0,00	449,00	\$ 6.967,00	\$ 3.128.183	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	449,00	\$ 3.128.183,00
65	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en filo melmetacrilatado 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	22,00	\$ 8.567,00	\$ 188.474		\$ 0,00	22,00	\$ 8.567,00	\$ 188.474	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	22,00	\$ 188.474,00

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL			ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL	
66	Suministro y aplicador de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744. Incluye pictogramas.	M2	2284,00	\$ 48.851,00	\$ 111.575.684		\$ 0,00	2284,00	\$ 48.851,00	\$ 111.575.684	0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.284,00	\$ 111.575.684,00		
67	Suministro y aplicador de pintura de plástico en frío metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744. Incluye pictogramas.	M2	2225,00	\$ 47.913,00	\$ 106.606.425		\$ 0,00	2225,00	\$ 47.913,00	\$ 106.606.425	0	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2.225,00	\$ 106.606.425,00		
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato con microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. Incluye pictogramas.	M2	469,00	\$ 59.218,00	\$ 27.773.242	273,89	\$ 16.219.218,02	742,89	\$ 59.218,00	\$ 43.992.460	0	0,00	\$ 0,00	742,89	742,89	\$ 43.992.460,02	0,00	\$ 0,00	
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato sin microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. Incluye pictogramas.	M2	441,00	\$ 59.252,00	\$ 26.130.132	18,27	\$ 1.062.534,04	459,27	\$ 59.252,00	\$ 27.212.666	0	0,00	\$ 0,00	459,27	459,27	\$ 27.212.666,04	0,00	\$ 0,00	
70	Suministro y aplicador manual (método llana) de pintura de plástico en frío metilmetacrilato pigmentado (verde o naranja o rojo o azul) sin microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744. Incluye pictogramas.	M2	4850,00	\$ 59.099,00	\$ 286.630.150		\$ 0,00	4850,00	\$ 59.099,00	\$ 286.630.150	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	4.850,00	\$ 286.630.150,00	
71	Suministro y aplicación de antifluidizante para marcas viales según norma NTC 2072.	M2	15630,00	\$ 6.960,00	\$ 108.784.800		\$ 0,00	15630,00	\$ 6.960,00	\$ 108.784.800	31,08	0,00	\$ 216.316,80	1.434,46	1.465,54	\$ 10.200.158,40	14.164,46	\$ 98.584.641,60	
72	Suministro e instalación de lachas reflectivas bidireccionales. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	4983,00	\$ 6.829,00	\$ 34.028.907		\$ 0,00	4983,00	\$ 6.829,00	\$ 34.028.907	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	4.983,00	\$ 34.028.907,00	
73	Suministro e instalación de lachas reflectivas bidireccionales con espesor mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	553,00	\$ 9.007,00	\$ 4.980.871	2.687,00	\$ 24.201.809,00	3240,00	\$ 9.007,00	\$ 29.182.680	455	0,00	\$ 4.088.185,00	2.785,00	3.240,00	\$ 28.182.680,00	0,00	\$ 0,00	
74	Suministro e instalación de estropoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745).	UND	26880,00	\$ 4.823,00	\$ 129.642.240		\$ 0,00	26880,00	\$ 4.823,00	\$ 129.642.240	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	26.880,00	\$ 129.642.240,00	
75	Suministro y anclaje de estropoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745). Incluye elementos de fijación.	UND	1120,00	\$ 6.159,00	\$ 6.868.080		\$ 0,00	1120,00	\$ 6.159,00	\$ 6.868.080	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1.120,00	\$ 6.868.080,00	
76	Suministro y anclaje de estropoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745). Incluye elementos de fijación.	UND	6720,00	\$ 12.682,00	\$ 85.223.040		\$ 0,00	6720,00	\$ 12.682,00	\$ 85.223.040	0	0,00	\$ 0,00	4.779,00	4.779,00	\$ 60.607.278,00	1.941,00	\$ 24.615.762,00	
77	Suministro y anclaje de lachas en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo IV o superior en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, con altura mínima de 8 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	120,00	\$ 37.964,00	\$ 4.555.680		\$ 0,00	120,00	\$ 37.964,00	\$ 4.555.680	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	120,00	\$ 4.555.680,00	
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	3065,00	\$ 52.521,00	\$ 160.976.865		\$ 0,00	3065,00	\$ 52.521,00	\$ 160.976.865	0	0,00	\$ 0,00	511,00	511,00	\$ 26.838.231,00	2.554,00	\$ 134.138.634,00	
79	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	50,00	\$ 64.985,00	\$ 3.249.250		\$ 0,00	50,00	\$ 64.985,00	\$ 3.249.250	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 3.249.250,00	
80	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, incluye accesorios y materiales para fijación, ancho de 20 cm y largo 100 cm).	UND	1535,00	\$ 68.447,00	\$ 105.066.145		\$ 0,00	1535,00	\$ 68.447,00	\$ 105.066.145	0	0,00	\$ 0,00	177,00	177,00	\$ 12.115.119,00	1.358,00	\$ 92.951.026,00	
81	Suministro e instalador de Boys metálicos de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).	UND	20,00	\$ 33.862,00	\$ 677.240		\$ 0,00	20,00	\$ 33.862,00	\$ 677.240	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 677.240,00	
82	Suministro e instalador de Boys plásticos de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).	UND	20,00	\$ 30.227,00	\$ 604.540	46,00	\$ 1.390.442,00	66,00	\$ 30.227,00	\$ 1.994.982	21	0,00	\$ 634.767,00	45,00	66,00	\$ 1.994.982,00	0,00	\$ 0,00	
83	Suministro e instalador de delineador tubular simple (Tipo A) de 7,5 cm en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de color blanco, franja negra y mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-17A de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	100,00	\$ 48.305,00	\$ 4.830.500	83,00	\$ 4.009.315,00	183,00	\$ 48.305,00	\$ 8.839.815	41	0,00	\$ 1.980.505,00	142,00	183,00	\$ 8.839.815,00	0,00	\$ 0,00	
84	Suministro e instalador de corona (hilos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroreflectivo tipo IV o superior (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	25,00	\$ 78.832,00	\$ 1.970.800		\$ 0,00	25,00	\$ 78.832,00	\$ 1.970.800	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 1.970.800,00	
85	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla de 1/4", pintura de larga duración blanca y resina epóxica.	M2	100,00	\$ 165.591,00	\$ 16.559.100		\$ 0,00	100,00	\$ 165.591,00	\$ 16.559.100	0	0,00	\$ 0,00	15,50	15,50	\$ 2.566.660,50	84,50	\$ 13.992.439,50	
86	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica.	M2	590,00	\$ 161.470,00	\$ 95.267.300		\$ 0,00	590,00	\$ 161.470,00	\$ 95.267.300	0	0,00	\$ 0,00	112,40	112,40	\$ 18.149.228,00	477,60	\$ 77.118.072,00	
87	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica.	M2	250,00	\$ 206.887,00	\$ 51.721.750		\$ 0,00	250,00	\$ 206.887,00	\$ 51.721.750	0	0,00	\$ 0,00	19,60	19,60	\$ 4.054.885,20	230,40	\$ 47.666.764,80	
88	Suministro y anclaje de banda alfileradora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	30,00	\$ 138.409,00	\$ 4.152.270		\$ 0,00	30,00	\$ 138.409,00	\$ 4.152.270	0	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 4.152.270,00	

8

ITEM	DESCRIPCION	CONDIC. INICIALES			CONDIC. FINALES			MODIFICACIONES			ACTA ACTUAL			ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
		CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. ACTA	VR. ACTA	ACTA	CANT.	VR. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL
88	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	29,00	\$ 174.085,00	\$ 5.048.485	29,00	\$ 174.085,00	\$ 5.048.485		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	29,00	\$ 5.048.485,00
89	Suministro de hilo de vertido en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	20,00	\$ 364.244,00	\$ 7.284.880	20,00	\$ 364.244,00	\$ 7.284.880		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 7.284.880,00
90	Suministro de cinta de señalización de alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	20,00	\$ 364.244,00	\$ 7.284.880	20,00	\$ 364.244,00	\$ 7.284.880		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 7.284.880,00
91	Suministro e instalación de Balza luminosa elevada (luz intermitente de 1800 de 2015)	20,00	\$ 249.423,00	\$ 4.988.460	20,00	\$ 249.423,00	\$ 4.988.460		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 4.988.460,00
92	Suministro e instalación de material granular tipo IV o superior (altura) de material plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm de ancho. Incluye accesorios y materiales para fijación.	15,00	\$ 380.911,00	\$ 5.713.665	15,00	\$ 380.911,00	\$ 5.713.665		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 5.713.665,00
93	Suministro e instalación de material granular al top de su altura) de material plástico de base mínima de 50 cm de altura. Incluye accesorios y materiales para fijación.	15,00	\$ 32.931,00	\$ 493.965	15,00	\$ 32.931,00	\$ 493.965		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 493.965,00
94	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	5,00	\$ 23.222,00	\$ 116.110	5,00	\$ 23.222,00	\$ 116.110		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 116.110,00
95	Suministro e instalación de pasasalle en tela vendaval.	210,00	\$ 61.284,00	\$ 12.871.740	210,00	\$ 61.284,00	\$ 12.871.740		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	210,00	\$ 12.871.740,00
96	Suministro e instalación de palos rolizos de 6 a 10 cm de diámetro por 5,5 metros de altura.	20,00	\$ 22.890,00	\$ 457.800	20,00	\$ 22.890,00	\$ 457.800		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 457.800,00
97	Suministro e instalación de cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	25,00	\$ 12.282,00	\$ 307.050	25,00	\$ 12.282,00	\$ 307.050		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 307.050,00
98	Retiro de tachones, hno. o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Palcos de la SOM.	50,00	\$ 4.988,00	\$ 249.900	142,00	\$ 708.716,00	\$ 958.616		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	192,00	\$ 958.616,00
99	Retiro de tachones, hno. o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Palcos de la SOM.	150,00	\$ 3.288,00	\$ 493.200	150,00	\$ 3.288,00	\$ 493.200		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	150,00	\$ 493.200,00
100	Retiro de tachones, hno. o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Palcos de la SOM.	50,00	\$ 24.988,00	\$ 1.249.900	50,00	\$ 24.988,00	\$ 1.249.900		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 1.249.900,00
101	Retiro de tachones, hno. o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Palcos de la SOM.	20,00	\$ 13.128,00	\$ 262.560	20,00	\$ 13.128,00	\$ 262.560		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 262.560,00
102	Retiro de tachones, hno. o resaltes portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Palcos de la SOM.	5,00	\$ 847.965,00	\$ 4.239.825	5,00	\$ 847.965,00	\$ 4.239.825		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 4.239.825,00
103	Limpeza con hidrolavado.	200,00	\$ 4.411,00	\$ 882.200	200,00	\$ 4.411,00	\$ 882.200		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	200,00	\$ 882.200,00
104	Borrado mecánico de marcas viales.	200,00	\$ 33.922,00	\$ 6.784.400	310,17	\$ 10.242.371,22	\$ 17.026.771,22		\$ 0,00				0	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	510,17	\$ 17.026.771,22
VALOR TOTAL				\$ 91.793.792			\$ 91.793.792											
ANTICIPO EN PORCENTAJE				\$ 0,00			\$ 0,00											

NOTA: EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial en Bogotá, D.C., a los _____ de _____ de 2020.

(Firma) _____ (Firma) _____
(NOMBRE) MARCO ANDRÉS VARON FORERO (NOMBRE) WILLIAM YSIDRO CUELLERAS VILLAMIL

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DO	Fecha	MM ENERO	AA 2020	ACTA No	6	1782-2019	DE RECIBO PARCIAL No	6	2019 año	CORRESPONDIENTE DIC-ENE mes	-1 CM - 014 O
CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES											
<p align="center">RECIBO PARCIAL DE OBRA</p> <p align="center">(Número de Contrato) 1782</p> <p align="center">MODIFICACIONES DE 2019</p> <p align="center">Año de suscripción:</p>											
CONTRATO No OBJETO DEL CONTRATO Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en la zona CENTRO de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y características establecidas en los estudios revisos, al anexo técnico del pliego de condiciones y la propuesta presentada.											
CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C											
INTERVENTOR CONSORCIO INTERSEÑALIZACIÓN											
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Ing. WILLIAM YESID CIFUENTES VILLAMIL											
A. DATOS ESPECÍFICOS											
En Bogotá D.C. : a los _____ días del mes de _____ se reunieron _____ legal del contratista: MARIO ANDRÉS VARON FORERO representante legal de la interventoría: Ing. WILLIAM YESID CIFUENTES VILLAMIL representante legal de la interventoría: _____ del mes de 28 DE DIC. - 28 DE ENE.											

ITEM	DESCRIPCION	CONDIC. INICIALES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL			ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL
1	Fabricación y suministro de taberos en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo IV superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	100,00	\$ 174.418,00	\$ 17.441.800		\$ 0,00	100,00	\$ 174.418,00	\$ 1.407.553,26	0,00	8,07	91,93	\$ 16.034.246,74	
2	Fabricación y suministro de pedestales sencillos en ángulo para señales SP-SR-SI (para taberos iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	50,00	\$ 61.888,00	\$ 3.094.400		\$ 0,00	50,00	\$ 61.888,00	\$ 928.320,00	0,00	15,00	35,00	\$ 2.166.060,00	
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para taberos iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	25,00	\$ 83.942,00	\$ 2.098.550		\$ 0,00	25,00	\$ 83.942,00	\$ 0,00	0,00	0,00	25,00	\$ 2.098.550,00	
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SP-SR/SR cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND	25,00	\$ 263.690,00	\$ 6.592.250		\$ 0,00	25,00	\$ 263.690,00	\$ 2.109.520,00	0,00	8,00	17,00	\$ 4.462.730,00	
5	Fabricación, suministro e instalador de Señal Reglamentaria Preventiva o Informativa de 60 cm, reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	1500,00	\$ 168.925,00	\$ 250.387.500		\$ 0,00	1500,00	\$ 168.925,00	\$ 16.859.425,00	51,00	152,00	1.348,00	\$ 225.014.900,00	
6	Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SP-SR/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	500,00	\$ 224.928,00	\$ 112.464.000		\$ 0,00	500,00	\$ 224.928,00	\$ 5.368.272,00	24,00	48,00	452,00	\$ 10.796.544,00	
7	Fabricación, suministro e instalador de Señal doble SP/47 & SP/47/SR de 60 cm ó Plaqueta, reflectivo Alto Intensidad Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	650,00	\$ 278.665,00	\$ 179.832.250		\$ 0,00	650,00	\$ 278.665,00	\$ 7.193.290,00	5,00	31,00	619,00	\$ 171.255.635,00	
8	Instalador de señal SR - SP - SI de 60 cm con placa (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	200,00	\$ 187.708,00	\$ 37.541.600		\$ 0,00	200,00	\$ 187.708,00	\$ 5.818.948,00	74,00	105,00	95,00	\$ 17.832.260,00	
9	Fabricación, suministro e instalador de Señal SP-47 B, reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	100,00	\$ 310.152,00	\$ 31.015.200		\$ 0,00	100,00	\$ 310.152,00	\$ 0,00	0,00	0,00	100,00	\$ 31.015.200,00	
10	Fabricación, suministro e instalador de Señal Reglamentaria Preventiva o Informativa de 75 cm, reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	120,00	\$ 227.793,00	\$ 27.335.160		\$ 0,00	120,00	\$ 227.793,00	\$ 0,00	66,00	66,00	54,00	\$ 12.300.822,00	
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SP-SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND	40,00	\$ 334.937,00	\$ 13.397.480		\$ 0,00	40,00	\$ 334.937,00	\$ 0,00	0,00	0,00	40,00	\$ 13.397.480,00	
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria Preventiva o Informativa de 90 cm, reflectivo Alto Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo normatividad.	UND	25,00	\$ 234.048,00	\$ 5.851.200		\$ 0,00	25,00	\$ 234.048,00	\$ 0,00	0,00	0,00	25,00	\$ 6.851.200,00	
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 y 50 cm, reflectivo tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	50,00	\$ 140.507,00	\$ 7.025.350		\$ 0,00	50,00	\$ 140.507,00	\$ 0,00	0,00	0,00	50,00	\$ 7.025.350,00	
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 70 x 50 cm, reflectivo prismático Tipo XI, amarillo limón fluorescente en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo	UND	20,00	\$ 178.674,00	\$ 3.573.480		\$ 0,00	20,00	\$ 178.674,00	\$ 0,00	0,00	0,00	20,00	\$ 3.573.480,00	

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL			ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL		
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90x40 cm, reflectivo prismático Tipo XI, Amallio lón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	30,00	\$	164.398,00	\$ 4.931.940		\$ 0,00	30,00	\$	164.398,00	\$ 4.931.940	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 4.931.940,00	
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dof) 90x40 cm, reflectivo prismático Tipo XI, Amallio lón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad.	UND	10,00	\$	134.485,00	\$ 1.344.850		\$ 0,00	10,00	\$	134.485,00	\$ 1.344.850	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1.344.850,00	
17	Fabricación, suministro e instaladór de Señal doblo TIPO SR26 - SR39/SR38, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo, cumpliendo normatividad	UND	15,00	\$	179.471,00	\$ 2.692.065		\$ 0,00	15,00	\$	179.471,00	\$ 2.692.065	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 2.692.065,00	
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	20,00	\$	142.074,00	\$ 2.841.480		\$ 0,00	20,00	\$	142.074,00	\$ 2.841.480	1	\$ 142.074,00	0,00	\$ 142.074,00	19,00	\$ 2.699.406,00	
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	110,00	\$	131.638,00	\$ 14.480.180		\$ 0,00	110,00	\$	131.638,00	\$ 14.480.180	21	\$ 131.638,00	6,00	\$ 3.564.226,00	83,00	\$ 10.925.954,00	
20	Fabricación, suministro e instaladór de señal preventiva reglamentari e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado 2" de diámetro interno y espesor de 3,9 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	150,00	\$	215.555,00	\$ 32.333.250		\$ 0,00	150,00	\$	215.555,00	\$ 32.333.250	12	\$ 215.555,00	0,00	\$ 2.598.660,00	138,00	\$ 28.746.590,00	
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva Reglamentaria e Informativa de 45 cm con tablero oculto en lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo I o superior, con tubo galvanizado 2" de diámetro interno y espesor de 3,9 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	50,00	\$	250.374,00	\$ 12.518.700		\$ 0,00	50,00	\$	250.374,00	\$ 12.518.700	16	\$ 250.374,00	0,00	\$ 4.005.984,00	34,00	\$ 8.512.716,00	
22	Fabricación, suministro e instaladór de tablero de 75 x 25 cm, señal prismático Alto Intenidad Tipo IV o superior, señales SR-38 o SR-39, en lámina galvanizada C-16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	10,00	\$	53.965,00	\$ 539.650		\$ 0,00	10,00	\$	53.965,00	\$ 539.650	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 539.650,00	
23	Reglamentaria, preventivo informativo, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	50,00	\$	72.866,00	\$ 3.643.300		\$ 0,00	50,00	\$	72.866,00	\$ 3.643.300	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 3.643.300,00	
24	Reglamentaria, preventivo informativo, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$	126.406,00	\$ 2.528.120		\$ 0,00	20,00	\$	126.406,00	\$ 2.528.120	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.528.120,00	
25	Reglamentaria, preventivo informativo, reflectivo Alto Intenidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C16 cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$	156.913,00	\$ 3.138.260		\$ 0,00	20,00	\$	156.913,00	\$ 3.138.260	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 3.138.260,00	
26	Reglamentaria e Informativa, lámina galvanizada C-16 y reflectivo grado ingeniería o superior cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	20,00	\$	56.163,00	\$ 1.123.260		\$ 0,00	20,00	\$	56.163,00	\$ 1.123.260	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.123.260,00	
27	Suministro e Instalación de Película Antigrafi para Señales Verticales	M2	1206,00	\$	89.892,00	\$ 108.409.752		\$ 0,00	1206,00	\$	89.892,00	\$ 108.409.752	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1.206,00	\$ 108.409.752,00	
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (Incluye Señales Sanciones tipo preventiva, Reglamentaria o Informativa, Duplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	100,00	\$	30.280,00	\$ 3.028.000		\$ 0,00	100,00	\$	30.280,00	\$ 3.028.000	15	\$ 30.280,00	0,00	\$ 454.200,00	85,00	\$ 2.573.800,00	
29	Instalación y/o retro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Duplex y todos los tamaños)	UND	15,00	\$	13.836,00	\$ 207.540		\$ 0,00	15,00	\$	13.836,00	\$ 207.540	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 207.540,00	
30	Retro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a la mano de obra y materiales para Señales Sanciones y Duplex.	UND	3500,00	\$	13.595,00	\$ 47.582.500		\$ 0,00	3500,00	\$	13.595,00	\$ 47.582.500	85	\$ 13.595,00	70,00	\$ 2.107.225,00	3345,00	\$ 45.475.275,00	
31	Reducción de señales verticales (Incluye señales sencillas y Duplex)	UND	20,00	\$	51.180,00	\$ 1.023.600		\$ 0,00	20,00	\$	51.180,00	\$ 1.023.600	-151,2	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 1.023.600,00	
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	ML	474,00	\$	773,00	\$ 366.402	762,40	\$ 589.335,20	1236,40	\$	773,00	\$ 955.737	-151,2	\$ 0,00	1.236,40	\$ 839.859,60	151,20	\$ 116.877,60	
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	ML	68925,00	\$	1.017,00	\$ 70.096.725	\$ 0,00	68925,00	\$ 0,00	\$ 1.017,00	\$ 70.096.725	8400,63	\$ 8.643.440,71	27.167,12	35.597,75	\$ 36.172.401,75	33.357,25	\$ 33.624.323,25	
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	ML	6577,00	\$	1.284,00	\$ 8.444.868	\$ 0,00	6577,00	\$ 0,00	\$ 1.284,00	\$ 8.444.868	1084,05	\$ 1.391.920,20	3.312,09	4.398,14	\$ 5.644.643,76	2.180,86	\$ 2.800.224,24	
35	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	ML	1314,00	\$	1.369,00	\$ 1.798.866	792,70	\$ 1.085.265,30	2106,70	\$	1.369,00	\$ 2.884.072	982,18	\$ 1.344.618,11	2.106,70	\$ 2.884.072,30	0,00	\$ 0,00	
36	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	M2	23812,00	\$	11.344,00	\$ 270.123.328	\$ 0,00	23812,00	\$ 0,00	\$ 11.344,00	\$ 270.123.328	1098,72	\$ 11.442.919,66	3.295,00	4.303,72	\$ 48.821.399,66	19.508,28	\$ 221.301.926,32	
37	Suministro y aplicación imprimante transparente, espesor seco 2 mils y 19% de sólidos por volumen.	M2	106,00	\$	9.718,00	\$ 1.030.108	-106,00	\$ -1.030.108,00	0,00	\$ 9.718,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
38	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2, espesor seco 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	M2	464,00	\$	12.715,00	\$ 5.899.760	-464,00	\$ -5.899.760,00	0,00	\$ 12.715,00	\$ 0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
39	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.	ML	24649,00	\$	1.225,00	\$ 30.195.025	\$ 0,00	24649,00	\$ 0,00	\$ 1.225,00	\$ 30.195.025	-9,9	\$ -12.127,50	2.595,35	2.575,45	\$ 3.154.826,25	22.073,55	\$ 27.040.068,75	
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen.	ML	1912,00	\$	1.430,00	\$ 2.734.160	\$ 0,00	1912,00	\$ 0,00	\$ 1.430,00	\$ 2.734.160	0	\$ 0,00	141,90	141,90	\$ 202.917,00	1.770,10	\$ 2.531.243,00	
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.	ML	468,00	\$	1.775,00	\$ 832.475	\$ 0,00	468,00	\$ 0,00	\$ 1.775,00	\$ 832.475	0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	468,00	\$ 832.475,00	
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen. (Incluye pictogramas)	M2	6150,00	\$	17.150,00	\$ 106.472.500	\$ 0,00	6150,00	\$ 0,00	\$ 17.150,00	\$ 106.472.500	30,83	\$ 528.734,50	558,07	588,90	\$ 10.099.635,00	5.561,10	\$ 95.372.865,00	

9

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL		ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL	
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	584.00	\$ 15,146.00	\$ 8,845,264	10.63	\$ 161,001.98	594.63	\$ 15,146.00	\$ 9,006,266	-94.63	\$ -1,433,265.98	594.63	500.00	\$ 7,573,000.00	94.63	\$ 1,433,265.98	
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	2100.00	\$ 16,156.00	\$ 33,927,600	-2,100.00	\$ -33,927,600.00	0.00	\$ 16,156.00	\$ 0	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	922.00	\$ 1,018.00	\$ 938,596		\$ 0.00	922.00	\$ 1,018.00	\$ 938,596	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	922.00	\$ 938,596.00	
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	463.00	\$ 1,199.00	\$ 555,137		\$ 0.00	463.00	\$ 1,199.00	\$ 555,137	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	463.00	\$ 555,137.00	
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	234.00	\$ 1,448.00	\$ 338,832		\$ 0.00	234.00	\$ 1,448.00	\$ 338,832	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	234.00	\$ 338,832.00	
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	62.00	\$ 14,346.00	\$ 889,452		\$ 0.00	62.00	\$ 14,346.00	\$ 889,452	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	62.00	\$ 889,452.00	
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	128.00	\$ 13,479.00	\$ 1,725,312		\$ 0.00	128.00	\$ 13,479.00	\$ 1,725,312	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	128.00	\$ 1,725,312.00	
50	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas	M2	352.00	\$ 13,963.00	\$ 4,914,976		\$ 0.00	352.00	\$ 13,963.00	\$ 4,914,976	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	352.00	\$ 4,914,976.00	
51	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciénaga, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	555.00	\$ 1,267.00	\$ 703,185	675.40	\$ 855,731.80	1230.40	\$ 1,267.00	\$ 1,558,917	-722.2	\$ -915,027.40	1,230.40	508.20	\$ 643,889.40	722.20	\$ 915,027.40	
52	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para líneas de demarcación, con microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	124.00	\$ 17,542.00	\$ 2,175,208		\$ 0.00	124.00	\$ 17,542.00	\$ 2,175,208	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	124.00	\$ 2,175,208.00	
53	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	30171.00	\$ 3,782.00	\$ 114,106,722	-20,000.00	\$ -75,640,000.00	10171.00	\$ 3,782.00	\$ 38,466,722	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	10,171.00	\$ 38,466,722.00	
54	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	7282.56	\$ 4,731.00	\$ 34,453,791	-7,282.56	\$ -34,453,791.36	0.00	\$ 4,731.00	\$ 0	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
55	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	677.00	\$ 6,396.00	\$ 4,330,092	-677.00	\$ -4,330,092.00	0.00	\$ 6,396.00	\$ 0	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
56	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	437.00	\$ 36,002.00	\$ 15,732,874	-437.00	\$ -15,732,874.00	0.00	\$ 36,002.00	\$ 0	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
57	Suministro y Aplicación de pintura Acrilica base agua para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	2319.00	\$ 40,229.00	\$ 93,291,051		\$ 0.00	2319.00	\$ 40,229.00	\$ 93,291,051	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	2,319.00	\$ 93,291,051.00	
58	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	9057.00	\$ 3,443.00	\$ 31,183,251	24,564.20	\$ 84,574,540.60	33621.20	\$ 3,443.00	\$ 115,757,792	9033.43	\$ 31,102,099.46	24,567.77	33,621.20	\$ 115,757,791.60	0.00	\$ 0.00	
59	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2181.00	\$ 4,112.00	\$ 8,968,272	2,073.60	\$ 8,526,643.20	4254.60	\$ 4,112.00	\$ 17,494,915	1084.41	\$ 4,459,093.92	3,170.16	4,254.60	\$ 17,494,915.20	0.00	\$ 0.00	
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	203.00	\$ 4,956.00	\$ 1,006,068	1,903.70	\$ 9,434,737.20	2106.70	\$ 4,956.00	\$ 10,440,805	982.19	\$ 4,867,733.64	1,124.51	2,106.70	\$ 10,440,805.20	0.00	\$ 0.00	
61	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío melmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	130.00	\$ 36,194.00	\$ 4,705,220		\$ 0.00	130.00	\$ 36,194.00	\$ 4,705,220	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	130.00	\$ 4,705,220.00	
62	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío melmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible según norma NTC 4744, incluye pictogramas)	M2	693.00	\$ 32,168.00	\$ 22,306,284		\$ 0.00	693.00	\$ 32,168.00	\$ 22,306,284	20.95	\$ 675,626.12	0.00	20.99	\$ 675,626.12	672.01	\$ 21,630,657.88	
63	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 12 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	4126.00	\$ 5,830.00	\$ 24,054,580		\$ 0.00	4126.00	\$ 5,830.00	\$ 24,054,580	113.7	\$ 662,871.00	0.00	113.70	\$ 662,871.00	4,012.30	\$ 23,391,709.00	
64	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 15 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	449.00	\$ 6,967.00	\$ 3,128,183		\$ 0.00	449.00	\$ 6,967.00	\$ 3,128,183	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	449.00	\$ 3,128,183.00	
65	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frío melmetacrilato 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	22.00	\$ 8,567.00	\$ 188,474		\$ 0.00	22.00	\$ 8,567.00	\$ 188,474	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	22.00	\$ 188,474.00	
66	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío melmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	2284.00	\$ 48,851.00	\$ 111,575,684		\$ 0.00	2284.00	\$ 48,851.00	\$ 111,575,684	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	2,284.00	\$ 111,575,684.00	
67	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío melmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	2225.00	\$ 47,913.00	\$ 106,606,425		\$ 0.00	2225.00	\$ 47,913.00	\$ 106,606,425	0	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	2,225.00	\$ 106,606,425.00	
68	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío melmetacrilato con microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	469.00	\$ 59,218.00	\$ 27,773,242	1,440.84	\$ 85,323,653.12	1909.84	\$ 59,218.00	\$ 113,066,905	1166.95	\$ 69,104,445.10	742.88	1,909.84	\$ 113,066,905.12	0.00	\$ 0.00	

2

ITEM	DESCRIPCION	CONDIC. INICIALES			MODIFICACIONES			CONDIC. FINALES			ACTA ACTUAL		ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
		CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTAS ANT	CANT.	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR. PARCIAL
69	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío (meditacion) microestru para marcas viales de espesor seco de 50 mils. según norma NTC 4744, incluye pictograma.	M2	441,00 \$	59.252,00	18,27	\$ 1.082.534,04	459,27	\$ 59.252,00	\$ 27.212.666,04		-459,27	\$ -27.212.666,04	459,27	0,00	\$ 0,00	459,27	\$ 27.212.666,04
70	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frío (meditacion) pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin aditivos para marcas viales de espesor seco de 50 mils. según norma NTC 4744, incluye pictograma.	M2	4850,00 \$	59.099,00		\$ 286.630,150	4850,00	\$ 59.099,00	\$ 286.630,150		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	4.850,00	\$ 286.630.150,00
71	Suministro y aplicación de andestante para marcas viales según norma NTC 2072.	M2	16530,00 \$	6.960,00	\$ 108.784.800		16530,00	\$ 6.960,00	\$ 108.784.800		559,41	\$ 3.545.493,60	1.485,54	1.974,95	\$ 13.745.652,00	13.955,05	\$ 95.039.148,00
72	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales. Comprendiendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	4983,00 \$	6.829,00	\$ 34.028.907		4983,00	\$ 6.829,00	\$ 34.028.907		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	4.983,00	\$ 34.028.907,00
73	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales con espesor mínimo 5 cm. Comprendiendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	553,00 \$	9.007,00	\$ 4.980.871	2.729,00	3262,00	\$ 9.007,00	\$ 29.560.974		42	\$ 376.284,00	3.240,00	3.282,00	\$ 29.560.974,00	0,00	\$ 0,00
74	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745).	UND	28860,00 \$	4.623,00	\$ 129.642.240		28860,00	\$ 4.623,00	\$ 129.642.240		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	26.860,00	\$ 129.642.240,00
75	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm. Comprendiendo con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) incluye elementos de fijación.	UND	1120,00 \$	6.159,00	\$ 6.888.080		1120,00	\$ 6.159,00	\$ 6.888.080		376	\$ 2.315.784,00	0,00	376,00	\$ 2.315.784,00	744,00	\$ 4.582.296,00
76	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm. Comprendiendo con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) incluye elementos de fijación.	UND	6720,00 \$	12.682,00	\$ 85.223.040		6720,00	\$ 12.682,00	\$ 85.223.040		1282	\$ 16.258.324,00	4.779,00	6.061,00	\$ 76.865.602,00	659,00	\$ 8.357.438,00
77	Suministro y anclaje de tachas reflectivas bidireccionales con espesor mínimo 5 cm. Comprendiendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	120,00 \$	37.964,00	\$ 4.555.680		120,00	\$ 37.964,00	\$ 4.555.680		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	120,00	\$ 4.555.680,00
78	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	3065,00 \$	52.521,00	\$ 160.976.865		3065,00	\$ 52.521,00	\$ 160.976.865		-9	\$ -472.689,00	511,00	502,00	\$ 26.365.542,00	2.593,00	\$ 134.811.323,00
79	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	50,00 \$	64.985,00	\$ 3.249.250		50,00	\$ 64.985,00	\$ 3.249.250		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 3.249.250,00
80	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto, de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 3/8" de diámetro por 4" de longitud, incluyendo altura mínima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm).	UND	1535,00 \$	68.447,00	\$ 105.066.145		1535,00	\$ 68.447,00	\$ 105.066.145		5	\$ 342.235,00	177,00	182,00	\$ 12.457.354,00	1.353,00	\$ 92.608.791,00
81	Suministro e instalador de Boya metálica de color amarillo con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).	UND	20,00 \$	33.862,00	\$ 677.240		20,00	\$ 33.862,00	\$ 677.240		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 677.240,00
82	Suministro e instalador de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base).	UND	20,00 \$	30.227,00	\$ 604.540	48,00	66,00	\$ 30.227,00	\$ 1.984.982		0	\$ 0,00	66,00	66,00	\$ 1.984.982,00	0,00	\$ 0,00
83	Suministro e instalador de delineado tabular simple (Hto.: Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	100,00 \$	48.305,00	\$ 4.830.500	83,00	183,00	\$ 48.305,00	\$ 8.839.815		0	\$ 0,00	183,00	183,00	\$ 8.839.815,00	0,00	\$ 0,00
84	Suministro e instalador de delineado de color (Hto.: de anillo) construido en material sintético flexible de color blanco, faja negra, material retroreflectivo tipo IV o superior (Tipo "X", fijado en concreto al pavimento con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	25,00 \$	76.832,00	\$ 1.970.800		25,00	\$ 76.832,00	\$ 1.970.800		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 1.970.800,00
85	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad, de 1 cm de ancho y altura mínima de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	M2	100,00 \$	165.591,00	\$ 16.559.100		100,00	\$ 165.591,00	\$ 16.559.100		2,6	\$ 430.536,60	15,50	18,10	\$ 2.097.107,10	81,90	\$ 13.561.902,90
86	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad, de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica.	M2	590,00 \$	161.470,00	\$ 95.267.300		590,00	\$ 161.470,00	\$ 95.267.300		38.0925	\$ 6.145.951,88	112,40	150,46	\$ 24.295.179,88	439,54	\$ 70.972.120,13
87	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad, de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epóxica.	M2	250,00 \$	206.867,00	\$ 51.721.750		250,00	\$ 206.867,00	\$ 51.721.750		23,43	\$ 4.847.392,41	19,60	43,03	\$ 6.902.347,61	206,97	\$ 42.819.402,39
88	Suministro y anclaje de banda aleitadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	30,00 \$	138.409,00	\$ 4.152.270		30,00	\$ 138.409,00	\$ 4.152.270		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 4.152.270,00
89	Suministro y anclaje de resaca portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para la fijación.	ML	29,00 \$	174.085,00	\$ 5.048.465		29,00	\$ 174.085,00	\$ 5.048.465		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	29,00	\$ 5.048.465,00
90	Suministro e instalador de tipo de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo IV o superior en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento) altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para la fijación.	UND	20,00 \$	364.244,00	\$ 7.284.880		20,00	\$ 364.244,00	\$ 7.284.880		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 7.284.880,00
91	Suministro e instalador de Baliza luminosa elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6-14 de resolución 1885 de 2015.	UND	20,00 \$	249.423,00	\$ 4.988.460		20,00	\$ 249.423,00	\$ 4.988.460		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 4.988.460,00
92	Suministro, instalador y lacado, con materia granular mínimo a 1/4 de su altura) de metalin plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco, incluye transportes, instalación y lacado.	UND	15,00 \$	380.911,00	\$ 5.713.665		15,00	\$ 380.911,00	\$ 5.713.665		0	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 5.713.665,00





CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. identificado con NIT **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de Juramento que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, de acuerdo al contrato de obra No. 2019-1782 Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 5 y 6** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C: cuyo objeto es **“Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente”**

Dada en Bogotá D.C., el día 5 de febrero de 2020.

FIRMA


MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO

Representante Legal

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864



CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.




CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA LEY 100 DEL 1993

En mi condición de Representante Legal de la **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.** identificado con NIT. **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de juramento que se ha efectuado el pago por concepto de nómina. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato No. 2019-1782 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 5 y 6** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C. cuyo objeto es **"Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente"**

Dada en Bogotá D.C., el día 5 de febrero de 2020.

FIRMA


MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO

Representante Legal

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. Domicilio	_____
3. Teléfono	_____
4. Ocupación	_____
5. Fecha de nacimiento	_____
6. Sexo	_____
7. Estado civil	_____
8. Fecha de ingreso	_____
9. Fecha de egreso	_____
10. Fecha de admisión	_____
11. Fecha de salida	_____
12. Fecha de fallecimiento	_____
13. Fecha de entierro	_____
14. Fecha de cremación	_____
15. Fecha de inhumación	_____
16. Fecha de exhumación	_____
17. Fecha de traslado	_____
18. Fecha de reposición	_____
19. Fecha de reposición	_____
20. Fecha de reposición	_____
21. Fecha de reposición	_____
22. Fecha de reposición	_____
23. Fecha de reposición	_____
24. Fecha de reposición	_____
25. Fecha de reposición	_____
26. Fecha de reposición	_____
27. Fecha de reposición	_____
28. Fecha de reposición	_____
29. Fecha de reposición	_____
30. Fecha de reposición	_____
31. Fecha de reposición	_____
32. Fecha de reposición	_____
33. Fecha de reposición	_____
34. Fecha de reposición	_____
35. Fecha de reposición	_____
36. Fecha de reposición	_____
37. Fecha de reposición	_____
38. Fecha de reposición	_____
39. Fecha de reposición	_____
40. Fecha de reposición	_____
41. Fecha de reposición	_____
42. Fecha de reposición	_____
43. Fecha de reposición	_____
44. Fecha de reposición	_____
45. Fecha de reposición	_____
46. Fecha de reposición	_____
47. Fecha de reposición	_____
48. Fecha de reposición	_____
49. Fecha de reposición	_____
50. Fecha de reposición	_____
51. Fecha de reposición	_____
52. Fecha de reposición	_____
53. Fecha de reposición	_____
54. Fecha de reposición	_____
55. Fecha de reposición	_____
56. Fecha de reposición	_____
57. Fecha de reposición	_____
58. Fecha de reposición	_____
59. Fecha de reposición	_____
60. Fecha de reposición	_____
61. Fecha de reposición	_____
62. Fecha de reposición	_____
63. Fecha de reposición	_____
64. Fecha de reposición	_____
65. Fecha de reposición	_____
66. Fecha de reposición	_____
67. Fecha de reposición	_____
68. Fecha de reposición	_____
69. Fecha de reposición	_____
70. Fecha de reposición	_____
71. Fecha de reposición	_____
72. Fecha de reposición	_____
73. Fecha de reposición	_____
74. Fecha de reposición	_____
75. Fecha de reposición	_____
76. Fecha de reposición	_____
77. Fecha de reposición	_____
78. Fecha de reposición	_____
79. Fecha de reposición	_____
80. Fecha de reposición	_____
81. Fecha de reposición	_____
82. Fecha de reposición	_____
83. Fecha de reposición	_____
84. Fecha de reposición	_____
85. Fecha de reposición	_____
86. Fecha de reposición	_____
87. Fecha de reposición	_____
88. Fecha de reposición	_____
89. Fecha de reposición	_____
90. Fecha de reposición	_____
91. Fecha de reposición	_____
92. Fecha de reposición	_____
93. Fecha de reposición	_____
94. Fecha de reposición	_____
95. Fecha de reposición	_____
96. Fecha de reposición	_____
97. Fecha de reposición	_____
98. Fecha de reposición	_____
99. Fecha de reposición	_____
100. Fecha de reposición	_____

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901316246	0	CONSORCIO SENALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	9737382	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-12	2020-01	9401867706	9401867706	2020/01/14	2020/01/21	BANCO BOGOTÁ	55,377,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901316246	0	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 52 79 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	9373082	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-12	9401867706	9401867706	E	2020/01/14	2020/01/21	BANCO BOGOTÁ	7	\$5,377,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$3,020,400	\$15,400	\$0	\$3,035,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,760,400	\$9,000	\$0	\$1,769,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,260,000	\$6,400	\$0	\$1,266,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$860,100	\$4,400	\$0	\$864,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$860,100	\$4,400	\$0	\$864,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$734,600	\$3,700	\$0	\$738,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$734,600	\$3,700	\$0	\$738,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	\$734,600	\$4,000	\$0	\$738,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$184,000	\$1,000	\$0	\$185,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$308,000	\$1,600	\$0	\$309,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$42,000	\$300	\$0	\$42,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$56,000	\$300	\$0	\$56,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$30,600	\$200	\$0	\$30,800	
TOTAL				9	\$5,349,700	\$27,500	\$0	\$5,377,200	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.818.373**

VARON FORERO

APELLIDOS

MARIO ANDRES

NOMBRES

[Handwritten signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH


M
SEXO

16-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00444695-M-0080818373-20130629


0033754014A 1

1632422196

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.968.189 de Bogotá en mi calidad de Revisora Fiscal de la empresa **PROTRAFFIC S.A.S.A.**, con NIT. **900.549.848-0** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero de 2020



Nombre: **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO**
Documento de Identidad: 52.968.189 Btá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF	
NIT 902549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	9401127115	9401127115	E	2019/12/11	2019/12/27	BANCO BOGOTA	16	\$2,993,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)									
1	CC	100497285	BOLIVAR ANDRES	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$828,116
2	CC	104963904	CASTELLANOS JAVIER	30	\$3,500,000	\$3,500,000	EP5037	30	\$1,871,500
3	CC	176709465	GALEANO LUZ	30	\$1,000,000	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,871,500
4	CC	55172559	GALINDO LUZ	30	\$828,116	\$828,116	EP5034	30	\$1,871,500
5	CC	92202151	HORTUA ANGELA	30	\$1,650,000	\$1,650,000	EP5002	30	\$1,871,500
6	CC	102240452	OVIEDO JUAN	30	\$2,000,000	\$2,000,000	EP5017	30	\$1,871,500
7	CC	18818373	VARON MARIO	30	\$2,500,000	\$2,500,000	EP5002	30	\$1,871,500
Total Afiliados(7)					\$11,478,116	\$11,478,116			\$11,478,116

SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)									
1	CC	100497285	BOLIVAR ANDRES	0	\$0	\$0			\$0
2	CC	104963904	CASTELLANOS JAVIER	30	\$3,500,000	\$3,500,000			\$0
3	CC	176709465	GALEANO LUZ	30	\$1,000,000	\$1,000,000			\$0
4	CC	55172559	GALINDO LUZ	30	\$828,116	\$828,116			\$0
5	CC	92202151	HORTUA ANGELA	30	\$1,650,000	\$1,650,000			\$0
6	CC	102240452	OVIEDO JUAN	30	\$2,000,000	\$2,000,000			\$0
7	CC	18818373	VARON MARIO	30	\$2,500,000	\$2,500,000			\$0
Total Afiliados(7)					\$11,478,116	\$11,478,116			\$0

RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Dias	IBIC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)									
1	CC	100497285	BOLIVAR ANDRES	0	\$0	\$0			\$0
2	CC	104963904	CASTELLANOS JAVIER	30	\$3,500,000	\$3,500,000			\$0
3	CC	176709465	GALEANO LUZ	30	\$1,000,000	\$1,000,000			\$0
4	CC	55172559	GALINDO LUZ	30	\$828,116	\$828,116			\$0
5	CC	92202151	HORTUA ANGELA	30	\$1,650,000	\$1,650,000			\$0
6	CC	102240452	OVIEDO JUAN	30	\$2,000,000	\$2,000,000			\$0
7	CC	18818373	VARON MARIO	30	\$2,500,000	\$2,500,000			\$0
Total Afiliados(7)					\$11,478,116	\$11,478,116			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado Suma e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7557366	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-11	2019-12	9401127115	9401127115			2019/12/11	2019/12/27	BANCO BOGOTÁ	\$2,993,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,871,500	\$21,900	\$0	\$1,893,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$292,500	\$3,400	\$0	\$295,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$595,000	\$7,100	\$0	\$602,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$984,000	\$11,400	\$0	\$995,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	\$64,700	\$800	\$0	\$65,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$64,700	\$800	\$0	\$65,500
CAPITAL SALUD	EPS017	900,298,372	9	7	\$459,200	\$5,300	\$0	\$464,500
FAMISANAR	EPS037	830,003,564	7	6	\$562,800	\$6,800	\$0	\$569,600
NUOVA E.P.S.	EPS002	900,156,264	2	1	\$40,000	\$500	\$0	\$40,500
SALUD TOTAL		800,130,907	4	2	\$183,600	\$2,200	\$0	\$185,800
TOTAL				7	\$140,000	\$1,700	\$0	\$141,700
					\$166,000	\$2,000	\$0	\$168,000
					\$2,958,200	\$34,800	\$0	\$2,993,000

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194390-T

DIANA MERCEDES
NOVOA MOLANO
C.C. 52968239

RESOLUCION INSCRIPCION 1937 FECHA 09/60/2014
UNIVERSIDAD PUNO UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ Z08K1H



Aut

196726

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o Resolverse a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 3A - 21 Bogotá D.C.



www.jcc.gov.co



NOVA DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1984
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 B- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-MAY-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
www.dane.gov.co



A 1516003-01048509-F-0052906128-00191205

0068379721A 1

1845170982

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29FD07E45CA5069F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52968189 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194390-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
NOGAALL S.A.S.**

CERTIFICAN

Que NOGAALL S.A.S, identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.


Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S., ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados, de los meses en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplido y se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demás prestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.


De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:


EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ()	No ()	Si (X)	No ()

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de Febrero del 2.020.

FIRMA


JORGE H. BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S.


ANA MARGOTH CASTILLO REYES
53.029.026 de Bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S.
TARJETA PROFESIONAL No. 188251 – T



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830090010	1	HOGALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 37 No. 9a 13 of 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5813611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Extrínsecas	Horas Laboradas	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Inicio tde	Fecha Inicio tae	Fecha Inicio tdp	Fecha Inicio vsp	Fecha Inicio cor	Fecha Inicio vst	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Fin lge	Fecha Fin ima	Fecha Inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	Avs vct
2019-11	2019-12	530235500	9400515541	E					2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																						
No.	Tipos	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrínsecas	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Inicio tde	Fecha Inicio tae	Fecha Inicio tdp	Fecha Inicio vsp	Fecha Inicio cor	Fecha Inicio vst	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Fin lge	Fecha Fin ima	Fecha Inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	Avs vct
SUCURSAL MEDELLIN (18 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA V(15 Afiliados)																						

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(15 Afiliados)

1	CC	1091665380	ALVAREZ PENA RANCA SERGIO ANDRES	Dependiente	0	No	No															
2	CC	74188951	BARACALDO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No	X	2019/11/25													
3	CC	30238199	LOPEZ LOPEZ DIANA MARCELA	Dependiente	0	No	No															
4	CC	51097065	GALLO SALAZAR CONSTANZA	Dependiente	0	No	No															
5	CC	98637405	LEZCANO ARANGO JUAN DAVID	Dependiente	0	No	No															
6	CC	19366722	MARQUEZ DAZA RAFAEL GUSTAVO	Dependiente	0	No	No															
7	CC	107438108	MORALES RODRIGUEZ LAURA YOHANA	Dependiente	0	No	No															
8	CC	19445950	PIRETO FORERO WILSON GUILLERMO	Dependiente	0	No	No															
9	CC	70565403	RAMIREZ VILLA LUIS	Dependiente	0	No	No															
10	CC	1040734390	SANCHEZ GUIRALES CINDY YULIANA	Dependiente	0	No	No															
11	CC	32324628	SCOSA PARRA MARGARITA MARIA	Dependiente	0	No	No															
12	CC	32448484	VALENCIA SANTA LAURA ANDREA	Dependiente	0	No	No															
13	CC	32448484	VALENCIA SANTA LAURA ANDREA	Dependiente	0	No	No															
14	CC	71213807	VARGAS BETANCUR JOSE DARIO	Dependiente	0	No	No	X	2019/11/01													
15	CC	109871525	VARGAS BUTRAGO PAOLA JULIANA	Dependiente	0	No	No															
16	CC	1214740398	ZAPATA CIRO KELLY JULIANA	Dependiente	0	No	No															


Centro de Trabajo: INTERVENTORIA III(1 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																						
17	CC	1152714158	GUERRERO ORTIZ YEISON MANUEL	Dependiente	0	No	No															

Centro de Trabajo: MEDELLIN ADMON(2 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)																						
18	CC	71439437	RAMIREZ GALLO NELSON ARMANDO	Dependiente	0	No	No															
19	CC	3141415585	ZAPEATA GLORIA PATRICIA	Trabajador de tiempo parcial	0	No	No															
Total Afiliados(18)																						


Página 2 de 4



aportes
en línea

Planilla Integrada

EPS Destino	CCF				RIESGOS							PARAFISCALES											
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
71,100					\$2,078,600						\$3,451,400					\$0				\$0		\$0	Si
72,100					\$1,972,800						\$3,419,400					\$0				\$0		\$0	Si
72,200					\$1,972,800						\$3,419,400					\$0				\$0		\$0	Si
72,300	COMFAMA	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	COLMENA	30	\$4,428,000	6.96%	5	\$308,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
35,500	COMFAMA	6	\$885,600	4%	\$35,500	COLMENA	6	\$885,600	6.96%	5	\$61,700	6	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000	COMFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000	COMFAMA	30	\$3,400,000	4%	\$136,000	COLMENA	30	\$3,400,000	6.96%	5	\$236,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000	COMFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
77,200	COMFAMA	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	COLMENA	30	\$4,428,000	6.96%	5	\$308,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000	COMFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
34,000	COMFAMA	21	\$3,290,250	4%	\$131,700	COLMENA	21	\$3,099,600	6.96%	5	\$315,800	21	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
33,600	COMFAMA	30	\$840,000	4%	\$33,600	COLMENA	30	\$840,000	6.96%	5	\$58,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
30,000	COMFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
12,000	COMFAMA	30	\$5,300,000	4%	\$212,000	COLMENA	30	\$5,300,000	6.96%	5	\$368,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
15,600	COMFAMA	28	\$3,640,000	4%	\$145,600	COLMENA	28	\$3,640,000	6.96%	5	\$253,400	28	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
37,000	COMFAMA	0	\$0	4%	\$0	COLMENA	2	\$173,134	0%	5	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
30,000	COMFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000	COMFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
30,000	COMFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
33,200					\$33,200						\$20,200					\$0				\$0		\$0	Si
33,200					\$33,200						\$20,200					\$0				\$0		\$0	Si
33,200	COMFAMA	30	\$828,116	4%	\$33,200	COLMENA	30	\$828,116	2.436%	3	\$20,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
36,000					\$72,600						\$11,800					\$0				\$0		\$0	Si
36,000					\$72,600						\$11,800					\$0				\$0		\$0	Si
36,000	COMFAMA	30	\$1,400,000	4%	\$56,000	COLMENA	30	\$1,400,000	0.512%	1	\$7,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	Si
50	COMFAMA	9	\$414,058	4%	\$16,600	COLMENA	30	\$828,116	0.512%	1	\$4,400	9	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	No
33,300					\$2,078,600						\$3,451,400					\$0				\$0		\$0	Si



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830900010	1	NOGAALL S.A.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 37 No. 9a 13 of 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5813611	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	530235500	9400515541	E	2019/12/04	2019/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$16,271,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					18	\$8,680,100	\$0	\$0	\$8,680,100
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$1,505,800	\$0	\$0	\$1,505,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$3,250,100	\$0	\$0	\$3,250,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$1,531,300	\$0	\$0	\$1,531,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	6	\$2,392,900	\$0	\$0	\$2,392,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$3,451,400	\$0	\$0	\$3,451,400
COLMENA		14-25	800,226,175	3	18	\$3,451,400	\$0	\$0	\$3,451,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$2,078,600	\$0	\$0	\$2,078,600
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	18	\$2,078,600	\$0	\$0	\$2,078,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					17	\$2,061,300	\$0	\$0	\$2,061,300
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	4	\$503,500	\$0	\$0	\$503,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	9	\$943,400	\$0	\$0	\$943,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$301,200	\$0	\$0	\$301,200
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
TOTAL					18	\$16,271,400	\$0	\$0	\$16,271,400

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188251-T

**ANA MARGOTH
CASTILLO REYES**
C.C. 53029026

RESOLUCION INSCRIPCION 170 **FECHA 26/03/2014**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197253



188961
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolvérta a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideas.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 53.029.026
CASTILLO REYES

APELLIDOS
ANA MARGOTH

NOMBRES

Ana Margoth Castillo Reyes

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1984
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-DIC-2002 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ar. El Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AR. EL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00321200-F-0053029026-20110809

0027713535A 1

1461454284

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 1 0 2 8 9 E 0 2 C B 2 F 2 2 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARGOTH CASTILLO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53029026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188251-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SWIFT	<input type="text"/>	Síes cuenta extranjera, indicar:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>SUBDIRECCION FINANCIERA</p> <p><i>Rueda</i></p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>1 8 FEB 2020</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>RECIBIDO</p> <p>SUJETO A VERIFICACION</p> </div> </div>		
Interventor		
NEDA OCHOA		
ERSENALIZACION		
ogotá		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista											
	Código: PA03-PR09-F03	Versión: 1.0										
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR												
Fecha de expedición <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DD</td> <td style="width: 33%;">MM</td> <td style="width: 33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	3	2	2020	Supervisor o Interventor Nombre: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	No. Celular <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">3124477972</div>				
DD	MM	AA										
3	2	2020										
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.</div>												
		No. C.C. / NIT <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">901,316,246-0</div>										
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO ☒ CONVENIO ☐ No. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2019-1782</div>												
OBJETO CONTRACTUAL:												
REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ZONA 3-SUROCCIDENTE												
III. PERIODO CERTIFICADO												
Desde <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DD</td> <td style="width: 33%;">MM</td> <td style="width: 33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	29	12	2019		Hasta <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MM</td> <td style="width: 33%;">AA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> </table>	MM	AA	01	2020
DD	MM	AA										
29	12	2019										
MM	AA											
01	2020											
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO												
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).										
ELABORAR DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN	ELABORACIÓN DE 55,78 HECTÁREAS DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN	DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL: SC_09_078_V10 = 2,50 Ha EX_06_112_1867_12_V2 = 2,50 Ha EX_06_097_1561_10_V5 = 5,00 Ha EX_06_104_1867_12_V2 = 19,28 Ha ZE_06_027_1561_10_V3 = 5,00 Ha EX_06_389_1561_10_V4 = 21,50 Ha TOTAL = 55,78 Hectáreas VALOR INCLUIDO IVA= \$34.074.663										
¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.		NO										
 Firma del Contratista MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO R. LEGAL UT. CONSORCIO SEÑALIZACION D.C. C.C. / NIT 80,818,373 DE BOGOTÁ		 Firma Supervisor o Interventor GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA R. LEGAL CONSORCIO INTERSEÑALIZACION C.C. / NIT 79,730,604 de Bogotá										

NIT. 901.316.246-0

Cra. 52 No. 79-33 PBX 7 9373083
BOGOTÁ- COLOMBIA

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN PAPEL
No. 18763001811705
de 19 de Noviembre de 2019
Autoriza desde el No. 1 hasta el No. 70
Vigencia 18 Meses

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA No. 12

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT:
899.999.061-9

Contrato No.
2017-1864

Dirección:
Calle 13 No. 37 - 35 Piso 2

Teléfono:
3 649400

Ciudad:
BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
03	02	2020	28	02	2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
1	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	1	55,78	\$ 513.341	\$ 28.634.171

Observaciones:

SUB-TOTAL	\$ 28.634.171
IVA	\$ 5.440.491
VALOR TOTAL	\$ 34.074.663

INTEGRANTES CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.	NIT	% PARTICIPACIÓN	Actividad Económica
PROTRAFFIC. S.A.S.	900.549.848-0	90%	4210
NOGAALL S.A.	830.090.010-1	10%	

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

NOTA 1: ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE. 2. EN CASO DE MORA CAUSARÁ EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR APLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXORESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FORMA GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO.

FECHA DE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C. Ó NIT:

**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.
CONTRATO SDM – 2019-1782**

**“REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”**

ZONA TRES – SUR OCCIDENTE

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA No. 1

Periodo del 29 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020

Bogotá D.C. enero de 2020

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
1	Documento Original	N/A	31-01-2020
2			
3			
4			


Firma		
Nombre	ing. Luis Fernando Becerra Espejo	Ing. Jorge Enrique Díaz Laverde
Cargo	Especialista de Tránsito Contratista	Especialista de tránsito Interventoría
	Elaboró	Aprobó

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. PÓLIZAS	5
5. METAS DE DISEÑO	6
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	8
7. RELACIÓN DISEÑOS APROBADOS A COBRAR EN EL PERIODO	9
8. BALANCE ECONÓMICO DEL MES	10
9. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.....	10

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<p>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.</p>	 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p>
--	--	--

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento técnico corresponde al Informe de consultoría del contrato 1782 de 2019 cuyo objeto es **"REALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CINCO ZONAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA 3 – SUR-OCCIDENTE**; suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM y el Consorcio Señalización D.C.

El período correspondiente a este informe corresponde al mes No. 3 de ejecución del contrato comprendido entre el 29 de diciembre de 2019 y el 28 de enero de 2020, en el cual se elabora el informe No. 1.

Los siguientes son los datos Generales del Proyecto:

FIRMA CONTRATISTA: Consorcio Señalización D.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Mario Andrés Varón Forero

NÚMERO DEL CONTRATO: 2019-1782

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en Cinco Zonas en la Ciudad De Bogotá D.C." Zona 3 – Sur-Occidente

PLAZO DEL CONTRATO. Diez (10) meses

FECHA DE INICIO: Octubre 29 de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto 28 de 2020

2. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es presentar un resumen de las actividades realizadas por el contratista para el periodo entre el 29 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020 en el desarrollo del contrato en lo que corresponde a las actividades de consultoría.

3. PÓLIZAS

El contrato SDM-2019-1782 se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	11-40-101033871	28-10-2019	27-02-2020	\$ 1.591.500.000
Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	11-40-101033871	28-10-2019	27-08-2023	\$ 1.061.000.000
Calidad de Servicio	11-40-101033871	27-08-2020	27-02-2020	\$ 1.591.500.000
Estabilidad y calidad de la obra	11-40-101033871	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA SDM RECIBE A SATISFACCIÓN		\$ 1.195.500.000

Tabla No. 1 Pólizas, Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A. contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

4. PERSONAL DEL CONTRATO

Para la ejecución de los trabajos, EL Consorcio Señalización D.C. cuenta con el personal solicitado en los Pliegos de Condiciones, numeral 4.1.1.14, el cual fue aprobado por la Interventoría, y se relaciona a continuación:

PROFESIONAL	CARGO
Ing. LUIS EDUARDO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA
Ing. Esp. LUIS FERNANDO BECERRA	ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Ing. Esp. ANDRÉS CASTILLO	INGENIERO DISEÑADOR
Ing. ANDRÉS FELIPE MÁRQUEZ	AUXILIAR DE INGENIERÍA
Arq. OSCAR ABRIL	DIBUJANTE
Arq. NICOLÁS PÉREZ	DIBUJANTE

Tabla No. 2 Personal componente de diseños contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

5. METAS DE DISEÑO

Las metas en diseño se cuantifican en hectáreas efectivas de inventarios y diseños elaborados y aprobados a satisfacción de la interventoría y con visto bueno por parte de la SDM, las metas mensuales programadas se presentaron en el Plan de Trabajo entregado al inicio del contrato y se muestran en la siguiente tabla, para un total de 678 Hectáreas.

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ha Mes	13.6	15.6	59.0	119.3	157.3	130.2	81.4	67.8	33.9	0.0
Ha Acumulado	13.6	29.2	88.2	207.5	364.8	495.0	576.4	644.2	678.0	678.0

Tabla No. 3 Metas de Inventario contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ha Mes	10.2	21.0	48.1	101.0	107.8	108.5	103.7	87.5	67.1	23.1
Ha Acumulado	10.2	31.2	79.3	180.3	288.1	396.6	500.3	587.8	654.9	678.0

Tabla No. 4 Metas de diseño contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

En el presente periodo se ejecutaron las siguientes metas de diseño, discriminadas por sus principales ítems de seguimiento:

MES	INTERNO DE DISEÑO	Ha Equiv.	FECHA RADICACIÓN	ESTADO	REVISIÓN	FECHA
1	ZE_06_027_1561_10_V3	5	14-nov-19	APROBADO	REV. 4	27-dic-19
	EX_06_097_1561_10_V5	5	18-nov-19	APROBADO	REV. 3	24-dic-19
	SC_09_078_V10	2.5	18-nov-19	APROBADO	REV. 2	05-dic-19
	EX_06_104_1867_12_V2	19.28	25-nov-19	APROBADO	REV. 3	20-dic-19
2	EX_06_112_1867_12_V2	2.5	29-nov-19	APROBADO	REV. 3	15-ene-20
	EX_06_389_1561_10_V4	21.5	12-dic-19	APROBADO	REV. 3	23-ene-20
	EX_06_110_1867_12_V2	2.5	18-dic-19	INTERVENTORÍA	REV. 2	28-ene-20
	EX_08_053_670_11_V7	29.45	18-dic-19	CONTRATISTA	REV. 3	28-ene-20

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<h1>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN</h1> <h2>D.C.</h2>	
--	---	---

MES	INTERNO DE DISEÑO	Ha Equiv.	FECHA RADICACIÓN	ESTADO	REVISIÓN	FECHA
	EX_08_040_1556_10_V6	2.5	19-dic-19	INTERVENTORÍA	REV. 2	28-ene-20
	EX_08_330_1867_12_V2	5.8	20-dic-19	INTERVENTORÍA	REV. 2	28-ene-20
3	EX_08_328_1867_12_V2	24	09-ene-20	MOVILIDAD	REV. 2	28-ene-20
	MV_08_250_1744_10_V3	2.5	09-ene-20	INTERVENTORÍA	REV. 2	28-ene-20
	EX_08_338_1867_12_V5	29.3	17-ene-20	INTERVENTORÍA	REV. 1	28-ene-20
	MV_08_234_1744_10_V1	2.5	20-ene-20	INTERVENTORÍA	REV. 1	28-ene-20

Tabla No. 5 IDs y Cantidades de inventario entregados contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

MES	INTERNO DE DISEÑO	Ha Equiv.	FECHA RADICACIÓN	ESTADO	REVISIÓN	FECHA
2	SC_09_078_V10	2.5	05-dic-19	APROBADO	REV. 2	05-dic-19
	EX_06_112_1867_12_V2	2.5	29-nov-19	APROBADO	REV. 1	15-ene-20
3	EX_06_097_1561_10_V5	5	24-dic-19	APROBADO	REV. 3	24-dic-19
	EX_06_104_1867_12_V2	19.28	20-dic-19	APROBADO	REV. 2	20-ene-20
	ZE_06_027_1561_10_V3	5	27-dic-19	APROBADO	REV. 1	27-dic-19
	EX_06_389_1561_10_V4	21.5	23-ene-20	APROBADO	REV. 1	28-ene-20

Tabla No. 6 IDs y Cantidades de diseño entregados contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCIÓN		Cantidad Ha	Cantidad Diseños	META MENSUAL		EJECUTADO
		mes 3	mes 3	HA	%	%
INVENTARIO	ENTREGADOS	154.33	14	58.99	8.7%	22.76%
	APROBADOS INTERVENTORÍA	55.78	6			8.23%
	APROBADOS SDM	55.78	6			8.23%
DISEÑOS	ENTREGADOS	55.78	6	48.14	7.1%	8.23%
	APROBADOS INTERVENTORÍA	55.78	6			8.23%
	APROBADOS SDM	55.78	6			8.23%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<h1>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN</h1> <h2>D.C.</h2>	 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p>
--	---	--

DESCRIPCIÓN		Cantidad Ha	Cantidad Diseños	META MENSUAL		EJECUTADO
		mes 3	mes 3	HA	%	%
APROBACIÓN DIGITAL	DIGITALES ENTREGADOS A INTERVENTORÍA	5	1	48.14	7.1%	0.74%
	APROBADOS INTERVENTORÍA	7.5	2			1.11%
	ENTREGADO A GRUPO SIG	7.5	2			1.11%
	APROBADO GRUPO SIG	0	0			0

Tabla No. 7 Estadísticas consolidadas de diseño hasta el mes 3 contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo objeto de este informe se trabajó en los siguientes diseños:

DISEÑO	NUMERO RADICADO - SDM	METAS	RADICACIÓN INVENTARIO	APROB. INVENTARIO	RADICACIÓN DISEÑO	APROB. DISEÑO
ZE_06_027_1561_10	SDM-DSVCT-206458-18; SDM-DCV-225117-18	5	15-nov-19	27-dic-19	27-dic-19	27-dic-19
EX_06_097_1561_10	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	5	29-nov-19	24-dic-19	29-nov-19	24-dic-19
EX_06_104_1867_12	CLM-181122-000024; SDM-DSVCT-179341-18; SDM-DCV-189978-18	19.28	25-nov-19	20-dic-19	20-dic-19	20-ene-20
EX_06_112_1867_12	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	2.5	29-nov-19	15-ene-20	19-nov-19	15-ene-20
SC_09_078	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	2.5	28-nov-19	05-dic-19	28-nov-19	05-dic-19
EX_06_389_1561_10_V4	CLM-181123-000029	21.5	12-dic-19	23-ene-20	23-ene-20	28-ene-20
EX_06_110_1867_12_V2	SDM-DSVCT-231948-18, SDQS-3003782018, SDM-DCV-270531-18, INF_SDQS-3003782018	2.5	18-dic-19	en revisión interventoría		
EX_08_053_670_11_V7	SDM-324078-18; SDM-199597-19, SDQS-2281882019, SDM-DCV-224551-18, INF_SDM-199597-19,	29.45	18-dic-19	en revisión interventoría		

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<h1>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN</h1> <h2>D.C.</h2>	
--	---	---

DISEÑO	NUMERO RADICADO - SDM	METAS	RADICACIÓN INVENTARIO	APROB. INVENTARIO	RADICACIÓN DISEÑO	APROB. DISEÑO
	INF_SDQS- 2281882019					
EX_08_040_1556_10_V6	SDM-244913-18; SDM- DSVCT-155158-18; SDM-DSC-197749-18; SDM-DSVCT-236425- 18; SDM-DCV-178338- 18; SDM-DCV-220672- 18	2.5	19-dic-19	en revisión interventoría		
EX_08_330_1867_12_V2	SOLICITUD DIRECTA DE LA SDM	5.8	20-dic-19	en revisión interventoría		
EX_08_328_1867_12_V2	CLM-180719-000013	24	09-ene-20	en revisión movilidad		
MV_08_250_1744_10_V3	SDM-DSC-211918-18, SDM-DCV-220111-18	2.5	09-ene-20	en revisión interventoría		
EX_08_338_1867_12_V5	SDM-DSVCT-127186- 18; SDM-DSC-177704- 18; SDM-DSVCT-2925- 19; SDM-DSVCT- 65834-14; SDM-DSC- 57445-14; SDM- 226921-19; SDM-DCV- 140312-18; SDM-DCV- 11525-19; SDM-SS- 194234-19	29.3	17-ene-20	en revisión interventoría		
MV_08_234_1744_10_V1	CLM-181122-000024, INF_CLM-181122- 000024	2.5	20-ene-20	en revisión interventoría		

Tabla No. 8 Estadísticas de diseño contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia.

7. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS

Durante el periodo objeto de este informe se llevaron a cabo dos mesas de trabajo que se celebraron los días 15 y 22 de enero de 2020, con el propósito de reducir los tiempos de revisión de los inventarios y diseños aclarar algunas de las diferencias en diseño. En el anexo 1 se presentan las actas que se levantaron de estas mesas de trabajo

8. RELACIÓN DISEÑOS APROBADOS A COBRAR EN EL PERIODO

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<h1>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN</h1> <h2>D.C.</h2>	
--	---	---

Durante el periodo objeto de este informe se aprobó y / o serán cobrados los siguientes diseños:

INTERNO DE DISEÑO	HECTÁREAS.
SC_09_078_V10	2.5
EX_06_112_1867_12_V2	2.5
EX_06_097_1561_10_V5	5
EX_06_104_1867_12_V2	19.28
ZE_06_027_1561_10_V3	5
EX_06_389_1561_10_V4	21.5
TOTAL	55.78

Tabla No. 9 Diseños aprobados durante el periodo

Fuente: Elaboración propia

9. BALANCE ECONÓMICO DEL MES

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL
CONSULTORÍA	Ha	Elaboración, presentación y aprobación de diseño de señalización vial	55,78	\$ 513,341.18	\$ 28,634,171
SUBTOTAL					\$ 28,634,171
IVA				\$ 5,440,492	\$ 5.440.491
TOTAL CONSULTORIA					\$ 34,074,663

Tabla No. 8 Balance de facturación consultoría contrato 20191782

Fuente: Elaboración propia

Durante el tercer mes de la consultoría factura 55.78 hectáreas de diseños, los cuales tienen un valor de \$34.074.663.

10. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

En el Periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020 se adelantaron labores relacionadas con el análisis de la información, la solicitud de planos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad</p>	<p>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.</p>	 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p>
--	--	--

base, la elaboración y la entrega de los inventarios, y la elaboración y entrega de diseños para aprobación.

Los trabajos adelantados se realizaron a partir de las polilíneas y compromisos entregados por la SDM para la atención de compromisos adquiridos por la entidad para las zonas objeto de diseño, que dio como resultado la entrega de los inventarios y posterior propuesta de diseño y/o ajuste de los mismos.

Para el proceso de levantamiento de inventarios y el proceso de diseño se requirió adelantar mesas de trabajo con la SDM y la interventoría para unificar criterios para la formulación de los diseños y para la revisión de los mismos.

De esta manera la consultoría se enfocó en este periodo en generar levantamientos de inventarios y diseños partiendo de la aplicación de los criterios y lineamientos para los inventarios y el posterior diseño atendiendo los requerimientos planteados y compromisos adquiridos por la SDM.

	<p>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.</p>	
---	--	---

Anexo 1. ACTAS MESAS DE TRABAJO



CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. identificado con NIT **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de Juramento que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, de acuerdo al contrato de obra No. 2019-1782 Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 5 y 6** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C: cuyo objeto es **"Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente"**

Dada en Bogotá D.C., el día 5 de febrero de 2020.

FIRMA


MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO

Representante Legal

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO 20171864



CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA LEY 100 DEL 1993

En mi condición de Representante Legal de la **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.** identificado con NIT. **901.316.246-0** me permito certificar bajo gravedad de juramento que se ha efectuado el pago por concepto de nómina. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato No. 2019-1782 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C. Viñeta 10 – Quinto Párrafo, Componente de Obra Cláusula Decima Primera: Forma de pago.

La anterior certificación se expide como documento adjunto al **acta No. 5 y 6** del contrato 2019-1782 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el Consorcio Señalización D.C. cuyo objeto es **"Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de Señalización y Seguridad Vial en cinco Zonas en la Ciudad de Bogotá D.C.-Zona 3-Suroccidente"**

Dada en Bogotá D.C., el día 5 de febrero de 2020.

FIRMA


MARIO ANDRÉS VARÓN FORERO
Representante Legal
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN D.C.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 901316246	0	CONSORCIO SERIALIZACION D.C.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 92 79 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
					Teléfono	Exonerado Suma e ICBF
					9273082	\$1

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

EMPLEADO			NOVEDADES						PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retiro	decepciones	capacitaciones	vacaciones	perjuicio en vida	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Otras	IBC	Aporte	Exonerado SSMA e CDR	Total Aportes	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							
1	CC	1616938144									\$1,672,600						\$6,500,000					\$1,594,100	
2	CC	81777588							23/03/01	30	\$1,550,000						\$6,500,000					\$1,594,100	
		CALCEDO GIOVANNI									\$248,000						\$6,500,000					\$1,594,100	
3	CC	1037722011							23/03/01	30	\$1,500,000						\$1,550,000					\$1,580,100	
		MAGUE MANUEL									\$400,000						\$1,550,000					\$1,580,100	
4	CC	54259052							23/03/01	30	\$1,400,000						\$1,400,000					\$1,400,000	
		RIOS NELY									\$56,000						\$1,400,000					\$1,400,000	
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							
5	CC	1910304145									\$11,865,000						\$11,865,000					\$11,865,000	
		ALONSO WILMER									\$1,980,400						\$11,865,000					\$11,865,000	
6	CC	79938276							23/03/01	30	\$1,300,000						\$52,000					\$1,300,000	
		APONTE NUGO									\$208,000						\$52,000					\$1,300,000	
7	CC	1018431658							23/03/01	30	\$4,600,000						\$184,000					\$4,600,000	
		CAMACHO FASLEDDY									\$782,000						\$184,000					\$4,600,000	
8	CC	10816885							23/03/01	30	\$3,600,000						\$3,600,000					\$3,600,000	
		GRAJALES BODDY									\$672,000						\$3,600,000					\$3,600,000	
9	CC	17594602							23/03/01	27	\$785,000						\$785,000					\$785,000	
		MARTINEZ FABIO	X								\$132,400						\$785,000					\$785,000	
Total		Afiliados(5)									\$18,345,000						\$18,345,000					\$18,345,000	
											\$2,020,400						\$2,020,400					\$2,020,400	

Página 2 de 2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.818.373**

VARON FORERO

APELLIDOS

MARIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

16-DIC-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00444695-M-0080818373-20130629

0033754014A 1

1632422196



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.968.189 de Bogotá en mi calidad de Revisora Fiscal de la empresa **PROTRAFFIC S.A.S.A.**, con NIT. **900.549.848-0** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero de 2020

Nombre: **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO**
Documento de Identidad: 52.968.189 Btá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneración	ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7537366		\$1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2019-11	9401127115	E	2019/12/11	2019/12/27	16				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)																		
1	CC	1000492285	BOJAR ANDRES	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$828,116	\$103,600				\$0	\$0			\$0
2	CC	1040639994	CASTELLANOS JAVIER	30	\$3,500,000	\$595,000	EP5037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF722	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$828,116	\$4,400
3	CC	376790465	GALEANO LUZ	25-14	\$1,000,000	\$140,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$3,500,000	\$0
4	CC	55172559	GALEANO LUZ	25-14	\$828,116	\$132,500	EP5034	30	\$828,116	\$33,000	CCF722	30	\$3,500,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$0
5	CC	50202151	HORTUJA ANGELA	230201	\$1,650,000	\$284,000	EP5002	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF722	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$828,116	\$0
6	CC	1022409452	OWIEDO JUAN	230201	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF722	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$828,116	\$4,400
7	CC	80814373	VARON MARIO	230201	\$2,500,000	\$400,000	EP5002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF722	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$1,650,000	\$0
Total Afiliados(7)					\$11,478,116	\$1,871,500			\$12,306,232	\$562,800			\$11,478,116	\$459,200			\$12,306,232	\$4,700
																	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exoneración	e
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7557366	ICBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-11	2019-12	9401127115	E	2019/12/11	2019/12/27	BANCO BOGOTÁ	16	\$2,993,000	
RESUMEN DE PAGO									
Riesgo	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,871,500	\$21,900	\$0	\$1,893,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$292,500	\$3,400	\$0	\$295,900	
PROTECCION	230201	800,228,739	0	1	\$595,000	\$7,100	\$0	\$602,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$984,000	\$11,400	\$0	\$995,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	\$64,700	\$800	\$0	\$65,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
ALLIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$459,200	\$5,300	\$0	\$464,500	
CAPITAL SALUD	EPS017	830,003,564	7	7	\$459,200	\$5,300	\$0	\$464,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$562,800	\$6,800	\$0	\$569,600	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$500	\$0	\$40,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$33,200	\$400	\$0	\$33,600	
				2	\$183,600	\$2,200	\$0	\$185,800	
				1	\$140,000	\$1,700	\$0	\$141,700	
				2	\$166,000	\$2,000	\$0	\$168,000	
TOTAL				7	\$2,758,200	\$34,800	\$0	\$2,793,000	

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

194390-T

DIANA MORALES
NOVOA MOLANO
C.C. 52968133

RESOLUCION INSCRIPCION 1237
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y LINGÜISTICA SAN MARTIN

FECHA 09/60/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

200611



Aut

195726

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 2A - 21 Bogotá D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NOVOA MOLANO
 DIANA MERCEDES

52.968.189

BOGOTÁ D.C.
 (CUNDINAMARCA)

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1984
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.61 B- F
 ESTATURA G. S. RH SEXO
 02-MAY-2002 BOGOTÁ D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A 11172293 01048329 F 000206212P 00181205 0055519751A 1 845170X82

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

29F007E45CH50E9F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA MERCEDES NOVOA MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52968189 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 194390-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE Y REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
NOGAALL S.A.S.

CERTIFICAN

Que NOGAALL S.A.S, identificada con Nit. 830.090.010-1, ha venido dando cumplimiento y se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.


Además certifica que a la fecha NOGAALL S.A.S., ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina y prestaciones sociales de los empleados, de los meses en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, ha cumplido y se encuentra al día y a paz y salvo con todas sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, y demás prestaciones sociales que se originaron de la relación laboral.


De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ()	No ()	Si (X)	No ()

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de Febrero del 2.020,

FIRMA


JORGE H. BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80.882.815 de Bogotá
Representante Legal Nogaall S.A.S.


ANA MARGOTH CASTILLO REYES
53.029.026 de Bogotá
Revisor Fiscal Nogaall S.A.S.
TARJETA PROFESIONAL No. 188251 – T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830900010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 37 No. 9a 13 of 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5813611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Extratemp. Jero Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha ling	Fecha ret	Fecha inicio ln	Fecha fin ln	Fecha inicio vac-lr	Fecha fin vac-lr	Valor
2019-11	2019-12	530235500		9400515541	E		2019/12/04	2019/12/04	2019/12/04					\$16,271,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO															NOVEDADES														
No.	Tipa Id	No Id	Nombre	Tipa Cobante	Horas Laboradas	Extratemp. Jero Est.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	ret	Fecha ret.	ide	tae	tup	lap	vsp	Fecha inicio vsp	cor	vst	sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	ige	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	vst	
Ciudad: MEDELLIN Deppto: ANTIOQUIA(15 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA V(15 Afiliados)																													
1	CC	1071645320	ALVAREZ FERRANDA SERGIO ANDRES	Dependiente	0	No										X	2019/11/01												
2	CC	74188951	BASACALDO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No		X	2019/11/25																				
3	CC	30236199	BERMUDEZ LOPEZ DIANA MARCELA	Dependiente	0	No																							
4	CC	53079765	GALLO SALAZAR CONSTANZA	Dependiente	0	No																							
5	CC	98637605	LEZCANO ARANGO JUAN DAVID	Dependiente	0	No																							
6	CC	19366723	MARQUEZ DIAZ RAFAEL GUSTAVO	Dependiente	0	No																							
7	CC	10774381	MORALES RODRIGUEZ LAURA YOHANA	Dependiente	0	No																							
8	CC	19445950	PIRETO FORERO WILSON	Dependiente	0	No			X	2019/11/21																			
9	CC	70555503	RAMIREZ VILLA LUIS GUILLERMO	Dependiente	0	No																							
10	CC	104074390	SANCHEZ GUIRALES CINDY YULIANA	Dependiente	0	No																							
11	CC	33254428	ROSA PARRA MARGARITA MARIA	Dependiente	0	No																							
12	CC	33244849	VALENCIA SANTA LAURA ANDREA	Dependiente	0	No																							
13	CC	33244849	VALENCIA SANTA LAURA ANDREA	Dependiente	0	No																							
14	CC	71213807	VARGAS SETANCUR JOSE DARIO	Dependiente	0	No		X	2019/11/01																				
15	CC	1058715251	VARGAS BUITRAGO PAOLA	Dependiente	0	No																							
16	CC	1214740398	ZAPATA CIRO KELLY JULIANA	Dependiente	0	No																							
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA III(1 Afiliados)																													
Ciudad: MEDELLIN Deppto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																													
17	CC	115274158	GUERRERO ORTIZ YERSON MANUEL	Dependiente	0	No																							
Centro de Trabajo: MEDELLIN ADMON(2 Afiliados)																													
Ciudad: MEDELLIN Deppto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)																													
18	CC	71639837	RAMIREZ GALLO NELSON ARMANDO	Dependiente	0	No																							
19	CC	31414155	RIOS ZAPATA GLORIA PATRICIA	Trabajador de tiempo parcial	0	No																							
Total Afiliados(18)																													

SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Int	Fecha Inicio lrt	Fecha Fin lrt	Valor	Integ rat	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Tota			
					\$4,428,000	No	COLFONDOS	30	\$4,428,000	16% SIN RIESGO		\$708,500	\$0	\$0	\$22,200	\$22,200	\$0	\$8,297,300	\$8,297,300		SANTAS	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	\$0	\$177,200		
					\$4,428,000	No	COLPENSIONES	6	\$885,600	16% SIN RIESGO		\$141,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$141,700	\$141,700		COOMEVA	6	\$885,600	4%	\$33,500	\$0	\$33,500		
					\$3,900,000	No	PROTECCION	30	\$3,900,000	16% SIN RIESGO		\$824,000	\$0	\$0	\$19,500	\$19,500	\$0	\$843,500	\$843,500		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	\$0	\$156,000		
					\$3,400,000	No	PORVENIR	30	\$3,400,000	16% SIN RIESGO		\$544,000	\$0	\$0	\$17,000	\$17,000	\$0	\$578,000	\$578,000		SANTAS	30	\$3,400,000	4%	\$136,000	\$0	\$136,000		
					\$3,900,000	No	PROTECCION	30	\$3,900,000	16% SIN RIESGO		\$824,000	\$0	\$0	\$19,500	\$19,500	\$0	\$863,500	\$863,500		COOMEVA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	\$0	\$156,000		
					\$4,428,000	No	COLFONDOS	30	\$4,428,000	16% SIN RIESGO		\$708,500	\$0	\$0	\$22,200	\$22,200	\$0	\$752,900	\$752,900		FAMISAMAR	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	\$0	\$177,200		
					\$3,900,000	No	COLPENSIONES	30	\$3,900,000	16% SIN RIESGO		\$624,000	\$0	\$0	\$19,500	\$19,500	\$0	\$663,500	\$663,500		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	\$0	\$156,000		
					\$4,428,000	No	COLPENSIONES	21	\$3,099,600	16% SIN RIESGO		\$496,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$496,000	\$496,000		FAMISAMAR	21	\$3,099,600	4%	\$124,000	\$0	\$124,000		
					\$840,000	No	PROTECCION	30	\$840,000	16% SIN RIESGO		\$134,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$134,400	\$134,400		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$840,000	4%	\$33,600	\$0	\$33,600		
					\$2,500,000	No	PROTECCION	30	\$2,500,000	16% SIN RIESGO		\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000	\$400,000		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	\$0	\$100,000		
					\$5,300,000	No	COLPENSIONES	30	\$5,300,000	16% SIN RIESGO		\$848,000	\$0	\$0	\$26,500	\$26,500	\$0	\$901,000	\$901,000		COOMEVA	30	\$5,300,000	4%	\$212,000	\$0	\$212,000		
					\$3,900,000	No	COLPENSIONES	28	\$3,640,000	16% SIN RIESGO		\$582,400	\$0	\$0	\$18,200	\$18,200	\$0	\$618,600	\$618,600		EPS SURA ANTES SUSALUD	28	\$3,640,000	4%	\$145,600	\$0	\$145,600		
					\$3,900,000	No	COLPENSIONES	2	\$173,334	16% SIN RIESGO		\$27,800	\$0	\$0	\$900	\$900	\$0	\$19,400	\$19,400		EPS SURA ANTES SUSALUD	2	\$173,334	4%	\$7,000	\$0	\$7,000		
					\$2,500,000	No	PROTECCION	30	\$2,500,000	16% SIN RIESGO		\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000	\$400,000		COOMEVA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	\$0	\$100,000		
					\$3,900,000	No	PORVENIR	30	\$3,900,000	16% SIN RIESGO		\$824,000	\$0	\$0	\$19,500	\$19,500	\$0	\$863,500	\$863,500		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	\$0	\$156,000		
					\$2,500,000	No	COLPENSIONES	30	\$2,500,000	16% SIN RIESGO		\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000	\$400,000		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	\$0	\$100,000		
																		\$132,500	\$132,500						\$132,500	\$132,500			
					\$828,116	No	PROTECCION	30	\$828,116	16% SIN RIESGO		\$132,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$132,500	\$132,500		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$828,116	4%	\$33,200	\$0	\$33,200		
																		\$290,300	\$290,300						\$290,300	\$290,300			
					\$1,400,000	No	PORVENIR	30	\$1,400,000	16% SIN RIESGO		\$224,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224,000	\$224,000		EPS SURA ANTES SUSALUD	30	\$1,400,000	4%	\$56,000	\$0	\$56,000		
					\$828,116	No	PORVENIR	9	\$414,058	16% SIN RIESGO		\$66,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66,300	\$66,300			9	\$414,058	4%	\$16,500	\$0	\$16,500		
																		\$8,680,100	\$8,680,100						\$8,680,100	\$8,680,100			
																										\$2,061,300			

EPS Destino	CCF				RIESGOS							PARAFISCALES										
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
72,100					\$2,078,600						\$3,419,400					\$0				\$0		\$0
72,100					\$1,972,800						\$3,419,400					\$0				\$0		\$0
72,100					\$1,972,800						\$3,419,400					\$0				\$0		\$0
72,100	CONFAMA	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	COLUMENA	30	\$4,428,000	6.96%	5	\$308,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
35,500	CONFAMA	6	\$885,600	4%	\$35,500	COLUMENA	6	\$885,600	6.96%	5	\$61,700	6	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000	CONFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLUMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000	CONFAMA	30	\$3,400,000	4%	\$136,000	COLUMENA	30	\$3,400,000	6.96%	5	\$236,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000	CONFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLUMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
72,200	CONFAMA	30	\$4,428,000	4%	\$177,200	COLUMENA	30	\$4,428,000	6.96%	5	\$308,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000	CONFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLUMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
24,000	CONFAMA	21	\$3,290,250	4%	\$131,700	COLUMENA	21	\$3,099,600	6.96%	5	\$215,800	21	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
33,600	CONFAMA	30	\$840,000	4%	\$33,600	COLUMENA	30	\$840,000	6.96%	5	\$58,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
30,000	CONFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLUMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
12,000	CONFAMA	30	\$5,300,000	4%	\$211,000	COLUMENA	30	\$5,300,000	6.96%	5	\$368,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
15,600	CONFAMA	28	\$3,640,000	4%	\$145,600	COLUMENA	28	\$3,640,000	6.96%	5	\$253,400	28	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
37,000	CONFAMA	0	\$0	4%	\$0	COLUMENA	2	\$173,334	0%	5	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
20,000	CONFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLUMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000	CONFAMA	30	\$3,900,000	4%	\$156,000	COLUMENA	30	\$3,900,000	6.96%	5	\$271,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
30,000	CONFAMA	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLUMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
33,200					\$33,200						\$33,200					\$0				\$0		\$0
33,200					\$33,200						\$33,200					\$0				\$0		\$0
33,200	CONFAMA	30	\$828,116	4%	\$33,200	COLUMENA	30	\$828,116	2.436%	3	\$33,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
36,000					\$72,600						\$11,800					\$0				\$0		\$0
36,000					\$72,600						\$11,800					\$0				\$0		\$0
36,000	CONFAMA	30	\$1,400,000	4%	\$56,000	COLUMENA	30	\$1,400,000	0.322%	1	\$7,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0
50	CONFAMA	9	\$414,058	4%	\$16,600	COLUMENA	30	\$828,116	0.322%	1	\$4,400	9	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
51,300					\$2,078,600						\$3,451,000				\$0				\$0		\$0	\$0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830090010	1	NOGAALL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 37 No. 9a 13 of 301	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5813611	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco			
2019-11	2019-12	530235500	9400515541	2019/12/04	2019/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0		\$16,271,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$8,680,100	\$0	\$0	\$8,680,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,505,800	\$0	\$0	\$1,505,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$3,250,100	\$0	\$0	\$3,250,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,531,300	\$0	\$0	\$1,531,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$2,392,900	\$0	\$0	\$2,392,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	\$3,451,400	\$0	\$0	\$3,451,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$3,451,400	\$0	\$0	\$3,451,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$2,078,600	\$0	\$0	\$2,078,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					\$2,078,600	\$0	\$0	\$2,078,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	17	\$2,061,300	\$0	\$0	\$2,061,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$503,500	\$0	\$0	\$503,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$943,400	\$0	\$0	\$943,400	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$301,200	\$0	\$0	\$301,200	
				2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200	
TOTAL				18	\$16,271,400	\$0	\$0	\$16,271,400	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188251-T

**ANA MARGOTH
CASTILLO REYES
C.C. 53029026**



RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 26/03/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197253

188961

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 41 de 1956.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 844 44 58 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.udec.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
REGISTRO NACIONAL

IDENTIFICACION PERSONAL
NÚMERO: 53.029.026
CASILLO REYES

APELLIDOS
ANA MARGOTH

NOMBRES

Doña Ana Margoth Casillo Reyes



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1984

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

06-DIC-2002 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00321200-F-0053029026-20110809

0027713535A 1

1461454284

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 1 0 2 8 9 E 0 2 C B 2 F 2 2 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA MARGOTH CASTILLO REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53029026 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.G) Y Tarjeta Profesional No 188251-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FULL MINERÍA

Minería & Construcción

900.161.000-5

EPP
COLOMBIA
seguridad
industrial

FACTURA ELECTRONICA Resolución DIAN No.
18763003397721 - Del 17 de Enero de 2020 al 16 de Enero
de 2022 Autoriza Rango del No. CL19 5001 AL 7000

Factura Electrónica De Venta No**CL19 No. 5048**

Calle 19 No. 21 - 61 Bogotá

comprasonline@fullmineria.com fullmineria@fullmineria

311 811 22 22 - 311 261 80 86

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S		
NIT	901274262 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
TV 88 133 87 CASA 8		Bogota D.C.	3188069563

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA


FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
17/02/2020		15/02/2020		ISTHIAN EDUARDO CASTRO MONTENEG			Credito
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
999923	999923 CEMENTO EXPANSIVO	240	kg	3.992	19%	758	958.080

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

Ahora sus compras en línea tienen ventajas,
consúltanos
comprasonline@fullmineria.com
Whatsapp 311 261 80 86

SUBTOTAL	958.080
DESCUENTO	0
IVA	182.035
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.140.115
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.140.115

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2020 13:06:00

Medios de Pago: Consignación bancaria

AV CALLE 19 Nro. 21 - 61 Bogotá 237 17 46 - 351 18 06 ventas@fullmineria.com contabilidad@fullmineria.com