



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-01	Página 1 de 3
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
MATRIZ DE RIESGOS			

ANEXO No. 2 A ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, el análisis de los riesgos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato o de sus obligaciones generales y específicas	1. Atraso en el cumplimiento de actividades	1	1	2	Bajo	Contratista	1. Efectuar una supervisión rigurosa 2. Aplicar garantía de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor - interventoría	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de interventoría	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Daños ocasionados al sitio donde se realicen las obras	1. Afectación a terceros	4	3	7	Alto	Contratista	1. Realizar las reparaciones o adecuaciones que se requieran por las afectaciones causadas y asumir sus costos de ejecución	2	1	3	Bajo	No	Supervisor - interventoría	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de interventoría	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas u obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	1. Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo. 2. Desequilibrio financiero	2	2	4	Medio	Entidad	1. Asumir y reconocer por parte de la E.S.E., los sobrecostos que se generen al contrato por efectos de cambios normativos luego de la fecha de presentación de las ofertas.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor - interventoría	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de interventoría	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-01	Página 2 de 3
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
MATRIZ DE RIESGOS			

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incrementos en costos de materiales o mano de obra en la ejecución del contrato	1. Sobrecostos para el contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	1. Asumir los costos por incrementos en materiales o insumos o incrementos por mano de obra	1	1	2	bajo	No	Supervisor - Interventoría	Tres días después de conocido	Tres días después de conocido	A través de Interventoría	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato se presenten limitaciones a la consecución de materias primas e insumos de las fuentes de suministros previstas, o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	1. Retrasos de la obra, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	1. El contratista de obra deberá elaborar el plan de contingencia con las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato, planteando las soluciones técnicas que no afecten las calidades, el plazo de ejecución ni el presupuesto asignado. El plan de contingencia será objeto de revisión, aprobación y seguimiento por parte de la Interventoría y la supervisión del contrato.	1	1	2	bajo	No	Supervisor - Interventoría	Una semana después de conocido	Diez días después de conocido	A través de Interventoría	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Alteraciones del orden público y social	1. Daños y retrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Bajo	Entidad	1. Solicitud de apoyo interinstitucional con autoridades de policía para mejorar las condiciones de orden público y social del lugar, en todo caso, deberá quedar plenamente demostrado que el contratista acometió con la debida diligencia la totalidad de las gestiones a su alcance en procura de mitigar en mayor grado la ocurrencia y/o materialización del riesgo. 2. El contratista de obra deberá apoyar los insumos para interponer acciones administrativas y judiciales, el contratista deberá presentar un diagnóstico en la afectación del cronograma, analizar las acciones que dan lugar para tramitar una posible modificación. 3. El contratista de obra deberá presentar planes de contingencia para minimizar las afectaciones en la ejecución de la obra.	1	1	2	bajo	Si	Supervisor - Interventoría	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de Interventoría	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-01	Página 3 de 3
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
MATRIZ DE RIESGOS			

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida o área intervenida por efecto de las actividades de obra ejecutada	1. Posibles reclamaciones por parte de vecinos o de otras entidades públicas o del municipio	2	2	4	Bajo	Contratista	1. El contratista realizará los arreglos requeridos. La responsabilidad que surge de estos eventos estará a cargo del contratista, disponiéndose ello en una obligación contractual, teniéndose una garantía que ampare estos eventos. 2. En caso de no realizar los arreglos en los tiempos establecidos por la Interventoría y la Supervisión, se acudirá por parte de la Interventoría a la aplicación de la póliza correspondiente.	2	1	3	bajo	No	Supervisor - Interventoría	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de Interventoría	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación del contrato y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	1. Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Bajo	Entidad	1. Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

Dado en San Benito Santander a los 04 días del mes de noviembre de 2025

KENIA BRICEÑO RODRIGUEZ

Representante Legal E.S.E.

Reviso: ARROYO GROUP S.A.S. - ASESOR JURÍDICO E.S.E

Reviso: MER – PROFESIONAL CONTRATISTA.