

GEOCAPITAL
Comisionista Bolsa – Alcaldía de Santiago de Cali
Ciudad

Asunto: Informe ajuste OMA No 74844419.0

Cordial saludo,

En atención al asunto y de acuerdo a la OMA 74844419.0 la fecha de última entrega de la prestación del servicio de transporte escolar es el día cuatro (04) de noviembre del 2025, sin embargo, una vez validada la ejecución del contrato No 4143.010.26.1.0338.2025/ OMA 74844419.0 al día 30 de octubre de 2025, se tiene una ejecución tal y como se muestra a continuación:

BALANCE OMA 74844419	VALOR	SALDO
OMA 74844419.0	\$ 26.251.933.014	\$ 26.251.933.014
FACTURACION MARZO	\$ 4.006.525.868	\$ 22.245.407.147
FACTURACION ABRIL	\$ 4.736.524.500	\$ 17.508.882.647
FACTURACION MAYO	\$ 5.643.092.112	\$ 11.865.790.535
FACTURACION JUNIO	\$ 5.162.789.106	\$ 6.703.001.430
FACTURACION JULIO	\$ 2.681.459.088	\$ 4.021.542.342
ADICION 50%	\$ 13.125.966.507	\$ 17.147.508.849
FACTURACION AGOSTO	\$ 5.450.407.676	\$ 11.697.101.173
FACTURACION SEPTIEMBRE	\$ 6.309.777.441	\$ 5.387.323.732
PROYECCION OCTUBRE	\$ 4.953.657.000	\$ 433.666.732
PROYECCION HASTA 4 DE NOVIEMBRE	\$ 289.029.580	\$ 144.637.152

Tabla No 1. Ejecución prestación del Servicio OMA 74844419.0

De acuerdo a anterior, se evidencia un saldo disponible por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$144.637.152) los cuales permiten la prestación del servicio solo para la zona rural hasta el día miércoles cinco (05) de noviembre de 2025.

Por lo tanto, es necesario realizar una prórroga al contrato No. 4143.010.26.1.0338.2025, a la fecha de entrega de la OMA No 74844419.0 extendiéndola hasta el cinco (05) de noviembre del 2025, (ampliar 1 días).

Agradecemos de antemano su colaboración y celeridad en los procesos a que haya lugar.

Atentamente,



JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ
Supervisor

Proyectó: Carlos Alberto Yepes Cartagena – Contratista

Revisó: María Jennifer Mosquera Garcés – Contratista