

**TIC****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

Fecha: 05/11/2025

Contrato No. 857

De<sup>1</sup> 2019Clase de Contrato<sup>2</sup> Contrato de Aporte<sup>1</sup> Indique el año <sup>2</sup> Indique la clase de contrato objeto de liquidación**OBJETO DEL CONTRATO<sup>3</sup>**

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico.

<sup>3</sup> Utilice tantas casillas como sean necesarias.**DATOS DE LAS PARTES****FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

NIT: 800.131.648-6

**Nombre o razón Social: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A****Identificación:** Cédula de Ciudadanía \_\_\_\_\_ o NIT \_x\_ No. 800.153.993-7

Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario.

**Nombre o razón Social:** N/A**Identificación:** Cédula de Ciudadanía \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_ o NIT \_ N/A \_ No. \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_<sup>4</sup> indique según corresponda.**VIGENCIA DEL CONTRATO<sup>5</sup>**

|                            | INICIO     | FINAL      |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN       | 26/12/2019 |            |
| FECHA ACTA DE INICIO       | 30/12/2019 |            |
| PLAZO INICIAL <sup>6</sup> | 30/12/2019 | 28/02/2023 |
| PRÓRROGA                   | 30/12/2019 | 30/05/2023 |
| SUSPENSIÓN                 |            |            |
| PLAZO FINAL                | 30/12/2019 | 30/05/2023 |

<sup>5</sup> Las fechas deben estar en formato (dd/mm/aa). En caso de tener más de una prórroga o adición inserte el número de filas requeridas.<sup>6</sup> El ítem debe diligenciarse conforme a la cláusula de plazo del Contrato.**GARANTÍAS O PÓLIZAS**

Utilice las filas que sean necesarias

**GARANTIAS INICIALES**

| Amparo                                        | Número de póliza | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                                  | 75534 Anexo 1    | 26/12/2019 al 30/08/2023 | 27/12/2019          | \$ 14.400.000.000,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales      |                  | 26/12/2019 al 28/02/2026 |                     | \$ 7.200.000.000,00  |                              |
| Calidad del servicio                          |                  | 26/12/2019 al 28/02/2024 |                     | \$ 14.400.000.000,00 |                              |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | 75539 Anexo 0    | 26/12/2019 al 30/08/2023 |                     | \$ 3.600.000.000,00  |                              |

Modificación de Garantías Otrosí 1

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



**TIC****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

| Amparo                                        | Número de póliza | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                                  | 75534 Anexo 5    | 26/12/2019 al 30/11/2023 | 7/01/2021           | \$ 14.400.000.000,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales      |                  | 26/12/2019 al 30/05/2026 |                     | \$ 7.200.000.000,00  |                              |
| Calidad del servicio                          |                  | 26/12/2019 al 30/05/202  |                     | \$ 14.400.000.000,00 |                              |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | 75539 Anexo 4    | 26/12/2019 al 30/05/2023 |                     | \$ 3.600.000.000,00  |                              |

## Modificación de Garantías Otrosí 2

| Amparo                                        | Número de póliza     | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                                  | 75534 Anexo 6        | 31/05/2022 al 30/11/2023 | 22/06/2022          | \$ 15.944.438.133,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales      |                      | 31/05/2022 al 30/05/2026 |                     | \$ 7.972.219.067,00  |                              |
| Calidad del servicio                          |                      | 31/05/2022 al 30/05/2024 |                     | \$ 15.944.438.133,00 |                              |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | <b>75539 Anexo 5</b> | 31/05/2022 al 30/05/2023 |                     | \$ 3.986.109.533,00  |                              |

| Amparo                                        | Número de póliza     | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                                  | 75534 Anexo 7        | 31/05/2022 al 30/11/2023 | 22/06/2022          | \$ 15.944.438.133,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales      |                      | 31/05/2022 al 30/05/2026 |                     | \$ 7.972.219.067,00  |                              |
| Calidad del servicio                          |                      | 31/05/2022 al 30/05/2024 |                     | \$ 15.944.438.133,00 |                              |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | <b>75539 Anexo 6</b> | 31/05/2022 al 30/05/2023 |                     | \$ 3.986.109.533,00  |                              |

## Modificación de Garantías Actualización 1

| Amparo                                   | Número de póliza | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                             | 75534 Anexo 12   | 30/10/2024 al 31/03/2025 | 30/10/2024          | \$ 15.944.438.133,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales |                  | 31/05/2023 al 31/01/2027 |                     | \$ 7.972.219.067,00  |                              |
| Calidad del servicio                     |                  | 31/05/2022 al 30/05/2024 |                     | \$ 15.944.438.133,00 |                              |
|                                          |                  |                          |                     |                      |                              |

## Modificación de Garantías Actualización 2

| Amparo                                   | Número de póliza | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora         |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cumplimiento                             | 75534 Anexo 13   | 31/03/2025 al 31/08/2025 | 19/05/2025          | \$ 15.944.438.133,00 | <b>JMALUCCELLI TRAVELERS</b> |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales |                  | 31/05/2023 al 31/01/2027 |                     | \$ 7.972.219.067,00  |                              |
| Calidad del servicio                     |                  | 31/05/2022 al 31/01/2027 |                     | \$ 15.944.438.133,00 |                              |

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

**TIC****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

Modificación de Garantías Actualización 3

| Amparo                                   | Número de póliza | Vigencia                 | Fecha de aprobación | Valor asegurado (\$) | Compañía aseguradora |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cumplimiento                             | 75534 Anexo 14   | 22/08/2025 al 30/11/2025 | 9/09/2025           | \$ 15.944.438.133,00 | JMALUCELLI TRAVELERS |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales |                  | 31/05/2023 al 31/01/2027 |                     | \$ 7.972.219.067,00  |                      |
| Calidad del servicio                     |                  | 31/05/2022 al 31/01/2027 |                     | \$ 15.944.438.133,00 |                      |

**PAGOS EFECTUADOS**

| Valor pagado             | No. Orden de Pago | Fecha      | Amortización del Anticipo |
|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| \$ 135.000.000           | 22174120          | 12/02/2020 | N/A                       |
| \$ 1.665.000.000         | 226805420         | 26/08/2020 | N/A                       |
| \$ 5.310.000.000         | 364772920         | 16/12/2020 | N/A                       |
| \$ 8.580.000.000         | 28131421          | 22/02/2021 | N/A                       |
| \$ 9.000.000.000         | 16358921          | 5/02/2021  | N/A                       |
| \$ 9.000.000.000         | 137159421         | 11/06/2021 | N/A                       |
| \$ 9.000.000.000         | 390645221         | 30/12/2021 | N/A                       |
| \$ 17.865.000.000        | 391049221         | 30/12/2021 | N/A                       |
| \$ 7.335.000.000         | 203791322         | 13/07/2022 | N/A                       |
| \$ 3.690.000.000         | 363462622         | 16/11/2022 | N/A                       |
| \$ 1.163.193.333         | 363478522         | 16/11/2022 | N/A                       |
| \$ 420.000.000           | 20358823          | 1/02/2023  | N/A                       |
| \$ 6.558.997.334         | 20367823          | 1/02/2023  | N/A                       |
| <b>\$ 79.722.190.667</b> | <b>TOTAL</b>      |            |                           |

Utilice las filas que sean necesarias

En la casilla de amortización en caso de no existir anticipo indique N/A (no Aplica.)

**ESTADO FINANCIERO**

| Concepto                                                               | Valor                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor Inicial del Contrato                                             | \$ 72.000.000.000,00 |
| Valor Adicionado                                                       | \$ 7.722.190.667,00  |
| Valor Total del Contrato                                               | \$ 79.722.190.667,00 |
| Valor ejecutado y recibido por el Contratista                          | \$ 76.358.277.336    |
| Valor no ejecutado y reintegrado por el Contratista al Fondo           | \$ 3.363.913.331     |
| Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)                  | N/A                  |
| Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)               | N/A                  |
| Valor ejecutado y no pagado a Favor del CONTRATISTA                    | N/A                  |
| Saldo no ejecutado a favor del MINISTERIO/FONDO ÚNICO TIC por liberar. | N/A                  |
| Valor rendimientos financieros girados                                 | \$ 3.013.458.857,21  |
| Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:   |                      |
| <b>ANTICIPO</b>                                                        |                      |
| Valor del Anticipo                                                     | N/A                  |
| Valor Amortizado                                                       | N/A                  |
| Saldo por amortizar                                                    | N/A                  |

6 en caso de existir saldo a favor de la Unidad, la presente acta se convierte en solicitud de anulación del compromiso y copia de la misma será remitida por Contratación a Presupuesto.

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"





TIC

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



De conformidad con los informes mensuales, bases de datos y reportes realizados por el contratista COMCEL S.A., y el informe final de fecha 31 de octubre 2025, en relación con el desarrollo del contrato de aporte 857 de 2019, se verificó cumplimiento de metas y obligaciones por parte del contratista, referente al contrato de aporte y su anexo técnico. De igual forma, el supervisor indicó que se realizó la verificación del cumplimiento de la ejecución del contrato de aporte, por parte de la interventoría CONSORCIO I3, en el marco del contrato N° 853 de 2019, en los aspectos técnicos, financieros como en la revisión y aprobación de los desembolsos, utilizaciones y órdenes de pago para que el contratista accediera a los recursos destinados al proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo y en el área administrativa se realizó la verificación en el cumplimiento de aportes parafiscales y en el cumplimiento del contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Corficolombiana.

De acuerdo con el supervisor, el objetivo del contrato se cumplió a cabalidad y se logró que el Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo en la Región Centro, lograra conectar a **CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (103.650)** hogares, ubicados en dieciséis (16) municipios de dos (2) departamentos de esa región.

El proyecto contribuyó a enfrentar de forma exitosa, el cambio que tuvieron que enfrentar los hogares de estratos 1 y 2 de los 13 municipios, durante LA PANDEMIA por el COVID 19, la declaración de la Emergencia Sanitaria en Colombia, que trajo como consecuencia, el trabajo en casa y la educación virtual, lo que hizo del servicio de Internet prácticamente un servicio de primera necesidad.

El beneficio otorgado por el MinTIC contribuyó adicionalmente a que los hogares de estratos 1 y 2 de los municipios en los cuales se les prestara el servicio a bajo costo, lo que permitió que existieran más hogares conectados.

En el entendimiento claro de las condiciones contractuales y la constante comunicación entre las partes (contratista, interventor, supervisor), radica el éxito obtenido con este contrato al lograr el cumplimiento del principal objetivo de este, que es facilitar el acceso al servicio de internet a la comunidad de estratos 1 y 2 y cumplir con la meta de hogares conectados, tanto así que se realizó un otrosí al contrato para ampliar el beneficio a los hogares inicialmente conectados y adicionar nuevos hogares al beneficio.

El proyecto no solo beneficio a los hogares, sino también a los visitantes y habitantes cercanos a la Zona de Acceso Público “ZAP”, ubicada en el Municipio de Girardot – Cundinamarca, la cual tuvo como objetivo fundamental el facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la población, la cual tuvo un periodo de operación de 14 meses, beneficiando tanto a la población como a los comerciantes de la zona cercana.

Por lo anterior, el supervisor solicitó se proceda a la liquidación del mencionado contrato y para tal efecto adjuntó los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

*Describir y hacer alusión al certificado de cumplimiento que remite el supervisor o miembro del comité directivo del convenio por parte del Fondo Único/ Ministerio cuando haya lugar a ello.*

### CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 en lo que respecta al pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pagos de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARP –SENA, ICBF, Cajas de Compensación, Subsidio Familiar, y certificación de los Aportes Parafiscales, se acredita por el Contratista COMCEL S.A certificado expedido por el revisor fiscal y representante legal correspondiente al periodo objeto de interventoría entre el mes Diciembre de 2019 a noviembre de 2023 presentado en su informe por parte del contratista.

*Describir y hacer alusión al certificado de cumplimiento expedido por el supervisor respecto a las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la normatividad vigente.*

### CLÁUSULAS ESPECIALES

El contratista COMCEL S.A. suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos N° 390799 el 30/12/2019 con Fiduciaria Corficolombiana S.A. con el objeto de constituir un patrimonio autónomo para el manejo y administración de los recursos de fomento entregados por el Fondo Único de TIC de acuerdo con lo estipulado en el contrato de aporte 857 de 2019.

De acuerdo con lo informado por la fiduciaria el 13/08/20224 con radicado 241065366, el Fondo de Inversión Colectiva FIC denominado Confianza Plus No. 150020000121, en el cual fueron administrados los recursos fomento fue cerrado el 19/05/2024 y la cuenta de ahorros No. 001-18072-8 con nombre FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FIDEICOMISO CLARO REGION CENTRO el 11/07/2024. El acta de liquidación del contrato de fiducia fue firmada por las partes el 11/08/2025.

*Indicar las demás cláusulas adicionales que atiendan a la naturaleza y demás particularidades del convenio. Ejemplo: El destino de los bienes, etc.*

**TIC****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO****FIRMAS DEL ACTA**

De acuerdo con lo anterior, las partes expresamente acuerdan liquidar el Contrato de Aporte 857 de 2019 conforme con lo descrito en la presente acta, y de acuerdo con lo señalado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.

La presente liquidación sobre la ejecución del Contrato de Aporte 857 de 2019 constituye el balance definitivo de la terminación de este. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando el Operador **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A** a cualquier reclamación por vía jurisdiccional, y quien a su vez asume responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales, que se encuentren en trámite o se adelanten en su contra o que se instaure por la entidad o por terceros en razón a la ejecución contractual.

La presente acta de liquidación se suscribe por parte de la Ordenador del gasto, con base en el informe final presentado por el Director de Infraestructura (E), de la Información, en su condición de Supervisor del Contrato para efectos de su liquidación, cuyo contenido corresponde a lo aquí señalado, entendiéndose que el supervisor con su firma, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la constitución política.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación. Dada en Bogotá, D.C. a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.

| EL SUPERVISOR                                                                                                   | EL ORDENADOR DEL GASTO DEL FONTIC/MINTIC                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>JUAN MANUEL GUERRERO FORERO</b><br>Supervisor Contrato Aporte N° 857-2019<br>Director de Infraestructura (E) | <b>OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON</b><br>Secretaria General |
| _____<br>Firma                                                                                                  | _____<br>Firma                                           |
| CONTRATISTA                                                                                                     | OBSERVACIONES                                            |
| <b>SANTIAGO PARDO FAJARDO</b><br>Representante Legal                                                            |                                                          |
| _____<br>Firma                                                                                                  |                                                          |

Original: Expediente Contractual

Copias: Supervisor o Interventor y Contratista

Elaboró: Duvermey Diaz Castaño / Contratista – Direccion de Infraestructura

Revisó: Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo – Abogado – Direccion de Infraestructura

Revisó: Dra. Marli Katherin Russi Suarez - Abogada Gestión Contractual- MINTIC  
Dra. Dyla Carolina Suescun Angarita - Abogada Gestión Contractual- MINTIC  
Dra. Olga Isabel Buelvas Dickson - Subdirectora de Gestión Contractual (E)  
Dr. Hans Ronald Niño García- Abogado- Secretaria General  
Dra. Juliet Torres - Gerente de Contratos Comerciales y Administrativos **Comcel S.A.**  
Dr. Jorge Arturo Cortes Lopez - Gerente Integral Del Proyecto **Comcel S.A.**

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de Liquidacion\_COMCEL- 857-2019.

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251031-163941-f047f3-30085760

Creación: 2025-10-31 16:39:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-31 17:30:27



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Gerente Integral Del Proyecto Comcel S.A.**

JORGE ARTURO CORTES LOPEZ

79385806

[jorge.cortesl@claro.com.co](mailto:jorge.cortesl@claro.com.co)

GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO.  
CLARO

**Firma: Director de Infraestructura (E)**

Juan Manuel Guerrero Forero

1049616253

[jguerrero@mintic.gov.co](mailto:jguerrero@mintic.gov.co)

Subdirector Estructuración de Proyectos  
Ministerio TIC

**Revisión: Revisó**

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO

C.C. 79442288

[agrodriguezs@mintic.gov.co](mailto:agrodriguezs@mintic.gov.co)

Abogado Aspectos Jurídicos  
Subdirección de Operaciones

**Elaboración: Elaboró**

Duverney Diaz Castaño

CC

[ddiazc@mintic.gov.co](mailto:ddiazc@mintic.gov.co)

Contratista

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de Liquidacion\_COMCEL- 857-2019.

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251031-163941-f047f3-30085760

Creación: 2025-10-31 16:39:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-31 17:30:27



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Representante Legal Comcel S.A.**

Santiago Pardo Fajardo

80425417

[santiago.pardo@claro.com.co](mailto:santiago.pardo@claro.com.co)

Representante Legal Suplente

COMCEL S.A.

**Firma: Gerente de Contratos Comerciales y Administrativos Comcel S.A.**

Juliet Torres

52818441

[ingrid.torreso@claro.com.co](mailto:ingrid.torreso@claro.com.co)

Gerente de Contratos Comerciales y Administrativos

Comcel S.A.

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                             |                                                                                                                               |                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Liquidacion_COMCEL- 857-2019.                                                                                               |                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |
| Id Acuerdo: 20251031-163941-f047f3-30085760                                                                                         |                                                                                                                               | Creación: 2025-10-31 16:39:42     | Escanee el código<br>para verificación                                                                          |
| Estado: Finalizado                                                                                                                  |                                                                                                                               | Finalización: 2025-10-31 17:30:27 |                                                                                                                 |
| TRAMITE                                                                                                                             | PARTICIPANTE                                                                                                                  | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                      |
| Elaboración                                                                                                                         | Duverney Diaz Castaño<br>ddiazc@mintic.gov.co<br>Contratista                                                                  | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:39:46<br>Lec.: 2025-10-31 16:40:23<br>Res.: 2025-10-31 16:40:54<br>IP Res.: 186.154.35.195  |
| Revisión                                                                                                                            | ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO<br>agrodriguezs@mintic.gov.co<br>Abogado Aspectos Jurídicos<br>Subdirección de Operaciones | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:40:54<br>Lec.: 2025-10-31 16:41:53<br>Res.: 2025-10-31 16:42:13<br>IP Res.: 191.156.230.43  |
| Firma                                                                                                                               | Juan Manuel Guerrero Forero<br>jguerrero@mintic.gov.co<br>Subdirector Estructuración de Proyectos<br>Ministerio TIC           | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:42:13<br>Lec.: 2025-10-31 16:44:05<br>Res.: 2025-10-31 16:44:10<br>IP Res.: 152.201.122.34  |
| Firma                                                                                                                               | JORGE ARTURO CORTES LOPEZ<br>jorge.cortesl@claro.com.co<br>GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO.<br>CLARO                            | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:44:10<br>Lec.: 2025-10-31 16:48:11<br>Res.: 2025-10-31 16:48:15<br>IP Res.: 190.144.218.193 |
| Firma                                                                                                                               | Juliet Torres<br>ingrid.torreso@claro.com.co<br>Gerente de Contratos Comerciales y Administrativos<br>Comcel S.A.             | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:48:15<br>Lec.: 2025-10-31 16:51:40<br>Res.: 2025-10-31 16:54:05<br>IP Res.: 191.156.145.225 |
| Firma                                                                                                                               | Santiago Pardo Fajardo<br>santiago.pardo@claro.com.co<br>Representante Legal Suplente<br>COMCEL S.A.                          | Aprobado                          | Env.: 2025-10-31 16:54:05<br>Lec.: 2025-10-31 17:25:27<br>Res.: 2025-10-31 17:30:27<br>IP Res.: 190.144.218.193 |

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de Liquidacion\_COMCEL- 857-2019.

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251104-104224-a71d26-15655082

Creación: 2025-11-04 10:42:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-05 16:27:55



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Revisión

Hans Ronald Nino Garcia  
80052975

[hrnino@mintic.gov.co](mailto:hrnino@mintic.gov.co)

Abogado Secretaría General

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

### Revisión: Revisión

Olga Isabel Buelvas Dickson  
1067877463

[obuelvas@mintic.gov.co](mailto:obuelvas@mintic.gov.co)

Secretaria General

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

### Revisión: Revisión

Dyla Carolina Suescun Angarita  
1014237271


[dsuescun@mintic.gov.co](mailto:dsuescun@mintic.gov.co)

### Revisión: Revisión

Mari Katherin Russi Suarez  
1057214894

[mrussi@mintic.gov.co](mailto:mrussi@mintic.gov.co)

Contratista - Abogada Subdirección Gestión Contractual  
Subdirección Gestión Contractual

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <br>Escanee el código<br>para verificación |
| Acta de Liquidacion_COMCEL- 857-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                               |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |
| Id Acuerdo: 20251104-104224-a71d26-15655082                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Creación: 2025-11-04 10:42:24                                                                                                 |
| Estado: Finalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Finalización: 2025-11-05 16:27:55                                                                                             |
| <b>Firma: Firmante</b><br><br>Olga Isabel Buelvas Dickson<br>1067877463<br><a href="mailto:obuelvas@mintic.gov.co">obuelvas@mintic.gov.co</a><br>Secretaria General<br>Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |                                                                                                                               |

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                   | <br>Escanee el código<br>para verificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Liquidacion_COMCEL- 857-2019.                                                                                                |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                               |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                               |
| Id Acuerdo: 20251104-104224-a71d26-15655082                                                                                          |                                                                                                                                               | Creación: 2025-11-04 10:42:24     |                                                                                                                               |
| Estado: Finalizado                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Finalización: 2025-11-05 16:27:55 |                                                                                                                               |
| TRAMITE                                                                                                                              | PARTICIPANTE                                                                                                                                  | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                    |
| Revisión                                                                                                                             | Marli Katherin Russi Suárez<br>mrussi@mintic.gov.co<br>Contratista - Abogada Subdirección Gestión Contrac<br>Subdirección Gestión Contractual | Aprobado                          | Env.: 2025-11-04 10:42:28<br>Lec.: 2025-11-04 10:43:05<br>Res.: 2025-11-04 10:43:09<br>IP Res.: 200.118.18.28                 |
| Revisión                                                                                                                             | Dyla Carolina Suescun Angarita<br>dsuescun@mintic.gov.co                                                                                      | Aprobado                          | Env.: 2025-11-04 10:43:09<br>Lec.: 2025-11-04 11:16:18<br>Res.: 2025-11-04 11:16:23<br>IP Res.: 191.95.55.177                 |
| Revisión                                                                                                                             | Olga Isabel Buelvas Dickson<br>obuelvas@mintic.gov.co<br>Secretaria General<br>Ministerio de Tecnologías de la Información y las              | Aprobado                          | Env.: 2025-11-04 11:16:23<br>Lec.: 2025-11-04 14:30:00<br>Res.: 2025-11-04 14:30:02<br>IP Res.: 181.49.95.120                 |
| Revisión                                                                                                                             | Hans Ronald Nino Garcia<br>hrnino@mintic.gov.co<br>Abogado Secretaría General<br>Ministerio de Tecnología de la Información y las C           | Aprobado                          | Env.: 2025-11-04 14:30:03<br>Lec.: 2025-11-05 11:36:43<br>Res.: 2025-11-05 11:37:18<br>IP Res.: 190.145.189.98                |
| Firma                                                                                                                                | Olga Isabel Buelvas Dickson<br>obuelvas@mintic.gov.co<br>Secretaria General<br>Ministerio de Tecnologías de la Información y las              | Aprobado                          | Env.: 2025-11-05 11:37:19<br>Lec.: 2025-11-05 16:27:52<br>Res.: 2025-11-05 16:27:55<br>IP Res.: 181.49.95.120                 |