

PROCESO DE CONTRATACIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MET-07-2025

EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANER

ANEXO. Matriz de Riesgos

N°	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	Económico	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al contratista garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de llevarse a cabo la adjudicación. Deficiente calidad de los servicios requeridos durante la ejecución del proyecto.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Medio	Contratista 100%
2	Operacional	Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección o adjudicación inapropiada del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%
3	Operacional	Inoportunidad en cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato: Se presenta cuando el oferente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista 100%
4	Económico	Incumplimiento de la publicación del Contrato o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	(2) Improbable	(3) Moderado	6	Alto	Entidad 100%
5	Operacional	Reclamos de terceros sobre el oferente seleccionado que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista 100%
6	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato, imputables al contratista	Perturba la ejecución del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista 100%

N°	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
7	Operacional	Demora o incumplimientos en la prestación del servicio a cargo del contratista.	Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	(2) Improbable	(5) Catastrófico	7	Alto	Contratista 100%
8	Operacional	Que los bienes suministrados y/o el servicio prestado no se ajuste a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Durante el uso normal de los bienes se presenten defectos que no permitan la utilización adecuada de los mismos y deban ser devueltos al contratista afectando las labores diarias del servicio.	(2) Improbable	(4) Mayor	7	Alto	Contratista 100%
9	Económico	Variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y la mano de obra necesarios para ejecutar el Contrato.	Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista 100%
10	Económico	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del Contratista causados por terceros.	Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista 100%
11	Económico	Variaciones en la legislación Tributaria	Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista 100%
12	Operacional	Normas, disposiciones o directrices que adopte LA CONTRALORÍA durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias o fiscales que dado su contenido general son cargas impuestas a toda persona en Colombia.	Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas inicialmente en el contrato.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	Entidad 100%
13	Financiero	Iliquidez del contratista para la ejecución del contrato	Suspensión o Terminación del Contrato	(2) Improbable	(5) Catastrófico	7	Alto	Contratista 100%
14	Operacional	Que se presenten daños en los elementos ocasionados por fallas en el mantenimiento realizado por la empresa contratista.	Perturba la ejecución del contrato	(5) Casi cierto	(5) Catastrófico	10	Extremo	Contratista 100%

N°	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
15	Económico	Fallas durante el periodo de garantía de los elementos suministrados, no imputable al mal uso de los mismos por parte de la Entidad, sino debido a la mala calidad de los mismos.	Durante el uso normal de los bienes se presenten defectos que no permitan la utilización adecuada de los mismos y deban ser devueltos al contratista afectando las labores diarias del servicio.	(5) Casi cierto	(5) Catastrófico	10	Extremo	Contratista 100%


NORBEY MARULANDA MUÑOZ
 Gerente Departamental del Meta

Proyectó: SANDRA LILIANA ORTIZ ARIAS

N°	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
----	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------

Valoración del Riesgo

Impacto							Curso Contratación ESAP Abr. 2015	
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.		
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).		
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
		1	2	3	4	5		
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5		No ha ocurrido en los últimos 5 años
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7	Ha ocurrido de 1 a 2 veces en los últimos 5 años
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8	Ha ocurrido de 2 a 3 veces en los últimos 5 años
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9	Ha ocurrido de 3 a 5 veces en los últimos 5 años
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10	Ha ocurrido mas de 5 veces en los últimos 5 años

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo