

ACTA DE REUNION DE AVANCE DE PROYECTO No 5

FECHA:

4/06/2019



HORA:

4:30 pm

LUGAR

Oficinas de
interventoría

CONTRATO No. FDLSF-CIN-045-2019. Objeto "ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN"

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
LYDA DE LA ESPRIELLA	REPRESENTANTE LEGAL	DE LA ESPRIELLA C&C	
JOHANNA PINILLA	ARQUITECTA	CONSORCIO CEYCO-BAC	
RAFAEL RINCÓN	DIR INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	
FRANCISCO CRUZ	COORD. INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	

Desarrollo:

1. Se identificaron las rutas críticas del proyecto de acuerdo a la comprobación del informe de revisión de la documentación previa de los antecedentes del contrato del salón comunal de las cruces con la Universidad Nacional.
2. Se definió la metodología que se va a utilizar en los estudios y diseños de acuerdo a los requerimientos del IDPC, que a su vez son requisitos para definir los requerimientos de Planeación Distrital para la expedición de la licencia de construcción.

COMPROMISOS

1. Se planea la consulta ante el IDPC
2. Revisión del informe de la revisión del informe presentado por la interventoría de los documentos previos analizados por el consultor, referentes al predio.

1

CONSULTOR

INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

