



Bogotá, 04 de Julio de 2019

CB-FDLSF-031

Señores

**DE LA ESPRIELLA C&C**

Lyda de la Espriella Arellano

Representante Legal

Ciudad

**Ref:** CONTRATO No. FDLSF-CIN-045-2019. Objeto *"ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN"*

**Asunto:** Entrega de cronograma de ejecución ajustado.

Apreciados señores,

Por medio del presente, nos permitimos hacer la entrega del cronograma de ejecución del proyecto en referencia, lo anterior de acuerdo con los ajustes mencionados en el comité sostenido el 28 de junio de 2019 en las instalaciones de la interventoría.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**GUILLERMO ANDRÉS CAMACHO OBREGÓN**  
Director de proyectos  
CONSORCIO CEYCO-BAC

Anexo: CRONOGRAMA EJECUCIÓN FDC SANTAFE 10-06-19\_DEFINITIVO- versión 1.1 ( 1 folio)

Proyectó: Ing. Juan Camilo Rodríguez. 