



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLATAFORMA WEB CALIDAD DEL AIRE / CORDER - CONTRATO 884 / 2025

CONTRATISTA : Sanambiente S.A.S

EJECUTOR: AREA DE OPERACIONES Y SERVICIOS

"OBJETO GENERAL: Adquirir e integrar una plataforma web de visualización pública en tiempo real para los datos de calidad del aire y ruido ambiental, que garantice plena interoperabilidad con los equipos automáticos marca MET ONE Instruments®, actualmente operativos en la infraestructura del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CORDER".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES:

- 1- Adquirir la licencia y servicios de implementación de LA PLATAFORMA Envista Web Edition.
- 2- Configurar la plataforma para mostrar datos de calidad del aire en tiempo real mediante con los equipos automáticos MET ONE Instruments ®
- 3- Geocalcular estaciones en el mapa institucional.
- 4- Personalizar capas de datos y habilitar visualizaciones interpoladas para los equipos automáticos MET ONE Instruments ®.
- 5- Configurar el sitio web institucional con herramientas administrativas avanzadas para la consulta de datos por parte de los usuarios.
- 6- Capacitar al personal técnico en administración y actualización de contenidos.
- 7- Integrar información al portal web como herramienta de consulta ciudadana y técnica.

TAREA		INICIO DEL PROYECTO		PROGRESO	RESPONSABLE	INICIO	FIN
FASE 1 - Legalización y Inicio del Contrato							
Elaboración y Aprobación de pólizas de cumplimiento	Sanambiente			100%		09/10/2025	09/10/2025
Solicitud y entrega de Acta de Inicio	Sanambiente			100%		10/10/2025	10/10/2025
Documentación de legalización del Servicio Archivado	Sanambiente			100%		10/10/2025	16/10/2025
FASE 2 - Implementación e instalación del Software del Centro de Control							
Monthly SERVER, FW and DB Hosting	Juan Zemanate TI			15%		20/10/2025	27/10/2025
Web site instalación and configuración	Juan Zemanate TI			0%		28/10/2025	04/11/2025
Envista Web E.t, running as SaaS	Juan Zemanate TI			0%		05/11/2025	12/11/2025
FASE 3 – Instalación de Equipos							
Instalación MODEM 4G ROBUSTEL 3000 equipos 1	Diego, Erick, Jorge			0%		14/11/2025	14/11/2025
Instalación MODEM 4G ROBUSTEL 3000 equipos 2	Diego, Erick, Jorge			0%		15/11/2025	15/11/2025
Instalación MODEM 4G ROBUSTEL 3000 equipos 3	Diego, Erick, Jorge			0%		16/11/2025	16/11/2025
Instalación MODEM 4G ROBUSTEL 3000 equipos 4	Diego, Erick, Jorge			0%		17/11/2025	17/11/2025
Instalación MODEM 4G ROBUSTEL 3000 equipos 5	Diego, Erick, Jorge			0%		18/11/2025	18/11/2025
FASE 4 – Capacitación							
Formación sobre uso y operación del sistema	Juan Zemanate TI			0%		19/11/2025	19/11/2025
FASE 5 – Cierre del Proyecto							
Cierre y acta final	Operaciones			0%		20/11/2025	21/11/2025

mié.8/10/2025	mié.15/10/2025	mié.22/10/2025	mié.29/10/2025	mié.5/11/2025	mié.12/11/2025	mié.19/11/2025
M J V S D L M M J V S D						

Elaboro: German Meza
Técnico II Gestión Proyectos y Almacén

Joel Stiven
Posada Z.

Aprobó: Joel Stiven Posada
Gerente Operativo, Tecnología y Desarrollo

Firmado digitalmente por
Joel Stiven Posada Z.
Fecha: 2025.10.22 10:33:42
+05'00'

VoBo Hugo Hincapié Z.