

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° 6900-2023		
FECHA DEL INFORME	16 de octubre de 2025	
TIPO DE CONTRATO	Suministro	
CONTRATISTA	DISFARMA GC SAS	Nit N° 900580962-2
OBJETO	“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (LETRAS Y NÚMERO)	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$542.164.954) M/CTE- EXENTO DE IVA.	
N° C.D.P Y FECHA	N° 2322 del 28 de septiembre de 2023	
N° R.P. Y FECHA	N° 61746 del 29 de noviembre de 2023	
RUBRO PRESUPUESTAL (NOMBRE)	MEDICAMENTOS	CODIGO: 4245010301
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA DE SÚSCRIPCIÓN	29 de noviembre dl 2023	
FECHA DE INICIO	06 de diciembre del 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 de diciembre de 2023	
SUPERVISOR	LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA	

**1.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGA, ADICIÓN, PRÓRROGA Y ADICIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, ETC.**

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	01				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 de diciembre de 2023				

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
 SUPERVISIÓN
 CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
 Fecha de aprobación: 26/12/2024
 Código: 18-03-FO-0003

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	02	01			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de enero de 2024 hasta el 20 de febrero de 2024.				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000).				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 0208 del 15 de enero de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 11302 del 19 de enero del 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	19 de enero de 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	03				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de febrero de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	13 de febrero del 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	04	02			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril de 2024.				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$274.000.000)				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 0797 del 13 de marzo de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 21733 del 20 de marzo de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	20 de marzo del 2024				

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	05	03			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de abril de 2024 hasta el 20 de mayo de 2024				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$365.000.000)				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1030 del 06 de abril de 2024				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 23190 del 19 de abril de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	19 de abril del 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	06				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (1) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de mayo de 2024 hasta el 20 de junio de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 de mayo de 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
			01		
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	"Se solicita excluir los medicamentos del anexo que actualmente se encuentran adjudicados en el contrato No 6900-2023: 40 ítems relacionados				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	07 de junio de 2024				

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

9

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	07	04			
PLAZO DE LA PRÓRROGA	UN (01) MES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de junio de 2024 hasta el 20 de julio de 2024.				
VALOR ADICIONADO (LETRAS Y NÚMERO)	CIENTO TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$103.000.000) M/CTE.				
N° CDP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N°1472 del 01 de junio de 2024,				
N° RP Y FECHA DE EXPEDICIÓN	N° 34486 de 18 de junio de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 de junio de 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	08		02		
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de julio de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2024.				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / SUSPENSION / REINICIO (en caso que aplique)	Se solicita excluir los medicamentos del anexo: 149 ITEMS Relacionados				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	26 de junio del 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	09				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de septiembre de 2024 hasta el 20 de noviembre de 2024				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	05 de septiembre del 2024				

**INFORME FINAL DE
 SUPERVISIÓN
 CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
 Fecha de aprobación: 26/12/2024
 Código: 18-03-FO-0003

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	10				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de noviembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025.				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 de noviembre del 2024				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	11				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de enero de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025.				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	08 de enero del 2025				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	12				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de marzo de 2025 hasta el 20 de mayo de 2025.				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	18 de marzo del 2025				

TIPO DE MODIFICACIÓN Y N°	No. Prórroga	No. Adición	No. Modificación	No. Suspensión	Reinicio
	13				
PLAZO DE LA PRÓRROGA	DOS (02) MESES				
DESDE Y HASTA	Del 21 de mayo de 2025 hasta el 20 de julio de 2025				
FECHA DE APROBACION (SECOP II)	20 de mayo del 2025				

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

1. INFORME DE EJECUCION

A continuación, se describe detalladamente las obligaciones contractuales y su cumplimiento a saber:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	CUMPLI O	
	SI	NO
Este se obliga a:		
1) Facilitar al CONTRATISTA, los medios necesarios e indispensables de que disponga para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI	
2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula, en lo referente al valor y forma de pago.	SI	
3) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, conforme a los términos de la propuesta ofrecida y aceptada por SUBRED, lo cual se cumplirá a través de la evaluación que realice el supervisor, quien impartirá las instrucciones requeridas para la correcta ejecución del presente contrato.	SI	
4) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso al Oficina Asesora Jurídica de SUBRED.	SI	
5) Adelantar la revisión correspondiente a través del supervisor, a la solicitud de los servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas ofrecidas.	SI	
6) Cancelar el valor pactado de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta y quinta del presente contrato.	SI	
7). Proveer la información que requiera el contratista para el adecuado desarrollo del contrato.	SI	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.		
Se obliga para con el CONTRATANTE de conformidad con la Invitación y la propuesta presentada por el contratista, que hará parte integral del contrato, a cumplir las siguientes:		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:		
El contratista en desarrollo del objeto contractual se obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes obligaciones:		
1) Suministrar los medicamentos objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y los pedidos elaborados por parte del supervisor	SI	
2) Garantizar que los medicamentos objeto del contrato, sean nuevos, originales, de óptima calidad y estén acordes con las características requeridas.	SI	

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

3) Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato o cuando se encuentren defectuosos. Este cambio debe efectuarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la novedad.	SI	
4) Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar indicado por el supervisor del contrato..	SI	
5) Garantizar que los elementos objeto del contrato sean adquiridos legalmente y cumplan con la normatividad vigente sobre facturación requerida por la DIAN.	SI	
6) Cumplir con las especificaciones del envase, empaque y embalaje de los medicamentos, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Protección Social (INVIMA) en el Decreto 677 de 1995.	SI	
7) Entregar Factura de los medicamentos entregados en cada farmacia o almacén que indique el supervisor del contrato. la cual deberá contener número de contrato, unidad en la que se entrega, la firma y nombre de la persona que recibe, este documento deberá tener además los siguientes requisitos: fecha, hora, farmacia, cantidad y descripción de cada ítem con nombre en denominación común internacional, registro sanitario, lote de fabricación y fecha de vencimiento y en caso tal que la vida útil de medicamento entregado sea inferior al 75% de vida útil (contados desde la fecha de fabricación hasta el momento de la entrega) deberá anexar carta de compromiso de cambio en la que especifique que si faltando seis meses para el vencimiento no ha rotado el medicamento, se compromete a cambiarlo.	SI	
8) Mantener un inventario suficiente de los insumos contratados para garantizar la entrega oportuna conforme las solicitudes del supervisor del contrato	SI	
9) Llevar control de solicitudes y entregas de los medicamentos con el fin de facilitar la facturación y control a las referencias entregadas.	SI	
10) Atender los distintos requerimientos y solicitudes presentados por el supervisor del contrato.	SI	
11) Mantener los precios y demás condiciones presentadas en la oferta, los cuales hacen parte integral del contrato, durante su término de ejecución.	SI	
12) Garantizar explícitamente la aceptación de las devoluciones de medicamentos cuya fecha de vencimiento sea inferior a seis (6) meses.	SI	
ADEMÁS DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES, SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA GUÍA VERDE DE CONTRATACIÓN, ADOPTADA POR LA SUBRED, ESTOS SON:		
1) Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.	SI	
2) Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede.	SI	

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
 SUPERVISIÓN
 CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
 Fecha de aprobación: 26/12/2024
 Código: 18-03-FO-0003

3). Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas.	SI	
OBLIGACIONES GENERALES:		
1) Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, según el caso.	SI	
2) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento.	SI	
3) Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional.	SI	
4) Mantener los amparos de las garantías vigentes durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación	SI	
5) Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo.	SI	
6) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o entorpecimiento que pudieran presentarse.	SI	
7) Cumplir con diligencia lo pactado en el presente proceso.	SI	
8) Participar en la Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión De Calidad.	SI	
9) Participar y ejecutar las acciones a las que se le sean convocadas en relación a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Sistema Único de Acreditación.	SI	
10) Mantenerla a la Subred libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependiente.	SI	
11) Cumplir condiciones y requisitos que busquen prevenir el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias y mecanismos de reclamación que estén disponibles.	SI	
12) Las demás que se deriven de la naturaleza del proceso.	SI	
PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCION DE CONTRATO	100%	

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

Nota: Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió con los pagos a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, los cuales se adjuntan a cada certificación de pago y han sido verificados por el área financiera.

2. EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor facturó el objeto contractual de la siguiente manera:

ITEM	N° FACTURA	FECHA FACTURA	N° ENTRADA A ALMACEN	VALOR FACTURADO	SALDO	N° ORDEN DE PAGO Y FECHA
1	ZD387033	11/12/2023	BF000000003123	\$6.726.120	\$1.327.438.834	402325 15/02/2024
2	ZD387043	11/12/2023	BF000000003124	\$34.383.130	\$1.293.055.704	402325 15/02/2024
3	ZD387078	12/12/2023	SS000000000873	\$6.386.086	\$1.286.669.618	402325 15/02/2024
4	ZD387119	12/12/2023	AK000000022832	\$6.072.802	\$1.280.596.816	402325 15/02/2024
5	ZD387131	12/12/2023	FP000000002249	\$1.587.178	\$1.279.009.638	402325 15/02/2024
6	ZD387132	12/12/2023	SU000000000853	\$1.905.150	\$1.277.104.488	402325 15/02/2024
7	ZD387134	12/12/2023	FZ000000001022	\$4.558.036	\$1.272.546.452	402325 15/02/2024
8	ZD387136	12/12/2023	FP000000002246	\$11.931.798	\$1.260.614.654	402325 15/02/2024
9	ZD387137	12/12/2023	SQ000000001417	\$2.899.558	\$1.257.715.096	402325 15/02/2024
10	ZD387157	12/12/2023	FM000000000133	\$2.122.407	\$1.255.592.689	402325 15/02/2024
11	ZD387197	12/12/2023	AK000000022834	\$86.479.585	\$1.169.113.104	402325 15/02/2024
12	ZD387209	12/12/2023	BE000000000017	\$41.360.620	\$1.127.752.484	402325 15/02/2024
13	ZD387248	12/12/2023	KT000000001376	\$3.992.485	\$1.123.759.999	402325 15/02/2024
14	ZD387307	12/12/2023	SD000000001901	\$3.871.150	\$1.119.888.849	402397 15/02/2024
15	ZD387360	12/12/2023	BF000000003148	\$204.200	\$1.119.684.649	402325 15/02/2024
16	ZD399661	26/01/2024	AK000000023550	\$3.255.000	\$1.116.429.649	402325 15/02/2024
17	ZD402828	5/02/2024	FP000000002329	\$1.587.178	\$1.114.842.471	402397 15/02/2024
18	ZD402836	5/02/2024	AK000000023651	\$23.064.400	\$1.091.778.071	402397 15/02/2024
19	ZD402838	5/02/2024	AK000000023652	\$318.400	\$1.091.459.671	402397 15/02/2024
20	ZD402846	5/02/2024	FT000000000167	\$1.516.980	\$1.089.942.691	402397 15/02/2024
21	ZD402847	5/02/2024	KT000000001445	\$8.660.400	\$1.081.282.291	402397 15/02/2024
22	ZD402849	5/02/2024	SS000000000897	\$3.286.560	\$1.077.995.731	402397 15/02/2024
23	ZD402852	5/02/2024	BU000000000054	\$4.817.400	\$1.073.178.331	402397 15/02/2024
24	ZD402855	5/02/2024	FP000000002328	\$25.832.988	\$1.047.345.343	402397 15/02/2024
25	ZD402859	5/02/2024	FT000000000151	\$588.000	\$1.046.757.343	402397 15/02/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

26	ZD402867	5/02/2024	FM000000000166	\$2.197.746	\$1.044.559.597	402325 15/02/2024
27	ZD402868	5/02/2024	BE000000000081	\$19.623.300	\$1.024.936.297	402325 15/02/2024
28	ZD402872	5/02/2024	KT0000000001441	\$3.315.960	\$1.021.620.337	402325 15/02/2024
29	ZD402873	5/02/2024	BU000000000056	\$56.491.730	\$965.128.607	402397 15/02/2024
30	ZD402876	5/02/2024	VJ000000000036	\$7.262.900	\$957.865.707	402397 15/02/2024
31	ZD402877	5/02/2024	SD0000000001937	\$13.314.650	\$944.551.057	402397 15/02/2024
32	ZD402878	5/02/2024	AK0000000023654	\$69.954.640	\$874.596.417	402397 15/02/2024
LA FACTURA No. ZD402878 INCLUYE LA NOTA DEBITO No. 1040000702 POR VALOR DE \$49.000						
33	ZD402879	5/02/2024	SU0000000000889	\$3.022.090	\$871.574.327	402397 15/02/2024
34	ZD402913	6/02/2024	SQ0000000001458	\$1.091.208	\$870.483.119	402397 15/02/2024
35	ZD402925	6/02/2024	FZ0000000001066	\$4.226.660	\$866.256.459	402397 15/02/2024
36	ZD403677	7/02/2024	AK0000000023670	\$3.067.945	\$863.188.514	402397 15/02/2024
37	ZD403712	7/02/2024	AK0000000023659	\$515.020	\$862.673.494	402397 15/02/2024
38	ZD403716	7/02/2024	AK0000000023660	\$1.194.000	\$861.479.494	402397 15/02/2024
39	ZD406980	16/02/2024	KS0000000002554	\$5.577.400	\$855.902.094	402397 15/02/2024
40	ZD406985	16/02/2024	AK0000000023810	\$3.621.250	\$852.280.844	402397 15/02/2024
41	ZD408314	21/02/2024	AK0000000023869	\$330.000	\$851.950.844	402397 15/02/2024
42	ZD413914	8/03/2024	FP0000000002395	\$8.079.045	\$843.871.799	412129 05/04/2024
43	ZD413916	8/03/2024	FP0000000002394	\$63.450	\$843.808.349	412129 05/04/2024
44	ZD413917	8/03/2024	SS0000000000926	\$6.147.310	\$837.661.039	412129 05/04/2024
45	ZD413933	8/03/2024	KS0000000002571	\$25.093.068	\$812.567.971	412129 05/04/2024
46	ZD413945	9/03/2024	AK0000000024092	\$742.560	\$811.825.411	412129 05/04/2024
47	ZD413950	9/03/2024	FM000000000195	\$3.047.866	\$808.777.545	412129 05/04/2024
48	ZD413953	9/03/2024	FZ0000000001098	\$3.625.750	\$805.151.795	412129 05/04/2024
49	ZD413962	9/03/2024	SU0000000000915	\$1.964.716	\$803.187.079	412129 05/04/2024
50	ZD413963	9/03/2024	KT0000000001487	\$100.680	\$803.086.399	412129 05/04/2024
51	ZD413967	9/03/2024	FT000000000180	\$1.381.000	\$801.705.399	412129 05/04/2024
52	ZD413976	9/03/2024	SD0000000001970	\$4.649.450	\$797.055.949	412129 05/04/2024
53	ZD413990	9/03/2024	BE000000000127	\$6.526.100	\$790.529.849	412129 05/04/2024
54	ZD413996	9/03/2024	BU000000000133	\$5.778.638	\$784.751.211	412129 05/04/2024
55	ZD413999	9/03/2024	BU000000000134	\$65.100	\$784.686.111	412129 05/04/2024
56	ZD414001	9/03/2024	BU000000000140	\$72.000	\$784.614.111	412129 05/04/2024
57	ZD414013	9/03/2024	VJ0000000000071	\$3.567.975	\$781.046.136	412129 05/04/2024
58	ZD414024	9/03/2024	SQ0000000001492	\$3.203.145	\$777.842.991	412129 05/04/2024
59	ZD416694	16/03/2024	VJ0000000000087	\$908.100	\$776.934.891	483527 26/02/2025

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NQO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

60	ZD416696	16/03/2024	KT000000001503	\$167.000	\$776.767.891	483527 26/02/2025
61	ZD416707	16/03/2024	AK000000024230	\$2.001.000	\$774.766.891	412129 05/04/2024
62	ZD416712	16/03/2024	FP000000002424	\$651.000	\$774.115.891	412129 05/04/2024
63	ZD416715	16/03/2024	BU000000000153	\$1.056.000	\$773.059.891	452566 16/10/2024
64	ZD416717	16/03/2024	SU0000000000924	\$324.000	\$772.735.891	452566 16/10/2024
65	ZD416720	16/03/2024	FT000000000188	\$736.200	\$771.999.691	483527 26/02/2025
66	ZD416721	16/03/2024	SD0000000001977	\$129.600	\$771.870.091	412129 05/04/2024
67	ZD416724	16/03/2024	SQ0000000001495	\$324.000	\$771.546.091	452566 16/10/2024
68	ZD416725	16/03/2024	FM000000000203	\$75.600	\$771.470.491	483527 26/02/2025
69	ZD416726	16/03/2024	BU000000000152	\$20.000	\$771.450.491	452566 16/10/2024
70	ZD416727	16/03/2024	BE000000000132	\$1.291.470	\$770.159.021	412129 05/04/2024
71	ZD418582	22/03/2024	AK000000024347	\$7.850.000	\$762.309.021	483527 26/02/2025
72	ZD422261	5/04/2024	SU0000000000929	\$534.000	\$761.775.021	483527 26/02/2025
73	ZD422267	5/04/2024	BE000000000169	\$3.524.400	\$758.250.621	483527 26/02/2025
74	ZD422282	5/04/2024	KS0000000002621	\$1.388.400	\$756.862.221	483527 26/02/2025
75	ZD422288	5/04/2024	KS0000000002622	\$195.000	\$756.667.221	483527 26/02/2025
76	ZD422290	5/04/2024	FP0000000002446	\$160.200	\$756.507.021	483527 26/02/2025
77	ZD422291	5/04/2024	FM000000000211	\$534.000	\$755.973.021	483527 26/02/2025
78	ZD422294	5/04/2024	SQ0000000001502	\$320.400	\$755.652.621	483527 26/02/2025
79	ZD422300	5/04/2024	SS0000000000943	\$534.000	\$755.118.621	483527 26/02/2025
80	ZD422320	5/04/2024	SD0000000001988	\$1.068.000	\$754.050.621	483527 26/02/2025
81	ZD422325	5/04/2024	FZ0000000001111	\$320.400	\$753.730.221	483527 26/02/2025
82	ZD422331	5/04/2024	VJ000000000092	\$747.600	\$752.982.621	483527 26/02/2025
83	ZD422333	5/04/2024	FT000000000191	\$160.200	\$752.822.421	483527 26/02/2025
84	ZD424663	12/04/2024	FP0000000002485	\$15.485.544	\$737.336.877	483527 26/02/2025
85	ZD424679	12/04/2024	FT000000000209	\$1.651.720	\$735.685.157	483527 26/02/2025
86	ZD424684	12/04/2024	SU0000000000943	\$1.507.090	\$734.178.067	483527 26/02/2025
87	ZD424690	12/04/2024	AK000000024624	\$15.978.567	\$718.199.500	483527 26/02/2025
88	ZD424693	12/04/2024	SD0000000002013	\$10.926.988	\$707.272.512	483527 26/02/2025
89	ZD424700	12/04/2024	FT000000000208	\$1.551.700	\$705.720.812	483527 26/02/2025
90	ZD424716	12/04/2024	SQ0000000001513	\$2.581.340	\$703.139.472	483527 26/02/2025
91	ZD424720	12/04/2024	AK000000024627	\$40.525.210	\$662.614.262	483527 26/02/2025
92	ZD424726	12/04/2024	FM000000000226	\$3.301.700	\$659.312.562	483527 26/02/2025
93	ZD424727	12/04/2024	BE000000000166	\$24.259.070	\$635.053.492	483527 26/02/2025
94	ZD424744	12/04/2024	AK000000024623	\$287.500	\$634.765.992	483527 26/02/2025

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NQ1 SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

95	ZD424746	12/04/2024	BU000000000198	\$18.899.149	\$615.866.843	483527 26/02/2025
96	ZD424772	12/04/2024	FP000000002486	\$76.900	\$615.789.943	483527 26/02/2025
97	ZD424810	12/04/2024	FZ000000001126	\$1.608.200	\$614.181.743	483527 26/02/2025
98	ZD424812	12/04/2024	SS000000000958	\$5.274.200	\$608.907.543	483527 26/02/2025
99	ZD424815	12/04/2024	VJ000000000115	\$5.312.835	\$603.594.708	483527 26/02/2025
100	ZD425299	15/04/2024	AK000000024643	\$2.310.000	\$601.284.708	483527 26/02/2025
101	ZD425532	16/04/2024	FM000000000227	\$28.800	\$601.255.908	483527 26/02/2025
102	ZD429184	26/04/2024	KS000000002658	\$957.960	\$600.297.948	436075 01/08/2024
103	ZD429191	26/04/2024	KS000000002657	\$1.150.000	\$599.147.948	483527 26/02/2025
104	ZD429815	29/04/2024	AK000000024849	\$2.596.090	\$596.551.858	436075 01/08/2024
105	ZD431356	6/05/2024	BU000000000214	\$14.781.100	\$581.770.758	436075 01/08/2024
106	ZD431519	6/05/2024	AK000000024876	\$168.000	\$581.602.758	436075 01/08/2024
107	ZD431871	7/05/2024	AK000000024878	\$1.150.000	\$580.452.758	436075 01/08/2024
108	ZD431719	7/05/2024	AK000000024880	\$1.686.000	\$578.766.758	436075 01/08/2024
109	ZD431910	7/05/2024	AK000000024881	\$5.968.950	\$572.797.808	436075 01/08/2024
110	ZD431902	7/05/2024	AK000000024882	\$616.200	\$572.181.608	436075 01/08/2024
111	ZD431807	7/05/2024	AK000000024883	\$4.480.000	\$567.701.608	436075 01/08/2024
112	ZD431812	7/05/2024	AK000000024884	\$2.700.000	\$565.001.608	436075 01/08/2024
113	ZD431454	6/05/2024	FP000000002509	\$1.953.000	\$563.048.608	436075 01/08/2024
114	ZD431456	6/05/2024	FP000000002510	\$930.610	\$562.117.998	436075 01/08/2024
115	ZD431886	7/05/2024	AK000000024900	\$5.676.200	\$556.441.798	436075 01/08/2024
116	ZD434064	14/05/2024	AK000000025007	\$12.658.000	\$543.783.798	436075 01/08/2024
117	ZD433045	10/05/2024	BU000000000243	\$248.875	\$543.534.923	436075 01/08/2024
118	ZD433996	14/05/2024	FM000000000239	\$2.131.386	\$541.403.537	436075 01/08/2024
119	ZD434197	15/05/2024	AK000000025018	\$1.007.400	\$540.396.137	436075 01/08/2024
120	ZD434194	15/05/2024	AK000000025020	\$92.700	\$540.303.437	436075 01/08/2024
121	ZD434049	14/05/2024	SQ000000001532	\$1.659.000	\$538.644.437	436075 01/08/2024
122	ZD434082	14/05/2024	BE000000000185	\$11.586.700	\$527.057.737	436075 01/08/2024
123	ZD434035	14/05/2024	VJ000000000124	\$3.394.124	\$523.663.613	436075 01/08/2024
124	ZD434053	14/05/2024	FP000000002527	\$270.645	\$523.392.968	436075 01/08/2024
125	ZD434080	14/05/2024	SS000000000974	\$2.769.690	\$520.623.278	436075 01/08/2024
126	ZD434010	14/05/2024	FZ000000001142	\$2.346.900	\$518.276.378	436075 01/08/2024
127	ZD434322	15/05/2024	SD000000002026	\$7.283.750	\$510.992.628	436075 01/08/2024
128	ZD434341	15/05/2024	SU000000000958	\$950.320	\$510.042.308	436075 01/08/2024
129	ZD434059	14/05/2024	KT000000001576	\$3.250.890	\$506.791.418	436075 01/08/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NQ2 SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

130	ZD434084	14/05/2024	FT000000000223	\$588.000	\$506.203.418	436075 01/08/2024
131	ZD434277	15/05/2024	AK000000025085	\$59.642.590	\$446.560.828	436075 01/08/2024
132	ZD434088	14/05/2024	BU000000000263	\$16.800	\$446.544.028	436075 01/08/2024
133	ZD434129	15/05/2024	BU000000000265	\$1.566.070	\$444.977.958	436075 01/08/2024
134	ZD434157	15/05/2024	BU000000000267	\$25.486.023	\$419.491.935	436075 01/08/2024
135	ZD436068	21/05/2024	VJ000000000132	\$273.000	\$419.218.935	442168 04/09/2024
136	ZD436079	21/05/2024	KT0000000001585	\$915.440	\$418.303.495	442168 04/09/2024
137	ZD436085	21/05/2024	SQ0000000001538	\$323.550	\$417.979.945	442168 04/09/2024
138	ZD436101	21/05/2024	SS0000000000980	\$921.000	\$417.058.945	442168 04/09/2024
139	ZD436123	21/05/2024	FM000000000246	\$230.400	\$416.828.545	442168 04/09/2024
140	ZD436133	21/05/2024	FT000000000226	\$160.200	\$416.668.345	442168 04/09/2024
141	ZD436141	21/05/2024	SU0000000000960	\$100.250	\$416.568.095	442168 04/09/2024
142	ZD436151	21/05/2024	FP0000000002538	\$247.333	\$416.320.762	442168 04/09/2024
143	ZD436157	21/05/2024	FZ0000000001147	\$16.800	\$416.303.962	436075 01/08/2024
144	ZD436164	21/05/2024	BE000000000193	\$233.100	\$416.070.862	442168 04/09/2024
145	ZD436177	21/05/2024	SD0000000002029	\$534.000	\$415.536.862	442168 04/09/2024
146	ZD436189	21/05/2024	AK000000025114	\$7.262.233	\$408.274.629	436075 01/08/2024
147	ZD436193	21/05/2024	AK000000025116	\$4.426.800	\$403.847.829	436075 01/08/2024
148	ZD436755	22/05/2024	AK000000025105	\$19.460.000	\$384.387.829	436075 01/08/2024
149	ZD442366	8/06/2024	FP0000000002549	\$651.000	\$383.736.829	442168 04/09/2024
150	ZD442372	8/06/2024	BU000000000309	\$13.024.950	\$370.711.879	442168 04/09/2024
151	ZD442375	8/06/2024	BU000000000321	\$2.810.000	\$367.901.879	442168 04/09/2024
152	ZD442394	8/06/2024	FP0000000002555	\$6.744.000	\$361.157.879	442168 04/09/2024
153	ZD442398	8/06/2024	FP0000000002552	\$411.300	\$360.746.579	442168 04/09/2024
154	ZD442401	8/06/2024	KS0000000002707	\$23.410.090	\$337.336.489	442168 04/09/2024
155	ZD442406	8/06/2024	BU000000000311	\$18.707.966	\$318.628.523	442168 04/09/2024
156	ZF442328	8/06/2024	BU000000000322	\$139.980	\$318.488.543	442168 04/09/2024
157	YB440331	1/06/2024	KS0000000002719	\$36.268.190	\$282.220.353	442168 04/09/2024
158	YB440332	1/06/2024	KS0000000002720	\$4.426.800	\$277.793.553	442168 04/09/2024
159	ZD446613	21/06/2024	KS0000000002730	\$4.758.000	\$273.035.553	442168 04/09/2024
160	ZD452508	9/07/2024	AK000000025723	\$1.903.200	\$271.132.353	447963 30/09/2024
161	ZD453031	10/07/2024	FZ0000000001168	\$60.000	\$271.072.353	447963 30/09/2024
162	ZD452999	10/07/2024	KT0000000001642	\$512.356	\$270.559.997	447963 30/09/2024
163	ZD452969	10/07/2024	AK000000025774	\$57.880	\$270.502.117	447963 30/09/2024
164	ZD453023	10/07/2024	SD0000000002060	\$138.600	\$270.363.517	447963 30/09/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

165	ZD453040	10/07/2024	FT000000000256	\$263.400	\$270.100.117	447963 30/09/2024
166	ZD452950	10/07/2024	FP0000000002603	\$150.865	\$269.949.252	447963 30/09/2024
167	ZD453049	10/07/2024	SU0000000000985	\$85.750	\$269.863.502	447963 30/09/2024
168	ZD453142	10/07/2024	VJ000000000164	\$242.520	\$269.620.982	447963 30/09/2024
169	ZD453042	10/07/2024	BU0000000000392	\$1.894.750	\$267.726.232	447963 30/09/2024
170	ZD453021	10/07/2024	SQ0000000001556	\$102.500	\$267.623.732	447963 30/09/2024
171	ZD453057	10/07/2024	BE0000000000232	\$408.400	\$267.215.332	447963 30/09/2024
172	ZD453035	10/07/2024	FM0000000000268	\$24.000	\$267.191.332	447963 30/09/2024
173	ZD461750	5/08/2024	FP0000000002629	\$240.090	\$266.951.242	447963 30/09/2024
174	ZD461757	5/08/2024	SS0000000001010	\$278.250	\$266.672.992	447963 30/09/2024
175	ZD461771	6/08/2024	BU0000000000420	\$494.060	\$266.178.932	447963 30/09/2024
176	ZD461780	6/08/2024	AK00000000026158	\$7.379.800	\$258.799.132	447963 30/09/2024
177	ZD461926	6/08/2024	SQ0000000001562	\$58.800	\$258.740.332	447963 30/09/2024
178	ZD461949	6/08/2024	BE0000000000249	\$390.700	\$258.349.632	447963 30/09/2024
179	ZD461980	6/08/2024	FT0000000000268	\$787.700	\$257.561.932	447963 30/09/2024
180	ZD461994	6/08/2024	SU0000000001001	\$189.400	\$257.372.532	447963 30/09/2024
181	ZD462087	6/08/2024	AK00000000026140	\$30.177	\$257.342.355	447963 30/09/2024
182	ZD461760	5/08/2024	FM0000000000279	\$268.140	\$257.074.215	447963 30/09/2024
183	ZD474144	12/09/2024	VJ0000000000179	\$546.550	\$256.527.665	447963 30/09/2024
184	ZD474161	12/09/2024	FM0000000000283	\$870.030	\$255.657.635	447963 30/09/2024
185	ZD474175	12/09/2024	BU0000000000452	\$344.640	\$255.312.995	447963 30/09/2024
186	ZD474190	12/09/2024	FT0000000000271	\$515.300	\$254.797.695	447963 30/09/2024
187	ZD474365	12/09/2024	AK00000000026525	\$286.300	\$254.511.395	447963 30/09/2024
188	ZD474373	12/09/2024	FP0000000002650	\$160.060	\$254.351.335	447963 30/09/2024
189	ZD474382	12/09/2024	SQ0000000001569	\$278.250	\$254.073.085	447963 30/09/2024
190	ZD474390	12/09/2024	FZ0000000001188	\$278.250	\$253.794.835	447963 30/09/2024
191	ZD474394	12/09/2024	KT0000000001676	\$924.900	\$252.869.935	447963 30/09/2024
192	ZD474408	12/09/2024	SU0000000001008	\$302.250	\$252.567.685	447963 30/09/2024
193	ZD474413	12/09/2024	SS0000000001023	\$278.250	\$252.289.435	447963 30/09/2024
194	ZD474420	12/09/2024	SD0000000002084	\$1.238.000	\$251.051.435	447963 30/09/2024
195	ZD474455	12/09/2024	BE0000000000262	\$848.100	\$250.203.335	447963 30/09/2024
196	ZD481720	2/10/2024	FZ0000000001196	\$278.250	\$249.925.085	447963 30/09/2024
197	ZD481736	2/10/2024	FP0000000002667	\$36.000	\$249.889.085	447963 30/09/2024
198	ZD481786	2/10/2024	AK00000000026840	\$402.110	\$249.486.975	447963 30/09/2024
199	ZD481803	2/10/2024	BU0000000000481	\$420.310	\$249.066.665	459262 25/11/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NQ4 SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

200	ZD481813	2/10/2024	VJ000000000184	\$278.250	\$248.788.415	447963 30/09/2024
201	ZD481821	2/10/2024	KT0000000001702	\$204.850	\$248.583.565	447963 30/09/2024
202	ZD481823	2/10/2024	FT0000000000278	\$293.250	\$248.290.315	447963 30/09/2024
203	ZD481863	2/10/2024	BE0000000000271	\$336.095	\$247.954.220	459262 25/11/2024
204	ZD481878	2/10/2024	SS0000000001028	\$348.150	\$247.606.070	447963 30/09/2024
205	ZD481889	2/10/2024	SU0000000001013	\$290.250	\$247.315.820	447963 30/09/2024
206	ZD481904	2/10/2024	SQ0000000001572	\$36.000	\$247.279.820	447963 30/09/2024
207	ZD497443	15/11/2024	KS0000000002895	\$403.380	\$246.876.440	459262 25/11/2024
208	ZD497471	15/11/2024	FT0000000000289	\$60.000	\$246.816.440	459262 25/11/2024
209	ZD497478	15/11/2024	SD0000000002106	\$50.850	\$246.765.590	459262 25/11/2024
210	ZD497490	15/11/2024	BE0000000000290	\$714.300	\$246.051.290	459262 25/11/2024
211	ZD497504	15/11/2024	SQ0000000001591	\$36.000	\$246.015.290	459262 25/11/2024
212	ZD497509	15/11/2024	FP0000000002697	\$111.480	\$245.903.810	459262 25/11/2024
213	ZD497531	15/11/2024	KT0000000001738	\$1.238.350	\$244.665.460	459262 25/11/2024
214	ZD497540	15/11/2024	BU0000000000528	\$586.190	\$244.079.270	459262 25/11/2024
215	ZD497598	15/11/2024	FP0000000002699	\$540.000	\$243.539.270	459262 25/11/2024
216	ZD498713	19/11/2024	KT0000000001743	\$169.200	\$243.370.070	459262 25/11/2024
217	ZD506613	10/12/2024	FT0000000000297	\$461.850	\$242.908.220	459262 25/11/2024
218	ZD506617	10/12/2024	SQ0000000001596	\$60.000	\$242.848.220	459262 25/11/2024
219	ZD506624	10/12/2024	SQ0000000001597	\$278.250	\$242.569.970	460331 05/12/2024
220	ZD506627	10/12/2024	SS0000000001044	\$278.250	\$242.291.720	459262 25/11/2024
221	ZD506643	10/12/2024	AK00000000027705	\$1.087.830	\$241.203.890	459262 25/11/2024
222	ZD506648	10/12/2024	FP0000000002725	\$114.660	\$241.089.230	460331 05/12/2024
223	ZD506658	10/12/2024	VJ0000000000208	\$251.600	\$240.837.630	459262 25/11/2024
224	ZD506663	10/12/2024	BE0000000000303	\$1.384.050	\$239.453.580	460331 05/12/2024
225	ZD506674	10/12/2024	KT0000000001761	\$3.072.850	\$236.380.730	459262 25/11/2024
226	ZD506685	10/12/2024	BU0000000000556	\$826.970	\$235.553.760	460331 05/12/2024
227	ZD513387	3/01/2025	KS0000000002997	\$1.427.400	\$234.126.360	465749 19/12/2024
228	ZD516194	16/01/2025	SU0000000001035	\$278.250	\$233.848.110	465749 19/12/2024
229	ZD516262	16/01/2025	SQ0000000001608	\$88.200	\$233.759.910	465749 19/12/2024
230	ZD516266	16/01/2025	FT0000000000306	\$112.000	\$233.647.910	465749 19/12/2024
231	ZD516331	16/01/2025	SD0000000002117	\$56.000	\$233.591.910	465749 19/12/2024
232	ZD516338	16/01/2025	SS0000000001054	\$28.580	\$233.563.330	465749 19/12/2024
233	ZD516345	16/01/2025	FM0000000000320	\$678.605	\$232.884.725	477604 29/01/2025
234	ZD516355	16/01/2025	KT0000000001792	\$211.100	\$232.673.625	465749 19/12/2024

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NQ5 SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**

Versión: 6
Fecha de aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

235	ZD516359	16/01/2025	FZ000000001230	\$278.250	\$232.395.375	465749 19/12/2024
236	ZD516364	16/01/2025	BU000000000589	\$417.500	\$231.977.875	465749 19/12/2024
237	ZD516374	16/01/2025	BE000000000321	\$34.700	\$231.943.175	465749 19/12/2024
238	ZD516381	16/01/2025	FP000000002746	\$9.870	\$231.933.305	465749 19/12/2024
239	ZD521921	3/02/2025	AK0000000028725	\$4.050.000	\$227.883.305	489099 07/04/2025
240	ZD521932	3/02/2025	AK0000000028290	\$3.806.400	\$224.076.905	477604 29/01/2025
241	ZD521939	3/02/2025	SD000000002121	\$56.000	\$224.020.905	477604 29/01/2025
242	ZD524268	10/02/2025	VJ000000000229	\$56.000	\$223.964.905	483562 26/02/2025
243	ZD524270	10/02/2025	FT000000000312	\$112.000	\$223.852.905	483562 26/02/2025
244	ZD524271	10/02/2025	SS0000000001070	\$56.000	\$223.796.905	483562 26/02/2025
245	ZD524275	10/02/2025	BE000000000340	\$168.000	\$223.628.905	483562 26/02/2025
246	ZD544522	7/04/2025	AK0000000029252	\$9.696.000	\$213.932.905	SIN PAGO
247	ZD544523	7/04/2025	KS0000000003118	\$202.000	\$213.730.905	500765 30/05/2025
248	ZD549885	23/04/2025	KT0000000001869	\$50.295	\$213.680.610	SIN PAGO
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$1,120,484,344	\$213,680,610	

Andrés

CRP 22679

En resumen, la ejecución presupuestal del contrato es la siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$542,164,954	VALOR CANCELADO	\$ 1,110,738,049
VALOR DE ADICIONES	\$792,000,000	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$ 9,746,295
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1,334,164,954	SALDO A REINTEGRAR	\$ 213,680,610

3. NOVEDADES Y OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Certifico como Supervisor del contrato que durante la etapa de ejecución SI ☐ NO ☒ se presentaron inconvenientes con los servicios prestados por el contratista.

(Si su respuesta fue afirmativa a continuación describa las novedades que se hayan durante la ejecución y su gestión frente a las mismas)


**INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 6900-2023**


Versión: 6
Fecha de
aprobación: 26/12/2024
Código: 18-03-FO-0003

NOVEDAD	GESTIÓN REALIZADA

4. DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexa al presente informe en _____ () folios los siguientes documentos:


LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA
C.C. 52.767.411 de Bogotá, D.C.
Profesional Universitario – Química Farmacéutica
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Director Financiero	ANA LUCIA QUINTERO MOJICA	

Andrés

