

#	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable
1	Retraso en la entrega de los bienes por parte del contratista	Media	Alta	Alta	Establecer en el contrato un cronograma claro con fechas de entrega y cláusulas sancionatorias por incumplimiento.	Contratista / Supervisor
2	Entrega de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas	Media	Alta	Alta	Exigir ficha técnica de los productos, realizar verificación al momento de la entrega. Incluir cláusula de calidad y devolución.	Contratista / Supervisor
3	Variación de precios del mercado durante la ejecución	Baja	Media	Media	No aplica por tratarse de contratación a precio fijo. El contratista asume el riesgo.	Contratista
4	Fallas en el transporte o daños en los bienes durante la entrega	Media	Media	Media	Exigir al contratista asumir el transporte, empaque y entrega en condiciones óptimas. Incluir cláusula de entrega en destino.	Contratista
5	Retraso en la legalización del contrato	Baja	Media	Baja	Verificar anticipadamente requisitos habilitantes y subsanables. Establecer cronograma interno.	Supervisor / Jurídico
6	Indisponibilidad presupuestal posterior a la adjudicación	Baja	Alta	Media	Confirmar disponibilidad presupuestal previa a publicación. Adjuntar CDP en los documentos previos.	Responsable financiero / Ordenador del Gasto
7	Rechazo de ofertas por errores formales en SECOP II	Media	Alta	Alta	Incluir en los documentos previos instrucciones claras sobre el diligenciamiento de la oferta en SECOP II. Realizar capacitación si es necesario.	Comité Estructurador / Apoyo Jurídico
8	Desistimiento del contratista después de adjudicado	Baja	Alta	Media	Incluir cláusula de sanción por incumplimiento del contratista y acudir al segundo proponente si es viable.	Ordenador del Gasto / Supervisor
9	Problemas en la identificación o etiquetado de los productos entregados	Baja	Media	Baja	Establecer en el anexo técnico requerimientos claros sobre identificación, presentación y etiquetado de los bienes.	Contratista / Supervisor
10	Inadecuado almacenamiento previo a la entrega al usuario final	Baja	Media	Baja	Verificar condiciones de almacenamiento temporal. Hacer entrega directa al área solicitante en el momento de recepción.	Supervisor / Gestor de la necesidad

