

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	25AS122C2703
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/11/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		25AS122C2703	
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE URAMITA – ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		MUNICIPIO DE URAMITA - ANTIOQUIA
	NIT		890.984.575-4
VALOR [\$]:	La inversión de este proyecto tiene un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$569.294.794) , distribuidos así: El proyecto "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA", tiene un valor de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$309.705.793) . El proyecto "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA ESPERANZA BOTIJA DEL MUNICIPIO DE URAMITA" tiene un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL UN PESOS (\$259.589.001) . Este recurso es para la ejecución de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2.		
PLAZO:	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. Parágrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar las obras será de tres (3) meses para los proyectos "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA" y para el "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA ESPERANZA BOTIJA DEL MUNICIPIO DE URAMITA". Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:		1000236192 1000236187

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	04/11/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		07/11/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT)	SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA: - Administrativo (Coordinador): Natalia Navarro Echeverri C.c. 1.036.931.527 - Apoyo Jurídico -Contratista: Stefanny Alfonso Cely C.c. 1.128.483.130 - Apoyo Contable/Financiero - Contratista: Juan Carlos Arango Álvarez C.c. 98.671.478 . - Apoyo Técnico - Contratista: Victor Adolfo Agudelo Meza C.c. 1.044.502.182 SUPERVISIÓN INDEPORTES ANTIOQUIA: - Apoyo técnico: Camilo Tamayo Restrepo C.c 1037598642 - Apoyo logístico y financiero: Andrés David Samora C.c. 1039469202 - Apoyo jurídico: María Isabel Rojas Escobar C.c. 43844655 - Apoyo Ambiental, Social y SST: María José Sánchez Agudelo C.c. 1078639313
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.

- a. La aprobación de las garantías.
- b. Designación de Supervisión Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
- c. Certificación de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificación de la Junta Central de Contadores.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. [25AS122C2703], se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 07/11/2025

3.2. Fecha de terminación: 6/06/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,


NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
 INTERVENTOR/SUPERVISOR


LEONARDO ÚSUGA CORREA
 ASOCIADO

