



CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
NIT 901.529.435-0
Carrera 17 No. 93 - 09 piso 8
Tel: (5188500) 5188500
Bogotá - Colombia
luzmery.torres@ohla-colombia.com.co



Factura electrónica de venta
No. 172

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 2817927 - Ext. 000
Dirección	CR 59 # 26 - 60	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2025, 16:27
Expedición	25/03/2025, 16:27
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor desc.
1	001	OBRA BASICA	518,888,810.14	0.00	0.00
2	002	ADMINISTRACION	129,722,202.53	0.00	0.00
3	003	UTILIDAD	25,944,440.51	4,929,443.70	0.00
4	004	ESTUDIOS Y DISEÑOS	94,353,500.00	17,927,165.00	0.00
5	009	GESTION AMBIENTAL	10,626,622.41	0.00	0.00
6	002	ADMINISTRACION	2,656,655.60	0.00	0.00
7	003	UTILIDAD	531,331.12	100,952.91	0.00
8	008	REEMBOLSABLES GESTION AMBIENTAL	131,039,101.53	0.00	0.00
9	008	REEMBOLSABLES GESTION SOCIAL	94,909,120.49	0.00	0.00
10	002	ADMINISTRACION	4,270,910.42	811,472.98	0.00
11	010	GESTION PREDIAL	5,046,921.30	0.00	0.00
12	002	ADMINISTRACION	126,173.03	23,972.88	0.00

Total items: 12

Valor en Letras: Mil cuarenta y un millones novecientos ocho mil setecientos noventa y seis pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por \$ 1,041,908,796.55

Observaciones: 23 dic 24 al 24 ene 25 - Acta de Obra No. 39 Valor \$1.018.115.789,08
CONTRATO 1646 de 2021 -Consignar a la Cta Ahorro Bco de Bogotá No.0223607334
Obra Ejecutada 26.99% Villavicencio en el Dpto del Meta - Obra Ejecutada 73.01% Guayabetal en el Dpto de Cund -Rubro:2401029-02 Registro Presupuestal: 213924/2024 Recurso: 20 - # \$24-02-00; 1646 021;vhrios@invias.gov.co#\$. Se autoriza el descuento de \$380.000.000 de acuerdo con lo acordado en la minuta de la prórroga No. 7.

Total Bruto	1,018,115,789.08
IVA 19%	23,793,007.47
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,041,908,796.55

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074287712 aprobado en 20240703 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: f278a4cf3184598816dd27a50da147aec287e38aaf2931de208752753d177e7b9379a7638c7b89b0d86a5570d65b5a8c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

PERIODO MES:

22 al 24 de Enero de 2025

FECHA

24

1

2025

(Día / Mes / Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

39

(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indique el número del acta)








ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA:

\$

1.018.115.789,08

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20-feb-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Entrega versión 0 con comunicación OHLA-CVO-4308-25
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	24-feb-25	JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ			Devolución de Acta Parcial de Obra No. 39 V0, con comunicación 0573301-OHLA-086-25 (24/02/2025).
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-feb-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Entrega versión 01 con comunicación OHLA-CVO-4312-25
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	27-feb-25	JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ			Devolución de Acta Parcial de Obra No. 39 V1, con comunicación 0573301-OHLA-094-25 (27/02/2025).
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27-feb-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Entrega versión 1 con comunicación OHLA-CVO-4328-25
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-mar-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Versión aprobada
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5-mar-25	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-mar-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Se realiza devolución mediante el comunicado 2025S-VMET-013553 solicitando aclaración en las fechas de ejecución de enero, debido a que se requería incluir las fechas de suspensión No. 01 y su respectiva reanudación.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-mar-25	JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ			Se realiza devolución al contratista, en atención a las observaciones de INVÍAS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6-mar-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Se entrega la versión 2 ajustando lo solicitado por INVÍAS en comunicado 2025S-VMET-013553
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	6-mar-25	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA			Versión aprobada
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12-mar-25	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI			Tramitada para pago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12 MARZO 2025	CARLOS ALBERTO VARGAS A.			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17 MARZO 2025	CARLOS ALBERTO VARGAS A.			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17 MARZO 2025	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA			ALLEGADA LA FACTURA DEL ACTA PARCIAL No. 39 SE PROCEDE CON EL TRAMITE DEL ACTA

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

1646

DE

2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

NIT.

901.529.435-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL

Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR:

\$

1.041.908.796,55

VALOR EN LETRAS:

Mil cuarenta y un millones novecientos ocho mil setecientos noventa y seis pesos con cincuenta y cinco centavos M/Cte.

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.39

DEL PERIODO

22 al 24 de Enero de 2025

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

(Indicar el periodo del Acta)

Firma



Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI


Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND

DIRECTOR TERRITORIAL (E)

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA

Matrícula profesional No.: 25202-151946 CND

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma



Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

RIOS BOCANEGRA VICTOR HUGO 2025.03.17 15:09:06 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1646 DE 2021


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	<u>39</u>	<u>22 al 24 de Enero de 2025</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>213924</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-118-51102D-2401029-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>1.041.908.796,55</u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
No. COMPROMISO <u> </u>	RUBRO No. <u> </u>	RECURSO No. <u> </u>	VALOR AFECTADO <u> </u>
			TOTAL ACTA \$ <u>1.041.908.796,55</u>


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA
Matrícula No. 25202-151946 CND


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970209409			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013122068				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210	47. Fecha inicio actividad 20190813	48. Código 4112	49. Fecha inicio actividad 20190813	50. Código 1 4290	2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914424855							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 14970209409		
 (415)7707212489984(8020) 000001497020940 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 1 2 2 0 6		6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 1 9 0 6 2 6					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 0 3					
76. Fecha de registro 2 0 1 9 0 8 1 3					
77. No. Matrícula mercantil 0 0 0 3 1 5 2 1 7 8					
78. Departamento 1 1					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 1 9 0 6 2 6					
81. Hasta 9 9 9 9 1 2 3 1					
				82. Nacional 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 0 . 0 %	
				85. Extranjero 1 0 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 9 0 8 1 4		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 1 2 2 0 6

8

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 1 2 2 0 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 9 9 8 9 9 T
	128. Primer apellido SANCHEZ	129. Segundo apellido MURCIA	130. Primer nombre JOHAN	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 1 2 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 7 3 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 8 1 4			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966118553			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9005958264				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 9 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal 110111				44. Teléfono 1 5188500			
45. Teléfono 2							
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
4290	20130219	4210	20130614				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101418263642485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 36- Establecimiento Permanente							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico							
14- Informante de exogena 55- Informante de Beneficiarios Finales							
18- Precios de transferencia							
26- Declaración individual precios de tran							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 14966118553		
			(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 5 8 2 6		4	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros 1 0	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución		2. Reforma		
71. Clase	0 5		0 5		82. Nacional 0 %
72. Número	5 2 1		7 6 2		83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 3 0 2 1 9		2 0 1 9 0 2 2 1		84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría	6		7 3		85. Extranjero 1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3		0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 2 2 2		2 0 1 9 0 2 2 2		87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 2 9 6 9 5 4		2 2 9 6 9 5 4		
78. Departamento	1 1		1 1		
79. Ciudad/Municipio	4		4		
Vigencia					
80. Desde	2 0 1 3 0 2 1 9				
81. Hasta	2 0 9 4 0 2 0 5				
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	7 1	2 0 1 3 1 1 2 6		-	
2	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior A-79488847		171. País ESPAÑA 2 4 5		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP A-79488847	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS SA					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 0000014966118553 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
9 0 0 5 9 5 8 2 6 4 Impuestos de Bogotá14. Buzón electrónico
3 2


Representación

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 7 1 1
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 9 5 8 2 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 4 1 6 8 5 2 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 1 0 3 3 T
	128. Primer apellido CARRERO	129. Segundo apellido MONTAÑEZ	130. Primer nombre NICOLAS	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 6 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 2 6 2 7 8 3 2 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 5 5 7 T
	140. Primer apellido OSORIO	141. Segundo apellido SANCHEZ	142. Primer nombre YENY	143. Otros nombres PAOLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 4 1 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 6 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 2 0 1			


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966587637				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9015294350				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIA DEL ORIENTE								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8 ED ECOTOWER			42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co					
43. Código postal			44. Teléfono 1 5188500			45. Teléfono 2 3163421851		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	
4210	20210902							
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 79101442485255								
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
57. Modo				58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA				
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			14966587637		
			 (415)7707212489984(8020) 000001496658763 7		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 9 4 3 5 0		0	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica		3	69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 1			
72. Número					
73. Fecha		2 0 2 1 0 9 0 2			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 2 1 1 0 1 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 1 2 2 0 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 5 8 2 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 2 3 5 1 1	4	1 9 7 1 5 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TORRES	MORENO	LUZ	MERY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 8 0 1				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE MARIA PEREZ LASHERAS**, identificado con Cédula de Extranjería No. 401.968 expedida en Colombia, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificado con Nit. 901.529.435-0, en ejecución del Contrato de Obra No. 1646 de 2021, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pagados por la compañía durante el mes de **enero de 2025**, correspondiente a la vinculación de Personal Contratado directamente para la Ejecución del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES".

Yo, **LUZ MERY TORRES MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía 1.013.623.511 y Tarjeta Profesional No. 197152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE** identificada con Nit. 901.529.435-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), pagados por la compañía correspondiente al mes de **diciembre de 2024**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Las Entidades Promotoras de Salud correspondientes al periodo de enero de 2025.


Dada en Bogotá, a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).




JOSE MARIA PEREZ LASHERAS
Representante Legal
C.E. 401.968 Expedida en Colombia



MERY TORRES MORENO
Contador
C.C. 1.013.623.511
T.P. 197152-T



ITEM	Nombre y Apellido	C.C.	Cargo	Solución	Día del Mes	Resolución del Responsable del Pape (Por nota o)																															Monto de la Comprobante (COP)	L. SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCAS			Observaciones (Indicar remisión de resolución, transferencia, retiro, sustitución, error, etc.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																		Valor Cotizado ARL	Clase de Rango (E o V)	Número de Empleado		No. Planillo	Valor Cotizado EPS	Número de Administración de Fondo de Pensiones	No. Planillo	Valor Cotizado Pensión	Valor Cóp de Compensación	Valor SENA	Valor ICER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB													AC	AD	AE	AF	AG		AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901529435	0	CONSORCIO VIA DEL ORIENTE	A - 200 O MAS COTIZANTES	VIA DEL ORIENTE	CARRERA 17 # 93-09	GUAYABETAL-CUNDINAMARCA	5188500	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1186253221		9480190850	E	2025/01/10	2025/01/10	BANCO ITAU	\$169,172,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: VIA DEL ORIENTE (179 Afiliados)																																			\$530,117,448	\$86,334,500			\$530,117,448	\$24,514,200			\$636,091,318	\$25,222,200			\$530,117,448		\$31,112,900	\$39,768,833	\$1,988,700		\$169,172,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (179 Afiliados)																																			\$530,117,448	\$86,334,500			\$530,117,448	\$24,514,200			\$636,091,318	\$25,222,200			\$530,117,448		\$31,112,900	\$39,768,833	\$1,988,700		\$169,172,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (179 Afiliados)																																			\$530,117,448	\$86,334,500			\$530,117,448	\$24,514,200			\$636,091,318	\$25,222,200			\$530,117,448		\$31,112,900	\$39,768,833	\$1,988,700		\$169,172,500
1	CC	1013601388	ACOSTA LARA JUAN SEBASTIAN								X									25-14	30	\$10,710,000	\$1,820,800	EPS005	30	\$10,710,000	\$428,400	CCF24	30	\$10,710,000	\$428,400	14-7	30	\$10,710,000	0.522%	\$56,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,733,600												
2	CC	1035830085	AMAYA VANEGAS ANDRES FELIPE																	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS010	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF24	30	\$4,500,000	\$180,000	14-7	30	\$4,500,000	6.960%	\$313,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,393,200												
3	CC	1081922234	AMAYA BARRAGAN DAIR ALBERTO								X									230301	30	\$2,799,131	\$447,900	EPS037	30	\$2,799,131	\$112,000	CCF24	30	\$2,799,131	\$112,000	14-7	30	\$2,799,131	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,800												
4	PT	5738404	ANGARITA RANGEL EDUARDO LEONARDO								X									230301	30	\$3,175,163	\$508,100	EPS037	30	\$3,175,163	\$127,100	CCF24	30	\$3,175,163	\$127,100	14-7	30	\$3,175,163	6.960%	\$221,000	30	\$0	\$0	Si	\$983,300												
5	CC	1114731626	ARAGON GOMEZ LUIS EDUARDO	X							X									230301	23	\$5,865,870	\$997,400	EPS037	23	\$5,865,870	\$234,700	CCF24	23	\$9,349,618	\$374,000	14-7	23	\$5,865,870	6.960%	\$408,300	23	\$0	\$0	Si	\$2,014,400												
6	CC	80526047	AREVALO CESPEDES OSCAR JAVIER								X									230201	30	\$2,525,653	\$404,200	EPS017	30	\$2,525,653	\$101,100	CCF24	30	\$2,525,653	\$101,100	14-7	30	\$2,525,653	6.960%	\$175,800	30	\$0	\$0	Si	\$782,200												
7	CC	1122120612	ARISMENDI CORTES JOSE JAVIER								X									25-14	30	\$2,762,869	\$442,100	EPS017	30	\$2,762,869	\$110,600	CCF24	30	\$2,762,869	\$110,600	14-7	30	\$2,762,869	6.960%	\$192,300	30	\$0	\$0	Si	\$855,600												
8	CC	1072395435	AYA CARRILLO YOANA	X							X									230301	2	\$827,383	\$132,400	EPS041	2	\$827,383	\$33,100	CCF24	2	\$1,939,358	\$77,600	14-7	2	\$827,383	6.960%	\$57,600	2	\$0	\$0	Si	\$300,700												
9	CC	91467772	AYAZO LIZARAZO FREDY	X																230301	12	\$1,920,000	\$307,200	EPS037	12	\$1,920,000	\$76,800	CCF24	12	\$6,686,667	\$267,500	14-7	12	\$1,920,000	6.960%	\$133,700	12	\$0	\$0	Si	\$785,200												
10	CC	1003649707	BAQUERO ORTIZ PEDRO ANDRES								X									230201	30	\$2,209,891	\$353,600	EPS017	30	\$2,209,891	\$88,400	CCF24	30	\$2,209,891	\$88,400	14-7	30	\$2,209,891	6.960%	\$153,900	30	\$0	\$0	Si	\$684,300												
11	CC	1072395464	BARBOSA CLAVIJO JORGE ALEXANDER	X							X									230301	23	\$3,091,697	\$494,700	EPS041	23	\$3,091,697	\$123,700	CCF24	23	\$4,889,077	\$195,600	14-7	23	\$3,091,697	6.960%	\$215,200	23	\$0	\$0	Si	\$1,029,200												
12	CC	1032362060	BARRERA SERRANO JULIO CESAR								X									230301	30	\$2,910,326	\$465,700	EPS017	30	\$2,910,326	\$116,500	CCF24	30	\$2,910,326	\$116,500	14-7	30	\$2,910,326	6.960%	\$202,600	30	\$0	\$0	Si	\$901,300												
13	CC	1006858110	BEJARANO ALZATE LINA VANESSA																	230301	30	\$2,875,000	\$460,000	EPS017	30	\$2,875,000	\$115,000	CCF24	30	\$2,875,000	\$115,000	14-7	30	\$2,875,000	6.960%	\$200,100	30	\$0	\$0	Si	\$890,100												
14	CC	1109842275	BENITEZ ORTIZ JULIO CESAR								X									231001	30	\$2,825,217	\$452,100	EPS002	30	\$2,825,217	\$113,100	CCF24	30	\$2,825,217	\$113,100	14-7	30	\$2,825,217	6.960%	\$196,700	30	\$0	\$0	Si	\$875,000												
15	CC	1006798796	BLANCO ORTEGA JUAN FELIPE								X									230301	30	\$2,104,238	\$336,700	CCFC55	30	\$2,104,238	\$84,200	CCF24	30	\$2,104,238	\$84,200	14-7	30	\$2,104,238	6.960%	\$146,500	30	\$0	\$0	Si	\$651,600												
16	CC	1000520747	BOBADILLA VARELA ESTEBAN DAVID								X									230301	30	\$2,232,337	\$357,200	EPS017	30	\$2,232,337	\$89,300	CCF24	30	\$2,232,337	\$89,300	14-7	30	\$2,232,337	6.960%	\$155,400	30	\$0	\$0	Si	\$691,200												
17	CC	1006827472	BOBADILLA REY GIOVANNY ANDRES								X									230301	30	\$1,907,609	\$305,300	EPS041	30	\$1,907,609	\$76,400	CCF24	30	\$1,907,609	\$76,400	14-7	30	\$1,907,609	6.960%	\$132,800	30	\$0	\$0	Si	\$590,900												
18	CC	1072394348	BOBADILLA ROMERO KEVIN ORLANDO	X							X									230301	1	\$498,131	\$79,800	EPS017	1	\$498,131	\$20,000	CCF24	1	\$573,037	\$23,000	14-7	1	\$498,131	6.960%	\$34,700	1	\$0	\$0	Si	\$157,500												
19	CC	1052960690	BOHORQUEZ YARGAS ARNOBIS ANTONIO	X							X									230201	23	\$1,821,815	\$291,500	EPS037	23	\$1,821,815	\$72,900	CCF24	23	\$2,094,497	\$83,800	14-7	23	\$1,821,815	6.960%	\$126,800	23	\$0	\$0	Si	\$575,000												
20	CC	1000726737	BORDA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO								X									230301	1	\$62,169	\$7,500	EPS002	1	\$62,169	\$0	CCF24	1	\$62,169	\$0	14-7	1	\$62,169	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,500												
21	CC	1000726737	BORDA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	X							X									230301	22	\$1,443,913	\$231,100	EPS002	22	\$1,443,913	\$57,800	CCF24	22	\$1,687,867	\$67,600	14-7	22	\$1,443,913	6.960%	\$100,500	22	\$0	\$0	Si	\$457,000												
22	CC	1098759099	BUENO GOMEZ HEIDY THAILIN									X			L					230301	4	\$506,667	\$81,100	EPS002	4	\$506,667	\$20,300	CCF24	4	\$506,667	\$20,300	14-7	4	\$506,667	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$121,700												
23	CC	1098759099	BUENO GOMEZ HEIDY THAILIN																	230301	26	\$3,293,334	\$527,000	EPS002	26	\$3,293,334	\$131,800	CCF24	26	\$3,293,334	\$131,800	14-7	26	\$3,293,334	6.960%	\$229,300	26	\$0	\$0	Si	\$1,019,900												
24	CC	1101598516	BUENO GOMEZ MARY ALEJANDRA																	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-7	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800												
25	CC	1007464422	CABRERA GAVIS ANDRES FELIPE									X								230301	1	\$45,000	\$7,200	EPS005	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,000												
26	CC	1007464422	CABRERA GAVIS ANDRES FELIPE									X								230301	1	\$68,772	\$8,300	EPS005	1	\$68,772	\$0	CCF24	1	\$68,772	\$0	14-7	1	\$68,772	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,300												

[illegible]

62	CC	92507208	FERNANDEZ QUINTANA LUIS ENRIQUE														25-14	30	\$12,230,833	\$2,079,400	EPS005	30	\$12,230,833	\$1,528,900	CCF24	30	\$12,230,833	\$489,300	14-7	30	\$12,230,833	6.960%	\$851,300	30	\$12,230,833	\$611,700	No	\$5,560,600
63	CC	1124022710	FIGUEROA CASTRO HENRRY MANUEL	X					X								23030 1	18	\$2,362,608	\$378,100	EPS002	18	\$2,362,608	\$94,600	CCF24	18	\$3,746,502	\$149,900	14-7	18	\$2,362,608	6.960%	\$164,500	18	\$0	\$0	Si	\$787,100
64	CC	1052412620	FUENTES ALVAREZ DAVID ALEXANDER						X								23030 1	30	\$2,720,707	\$435,400	EPS037	30	\$2,720,707	\$108,900	CCF24	30	\$2,720,707	\$108,900	14-7	30	\$2,720,707	6.960%	\$189,400	30	\$0	\$0	Si	\$842,600
65	CC	1121866679	FUQIEN GUZMAN DAVINSON						X								23030 1	30	\$1,896,750	\$303,500	EPS017	30	\$1,896,750	\$75,900	CCF24	30	\$1,896,750	\$75,900	14-7	30	\$1,896,750	6.960%	\$132,100	30	\$0	\$0	Si	\$587,400
66	CC	1006857270	FUQIEN LOPEZ HECTOR FABIAN						X								23030 1	30	\$2,531,739	\$405,100	EPS017	30	\$2,531,739	\$101,300	CCF24	30	\$2,531,739	\$101,300	14-7	30	\$2,531,739	6.960%	\$176,300	30	\$0	\$0	Si	\$784,000
67	PT	6938334	GARCIA VASQUEZ CRISTIAN JESUS						X								23020 1	30	\$2,125,076	\$340,100	EPSC34	30	\$2,125,076	\$85,100	CCF24	30	\$2,125,076	\$85,100	14-7	30	\$2,125,076	6.960%	\$148,000	30	\$0	\$0	Si	\$658,300
68	PT	5020573	GOMEZ SULBARAN ANGEL DE JESUS	X					X								23030 1	23	\$1,992,326	\$318,800	EPS017	23	\$1,992,326	\$79,700	CCF24	23	\$2,497,581	\$100,000	14-7	23	\$1,992,326	6.960%	\$138,700	23	\$0	\$0	Si	\$637,200
69	CC	1121875067	GONGORA ARTUNDUAGA ANGELO GIUSEPPE GIORGIO PAOLO						X								23030 1	30	\$3,869,566	\$619,200	EPS005	30	\$3,869,566	\$154,800	CCF24	30	\$3,869,566	\$154,800	14-7	30	\$3,869,566	6.960%	\$269,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,198,200
70	CC	1010219296	GONZALEZ ANDRES DAVID						X								23030 1	30	\$2,836,531	\$453,900	EPS008	30	\$2,836,531	\$113,500	CCF24	30	\$2,836,531	\$113,500	14-7	30	\$2,836,531	6.960%	\$197,500	30	\$0	\$0	Si	\$878,400
71	CC	1101690029	GONZALEZ BUENO ANDRES YESID	X													23030 1	2	\$433,334	\$69,400	EPS037	2	\$433,334	\$17,400	CCF24	2	\$3,051,389	\$122,100	14-7	2	\$433,334	6.960%	\$30,200	2	\$0	\$0	Si	\$239,100
72	CC	79985737	GONZALEZ CARDONA DIEGO FRANCISCO														23020 1	30	\$3,750,000	\$600,000	EPS008	30	\$3,750,000	\$150,000	CCF24	30	\$3,750,000	\$150,000	14-7	30	\$3,750,000	0.522%	\$19,600	30	\$0	\$0	Si	\$919,600
73	CC	1072395406	GRACIA SANTAFE KEBIN STIVEN	X					X								23030 1	1	\$532,137	\$85,200	EPS037	1	\$532,137	\$21,300	CCF24	1	\$1,864,618	\$74,600	14-7	1	\$532,137	6.960%	\$37,100	1	\$0	\$0	Si	\$218,200
74	CC	88283240	GUERRERO RANGEL SAUL	X					X								25-14	12	\$2,271,719	\$363,500	EPS037	12	\$2,271,719	\$90,900	CCF24	12	\$5,600,995	\$224,100	14-7	12	\$2,271,719	6.960%	\$158,200	12	\$0	\$0	Si	\$836,700
75	CC	1000625024	GUTIERREZ LADINO DIEGO FERNANDO	X					X								23020 1	23	\$2,445,798	\$391,400	EPS008	23	\$2,445,798	\$97,900	CCF24	23	\$4,544,713	\$181,800	14-7	23	\$2,445,798	6.960%	\$170,300	23	\$0	\$0	Si	\$841,400
76	CC	1052404629	GUTIERREZ LEMUS RUDY SARID														23030 1	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS041	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF24	30	\$3,200,000	\$128,000	14-7	30	\$3,200,000	6.960%	\$222,800	30	\$0	\$0	Si	\$990,800
77	CC	10307840	HERNANDEZ CORDOBA HAMILTON HARVEY	X					X								23030 1	23	\$4,882,724	\$781,300	EPS005	23	\$4,882,724	\$195,400	CCF24	23	\$9,731,944	\$389,300	14-7	23	\$4,882,724	0.522%	\$25,500	23	\$0	\$0	Si	\$1,391,500
78	CC	1006697300	HERRERA GUTIERREZ EDGAR ESTIVEN						X								23030 1	30	\$2,188,305	\$350,200	CCFC5 5	30	\$2,188,305	\$87,600	CCF24	30	\$2,188,305	\$87,600	14-7	30	\$2,188,305	6.960%	\$152,400	30	\$0	\$0	Si	\$677,800
79	CC	1072395187	HERRERA HERRERA NEYER OSBALDO	X					X								23030 1	23	\$3,265,941	\$522,600	EPS005	23	\$3,265,941	\$130,700	CCF24	23	\$6,108,371	\$244,400	14-7	23	\$3,265,941	6.960%	\$227,400	23	\$0	\$0	Si	\$1,125,100
80	CC	1072394175	HERRERA AYA YINE DANIELA						X								23030 1	30	\$2,767,021	\$442,800	EPS041	30	\$2,767,021	\$110,700	CCF24	30	\$2,767,021	\$110,700	14-7	30	\$2,767,021	6.960%	\$192,600	30	\$0	\$0	Si	\$856,800
81	CC	1121848721	HUERFANO CARRANZA JULIETH MARIA	X													23100 1	2	\$156,667	\$25,100	EPS005	2	\$156,667	\$6,300	CCF24	2	\$2,697,761	\$108,000	14-7	2	\$156,667	6.960%	\$11,000	2	\$0	\$0	Si	\$150,400
82	CC	1072396200	JIMENEZ BAQUERO JORGE LUIS						X								23030 1	4	\$231,883	\$37,200	EPS037	4	\$231,883	\$9,300	CCF24	4	\$231,883	\$0	14-7	4	\$231,883	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$46,500
83	CC	1072396200	JIMENEZ BAQUERO JORGE LUIS						X								23030 1	26	\$2,846,848	\$455,500	EPS037	26	\$2,846,848	\$113,900	CCF24	26	\$2,846,848	\$113,900	14-7	26	\$2,846,848	6.960%	\$198,200	26	\$0	\$0	Si	\$881,500
84	CC	7320001	JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO						X								23030 1	1	\$45,000	\$7,200	EPS005	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,000
85	CC	7320001	JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO						X		L						23030 1	1	\$45,000	\$7,200	EPS005	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$1,800	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,800
86	CC	7320001	JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO						X								23030 1	1	\$57,229	\$6,900	EPS005	1	\$57,229	\$0	CCF24	1	\$57,229	\$0	14-7	1	\$57,229	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,900
87	CC	7320001	JIMENEZ TUIRAN LUIS EDUARDO	X					X								23030 1	20	\$1,331,902	\$213,200	EPS005	20	\$1,331,902	\$53,300	CCF24	20	\$1,698,648	\$68,000	14-7	20	\$1,331,902	6.960%	\$92,800	20	\$0	\$0	Si	\$427,300
88	CC	1072526640	LADEUTH RODRIGUEZ LEINER	X					X								23030 1	23	\$5,155,652	\$825,000	EPS037	23	\$5,155,652	\$206,300	CCF24	23	\$11,503,338	\$460,200	14-7	23	\$5,155,652	6.960%	\$358,900	23	\$0	\$0	Si	\$1,850,400
89	CC	1072395942	LOAIZA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO						X		L						23030 1	1	\$61,667	\$9,900	EPS002	1	\$61,667	\$2,500	CCF24	1	\$61,667	\$2,500	14-7	1	\$61,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,900
90	CC	1072395942	LOAIZA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO						X								23030 1	1	\$105,504	\$12,700	EPS002	1	\$105,504	\$0	CCF24	1	\$105,504	\$0	14-7	1	\$105,504	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$12,700
91	CC	1072395942	LOAIZA VELASQUEZ DIEGO FERNANDO	X					X								23030 1	10	\$1,367,392	\$218,800	EPS002	10	\$1,367,392	\$54,700	CCF24	10	\$2,594,372	\$103,800	14-7	10	\$1,367,392	6.960%	\$95,200	10	\$0	\$0	Si	\$472,500
92	CC	1003649698	LOPEZ GUEVARA JORGE HERNAN						X								23020 1	1	\$63,685	\$7,700	EPS017	1	\$63,685	\$0	CCF24	1	\$63,685	\$0	14-7	1	\$63,685	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,700
93	CC	1003649698	LOPEZ GUEVARA JORGE HERNAN						X								23020 1	29	\$1,746,685	\$279,500	EPS017	29	\$1,746,685	\$69,900	CCF24	29	\$1,746,685	\$69,900	14-7	29	\$1,746,685	6.960%	\$121,600	29	\$0	\$0	Si	\$540,900
94	CC	1116663436	LOSADA CHACON JARBY						X								23030 1	30	\$3,121,272	\$499,500	EPS002	30	\$3,121,272	\$124,900	CCF24	30	\$3,121,272	\$124,900	14-7	30	\$3,121,272	6.960%	\$217,300	30	\$0	\$0	Si	\$966,600
95	CC	1072395320	LOZANO BRINEZ HERZON												X		23030 1	5	\$329,108	\$52,700	EPS017	5	\$329,108	\$13,200	CCF24	5	\$329,108	\$13,200	14-7	5	\$329,108	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$79,100

Página 4 de 8

130	CC	1003649568	ORTIZ QUEVEDO CAMILO ANTONIO		X						X							230301	11	\$846,196	\$135,400	EPS017	11	\$846,196	\$33,900	CCF24	11	\$1,498,147	\$60,000	14-7	11	\$846,196	6.960%	\$58,900	11	\$0	\$0	Si	\$288,200
131	CC	1234789114	ORTIZ VELASQUEZ CRISTIAN RICARDO		X				X	X								230301	23	\$2,685,986	\$429,800	EPS002	23	\$2,685,986	\$107,500	CCF24	23	\$3,797,965	\$152,000	14-7	23	\$2,685,986	6.960%	\$187,000	23	\$0	\$0	Si	\$876,300
132	CC	1003649846	ORTIZ QUEVEDO JHON ALEXANDER							X								230301	1	\$45,000	\$5,400	EPS041	1	\$45,000	\$0	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,400
133	CC	1003649846	ORTIZ QUEVEDO JHON ALEXANDER							X								230301	1	\$45,000	\$5,400	EPS041	1	\$45,000	\$0	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,400
134	CC	1003649846	ORTIZ QUEVEDO JHON ALEXANDER							X								230301	1	\$45,000	\$5,400	EPS041	1	\$45,000	\$0	CCF24	1	\$45,000	\$0	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,400
135	CC	1003649846	ORTIZ QUEVEDO JHON ALEXANDER	X					X									230301	20	\$1,175,870	\$188,200	EPS041	20	\$1,175,870	\$47,100	CCF24	20	\$1,254,865	\$50,200	14-7	20	\$1,175,870	6.960%	\$81,900	20	\$0	\$0	Si	\$367,400
136	CC	1072395971	ORTIZ CASTAÑEDA JOSE ARMANDO								X	L						230301	2	\$120,000	\$19,200	EPS017	2	\$120,000	\$4,800	CCF24	2	\$120,000	\$4,800	14-7	2	\$120,000	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$28,800
137	CC	1072395971	ORTIZ CASTAÑEDA JOSE ARMANDO	X					X									230301	13	\$2,186,348	\$349,900	EPS017	13	\$2,186,348	\$87,500	CCF24	13	\$3,439,856	\$137,600	14-7	13	\$2,186,348	6.960%	\$152,200	13	\$0	\$0	Si	\$727,200
138	CC	20855556	ORTIZ MADERO LUZ MERY						X									231001	30	\$2,832,022	\$453,200	EPS017	30	\$2,832,022	\$113,300	CCF24	30	\$2,832,022	\$113,300	14-7	30	\$2,832,022	6.960%	\$197,200	30	\$0	\$0	Si	\$877,000
139	CC	1039692659	OSORIO RAMIREZ CENAIDA YOLIMA															25-14	30	\$4,800,000	\$768,000	EPS037	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF24	30	\$4,800,000	\$192,000	14-7	30	\$4,800,000	0.522%	\$25,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,177,100
140	CC	1108928525	OSPINA MOLINA OSCAR EDUARDO	X					X									230301	23	\$5,268,071	\$895,700	EPS037	23	\$5,268,071	\$210,800	CCF24	23	\$7,343,892	\$293,800	14-7	23	\$5,268,071	6.960%	\$366,700	23	\$0	\$0	Si	\$1,767,000
141	CC	1003649709	PABON GOMEZ ALISSON LEONELA						X									230301	30	\$2,539,521	\$406,400	EPS017	30	\$2,539,521	\$101,600	CCF24	30	\$2,539,521	\$101,600	14-7	30	\$2,539,521	6.960%	\$176,800	30	\$0	\$0	Si	\$786,400
142	CC	1121910181	PARRADO GONZALEZ JONATAN ALEXANDER					X	X									230301	30	\$2,833,316	\$453,400	EPS008	30	\$2,833,316	\$113,400	CCF24	30	\$2,833,316	\$113,400	14-7	30	\$2,833,316	6.960%	\$197,200	30	\$0	\$0	Si	\$877,400
143	CC	1006736582	PARRADO CRUZ NESTOR FERNEY	X					X									230301	23	\$2,124,685	\$340,000	EPS005	23	\$2,124,685	\$85,000	CCF24	23	\$2,387,756	\$95,600	14-7	23	\$2,124,685	6.960%	\$147,900	23	\$0	\$0	Si	\$668,500
144	CC	35354896	PARRADO LADINO SANDRA MILENA	X					X									230201	6	\$554,348	\$88,700	EPS017	6	\$554,348	\$22,200	CCF24	6	\$2,053,507	\$82,200	14-7	6	\$554,348	6.960%	\$38,600	6	\$0	\$0	Si	\$231,700
145	CC	80029543	PEDRAZA GARCIA JHON FREDY								X							230901	3	\$950,001	\$161,700	EPS037	3	\$950,001	\$38,100	CCF24	3	\$950,000	\$38,000	14-7	3	\$950,001	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$237,800
146	CC	80029543	PEDRAZA GARCIA JHON FREDY															230901	27	\$8,550,000	\$1,453,600	EPS037	27	\$8,550,000	\$342,000	CCF24	27	\$8,550,000	\$342,000	14-7	27	\$8,550,000	0.522%	\$44,700	27	\$0	\$0	Si	\$2,182,300
147	CC	1121952811	PEREZ VILLARRAGA NICOLAS	X														25-14	2	\$191,667	\$30,700	EPS037	2	\$191,667	\$7,700	CCF24	2	\$2,024,479	\$81,000	14-7	2	\$191,667	6.960%	\$13,400	2	\$0	\$0	Si	\$132,800
148	CC	52348621	PESELLIN GARCIA JOHANA															25-14	30	\$7,813,520	\$1,328,400	EPS017	30	\$7,813,520	\$312,600	CCF24	30	\$7,813,520	\$312,600	14-7	30	\$7,813,520	6.960%	\$543,900	30	\$0	\$0	Si	\$2,497,500
149	CC	1123431610	PIÑEROS SANTAFE PEDRO HERNANDO	X					X									230301	23	\$1,441,467	\$230,700	EPS041	23	\$1,441,467	\$57,700	CCF24	23	\$1,533,403	\$61,400	14-7	23	\$1,441,467	6.960%	\$100,400	23	\$0	\$0	Si	\$450,200
150	CC	1100695503	PORTACIO MORELO DIEGO ANDRES	X					X									230301	2	\$410,832	\$65,800	EPS017	2	\$410,832	\$16,500	CCF24	2	\$3,398,839	\$136,000	14-7	2	\$410,832	6.960%	\$28,600	2	\$0	\$0	Si	\$246,900
151	CC	1094966627	PULIDO CASTRO WILSON ENRIQUE						X									230301	30	\$6,370,435	\$1,083,100	EPS017	30	\$6,370,435	\$254,900	CCF24	30	\$6,370,435	\$254,900	14-7	30	\$6,370,435	6.960%	\$443,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,036,300
152	CC	20855851	QUEVEDO PEREZ ALBA LIRIA						X									230301	30	\$2,816,479	\$450,700	EPS017	30	\$2,816,479	\$112,700	CCF24	30	\$2,816,479	\$112,700	14-7	30	\$2,816,479	6.960%	\$196,100	30	\$0	\$0	Si	\$872,200
153	CC	1121922000	QUEVEDO CHARRY JOHN JAIRO						X									230201	30	\$1,732,989	\$277,300	EPS037	30	\$1,732,989	\$69,400	CCF24	30	\$1,732,989	\$69,400	14-7	30	\$1,732,989	6.960%	\$120,700	30	\$0	\$0	Si	\$536,800
154	CC	3142717	QUEVEDO CASTRO JOSE GENALDO	X					X									25-14	23	\$3,109,421	\$497,600	EPS017	23	\$3,109,421	\$124,400	CCF24	23	\$5,501,766	\$220,100	14-7	23	\$3,109,421	6.960%	\$216,500	23	\$0	\$0	Si	\$1,058,600
155	CC	75034899	QUINTERO TAMAYO YON MARIO															230301	30	\$3,250,000	\$520,000	MIN002	30	\$3,250,000	\$130,000	CCF24	30	\$3,250,000	\$130,000	14-7	30	\$3,250,000	6.960%	\$226,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,006,200
156	CC	1027999443	RAMIREZ ALMANZA CARLOS HUMBERTO	X					X									25-14	23	\$3,045,127	\$487,300	EPS037	23	\$3,045,127	\$121,900	CCF24	23	\$4,176,216	\$167,100	14-7	23	\$3,045,127	6.960%	\$212,000	23	\$0	\$0	Si	\$988,300
157	CC	1049951344	RAMIREZ PINO YOEL LUIS	X					X									230301	2	\$1,749,275	\$279,900	EPS002	2	\$1,749,275	\$70,000	CCF24	2	\$5,728,620	\$229,200	14-7	2	\$1,749,275	6.960%	\$121,800	2	\$0	\$0	Si	\$700,900
158	CC	1115851065	REMOLINA PEREZ CARLOS JULIAN							X	L							230301	1	\$45,000	\$7,200	EPS037	1	\$45,000	\$1,800	CCF24	1	\$45,000	\$1,800	14-7	1	\$45,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,800
159	CC	1115851065	REMOLINA PEREZ CARLOS JULIAN						X									230301	29	\$1,996,435	\$319,500	EPS037	29	\$1,996,435	\$79,900	CCF24	29	\$1,996,435	\$79,900	14-7	29	\$1,996,435	6.960%	\$139,000	29	\$0	\$0	Si	\$618,300
160	CC	1102828178	RENAL DIAZ LEONARDO NOEL	X					X									230301	23	\$4,158,869	\$665,500	EPS002	23	\$4,158,869	\$166,400	CCF24	23	\$10,258,674	\$410,400	14-7	23	\$4,158,869	6.960%	\$289,500	23	\$0	\$0	Si	\$1,531,800
161	CC	1121961010	RENDON CASTRO YIRLIAN NATALIA						X									230201	30	\$2,568,586	\$411,000	EPS017	30	\$2,568,586	\$102,800	CCF24	30	\$2,568,586	\$102,800	14-7	30	\$2,568,586	6.960%	\$178,800	30	\$0	\$0	Si	\$795,400
162	CC	1121974279	RESTREPO BERNAL EMILIO ALEJANDRO						X									230301	1	\$52,103	\$6,300	EPS005	1	\$52,103	\$0	CCF24	1	\$52,103	\$0	14-7	1	\$52,103	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,300
163	CC	1121974279	RESTREPO BERNAL EMILIO ALEJANDRO						X									230301	1	\$52,103	\$6,300	EPS005	1	\$52,103	\$0	CCF24	1	\$52,103	\$0	14-7	1	\$52,103	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,300
164	CC	1121974279	RESTREPO BERNAL EMILIO ALEJANDRO	X					X									230301	21	\$1,324,565	\$212,000	EPS005	21	\$1,324,565	\$53,000	CCF24	21	\$1,437,778	\$57,600	14-7	21	\$1,324,565	6.960%	\$92,200	21	\$0	\$0	Si	\$414,800
165	CC	10546787	RESTREPO SULEZ JORGE ENRIQUE															25-14	30	\$15,708,000	\$2,670,500	EPS037	30	\$15,708,000	\$1,963,500	CCF24	30	\$15,708,000	\$628,400	14-7	30	\$15,708,000	6.960%	\$1,093,300	30	\$15,708,000	\$785,500	No	\$7,141,200
166	CC	1122920250	REY SALAMANCA JOAN LEONEL						X									230301	30	\$1,381,402	\$221,100	EPS017	30	\$1,381,402	\$55,300	CCF24	30	\$1,381,402	\$55,300	14-7	30	\$1,381,402	6.960%	\$96,200	30	\$0	\$0	Si	\$427,900

[illegible]

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				179	\$86,334,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,236,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$14,505,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	124	\$54,601,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$11,394,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,597,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				179	\$31,112,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	179	\$31,112,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				179	\$25,222,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	179	\$25,222,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				179	\$24,514,200
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	8	\$679,700
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	2	\$183,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$1,034,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$163,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$1,202,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	\$4,860,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	\$6,525,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	\$1,146,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$183,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$2,528,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$5,877,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,193,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,193,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$795,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$795,500
TOTAL				179	\$169,172,500

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 1646 DE 2021

Contratista : CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

Objeto del Contrato : MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO

Acta N°: 39

Valor basico : \$ 1.018.115.789,08

Período : 22 al 24 de Enero de 2025

Valor Incluido Iva : \$ 1.041.908.796,55

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	40MTA	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450	\$ 185.882.013,94	\$ 48.052.557,00	\$ 50.216.327,78	\$ 284.150.898,72
2	4006	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)	\$ 493.602.882,94	\$ 64.228.108,00	\$ 199.926.906,89	\$ 757.757.897,83
3						
4						
5						
TOTALES			\$ 679.484.896,88	\$ 112.280.665,00	\$ 250.143.234,67	\$ 1.041.908.796,55


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	META	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Villavicencio	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450	\$ 284.150.898,72	\$ 274.738.585,93
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 284.150.898,72	\$ 274.738.585,93

NIT	DEPARTAMENTO 2	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Guayabetal	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)	\$ 757.757.897,83	\$ 743.377.203,15
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 757.757.897,83	\$ 743.377.203,15

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3		\$ -	\$ -

TOTAL		\$ 1.041.908.796,55	\$ 1.018.115.789,08
-------	--	---------------------	---------------------



CONTRATISTA
JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE
Cédula de extrajjería No. 401.968



INTERVENTOR
DANIEL REBOLLEDO DELGADO
Representante legal o apoderado
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Cédula de ciudadanía No. 79.144.238


Firmado digitalmente por Daniel REBOLLEDO DELGADO
Fecha: 2025.03.11 19:35:49
05:00'


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-1													
												VERSIÓN	1													
												PÁGINA	1 de 4													
												FECHA		24	1	2025										
												(Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO					DIRECCIÓN TERRITORIAL:			META		ACTA No.		39		VALOR BÁSICO ACTA:		\$		1.018.115.789,08		MES		ene-25		
												ACTA FINAL														
CONTRATO No : 1646 DE 2021 (Indique número y año)															PLAZO INICIAL:		8.93 MESES		PLAZO ACUMULADO:		39.23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"															FECHA DE INICIO DEL CONTF:		4-nov-21		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		28-feb-25 (Indique día/mes/año)					
															FECHA DE SUSPENSIÓN:		27/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		22/01/2025 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)															VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$		119.033.683.910		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$		46.800.000.000					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$		165.833.683.910					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última acta de modificación No. 23 de fecha 29 de enero de 2025		OBRA EJECUTADA															
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO													
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
EXPLANACIONES																										
1.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2	\$ 1.116.737	\$ 2.233.474,00	0,90	\$ 1.005.063,30	-	\$ -	-	\$ -											
2.1	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4100	\$ 88.558	\$ 363.087.800,00	2.055,00	\$ 181.986.690,00	73,70	\$ 6.526.724,60	1.920,70	\$ 170.093.350,60											
3.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	2904	\$ 49.874	\$ 144.834.096,00	8.487,00	\$ 423.280.638,00	-	\$ -	7.973,00	\$ 397.645.402,00											
4.1	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	12874	\$ 8.514	\$ 109.609.236,00	7.948,00	\$ 67.669.272,00	-	\$ -	5.395,00	\$ 45.933.030,00											
5.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	50400	\$ 7.798	\$ 393.019.200,00	23.893,00	\$ 186.317.614,00	-	\$ -	20.625,00	\$ 160.833.750,00											
6.1	1	11601		220.1P	Material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)	m3	33034	\$ 20.280	\$ 669.929.520,00	2.160,00	\$ 43.804.800,00	-	\$ -	-	\$ -											
7.1	1	11601	220-13		Terraplenes	m3	33034	\$ 10.495	\$ 346.691.830,00	2.160,00	\$ 22.669.200,00	-	\$ -	-	\$ -											
Subtotal										\$ 926.733.277,30		\$ 6.526.724,60		\$ 774.505.532,60												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																										
8.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	2240	\$ 120.223	\$ 269.299.520,00	3.374,00	\$ 405.632.402,00	-	\$ -	2.412,20	\$ 290.001.920,60											
9.1	2	11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2100	\$ 136.030	\$ 285.663.000,00	1,00	\$ 136.030,00	-	\$ -	1,00	\$ 136.030,00											
10.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3	2240	\$ 127.778	\$ 286.222.720,00	2.724,00	\$ 348.067.272,00	-	\$ -	1.757,90	\$ 224.620.946,20											
11.1	2	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1400	\$ 140.086	\$ 196.120.400,00	212,00	\$ 29.698.232,00	-	\$ -	15,00	\$ 2.101.290,00											
Subtotal										\$ 783.533.936,00		\$ -		\$ 516.860.186,80												
PAVIMENTOS ASFALTICOS																										
12.1	7	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	25800	\$ 2.334	\$ 60.217.200,00	11.399,20	\$ 26.605.731,28	68,00	\$ 158.712,00	10.150,50	\$ 23.691.267,00											
13.1	7	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	25800	\$ 1.849	\$ 47.704.200,00	30.854,00	\$ 57.049.046,00	232,00	\$ 428.968,00	28.721,70	\$ 53.106.423,30											
14.1	7	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	799	\$ 689.661	\$ 551.039.139,00	1.234,50	\$ 851.386.504,50	15,00	\$ 10.344.915,00	669,60	\$ 461.797.005,60											
15.1	7	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	1498	\$ 692.261	\$ 1.037.006.978,00	893,90	\$ 618.812.107,90	96,90	\$ 67.080.090,90	673,40	\$ 466.168.557,40											
16.1	7	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1050	\$ 715.070	\$ 750.823.500,00	354,00	\$ 253.134.780,00	-	\$ -	319,90	\$ 228.750.893,00											
17.1	5	11601		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	630	\$ 55.907	\$ 35.221.410,00	682,50	\$ 38.156.527,50	-	\$ -	351,00	\$ 19.623.357,00											
18.1	5	11601	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	840	\$ 60.671	\$ 50.963.640,00	670,90	\$ 40.704.173,90	-	\$ -	606,80	\$ 36.815.162,80											
Subtotal										\$ 1.885.848.871,08		\$ 78.012.685,900		\$ 1.289.952.666,10												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																										
19.1	5	14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4448	\$ 29.612	\$ 131.714.176,00	7.009,40	\$ 207.562.352,80	-	\$ -	4.865,50	\$ 144.077.186,00											
19.2	5	11601	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 29.612	\$ -	6.274,20	\$ 185.791.610,40	-	\$ -	4.678,90	\$ 138.551.586,80											
20.1	5	14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	7413	\$ 65.239	\$ 483.616.707,00	4.820,60	\$ 314.491.123,40	-	\$ -	2.820,60	\$ 184.013.123,40											
20.2	5	11601	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 65.239	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
21.1	5	14101	600-13		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	2965	\$ 134.190	\$ 397.873.350,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
21.2	5	11601	600-13		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3		\$ 134.190	\$ -	8,00	\$ 1.073.520,00	-	\$ -	-	\$ -											
22.1	5	14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	1334	\$ 33.421	\$ 44.583.614,00	11.744,40	\$ 392.509.592,40	-	\$ -	11.744,40	\$ 392.509.592,40											
22.2	5	11601	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$ 33.421	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
23.1	5	14101	610-13		Relleno para estructuras con relleno	m3	6607	\$ 92.812	\$ 613.208.884,00	7.360,30	\$ 683.124.163,60	-	\$ -	4.980,17	\$ 462.219.538,04											
23.2	5	11601	610-13		Relleno para estructuras con relleno	m3		\$ 92.812	\$ -	2.926,10	\$ 271.577.193,20	-	\$ -	1.910,40	\$ 177.308.044,80											
24.1	5	14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	445	\$ 133.372	\$ 59.350.540,00	223,90	\$ 29.861.990,80	-	\$ -	223,90	\$ 29.861.990,80											
24.2	5	11601	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 133.372	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
25.1	5	14102		621.1.P.	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	144	\$ 1.967.723	\$ 283.352.112,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
26.1	5	14102		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo)	m	854	\$ 5.026.348	\$ 4.292.501.192,00	213,20	\$ 1.071.617.393,60	-	\$ -	213,20	\$ 1.071.617.393,60											
27.1	4	14109	623-13		Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada	m	1980	\$ 367.258	\$ 727.170.840,00	2.082,00	\$ 764.631.156,00	-	\$ -	1.514,50	\$ 556.212.241,00											
28.1	6	14104		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1542	\$ 1.929.702	\$ 2.975.600.484,00	1.553,00	\$ 2.996.827.206,00	-	\$ -	1.553,00	\$ 2.996.827.206,00											
29.1	6	14103		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes	m3	9813	\$ 2.087.765	\$ 20.487.237.945,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
30.1	6	14104		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	2552	\$ 1.157.093	\$ 2.952.901.336,00	2.111,10	\$ 2.442.739.032,30	8,50	\$ 9.835.290,50	1.789,30	\$ 2.070.386.504,90											
31.1	5	11603	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8067	\$ 653.282	\$ 5.270.025.894,00	324,00	\$ 211.663.368,00	24,20	\$ 15.809.424,40	189,50	\$ 123.796.939,00											
32.1	5	11603	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1107	\$ 427.842	\$ 473.621.094,00	214,00	\$ 91.558.188,00	-	\$ -	192,10	\$ 82.188.448,20											
33.1	4	14109		632.1P	Baranda Metálica	m	1872	\$ 506.304	\$ 947.801.088,00	787,01	\$ 398.465.156,04	18,20	\$ 9.214.732,80	787,00	\$ 398.461.248,00											
34.1	5	14104	632-13		Baranda de concreto clase 28 Mpa	m	1480	\$ 198.944	\$ 294.437.120,00	1.756,60	\$ 349.465.030,40	-	\$ -	1.739,20	\$ 346.003.404,80											
35.1	4	14109	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4073612	\$ 6.287	\$ 25.610.796.644,00	3.962.254,60	\$ 24.910.694.670,20	1.601,60	\$ 10.069.259,20	3.931.749,60	\$ 24.718.909.735,20											
35.2	4	11109	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 6.287	\$ -	436.410,30	\$ 2.743.711.556,10	499,20	\$ 3.138.470,40	432.718,70	\$ 2.720.502.466,90											
36.1	4	14109	641-13		Acero de Presfuerzo	Tf-m	4592125	\$ 2.393	\$ 10.988.955.125,00	9.327.218,300	\$ 22.320.033.391,90	-	\$ -	8.866.062,80	\$ 21.216.488.280,40											
37.1	5	14166	642-13		Apoyo elastomero de D60 30X30X3 cms	u	32	\$ 757.666	\$ 24.245.312,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
38.1	5	14166	642-13		Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO RHT-S2 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 26M)	m	32	\$ 2.051.895	\$ 65.660.640,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
39.1	5	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	150	\$ 540.910	\$ 81.136.500,00	95,80	\$ 51.819.178,00	-	\$ -	95,80	\$ 51.819.178,00											
40.1	5	11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	360	\$ 38.113	\$ 13.720.680,00	301,10	\$ 11.475.824,30	-	\$ -	105,00	\$ 4.001.865,00											
41.1	5	11604	670-13		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5Al-MM	m3	260	\$ 297.330	\$ 77.305.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
42.1	5	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	576	\$ 462.924	\$ 266.644.224,00	82,30	\$ 38.098.645,20	-	\$ -	67,70	\$ 31.339.954,80											
43.1	7	11606	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8400	\$ 6.176	\$ 51.878.400,00	5.172,10	\$ 31.942.889,60	-	\$ -	2.068,40	\$ 12.774.438,40											
44.1	5	11604	673-13		Material granular drenante	m3	1980	\$ 98.534	\$ 195.097.320,00	1.364,80	\$ 134.479.203,20	(29,70)	\$ (2.926.459,80)	566,50	\$ 55.819.511,00											
45.1	5	11601	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	600	\$ 138.568	\$ 83.140.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -											
46.1	7	11604		673.3P	Geodren	m	195	\$																		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEP-MN1-IN-4-FR-1																	
												VERSIÓN		1																	
												PÁGINA		2 de 4																	
												FECHA		24	1	2025															
												(Día / Mes / Año)																			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO					DIRECCIÓN TERRITORIAL:			META		ACTA No.		39		VALOR BÁSICO ACTA:		\$		1.018.115.789,08		MES		ene-25							
ACTA FINAL																															
CONTRATO No : 1646 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL:				8.93 MESES				PLAZO ACUMULADO:				39.23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"												FECHA DE INICIO DEL CONTF:				4-nov-21 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:				28-feb-25 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN:				27/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:				22/01/2025 (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$				119.033.683.910 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$				46.800.000.000			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				\$				165.833.683.910											
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última acta de modificación No. 23 de fecha 29 de enero de 2025		OBRA EJECUTADA																	
						DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO															
				GRAL.		PART.								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR												
57.1		5		11606		810-13		OBRAS VARIAS Protección de taludes con bloques de césped						720,00	\$ 13.561.200,00	-	\$ -	-	\$ -												
Subtotal													\$ 301.360.000		\$ 13.561.200,00		\$ -		\$ -												
58.1		3		11608		900-13		TRANSPORTES Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)						185.740,40	\$ 218.244.970,00	-	\$ -	15.892,00	\$ 18.673.100,00												
59.1		3		11608		900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)						68.399,10	\$ 80.368.942,50	-	\$ -	48.804,20	\$ 57.344.935,00												
Subtotal													\$ 298.613.912,50		\$ -		\$ 76.018.035,00														
						ITEM NO PREVISTOS																									
60.1		5		34207		NP1_OE-001		NP1_OE-001 Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58						1,00	\$ 257.920.958,00	-	\$ -	1,00	\$ 257.920.958,00												
61.1		5		14102		NP2_OE-013		621.1.4P -OE -013 Excavación confinada para Monocaisson D=5m (Incluye excavación y retiro en material común y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)						1.097,70	\$ 1.321.310.271,60	-	\$ -	1.097,70	\$ 1.321.310.271,60												
62.1		5		14102		NP3_OE-017		NP3_OE-017 Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo						68,80	\$ 147.795.816,00	-	\$ -	68,80	\$ 147.795.816,00												
63.1		6		14104		NP4_OE-018		630.1.2P - OE-018 Concreto f'c= 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared						665,00	\$ 1.364.894.545,00	-	\$ -	665,00	\$ 1.364.894.545,00												
64.1		5		11709		NP5_OE-021		NP5_OE-021 Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 MPa para Estabilización de Taludes e=10 cm						358,70	\$ 499.335.867,70	55,10	\$ 76.703.112,10	301,00	\$ 419.013.371,00												
65.1		5		11709		NP6_OE-024		621.1.4P -OE -024 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo)						330,40	\$ 891.909.844,00	-	\$ -	330,40	\$ 891.909.844,00												
66.1		4		11109		NP7_OE-028		NP7_OE-028 Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes (REVERS)						10.833,90	\$ 117.710.323,50	1.192,00	\$ 12.951.080,00	10.731,40	\$ 116.596.661,00												
67.1		5		11709		NP8_OE-052		621.1.4P -OE -052 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)						252,60	\$ 496.856.622,00	-	\$ -	252,60	\$ 496.856.622,00												
68.1		5		11709		NP9_OE-053		621.1.4P -OE -053 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)						147,00	\$ 500.361.099,00	16,10	\$ 54.801.453,70	147,00	\$ 500.361.099,00												
69.1		6		14104		NP10_OE-019		630.3.1P Concreto clase 35 MPA para Dados y Zapatas.						1.154,40	\$ 1.463.033.457,60	-	\$ -	1.154,40	\$ 1.463.033.457,60												
70.1		5		11601		NP11_OE-062		NP11_OE-062 Desmontaje, rubricación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubería)						36,00	\$ 21.736.872,00	-	\$ -	36,00	\$ 21.736.872,00												
71.1		5		11604		663-22		NP12_OE-029 Tubería PVC perforada diametro 6".						636,00	\$ 39.561.108,00	-	\$ -	235,50	\$ 14.648.806,50												
72.1		5		11709		233-22		NP13_OE-032 Geomalla para refuerzos granulares						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
73.1		5		11709		232-22		NP14_OE-034 Geotextil NT 4000 o similar						8.251,60	\$ 114.880.736,80	2.178,00	\$ 30.269.844,00	7.261,20	\$ 100.916.157,60												
74.1		5		11709		233-22		NP15_OE-035 Geomalla Uniaxial RTU 58 kN/m						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
75.1		5		11709		233-22		NP16_OE-036 Geomalla Uniaxial RTU 114 kN/m						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
76.1		4		11109		NP17_OE-057		NP17_OE-057 Anclaje 10 toneladas (2 torones)						528,00	\$ 240.521.952,00	-	\$ -	396,00	\$ 180.391.464,00												
77.1		4		11109		NP18_OE-058		NP18_OE-058 Anclaje 20 toneladas (3 torones)						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -												
78.1		4		11109		NP19_OE-059		NP19_OE-059 Anclaje 30 toneladas (3 torones)						2.340,00	\$ 1.334.101.860,00	-	\$ -	1.520,00	\$ 866.596.080,00												
79.1		4		14109		NP20_OE-044		NP20_OE-044 Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular						8,00	\$ 5.826.238.616,00	-	\$ -	8,00	\$ 5.826.238.616,00												
80.1		4		14109		NP21_OE-023		NP21_OE-023 Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4,5"						429,60	\$ 350.978.904,00	-	\$ -	429,60	\$ 350.978.904,00												
81.1		4		11601		NP22_OE-044		NP22_OE-044 Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)						553,90	\$ 60.664.235,80	-	\$ -	516,30	\$ 56.546.208,60												
82.1		4		11109		NP23_OE-022		NP23_OE-022 Anclaje 50 toneladas (5 torones)						1.110,00	\$ 722.978.520,00	-	\$ -	60,00	\$ 39.079.920,00												
83.1		4		14109		NP24_OE-077		NP24_OE-077 Nacionalización, agenciamiento aduanero,transporte nacional a obra e instalacióne aisladores sísmico tipo pendular.						8,00	\$ 2.130.408.240,00	-	\$ -	8,00	\$ 2.130.408.240,00												
84.1		6		14103		630,22		NP25_OE-014 Concreto f'c= 49 MPA, para viga cajón voladizo de puentes						11.038,20	\$ 28.135.841.966,40	-	\$ -	11.038,20	\$ 28.135.841.966,40												
85.1		6		14103				NP26_OE-113 Concreto f'c=60 Mpa - para meseta de aisladores						333,40	\$ 709.341.840,00	-	\$ -	319,70	\$ 680.193.720,00												
86.1		4		14109				NP27_OE-025 Conectores Mecánicos #10						1.985,00	\$ 150.665.470,00	-	\$ -	1.985,00	\$ 150.665.470,00												
87.1		1		11701				NP28_OE-007 Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3						31,00	\$ 8.915.197,00	-	\$ -	11,00	\$ 3.163.457,00												
88.1		1		11701				NP29_OE-009 Retrocargador, potencia 84 kw, pala de 1 m3						89,00	\$ 19.028.734,00	-	\$ -	89,00	\$ 19.028.734,00												
89.1		1		11701				NP30_OE-010 Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN						24,00	\$ 3.188.016,00	-	\$ -	24,00	\$ 3.188.016,00												
90.1		1		11701				NP31_OE-098 Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m						21,00	\$ 5.845.917,00	-	\$ -	21,00	\$ 5.845.917,00												
91.1		1		11701				NP32_OE-099 Motorveladora, potencia 193 HP						7,00	\$ 1.729.000,00	-	\$ -	7,00	\$ 1.729.000,00												
92.1		1		11701				NP33_OE-100 Vibrocompactador doble rodillo 9930 KG						16,00	\$ 2.722.720,00	-	\$ -	16,00	\$ 2.722.720,00												
93.1		5		11604		671-22		NP34_OE-160 Cuneta de concreto de 28 MPA vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo						242,30	\$ 167.367.028,90	6,10	\$ 4.213.532,30	131,70	\$ 90.970.853,10												
94.1		5		11604		671-22		NP35_OE-144 Cuneta de concreto de 21 MPA vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo						201,60	\$ 117.859.795,20	-	\$ -	166,10	\$ 97.105.714,20												
95.1		5		11604		232-22		NP36_OE-117 Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes						2.645,80	\$ 121.542.760,40	36,10	\$ 1.658.361,80	1.947,10	\$ 89.445.879,80												
96.1		5		11604				NP37_OE-069 Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas						3.031,00	\$ 5.925.186.722,00	98,00	\$ 191.576.476,00	3.031,00	\$ 5.925.186.722,00												
97.1		5		11604				NP38_OE-141 Enrocado para protección antisocavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)						5.891,50	\$ 3.452.424.891,50	-	\$ -	4.868,70	\$ 2.853.063.068,70												
98.1		5		11604				NP39_OE-048 Núcleo para relleno de trasdos Bolsacretos						20.846,00	\$ 1.862.923.636,00	-	\$ -	421,60	\$ 37.676.705,60												
99.1		5		14101				NP40_OE-162 Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua						27.138,10	\$ 1.203.493.320,70	-	\$ -	27.137,80	\$ 1.203.480.016,60												
100.1		5		11603		450-13		NP41_OE-037 Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III						1.414,00	\$ 2.477.736.646,00	61,30	\$ 107.415.315,70	1.290,26	\$ 2.260.908.405,14												
101.1		5		11604		163-22		NP42_OE-134 Tubería de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior						18,00	\$ 23.587.020,00	-	\$ -	18,00	\$ 23.587.020,00												
102.1		5		11709		121-22		NP43_OE-065 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)						32,20	\$ 135.754.878,00	-	\$ -	32,20	\$ 135.754.878,00												
103.1		5		14166				NP44_OE-041 Juntas de dilatación sísmica para puentes						30,00	\$ 1.091.465.820,00	-	\$ -	30,00	\$ 1.091.465.820,00												
104.1		5		11604				NP45_OE-083 Cinta PVC V15						551																	

Consorcio Vía del Oriente CHLA			MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 88 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"			Codigo: CO-CO-1C0405-GES-PL-122		
						Rev: 0.1		
			PREACTA DE OBRA No. 38 - PERIODO 23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 24 DE ENERO DE 2025			2 de 2		
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES TOTALES			OBRA EJECUTADA	
		ESP. ORAL.	ESP. PART.	DESCRIPCION ITEM	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA
ITEM NO PREJUDICIOS								
60.1	NP1_OE-001		NP1_OE-001	Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto	gl	1,00	\$ 257.920.958	\$
61.1	NP2_OE-013		621.1.4P_OE-013	Excavación confinada para Monocassos D=5m (incluye excavación y retiro en material	m3	1.067,70	\$ 1.203.708	\$
62.1	NP3_OE-017	621.22		asfalto y roca, incluye arbolos en concreto de 2.1 Mts.)	m3	68,80	\$ 2.148.195	\$
63.1	NP4_OE-018		630.3.2P_OE-018	Campaña de concreto vaciado in situ tipo casonas concreto clase f'c28 MPA de diámetro	m3	865,00	\$ 2.052.473	\$
64.1	NP4_OE-021		NP4_OE-021	2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo	m3	358,70	\$ 1.362.071	\$
65.1	NP4_OE-024		621.1.4P_OE-024	Concreto Clase C- Concreto lavado de F'c = 21 Mpa para Estabilización de Taludes	m3	330,40	\$ 2.099.485	\$
66.1	NP4_OE-028	812.22		Pileta de concreto vaciado in situ tipo casonas concreto clase f'c28 MPA de diámetro 1,5	m	10.833,90	\$ 117.710.323,50	\$
67.1	NP4_OE-052		621.1.4P_OE-052	m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo	m	252,00	\$ 1.966.970	\$
68.1	NP4_OE-053		621.1.4P_OE-053	Malla Electrolitizada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes	Kq	10.833,90	\$ 117.710.323,50	\$
69.1	NP10_OE-019		630.3.3P	Pileta de concreto vaciado in situ tipo casonas concreto clase f'c28 MPA de diámetro 1,2	m	147,00	\$ 3.403.817	\$
70.1	NP11_OE-062		NP11_OE-062	m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo	m	252,00	\$ 1.966.970	\$
71.1	NP12_OE-029	883.22		Pileta de concreto vaciado in situ tipo casonas concreto clase f'c28 MPA de diámetro 1,8	m	147,00	\$ 3.403.817	\$
72.1	NP13_OE-032	233.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
73.1	NP14_OE-034	233.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
74.1	NP15_OE-035	233.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
75.1	NP16_OE-036	233.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
76.1	NP17_OE-037		NP17_OE-037	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
77.1	NP18_OE-038		NP18_OE-038	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
78.1	NP19_OE-039		NP19_OE-039	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
79.1	NP20_OE-044		NP20_OE-044	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
80.1	NP21_OE-043		NP21_OE-043	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
81.1	NP22_OE-006		NP22_OE-006	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
82.1	NP23_OE-022		NP23_OE-022	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
83.1	NP24_OE-077		NP24_OE-077	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
84.1	NP25_OE-014	630.32	NP24_OE-014	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
85.1	NP26_OE-113		NP26_OE-113	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
86.1	NP27_OE-025		NP27_OE-025	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
87.1	NP28_OE-007		NP28_OE-007	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
88.1	NP29_OE-009		NP29_OE-009	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
89.1	NP30_OE-010		NP30_OE-010	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
90.1	NP31_OE-008		NP31_OE-008	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
91.1	NP32_OE-009		NP32_OE-009	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
92.1	NP33_OE-100		NP33_OE-100	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
93.1	NP34_OE-160	671.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
94.1	NP35_OE-144	671.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
95.1	NP36_OE-117		NP36_OE-117	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
96.1	NP37_OE-009		NP37_OE-009	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
97.1	NP38_OE-141		NP38_OE-141	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
98.1	NP39_OE-008		NP39_OE-008	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
99.1	NP40_OE-162		NP40_OE-162	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
100.1	NP41_OE-037	450.13	NP41_OE-037	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
101.1	NP42_OE-134	163.22	NP42_OE-134	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
102.1	NP43_OE-065	121.22	NP43_OE-065	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
103.1	NP44_OE-061		NP44_OE-061	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
104.1	NP45_OE-083		NP45_OE-083	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
105.1	NP46_OE-042	142.22	NP46_OE-042	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
106.1	NP47_OE-043	142.22	NP47_OE-043	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
107.1	NP48_OE-129		NP48_OE-129	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
108.1	NP49_OE-115		NP49_OE-115	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
109.1	NP50_OE-166		NP50_OE-166	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
110.1	NP51_OE-167		NP51_OE-167	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
111.1	NP52_OE-031		NP52_OE-031	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
112.1	NP53_OE-150		NP53_OE-150	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
113.1	NP54_OE-096		NP54_OE-096	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
114.1	NP55_OE-173	883.22		Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
115.1	NP56_OE-126		NP56_OE-126	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
116.1	NP57_OE-054		NP57_OE-054	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
117.1	NP58_OE-155		NP58_OE-155	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
118.1	NP59_OE-155A		NP59_OE-155A	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
119.1	NP60_OE-182		NP60_OE-182	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
120.1	NP61_OE-183		NP61_OE-183	Concreto clase 30 MPA para Drenaje y Zanjales	m3	1.154,40	\$ 1.287.354	\$
VALOR BASICO DE OBRA							\$ 132.676.091.882,35	\$
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 10% (H)							\$ 145.943.701.111,18	\$
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							\$ 17.891.399.311,11	\$
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACCELERACION DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS (C)							\$ 180.487.491.213,48	\$
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D(=A+B+C)							\$ 480.021.953,28	\$
VALOR IVA OBRA 10% de la suma del IVA (G)							\$ 13.598.514,04	\$
VALOR SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F(=D+G)							\$ 493.620.467,32	\$
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (I)							\$ 3.100.000.000,00	\$
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (J)							\$ 40.380.300,00	\$
VALOR IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (K)							\$ 10.254.938,00	\$
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS (L=H+I+J+K)							\$ 44.835.238,00	\$
GESTIÓN SOCIAL, PRELAL Y AMBIENTAL (Incluye Modificación de Licencia Ambiental o PAGA a IVA 19%) (L)							\$ 199.926.906,89	\$
VALOR PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							\$ 50.216.327,78	\$
PANEL DE AMIGABLE COMPONEDOR (IVA Includido) (H)							\$ 180.000.000,00	\$
VALOR TOTAL							\$ 165.633.683.910,00	\$
VALOR DE LA PRESENTE PREACTA EN LETRAS: Mil cuarenta y un millones novecientos ocho mil setecientos noventa y seis pesos con cincuenta y cinco centavos M.Cts.							\$ 787.787.897,83	\$
							\$ 284.150.896,72	\$
							\$ 1.041.908.796,55	\$
Firma: 							Firma: 	
Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULZ Director de Obra Control Contrato: Consorcio Vía del Oriente Matrícula No. 19002-9298 CAJ							Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTAYA Director de Interventoría Interventor: Consorcio Troncales de Colombia Matrícula No. 22002-92981 CND	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4																																																		
			VERSIÓN	1																																																		
			PÁGINA	1 de 2																																																		
			FECHA	24/01/2025 (Día / Mes / Año)																																																		
ACTA Parcial No. 39																																																						
INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																																						
ELABORACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☒ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☒ REVISIÓN ☒																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																						
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																																						
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS: Tramo 1, Viaducto K 58 - Ruta 4006 y Tramo 2, Vía antigua Pipiral - Villavicencio Ruta 40 MTA																																																						
DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																																						
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K84+383: Avance parcial del 100,0% DISEÑO OCMPLEMENTARIO NECESARIOS COMO SOLUCION DEL K82+000: Avance parcial del 100,0% DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA K58: Avance parcial del 100,0% DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DINAMICA K58: Avance parcial del 100,0%																																																						
CONTRATO DE OBRA No: 1646 de 2021 (Indicar número y año)																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																						
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"																																																						
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 4 DE 11 DE 2021 (Día) (Mes) (Año)																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 26 DE 1 DE 2025 (Día) (Mes) (Año)																																																						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE																																																						
INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA CONTRATO No. 1678 de 2021 (Indicar número y año)																																																						
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:																																																						
<table><thead><tr><th>CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.</th><th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th><th>PLAZO</th><th>VALOR CONTRATO CON IVA</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1646</td><td>15/10/2021</td><td>8,93</td><td>\$ 119.033.683.910</td><td>\$ 119.033.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 1</td><td>30/07/2022</td><td>5,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 119.033.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 2</td><td>29/12/2022</td><td>8,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 119.033.683.910</td></tr><tr><td>Adición No. 1</td><td>29/12/2022</td><td></td><td>\$ 46.000.000.000</td><td>\$ 165.033.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 3</td><td>31/08/2023</td><td>4,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 165.033.683.910</td></tr><tr><td>Adición No. 2</td><td>7/12/2023</td><td></td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ 165.833.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 4</td><td>20/12/2023</td><td>8,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 165.833.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 5</td><td>26/08/2024</td><td>3,70</td><td>\$ -</td><td>\$ 165.833.683.910</td></tr><tr><td>Prórroga No. 6</td><td>5/12/2024</td><td>0,84</td><td>\$ -</td><td>\$ 165.833.683.910</td></tr></tbody></table>					CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO	1646	15/10/2021	8,93	\$ 119.033.683.910	\$ 119.033.683.910	Prórroga No. 1	30/07/2022	5,00	\$ -	\$ 119.033.683.910	Prórroga No. 2	29/12/2022	8,00	\$ -	\$ 119.033.683.910	Adición No. 1	29/12/2022		\$ 46.000.000.000	\$ 165.033.683.910	Prórroga No. 3	31/08/2023	4,00	\$ -	\$ 165.033.683.910	Adición No. 2	7/12/2023		\$ 800.000.000	\$ 165.833.683.910	Prórroga No. 4	20/12/2023	8,00	\$ -	\$ 165.833.683.910	Prórroga No. 5	26/08/2024	3,70	\$ -	\$ 165.833.683.910	Prórroga No. 6	5/12/2024	0,84	\$ -	\$ 165.833.683.910
CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO																																																		
1646	15/10/2021	8,93	\$ 119.033.683.910	\$ 119.033.683.910																																																		
Prórroga No. 1	30/07/2022	5,00	\$ -	\$ 119.033.683.910																																																		
Prórroga No. 2	29/12/2022	8,00	\$ -	\$ 119.033.683.910																																																		
Adición No. 1	29/12/2022		\$ 46.000.000.000	\$ 165.033.683.910																																																		
Prórroga No. 3	31/08/2023	4,00	\$ -	\$ 165.033.683.910																																																		
Adición No. 2	7/12/2023		\$ 800.000.000	\$ 165.833.683.910																																																		
Prórroga No. 4	20/12/2023	8,00	\$ -	\$ 165.833.683.910																																																		
Prórroga No. 5	26/08/2024	3,70	\$ -	\$ 165.833.683.910																																																		
Prórroga No. 6	5/12/2024	0,84	\$ -	\$ 165.833.683.910																																																		
SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA																																																						
<table><thead><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>27/12/2024</td><td>27/12/2024</td><td>21/01/2024</td><td>22/01/2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA	1		27/12/2024	27/12/2024	21/01/2024	22/01/2025																																				
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO					FECHA REANUDACIÓN																																														
			DESDE	HASTA																																																		
1		27/12/2024	27/12/2024	21/01/2024	22/01/2025																																																	
CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :																																																						
PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"																																																						
Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.																																																						
1. Documentos.																																																						
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRAS REQUERIDAS PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K84+383: Avance acumulado 100%, Avance mes del 100,0%, Oficio 0573301-OHLA-1604-24 del 16 de diciembre de 2024 / Acta de transacción. DISEÑO COMPLEMENTARIO NECESARIOS COMO SOLUCION DEL K82+000: Avance acumulado 100%, Avance mes del 100,0%, Oficio 0573301-OHLA-1562-24 del 03 de diciembre de 2024 / Acta de transacción. DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA ESTATICA K58: Avance acumulado 100%, Avance mes del 100,0%, CO-CO-1CO405-ING-SA-154_Volumen VIII_Diseño_Prueba_de_Carga-Puente_K58_R4 DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DINAMICA K58: Avance acumulado 100%, Avance mes del 100,0%, CO-CO-1CO405-ING-SA-154_Volumen VIII_Diseño_Prueba_de_Carga-Puente_K58_R4																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	24/01/2025 (Día / Mes / Año)
2. Planos.			
* Ver Anexos: Informes, memorias y planos de volúmenes de diseños presentados que se relacionan a continuación: DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA K58: -CO-CO-1CO405-ING-SA-154_Volumen VIII_Diseño_Prueba_de_Carga-Puente_K58_R4 -PLANOS: CVO-EST-PC-PLN-001 al CVO-EST-PC-PLN-015			
3. Otros.			
A continuación se relaciona el estado de aprobación de los volúmenes, dedicaciones de personal, ensayos de laboratorio, ensayos de campo y otros de los diseños que conforman el componente de estudios y diseños y su porcentaje de avance respectivo a la fecha:			
VOLUMEN	% DE AVANCE	ESTADO DE APROBACIÓN	
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPIRAL VILLAVICENCIO K84+383	Avance total 100%	ACTA DE TRANSACCION PARA ACUERDO DE PAGO	
DISEÑO OCMPLEMENTARIO NECESARIOS COMO SOLUCION DEL K82+000	Avance total 100%	ACTA DE TRANSACCION PARA ACUERDO DE PAGO	
DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA K58	Avance total 100%	APROBADO	
DISEÑO PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DINAMICA K58	Avance total 100%	APROBADO	
VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:		\$ 112.280.665,00	
NOTAS:			
1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.			
2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.			
QUIEN ENTREGA:		QUIEN RECIBE Y APRUEBA:	
			
Firma:		Firma:	
Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS		Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO	
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
Contratista.		Interventor	
Cédula de Extranjería No.: 401.968		Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND	
Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).			
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

 CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA		PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS				 Consortio Vía del Oriente S.A.S.		Código: CO-CO-IC0499-GES-PL-070 Rev. 0 1 de 4					
CONTRATO No : 1646 de 2021 (Indicativo interno y administrativo)		ACTA No 39		MES: ene-26		VALOR INICIAL EYO (incluido IVA) (A): \$ 1.671.000.000,00							
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA, DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCEJUN Y CONEJUN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.618.000.000,00							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 3.689.000.000,00									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1678 de 2021		INTERVENCIÓN: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA											
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA					
No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	CALIFICACION PRECIO UNITARIO	PESO % UNIDAD	VALOR TOTAL	CANT	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1,00	PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 0 (DISEÑO VADUCTO KMS) (HABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIO Y DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS)	\$ 800.000,00	100,00%	\$ 800.000,00			1,00	\$ 800.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 800.000,00
1.1	0,003	VOLUMEN I. Estudios de tránsito y diseño geométrico	20,00	5,33%	\$ 47.970,000,00			0,03	\$ 47.970,000,00	-	\$ -	0,003	\$ 47.970,000,00
1.2	0,003	VOLUMEN II. Geología para ingeniería	20,00	5,33%	\$ 47.970,000,00			0,03	\$ 47.970,000,00	-	\$ -	0,003	\$ 47.970,000,00
1.3	0,187	VOLUMEN III. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención	70,00	18,67%	\$ 148.030,000,00			0,19	\$ 148.030,000,00	-	\$ -	0,187	\$ 148.030,000,00
1.4	0,003	VOLUMEN IV. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	20,00	4,87%	\$ 60.030,000,00			0,027	\$ 60.030,000,00	-	\$ -	0,027	\$ 60.030,000,00
1.5	0,027	VOLUMEN V. Estudio geométrico y diseño del pavimento	10,00	2,67%	\$ 24.030,000,00			0,03	\$ 24.030,000,00	-	\$ -	0,027	\$ 24.030,000,00
1.6	0,107	VOLUMEN VI. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación	40,00	10,07%	\$ 80.030,000,00			0,11	\$ 80.030,000,00	-	\$ -	0,107	\$ 80.030,000,00
1.7	0,261	VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras	60,11	26,61%	\$ 240.030,000,00			0,27	\$ 240.030,000,00	-	\$ -	0,261	\$ 240.030,000,00
1.8	0,027	VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de urbanismo y paisajismo	0,00	2,67%	\$ 24.030,000,00			0,03	\$ 24.030,000,00	-	\$ -	0,027	\$ 24.030,000,00
1.9	0,003	VOLUMEN IX. Estudios componente ambiental y social	10,01	5,33%	\$ 47.970,000,00			0,03	\$ 47.970,000,00	-	\$ -	0,003	\$ 47.970,000,00
1.10	0,003	VOLUMEN X. Estudios gestión ambiental	10,01	5,33%	\$ 47.970,000,00			0,03	\$ 47.970,000,00	-	\$ -	0,003	\$ 47.970,000,00
1.11	0,027	VOLUMEN XI. Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad	10,00	2,66%	\$ 23.940,000,00			0,03	\$ 23.940,000,00	-	\$ -	0,027	\$ 23.940,000,00
1.12	0,040	Volumen XII. Estudio de Caudales de Obra	15,00	4,00%	\$ 36.000,000,00			0,04	\$ 36.000,000,00	-	\$ -	0,040	\$ 36.000,000,00
1.13	0,040	Volumen XIII. Informe final ejecutivo	15,00	4,00%	\$ 36.000,000,00			0,04	\$ 36.000,000,00	-	\$ -	0,040	\$ 36.000,000,00
2		PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 0 (DISEÑO VADUCTO KMS) (HABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIO Y DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS)						-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2.1		VOLUMEN I. Estudios de tránsito y diseño geométrico							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.2		VOLUMEN II. Geología para ingeniería							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.3		VOLUMEN III. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.4		VOLUMEN IV. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.5		VOLUMEN V. Estudio geométrico y diseño del pavimento							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.6		VOLUMEN VI. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.7		VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.8		VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de urbanismo y paisajismo							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.9		VOLUMEN IX. Estudios componente ambiental y social							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.10		VOLUMEN X. Estudios gestión ambiental							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.11		VOLUMEN XI. Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.12		Volumen XII. Estudio de Caudales de Obra							\$ -	-	\$ -		\$ -
2.13		Volumen XIII. Informe final ejecutivo							\$ -	-	\$ -		\$ -
3		DEDICACIÓN PERSONAL							\$ -	-	\$ -		\$ -
3.1		Director de Obra	\$ 15.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.2		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.3		Ingeniero de Campo	\$ 8.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.4		Especialista en Sostenibilidad y Riesgos	\$ 11.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.5		Especialista Ambiental	\$ 11.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.6		Profesional Social	\$ 8.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.7		Profesional Técnico Ambiental	\$ 8.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.8		Profesionales Auxiliares	\$ 3.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.9		Diagrama AutoCAD y DTD	\$ 3.000,000						\$ -	-	\$ -		\$ -
3.10		Sub-total Dedicación Personal							\$ -	-	\$ -		\$ -
3.10		Factor Multiplicador							\$ -	-	\$ -	2,36	\$ -
4		ENSAYOS							\$ 72.383.872,00	\$ -	\$ -		\$ 72.383.872,00
4.1		Ensayos de laboratorio	\$ 3.323.872,00				und	1.000,00	\$ 3.323.872,00	\$ -	\$ -	1.000	\$ 3.323.872,00
4.3		Ensayos de campo (Rondones)	\$ 69.060,000				m	78,00	\$ 69.060,000	\$ -	\$ -	78,00	\$ 69.060,000
4		OTROS TRAMO 1 (VADUCTO KMS)							\$ -	-	\$ -		\$ -
4.1		Comisión Topográfica	\$ 23.250.000,00				mes		\$ -	-	\$ -		\$ -
4.2		Requer de Camión (Incluir Combustible)	\$ 4.500.000,00				mes		\$ -	-	\$ -		\$ -
		PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 (DISEÑO VADUCTO KMS) (HABILIDAD DESAFECTANDO COMERCIO)							\$ 66.296.300,00	\$ -	\$ -		\$ 66.296.300,00
5		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE OBRAS REQUERIDAS							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.1		VOLUMEN I. Estudios de tránsito y diseño geométrico							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.2		VOLUMEN II. Geología para ingeniería							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.3		VOLUMEN III. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.4		VOLUMEN IV. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.5		VOLUMEN V. Estudio geométrico y diseño del pavimento							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.6		VOLUMEN VI. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.7		VOLUMEN VII. Estudios y diseños de estructuras							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.8		VOLUMEN VIII. Estudios y diseños de urbanismo y paisajismo							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.9		VOLUMEN IX. Estudios componente ambiental y social							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.10		VOLUMEN X. Estudios gestión ambiental							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.11		VOLUMEN XI. Estudio de análisis y gestión del riesgo y sostenibilidad							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.12		Volumen XII. Estudio de Caudales de Obra							\$ -	-	\$ -		\$ -
5.13		Volumen XIII. Informe final ejecutivo							\$ -	-	\$ -		\$ -
6		DEDICACIÓN PERSONAL							\$ -	-	\$ -		\$ -
7		ENSAYOS							\$ 88.296.300,00	\$ -	\$ -		\$ 88.296.300,00
7.1		Ensayos de laboratorio	\$ 4.446.300,00				und	1,00	\$ 4.446.300,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 4.446.300,00
7.2		Ensayos de campo (Rondones)	\$ 885.000,00				m	90,00	\$ 79.650,000	\$ -	\$ -	90,00	\$ 79.650,000
7.3		Ensayos de campo (Rondones)	\$ 2.000.000,00				und	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 2.000.000,00
8		OTROS							\$ -	-	\$ -		\$ -
8.1		Requer de Camión (Incluir Combustible)	\$ 4.500.000,00				mes		\$ -	-	\$ -		\$ -
		PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2 (VIA PRINCIPAL VILLAVICENCIO (24+000) - 24+000) (24+000)							\$ 447.227.268,00	\$ -	\$ -		\$ 447.227.268,00
9		DEDICACIÓN PERSONAL							\$ 264.691.600,00	\$ -	\$ -		\$ 264.691.600,00
9.1		Director de Obra	\$ 15.000,000					0,568	\$ 8.812.000,00	\$ -	\$ -	0,568	\$ 8.812.000,00
9.2		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000,000					1,213	\$ 13.337.000,00	\$ -	\$ -	1,213	\$ 13.337.000,00
9.3		Ingeniero de Campo	\$ 8.000,000					1,500	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	1,500	\$ 12.000.000,00
9.4		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000,000					2,063	\$ 22.667.000,00	\$ -	\$ -	2,063	\$ 22.667.000,00
9.5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000,000					1,375	\$ 15.125.000,00	\$ -	\$ -	1,375	\$ 15.125.000,00
9.6		Especialista en Patología	\$ 11.000,000					0,188	\$ 2.062.500,00	\$ -	\$ -	0,188	\$ 2.062.500,00
9.7		Especialista en Estructuras	\$ 11.000,000					1,566	\$ 17.166.000,00	\$ -	\$ -	1,566	\$ 17.166.000,00
9.8		Especialista en Vías (Obras Complementarias)	\$ 11.000,000					0,250	\$ 2.750.000,00	\$ -	\$ -	0,250	\$ 2.750.000,00
9.9		Especialista Geología	\$ 11.000,000					0,500	\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	0,500	\$ 5.500.000,00
9.10		Profesionales Auxiliares	\$ 3.000,000					1,875	\$ 5.625.000,00	\$ -	\$ -	1,875	\$ 5.625.000,00
9.11		Diagrama AutoCAD y DTD	\$ 3.000,000					2,250	\$ 7.875.000,00	\$ -	\$ -	2,250	\$ 7.875.000,00
		Sub-total Dedicación Personal							\$ 112.960.500,00	\$ -	\$ -	2,36	\$ 112.960.500,00
		Factor Multiplicador							\$ 266.591.600,00	\$ -	\$ -	2,36	\$ 266.591.600,00
10		ENSAYOS							\$ 102.206.700,00	\$ -	\$ -		\$ 102.206.700,00
10.1		Ensayos de laboratorio, PRB2+300	\$ 2.830.916,00				und	1,000	\$ 2.830.916,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 2.830.916,00
10.2		Ensayos de laboratorio, PRB4+500	\$ 5.651.092,00				und	1,007	\$ 5.658.216,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 5.651.092,00
10.3		Ensayos de laboratorio, PRB6+500	\$ 5.699.326,00				und	1,000	\$ 5.699.326,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 5.699.326,00
10.4		Ensayos de laboratorio, PRB8+300	\$ 500.428,00				und	5,700	\$ 2.877.756,00	\$ -	\$ -	1,000	\$ 500.428,00
10.5		Ensayos de campo (Rondones)	\$ 885.000,00				m	142,000	\$ 129.610.000,00	\$ -	\$ -	125,000	\$ 110.625.000,00
10.6		Ensayos de campo (Rondones)	\$ 2.000.000,00				und	3,000	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	3,000	\$ 6.000.000,00
10.7		Asesor, mecánico, (1x1x3,0)	\$ 263.006,00				m	4,500	\$ 1.183.527,00	\$ -	\$ -	3,000	\$ 789.016,00
11		OTROS							\$ 47.760.000,00	\$ -	\$ -		\$ 47.760.000,00
11.1		Comisión Topográfica	\$ 23.250.000,00				mes	1,500	\$ 34.875.000,00	\$ -	\$ -	1,500	\$ 34.875.000,00
11.2		Requer de Camión (Incluir Combustible)	\$ 4.500.000										

		PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS						Código: CO-CO-IC0409-GES-PL-070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO No. 1646 de 2021		ACTA No. 39		MES: ene-26		VALOR INICIAL EYO (incluido IVA) (A) \$ 1.671.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA, DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONELUR Y CONELUR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 2.618.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B) \$ 3.689.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1678 de 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td colspan="2">PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+700</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td></tr><tr><td>12</td><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 62.964.800,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 62.964.800,00</td></tr><tr><td></td><td>Director de Ejeto</td><td>\$ 15.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Coordinador de Ingeniería</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Campo</td><td>\$ 8.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Geotecnia</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td><td>-</td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Hidráulica e Hidrología</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,530</td><td>\$ 5.830.000,00</td><td>-</td><td>0,530</td><td>\$ 5.830.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td><td>-</td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 3.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Obstáculo AutoCAD y SIG</td><td>\$ 3.500.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Deducción Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 26.068.686,67</td><td>-</td><td></td><td>\$ 26.068.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Factor Multiplicador</td><td></td><td></td><td></td><td>2,38</td><td>\$ 62.964.800,00</td><td>-</td><td>2,380</td><td>\$ 62.964.800,00</td></tr><tr><td>13</td><td>ENSAYOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 49.409.663,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 49.409.663,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio, PRB+700</td><td>\$ 2.959.863,00</td><td></td><td>u</td><td>1.000</td><td>\$ 2.959.863,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.959.863,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de campo (Sondajes)</td><td>\$ 885.000,00</td><td></td><td>m</td><td>50.000</td><td>\$ 44.250.000,00</td><td>-</td><td>50.000</td><td>\$ 44.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Líneas sísmicas</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td></td><td>und</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Acque mecánico</td><td>\$ 263.006,00</td><td></td><td>u</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>14</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Consultas Topográficas</td><td>\$ 23.250.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)</td><td>\$ 4.500.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Edición de informes semanales</td><td>\$ 5.000.000,00</td><td></td><td>GI</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td></tr><tr><td>15</td><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 63.167.333,33</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 63.167.333,33</td></tr><tr><td></td><td>Director de Ejeto</td><td>\$ 15.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Coordinador de Ingeniería</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Campo</td><td>\$ 8.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Geotecnia</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td><td>-</td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Hidráulica e Hidrología</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td><td>-</td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td><td>-</td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 3.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Obstáculo AutoCAD y SIG</td><td>\$ 3.500.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Deducción Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 25.068.686,67</td><td>-</td><td></td><td>\$ 25.068.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Factor Multiplicador</td><td></td><td></td><td></td><td>2,38</td><td>\$ 63.167.333,33</td><td>-</td><td>2,380</td><td>\$ 63.167.333,33</td></tr><tr><td>16</td><td>ENSAYOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 32.381.041,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 32.381.041,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio, PRB+200</td><td>\$ 4.115.040,00</td><td></td><td>u</td><td>1.000</td><td>\$ 4.115.040,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 4.115.040,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de campo (Sondajes)</td><td>\$ 885.000,00</td><td></td><td>m</td><td>30.000</td><td>\$ 26.550.000,00</td><td>-</td><td>30.000</td><td>\$ 26.550.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Líneas sísmicas</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td></td><td>und</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Acque mecánico</td><td>\$ 263.006,00</td><td></td><td>u</td><td>2.000</td><td>\$ 526.012,00</td><td>-</td><td>2.000</td><td>\$ 526.012,00</td></tr><tr><td>17</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Consultas Topográficas</td><td>\$ 23.250.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)</td><td>\$ 4.500.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Edición de informes semanales</td><td>\$ 5.000.000,00</td><td></td><td>GI</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K04+600</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td></tr><tr><td>18</td><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 63.061.333,33</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 63.061.333,33</td></tr><tr><td></td><td>Director de Ejeto</td><td>\$ 15.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Coordinador de Ingeniería</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Campo</td><td>\$ 8.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Geotecnia</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td><td>-</td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Hidráulica e Hidrología</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td><td>-</td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td><td>-</td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 3.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Obstáculo AutoCAD y SIG</td><td>\$ 3.500.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Deducción Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 25.718.686,67</td><td>-</td><td></td><td>\$ 25.718.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Factor Multiplicador</td><td></td><td></td><td></td><td>2,38</td><td>\$ 63.061.333,33</td><td>-</td><td>2,380</td><td>\$ 63.061.333,33</td></tr><tr><td>19</td><td>ENSAYOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 14.917.925,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 14.917.925,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio, PRB+400</td><td>\$ 2.097.925,00</td><td></td><td>u</td><td>1.004</td><td>\$ 2.097.933,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.097.925,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de campo (Sondajes)</td><td>\$ 885.000,00</td><td></td><td>m</td><td>15.000</td><td>\$ 13.275.000,00</td><td>-</td><td>15.000</td><td>\$ 13.275.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Líneas sísmicas</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td></td><td>und</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Acque mecánico</td><td>\$ 263.006,00</td><td></td><td>u</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>20</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Consultas Topográficas</td><td>\$ 23.250.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)</td><td>\$ 4.500.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Edición de informes semanales</td><td>\$ 5.000.000,00</td><td></td><td>GI</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+600</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td></tr><tr><td>21</td><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 63.167.333,33</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 63.167.333,33</td></tr><tr><td></td><td>Director de Ejeto</td><td>\$ 15.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Coordinador de Ingeniería</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Campo</td><td>\$ 8.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Geotecnia</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td><td>-</td><td>0,600</td><td>\$ 7.150.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Hidráulica e Hidrología</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td><td>-</td><td>0,530</td><td>\$ 5.668.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td><td>-</td><td>0,150</td><td>\$ 1.650.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 3.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Obstáculo AutoCAD y SIG</td><td>\$ 3.500.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Deducción Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 25.068.686,67</td><td>-</td><td></td><td>\$ 25.068.686,67</td></tr><tr><td></td><td>Factor Multiplicador</td><td></td><td></td><td></td><td>2,38</td><td>\$ 63.167.333,33</td><td>-</td><td>2,380</td><td>\$ 63.167.333,33</td></tr><tr><td>22</td><td>ENSAYOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 30.997.720,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 30.997.720,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio, PRB+600</td><td>\$ 1.847.720,00</td><td></td><td>u</td><td>1.000</td><td>\$ 1.847.720,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 1.847.720,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de campo (Sondajes)</td><td>\$ 885.000,00</td><td></td><td>m</td><td>30.000</td><td>\$ 26.550.000,00</td><td>-</td><td>30.000</td><td>\$ 26.550.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Líneas sísmicas</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td></td><td>und</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 2.200.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Acque mecánico</td><td>\$ 263.006,00</td><td></td><td>u</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>23</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 9.312.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Consultas Topográficas</td><td>\$ 23.250.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)</td><td>\$ 4.500.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 2.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Edición de informes semanales</td><td>\$ 5.000.000,00</td><td></td><td>GI</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 1.250.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td><td colspan="2">CÓDIGO DE COSTOS</td></tr><tr><td>24</td><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 62.245.600,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 62.245.600,00</td></tr><tr><td></td><td>Director de Ejeto</td><td>\$ 15.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td><td>-</td><td>0,100</td><td>\$ 1.500.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Coordinador de Ingeniería</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Campo</td><td>\$ 8.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 4.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Geotecnia</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,750</td><td>\$ 8.250.000,00</td><td>-</td><td>0,750</td><td>\$ 8.250.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Hidráulica e Hidrología</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Estructuras</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,500</td><td>\$ 5.000.000,00</td><td>-</td><td>0,500</td><td>\$ 5.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 2.750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Especialista en Vías</td><td>\$ 3.000.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 750.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 750.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Obstáculo AutoCAD y SIG</td><td>\$ 3.500.000,00</td><td></td><td></td><td>0,250</td><td>\$ 625.000,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 625.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Deducción Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 28.375.000,00</td><td>-</td><td></td><td>\$ 28.375.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Factor Multiplicador</td><td></td><td></td><td></td><td>2,38</td><td>\$ 62.245.600,00</td><td>-</td><td>2,380</td><td>\$ 62.245.600,00</td></tr><tr><td>25</td><td>ENSAYOS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 10.439.791,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 10.439.791,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de laboratorio, PRB+200</td><td>\$ 6.176.234,00</td><td></td><td>u</td><td>1.000</td><td>\$ 6.176.234,00</td><td>-</td><td>1.000</td><td>\$ 6.176.234,00</td></tr><tr><td></td><td>Ensayos de campo (Sondajes)</td><td>\$ 885.000,00</td><td></td><td>m</td><td>8.000</td><td>\$ 7.080.000,00</td><td>-</td><td>8.000</td><td>\$ 7.080.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Acque mecánico</td><td>\$ 263.006,00</td><td></td><td>u</td><td>4.500</td><td>\$ 1.882.527,00</td><td>-</td><td>4.500</td><td>\$ 1.882.527,00</td></tr><tr><td>26</td><td>OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 11.962.500,00</td><td>\$ -</td><td></td><td>\$ 11.962.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Consultas Topográficas</td><td>\$ 23.250.000,00</td><td></td><td>mes</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td><td>-</td><td>0,250</td><td>\$ 5.812.500,00</td></tr><tr><td></td><td>Ayudar de</td></tr></table>										PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+700				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS		12	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 62.964.800,00	\$ -		\$ 62.964.800,00		Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.830.000,00	-	0,530	\$ 5.830.000,00		Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00		Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Subtotal Deducción Personal					\$ 26.068.686,67	-		\$ 26.068.686,67		Factor Multiplicador				2,38	\$ 62.964.800,00	-	2,380	\$ 62.964.800,00	13	ENSAYOS				\$ 49.409.663,00	\$ -		\$ 49.409.663,00		Ensayos de laboratorio, PRB+700	\$ 2.959.863,00		u	1.000	\$ 2.959.863,00	-	1.000	\$ 2.959.863,00		Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	50.000	\$ 44.250.000,00	-	50.000	\$ 44.250.000,00		Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00		Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -	14	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00		Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00		Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00		Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00	PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS		15	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.167.333,33	\$ -		\$ 63.167.333,33		Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67		Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00		Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Subtotal Deducción Personal					\$ 25.068.686,67	-		\$ 25.068.686,67		Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.167.333,33	-	2,380	\$ 63.167.333,33	16	ENSAYOS				\$ 32.381.041,00	\$ -		\$ 32.381.041,00		Ensayos de laboratorio, PRB+200	\$ 4.115.040,00		u	1.000	\$ 4.115.040,00	-	1.000	\$ 4.115.040,00		Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	30.000	\$ 26.550.000,00	-	30.000	\$ 26.550.000,00		Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00		Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	2.000	\$ 526.012,00	-	2.000	\$ 526.012,00	17	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00		Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00		Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00		Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00	PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K04+600				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS		18	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.061.333,33	\$ -		\$ 63.061.333,33		Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67		Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00		Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Subtotal Deducción Personal					\$ 25.718.686,67	-		\$ 25.718.686,67		Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.061.333,33	-	2,380	\$ 63.061.333,33	19	ENSAYOS				\$ 14.917.925,00	\$ -		\$ 14.917.925,00		Ensayos de laboratorio, PRB+400	\$ 2.097.925,00		u	1.004	\$ 2.097.933,00	-	1.000	\$ 2.097.925,00		Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	15.000	\$ 13.275.000,00	-	15.000	\$ 13.275.000,00		Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00		Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -	20	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00		Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00		Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00		Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00	PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+600				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS		21	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.167.333,33	\$ -		\$ 63.167.333,33		Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67		Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00		Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00		Subtotal Deducción Personal					\$ 25.068.686,67	-		\$ 25.068.686,67		Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.167.333,33	-	2,380	\$ 63.167.333,33	22	ENSAYOS				\$ 30.997.720,00	\$ -		\$ 30.997.720,00		Ensayos de laboratorio, PRB+600	\$ 1.847.720,00		u	1.000	\$ 1.847.720,00	-	1.000	\$ 1.847.720,00		Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	30.000	\$ 26.550.000,00	-	30.000	\$ 26.550.000,00		Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00		Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -	23	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00		Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00		Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00		Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00	PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS		24	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 62.245.600,00	\$ -		\$ 62.245.600,00		Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00		Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00		Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,750	\$ 8.250.000,00	-	0,750	\$ 8.250.000,00		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,500	\$ 5.000.000,00	-	0,500	\$ 5.000.000,00		Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00		Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,250	\$ 750.000,00	-	0,250	\$ 750.000,00		Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,250	\$ 625.000,00	-	0,250	\$ 625.000,00		Subtotal Deducción Personal					\$ 28.375.000,00	-		\$ 28.375.000,00		Factor Multiplicador				2,38	\$ 62.245.600,00	-	2,380	\$ 62.245.600,00	25	ENSAYOS				\$ 10.439.791,00	\$ -		\$ 10.439.791,00		Ensayos de laboratorio, PRB+200	\$ 6.176.234,00		u	1.000	\$ 6.176.234,00	-	1.000	\$ 6.176.234,00		Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	8.000	\$ 7.080.000,00	-	8.000	\$ 7.080.000,00		Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	4.500	\$ 1.882.527,00	-	4.500	\$ 1.882.527,00	26	OTROS				\$ 11.962.500,00	\$ -		\$ 11.962.500,00		Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00		Ayudar de
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+700				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 62.964.800,00	\$ -		\$ 62.964.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.830.000,00	-	0,530	\$ 5.830.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subtotal Deducción Personal					\$ 26.068.686,67	-		\$ 26.068.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Factor Multiplicador				2,38	\$ 62.964.800,00	-	2,380	\$ 62.964.800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	ENSAYOS				\$ 49.409.663,00	\$ -		\$ 49.409.663,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Ensayos de laboratorio, PRB+700	\$ 2.959.863,00		u	1.000	\$ 2.959.863,00	-	1.000	\$ 2.959.863,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	50.000	\$ 44.250.000,00	-	50.000	\$ 44.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.167.333,33	\$ -		\$ 63.167.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subtotal Deducción Personal					\$ 25.068.686,67	-		\$ 25.068.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.167.333,33	-	2,380	\$ 63.167.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	ENSAYOS				\$ 32.381.041,00	\$ -		\$ 32.381.041,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Ensayos de laboratorio, PRB+200	\$ 4.115.040,00		u	1.000	\$ 4.115.040,00	-	1.000	\$ 4.115.040,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	30.000	\$ 26.550.000,00	-	30.000	\$ 26.550.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	2.000	\$ 526.012,00	-	2.000	\$ 526.012,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K04+600				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.061.333,33	\$ -		\$ 63.061.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subtotal Deducción Personal					\$ 25.718.686,67	-		\$ 25.718.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.061.333,33	-	2,380	\$ 63.061.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	ENSAYOS				\$ 14.917.925,00	\$ -		\$ 14.917.925,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Ensayos de laboratorio, PRB+400	\$ 2.097.925,00		u	1.004	\$ 2.097.933,00	-	1.000	\$ 2.097.925,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	15.000	\$ 13.275.000,00	-	15.000	\$ 13.275.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K02+600				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 63.167.333,33	\$ -		\$ 63.167.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,600	\$ 7.150.000,00	-	0,600	\$ 7.150.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,530	\$ 5.668.686,67	-	0,530	\$ 5.668.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,150	\$ 1.650.000,00	-	0,150	\$ 1.650.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,500	\$ 1.500.000,00	-	0,500	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subtotal Deducción Personal					\$ 25.068.686,67	-		\$ 25.068.686,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Factor Multiplicador				2,38	\$ 63.167.333,33	-	2,380	\$ 63.167.333,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	ENSAYOS				\$ 30.997.720,00	\$ -		\$ 30.997.720,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Ensayos de laboratorio, PRB+600	\$ 1.847.720,00		u	1.000	\$ 1.847.720,00	-	1.000	\$ 1.847.720,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	30.000	\$ 26.550.000,00	-	30.000	\$ 26.550.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Líneas sísmicas	\$ 2.200.000,00		und	1.000	\$ 2.200.000,00	-	1.000	\$ 2.200.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	-	\$ -	-	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	OTROS				\$ 9.312.500,00	\$ -		\$ 9.312.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ayudar de Carreteras (Incluye Combustibles)	\$ 4.500.000,00		mes	0,500	\$ 2.250.000,00	-	0,500	\$ 2.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Edición de informes semanales	\$ 5.000.000,00		GI	0,250	\$ 1.250.000,00	-	0,250	\$ 1.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIPRAL VILLAVICENCIO K03+200				CÓDIGO DE COSTOS		CÓDIGO DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				\$ 62.245.600,00	\$ -		\$ 62.245.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Director de Ejeto	\$ 15.000.000,00			0,100	\$ 1.500.000,00	-	0,100	\$ 1.500.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Coordinador de Ingeniería	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ingeniero de Campo	\$ 8.000.000,00			0,500	\$ 4.000.000,00	-	0,500	\$ 4.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Geotecnia	\$ 11.000.000,00			0,750	\$ 8.250.000,00	-	0,750	\$ 8.250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Estructuras	\$ 11.000.000,00			0,500	\$ 5.000.000,00	-	0,500	\$ 5.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 11.000.000,00			0,250	\$ 2.750.000,00	-	0,250	\$ 2.750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Especialista en Vías	\$ 3.000.000,00			0,250	\$ 750.000,00	-	0,250	\$ 750.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Obstáculo AutoCAD y SIG	\$ 3.500.000,00			0,250	\$ 625.000,00	-	0,250	\$ 625.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subtotal Deducción Personal					\$ 28.375.000,00	-		\$ 28.375.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Factor Multiplicador				2,38	\$ 62.245.600,00	-	2,380	\$ 62.245.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	ENSAYOS				\$ 10.439.791,00	\$ -		\$ 10.439.791,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Ensayos de laboratorio, PRB+200	\$ 6.176.234,00		u	1.000	\$ 6.176.234,00	-	1.000	\$ 6.176.234,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ensayos de campo (Sondajes)	\$ 885.000,00		m	8.000	\$ 7.080.000,00	-	8.000	\$ 7.080.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Acque mecánico	\$ 263.006,00		u	4.500	\$ 1.882.527,00	-	4.500	\$ 1.882.527,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	OTROS				\$ 11.962.500,00	\$ -		\$ 11.962.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Consultas Topográficas	\$ 23.250.000,00		mes	0,250	\$ 5.812.500,00	-	0,250	\$ 5.812.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Ayudar de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

		PREACTA DE COBRO ESTUDIOS Y DISEÑOS						Código: CO-CO-IC0469-GES-PL-070	
CONTRATO No: 1646 de 2021		ACTA No: 39		MES: ene-25		Rev. 0		3 de 4	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA, DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONELUR Y CONELUR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						VALOR INICIAL EYO (incluido IVA) (A): \$ 1.871.000.000,00			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 2.618.000.000,00			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1678 de 2021						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 3.689.000.000,00			
INTERVENIENTE: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA									
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 2, VÍA PIRRAL VILLAVICENCIO-BOGOTÁ									
Director de Ejecución						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
PRE-CONSTRUCCIÓN TRAMO 3, VÍA PIRRAL VILLAVICENCIO-BOGOTÁ									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K18									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K19									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K20									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K21									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K22									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K23									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K24									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K25									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
Subtotal Deducción Personal						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Factor Multiplicador						2,38	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección Topográfica						\$ 23.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.250.000,00
Análisis de Camión (Incluye Combustible)						\$ 885.000,00	\$ -	\$ -	\$ 885.000,00
Edición de informes semanales						\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
Visita de Campo especialista Geotecnia y Estructuras						\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PROTECCIONES PARA PILAS PUENTE K26									
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000.000,00
Director de Ejecución						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Coordinador de Ingeniería						\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00
Ingeniero de Camión						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Geotecnia						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Estructuras						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Especialista en Vías						\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00
Ingeniero Ambiental						\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
Obstáculo Autocero y 30%						\$ 3.500.000,00	\$		

VALOR INICIAL EYD (incluido IVA) (A):	\$ 1.671.000.000,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 2.618.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 3.689.000.000,00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos pesos con cero centavos MCTE

Firma 
Nombre: JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ
Director de Obra Contratista
CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
Matricula No.: 19202-42368 CAU

Firma
Nombre: DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA
Director de Interventoría
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Matrícula No.: 25202-82961 CND

[illegible]

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-041-25

Guayabetal, 7 de marzo de 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego

Subdirección De Sostenibilidad

Calle 25G No. 73B – 90

Complejo empresarial Central Point

Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto KM 58 - Ambiental** - Solicitud de Concepto de No Objeción: Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 39 correspondiente al mes de enero del 2025

Estimado Ingeniero Arguello:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Interventoría, Instructivo MEPI-MN1-IN-4, numeral IV, relacionado con el procedimiento para el Acta de Recibo Parcial de Obra, y en atención a las disposiciones contractuales, nos permitimos remitir para su revisión y concepto de no objeción la Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 39, correspondiente al mes de enero del 2025.

Dicha Pre-Acta incluye, los siguientes cobros:

- Monitoreos de calidad del aire: \$ 56.905.800,00
- Campaña de Monitoreo de Ruido Ambiental: \$ 2.344.300,00
- Monitoreos Físico - Químicos: \$ 2.442.046,57
- Monitoreos Hidrobiológicos: \$ 1.158.941,96
- Monitoreos de Aguas Subterráneas: \$ 1.661.420,00
- Monitoreo de Fauna: \$ 36.421.140,00
- Documento Estudio de Impacto Ambiental: \$ 30.105.453,00
- Siembra de Helechos: \$ 13.915.562,04

Tras el proceso de verificación y análisis realizado por la Interventoría, se ha aprobado esta Pre-Acta por un valor total de \$ 144.654.663,57 (ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos con cincuenta y siete centavos M/cte).

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional que considere pertinente.

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya

Anexo: Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental No. 39 Enero de 2025

Link de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1DPdzvxnIz_5K20ACz5uEWR6xA1tjPkU9?usp=sharing

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Ríos Bocanegra
Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Invias - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos Germán Corzo.
Consecutivo

DAM/LYA/DHC

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6																			
		VERSIÓN		1																																	
		PÁGINA		1 DE 1																																	
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				39		FECHA										24		ENERO		2025													
																1. DATOS DEL PROYECTO																					
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Gestión del Riesgo				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO				1646 DE 2021													
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Meta																		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO				1678 DE 2021													
		2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		8		2		DICIEMBRE		2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES													
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD		CANTIDAD		VALOR UNITARIO (\$)		VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)		K E E M B		I Y E N		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS) (\$)		CANTIDAD EJECU. MES		VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)		OTROS * (%)				VALOR OTROS MES (\$)		VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS) (\$)		CANTIDAD EJECU. ACUMU. **		VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **		VALOR POR EJECUTAR (\$)			
Información y Divulgación		Logística reuniones de inicio		Unitario		0,36		\$ 1.809.892,00		\$ 651.561,12		X		\$		\$ 686.452,22		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		0,3600		\$ 686.452,2100		\$ 0,01	
Información y Divulgación		Logística reuniones de avance		Unitario		0,306		\$ 1.800.000,00		\$ 550.800,00		X		\$		\$ 580.295,34		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		0,3060		\$ 580.295,3400		\$ -	
Información y Divulgación		Logística reuniones de finalización		Unitario		0,55		\$ 1.806.000,00		\$ 993.300,00		X		\$		\$ 1.046.491,22		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		-		\$ -		\$ 1.046.491,22	
Información y Divulgación		Logística reuniones extraordinarias		Unitario		6,20		\$ 1.806.000,00		\$ 11.197.200,00		X		\$		\$ 11.796.810,06		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		6,1995		\$ 11.795.858,71		\$ 951,35	
Información y Divulgación		Logística actividades adicionales de socialización		Global		1,00		\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00		X		\$		\$ 21.071.000,00		(0,0492)-\$		984.000,00		4,5%		-\$		52.693,20		-\$		1.036.693,20		0,9914		\$ 20.889.157,08		\$ 181.842,92	
Información y Divulgación		Estrategias de promoción y divulgación del proyecto		Unitario		1,227,60		\$ 36.240,00		\$ 44.488.224,00		X		\$		\$ 46.870.568,40		(918,165700)-\$		33.274.324,97		4,5%		-\$		1.781.840,10		-\$		35.056.165,07		1,084,0039		\$ 41.387.975,67		\$ 5.482.592,73	
Arqueología preventiva		Estructuración e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global		1,00		\$ 86.275.000,00		\$ 86.275.000,00		X		\$		\$ 90.895.026,25		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		0,9794		\$ 89.022.588,72		\$ 1.872.437,53	
Arqueología preventiva		Fase II - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global		4,00		\$ 9.520.000,00		\$ 38.080.000,00		X		\$		\$ 40.119.184,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		4,0000		\$ 40.119.184,00		\$ -	
Arqueología preventiva		Fase III - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Global		4,00		\$ 9.520.000,00		\$ 38.080.000,00		X		\$		\$ 40.119.184,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		4,0000		\$ 40.119.184,00		\$ -	
Arqueología preventiva		Fase IV - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario		3,00		\$ 11.305.000,00		\$ 33.915.000,00		X		\$		\$ 35.731.148,25		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		3,0000		\$ 35.731.148,25		\$ -	
Arqueología preventiva		Fase V- Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario		4,00		\$ 11.305.000,00		\$ 45.220.000,00		X		\$		\$ 47.641.531,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		4,0000		\$ 47.641.531,00		\$ -	
Arqueología preventiva		Fase VI - Arqueología pública e implementación del Plan de Manejo Arqueológico		Unitario		3,00		\$ 11.305.000,00		\$ 33.915.000,00		X		\$		\$ 35.731.148,25		(2,9999)-\$		33.913.869,50		4,5%		-\$		1.816.087,71		-\$		35.729.957,21		2,9999		\$ 35.729.957,21		\$ 1.191,04	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Taller Escuela de la Adaptación y la Sostenibilidad		Unitario		1,59		\$ 8.500.000,00		\$ 13.515.000,00		X		\$		\$ 14.238.728,25		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		1,6229		\$ 14.533.353,51		-\$ 294.625,26	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Cartillas y kit temáticos		Unitario		200,00		\$ 27.500,00		\$ 5.500.000,00		X		\$		\$ 5.794.525,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		148,7500		\$ 4.309.677,97		\$ 1.484.847,03	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Logística Jornadas de capacitación		Unitario		32,67		\$ 500.000,00		\$ 16.335.000,00		X		\$		\$ 17.209.739,25		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		13,3166		\$ 7.014.851,96		\$ 10.194.887,29	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Talleres cultura viva- Sector Pipiral - Villaviciencio		Unitario		1,00		\$ 4.842.110,00		\$ 4.842.110,00		X		\$		\$ 5.101.404,99		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		0,2049		\$ 1.045.226,86		\$ 4.056.178,13	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Almuerzos jornadas de capacitación		Unitario		150,00		\$ 10.000,00		\$ 1.500.000,00		X		\$		\$ 1.580.325,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		52,8000		\$ 556.274,40		\$ 1.024.050,60	
Capacitación, Educación y concientización a la comunidad aledaña		Refrigerios jornadas de capacitación		Unitario		600,00		\$ 3.500,00		\$ 2.100.000,00		X		\$		\$ 2.212.455,00		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		526,9953		\$ 1.943.255,66		\$ 269.199,34	
Obra con Participación, Comunitaria - Fase 1 Escuela Mesagrande		Compra e instalación de parque infantil		Unitario		1,00		\$ 18.302.200,00		\$ 18.302.200,00		X		\$		\$ 19.282.282,81		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		1,0000		\$ 19.282.283,00		\$ -	
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande, Diseño estabilización del talud		Elaboración diseño estabilización Escuela Mesagrande		Unitario		1,00		\$ 83.515.383,00		\$ 83.515.383,00		X		\$		\$ 87.987.631,76		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		1,0000		\$ 87.987.631,76		\$ -	
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande, Ejecución de la estabilización		Protección, Estabilización del Talud y Manejo adecuado de aguas		Unitario		1,00		\$ 62.445.356,71		\$ 62.445.356,71		X		\$		\$ 81.772.194,61		\$		-		30,0%		\$		-		\$		-		1,0000		\$ 81.772.194,61		\$ -	
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de aguas		Jornada de Embellecimiento y Mantenimiento Preventivo - IE Mesa Grande		Unitario		1,00		\$ 1.591.430,00		\$ 1.591.430,00		X		\$		\$ 1.676.651,08		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		1,0000		\$ 1.676.651,08		\$ -	
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de aguas		Jornada de Embellecimiento y Mantenimiento Preventivo - IE Mesa Grande		Unitario		1,00		\$ 5.044.305,00		\$ 5.044.305,00		X		\$		\$ 5.314.427,53		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		1,0000		\$ 5.314.427,53		\$ -	
Obra con Participación Comunitaria - Fase 2 Escuela Mesagrande, Estabilización de talud y manejo de aguas		Empradización con semilla (Incluye semilla, abono y mano de obra)		Unitario		1,00		\$ 135.000,00		\$ 135.000,00		X		\$		\$ 142.229,25		(0,9999)-\$		134.986,50		4,5%		-\$		7.228,53		-\$		142.215,03		0,9999		\$ 142.215,03		\$ 14,22	
Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas ubicadas en el Corregimiento No. 2 del Municipio de Villaviciencio: Colegio Guillermo Cano Itasca – Vereda Buenavista, Escuela Rural de Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural Quebrada Colorada – Vereda Quebrada Colorada, Escuela Nuestra Señora del Carmen – Vereda Pipiral		Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas ubicadas en el Corregimiento No. 2 del Municipio de Villaviciencio: Colegio Guillermo Cano Itasca – Vereda Buenavista, Escuela Rural de Contadero – Vereda Contadero, Escuela Rural Quebrada Colorada – Vereda Quebrada Colorada, Escuela Nuestra Señora del Carmen – Vereda Pipiral		Unitario		1,00		\$ 378.882.932,19		\$ 378.882.932,19		X		\$		\$ 399.172.113,21		0,0453		\$ 17.158.691,88		4,5%		\$		\$ 918.847,95		\$		18.077.539,83		0,8204		\$ 327.494.588,24		\$ 71.677.524,97	
Mejoramiento de camino veredal Vereda Servitá		Mejoramiento de camino veredal Vereda Servitá																																			
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Apoyo a las Instituciones Educativas para la recreación y el deporte en las veredas Contadero, Buenavista, Quebrada Colorada, Pipiral, Servitá y Mesagrande.		Unitario		1,00		\$ 22.219.155,21		\$ 22.219.155,21		X		\$		\$ 23.408.990,97		0,9697		\$ 21.545.914,81		4,5%		\$		\$ 1.153.783,74		\$		22.699.698,55		0,9697		\$ 22.699.698,55		\$ 709.292,42	
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Apoyo comunidad de Servitá con suministro de material para la adecuación de zonas sociales		Unitario		1,00		\$ 9.100.000,00		\$ 9.100.000,00		X		\$		\$ 9.587.305,00		0,5922		\$ 5.389.020,00		4,5%		\$		\$ 288.582,02		\$		5.677.602,02		0,5922		\$ 5.677.602,02		\$ 3.909.702,98	
Apoyo a proyectos productivos /Obra con Participación Comunitaria		Adecuación de camino veredal de Contadero, entrega de material granular.		Unitario		1,00		\$ 3.470.705,00		\$ 3.470.705,00		X		\$		\$ 3.656.561,25		\$		-		4,5%		\$		-		\$		-		-		\$ -		\$ 3.656.561,25	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6																	
										VERSIÓN 1																	
										PÁGINA 1 DE 1																	
										FECHA 24 ENERO 2025 (Día / Mes / Año)																	
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		39		1. DATOS DEL PROYECTO																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Gestión del Riesgo		OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"						No. CONTRATO DE OBRA/AÑO No. CONTRATO DE INTERVENTORIA /AÑO		1646 DE 2021 1678 DE 2021													
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Meta																									
Obra con Participación Comunitaria		Fortalecimiento turístico y comercial de Barrio Nuevo del Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Jornada de embellecimiento		Unitario	1,00	\$	18.533.329,27	\$	18.533.329,27	X	\$	19.525.789,05	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,0000	\$	19.525.789,05	\$	-			
		Fortalecimiento turístico y comercial de Barrio Nuevo del Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Insumos Establecimientos comerciales		Unitario	1,00	\$	588.161.835,00	\$	588.161.835,00	X	\$	619.657.901,26	(0,0162)	\$	9.528.221,73	4,5%	\$	510.236,27	\$	10.036.458,00	1,0000	\$	619.657.901,29	\$	0,03		
		Fortalecimiento turístico y comercial de Barrio Nuevo del Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Mural		Unitario	1,00	\$	10.040.000,00	\$	10.040.000,00	X	\$	10.577.642,00	1,0000	\$	10.040.000,00	4,5%	\$	537.642,00	\$	10.577.642,00	1,0000	\$	10.577.642,00	\$	-		
		Fortalecimiento turístico y comercial de Barrio Nuevo del Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Alcance a propuesta inicial de Mural por ampliación de tamaño en el arte en fachada de plaza comercial.		Unitario	1,00	\$	4.220.000,00	\$	4.220.000,00	X	\$	4.445.981,00	1,0000	\$	4.220.000,00	4,5%	\$	225.981,00	\$	4.445.981,00	1,0000	\$	4.445.981,00	\$	-		
		Pipiral, Barrio Nuevo y San Roque / Plaza conmemorativa		Unitario	7,00	\$	535.000,00	\$	3.745.000,00	X	\$	3.945.544,75		\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	3.945.544,75		
Obra con Participación Comunitaria		Pipiral, Barrio Nuevo y San Roque / Plaza conmemorativa		Unitario	7,00	\$	535.000,00	\$	3.745.000,00	X	\$	3.945.544,75	0,9999	\$	534.946,50	4,5%	\$	28.646,39	\$	563.592,89	0,9999	\$	563.592,89	\$	3.381.951,86		
		Construcción de infraestructura vial en puntos críticos de la vía de la vereda San Roque, para mejorar las condiciones de Transibilidad rural. Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Fase 1 San Roque Alto		Unitario	1,00	\$	476.322.616,49	\$	476.322.616,49	X	\$	501.829.692,60	0,0762	\$	36.302.353,15	4,5%	\$	1.943.991,01	\$	38.246.344,15	0,1439	\$	72.222.946,05	\$	429.606.746,55		
		Construcción de infraestructura vial en puntos críticos de la vía de la vereda San Roque, para mejorar las condiciones de Transibilidad rural. Municipio de Guayabeta - Cundinamarca - Fase 2 - San Roque Bajo		Unitario	1,00	\$	1.024.495.002,10	\$	1.024.495.002,10	X	\$	1.079.356.709,46	0,0757	\$	77.553.596,85	4,5%	\$	4.152.995,11	\$	81.706.591,96	0,2250	\$	242.830.912,70	\$	836.525.796,76		
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																											
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		9 ABRIL 2024		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES							
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (\$)	E I T E M B	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJEC. MES	VALOR BÁSICO EJECUT. MES (\$)	OTROS* (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJEC. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)										
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Yonatan Useche - Unidad Mínima Económica Informal		Unitario	1,00	\$	9.000.000,00	X	\$	9.481.950,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	9.481.950,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Yonatan Useche - Factor de traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Nevardo Gutierrez - Unidad Mínima Económica		Unitario	1,00	\$	15.000.000,00	X	\$	15.803.250,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	15.803.250,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Nevardo Gutierrez - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Andrea Leonor Angel - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.000.000,00	X	\$	2.107.100,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	2.107.100,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Jhon Faber García Zuleta - Traslado		Unitario	1,00	\$	2.600.000,00	X	\$	2.739.230,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	2.739.230,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Jhon Faber García Zuleta - Arrendamiento		Unitario	1,00	\$	2.600.000,00	X	\$	2.739.230,00	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	2.739.230,00	\$	-				
Gestión Socio Predial		Aplicación factores de compensación social Jhon Faber García Zuleta -Unidad Mínima de Vivienda		Unitario	1,00	\$	29.125.500,00	X	\$	30.685.170,53	-	\$	-	4,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	30.685.170,53	\$	-				
4. RESUMEN																											
A		VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS						\$		94.909.120,49		G		VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO						\$		-					
B		VALOR BÁSICO PRE-ACTA						\$		94.909.120,49		H		OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA						\$		4.270.910,42					
C		VALOR IVA MENSUAL						\$		811.472,98		I		VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL						\$		99.991.503,89					
D		VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL						\$		99.991.503,89		J		VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL						\$		-					
E		RECURSO RESUMEN (VALOR POR EJECUTAR)						\$		1.378.733.119,47		K		VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						\$		1.982.748.159,88					
F		VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA						\$		3.361.481.339,35		L		EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)								58,98%					
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																											
6. FIRMAS																											
Firma:														Firma:													
Nombre: JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 401.968														Nombre: JOHANA PESELLIN GARCÍA Coordinadora Social Contratista Matrícula Profesional No.: N/A													
Firma:														Firma:													
Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO Representante Legal Interventoria														Nombre: LUZ AMPARO GÓMEZ GÓMEZ Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: N/A													
NOTAS:																											
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.																											
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.																											
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.																											
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.																											
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																											
Original: Archivo de Gestión del RIVIAS.																											
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																											

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-040-25

Bogotá, 5 de marzo de 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego

Subdirección De Sostenibilidad

Calle 25G No. 73B – 90

Complejo empresarial Central Point

Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 – Social** – Solicitud de Concepto de No Objeción - Pre-Acta Mensual de Inversión Social No 39

Respetado Ingeniero Argüello:

En atención a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, y en particular lo dispuesto en el Instructivo MEPI-MN1-IN-4, numeral IV, referente al Acta de Recibo Parcial de Obra, remitimos para su consideración y emisión del correspondiente concepto de no objeción la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 39 correspondiente al mes de enero de 2025. En esta Pre-Acta se incorporan los ajustes pertinentes a la Pre-Acta de Inversión Social No. 38, proyectada para el mes de diciembre de 2024.

Esta Pre-Acta ha sido revisada y avalada por la Interventoría e incluye la relación detallada de los valores asociados a las siguientes actividades:

Ítem	Descripción
SOC 4A	Logística actividades adicionales de socialización
SOC 4B	Estrategias de promoción y divulgación del proyecto
SOC 4B	Estrategias de promoción y divulgación del proyecto
SOC 5E	Arqueología Preventiva - Fase VI
SOC 15	Obras con Participación Comunitaria (Mesa Grande)
SOC 16	Obras con Participación Comunitaria (Vía Pipiral - escuelas)
SOC 16	Obras con Participación Comunitaria (Vía Pipiral - apoyo instituciones educativas)
SOC 16	Obras con Participación Comunitaria (Vía Pipiral - apoyo Servita)
SOC 17	Obras con Participación Comunitaria (Barrio Nuevo)
SOC 17	Obras con Participación Comunitaria (Barrio Nuevo - mural)
SOC 17	Obras con Participación Comunitaria (Barrio Nuevo - mural)

Ítem	Descripción
SOC 18	Obras con Participación Comunitaria (Placa Conmemorativa)
SOC 19	Obras con Participación Comunitaria (San Roque Alto)
SOC 19	Obras con Participación Comunitaria (San Roque Bajo - incluyendo diseño)

El monto total a reconocer en la Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 39, una vez realizados los ajustes, asciende a **\$99.991.503** (Noventa y nueve millones novecientos noventa y un mil quinientos tres pesos con ochenta y nueve centavos). Este monto será reconocido al Contratista CVO mediante el reembolso de gastos a través del Acta de Recibo Parcial de Obra, conforme a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 1646 de 2021.

Adjuntamos los documentos soporte correspondientes para su revisión detallada, junto con la **Pre-Acta Mensual de Inversión Social No. 39**.

Quedamos atentos a cualquier aclaración o comentario adicional que se requiera.

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA





Diego Alfredo Acosta Montoya

Anexo: Pre-acta mensual de Inversión Social No 39 y soportes
Enlace de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1bhQarTr-jdU63AMiGEzfkKgDt97Zzpbl?usp=drive_link

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Invias - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos German Corzo.
Invias - Gestora Social del Proyecto - Soc. Diana Beatriz Patarroyo Villalobos
Consecutivo

DAA/LAG





FECHA	23	1	2025
-------	----	---	------

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

Pre-acta Predial No. 39
 PERIODO - MES: ene-25
 FECHA ELABORACION: 23-ene-25

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021

PLAZO ACUMULADO: 37,6 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO: 26-ene-25

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO

VALOR ADICIÓN No 1: _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1678 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES: _____

2. DESCRIPCION

[illegible]


NOTA:
En la casilla Descripción del pago el intervisor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma: 
Nombre: IVAN FRANCISCO MARTINEZ MONSALVE
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 25202-70108

Firma
Nombre: WILLIAM ARNULFO GUTIERREZ PARRADO
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 25222-194218 CND

Firma _____
Nombre: DIEGO AGOSTA MONTFOYA
Director de Interventoría
Interventor: Consorcio Troncales de Colombia
Matrícula No.: 25205-00455-CND

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad



COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-038-25

Bogotá, 5 de marzo de 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Jairo Fernando Argüello Urrego

Subdirección De Sostenibilidad

Calle 25G No. 73B – 90

Complejo empresarial Central Point

Bogotá D.C

Referencia: **Contrato No. 1678 de 2021.** Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del Kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”.

Asunto: **Viaducto K58 - Predial -** Solicitud de Concepto de No Objeción - Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial No. 39

Respetado Ingeniero Argüello:

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría, Instructivo MEPI-MN1-IN-4 numeral IV.ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, adjunto a la presente comunicación se remite para su revisión y concepto de no objeción, la PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No 39, correspondiente al mes de enero de 2025, la cual fue revisada y aprobada por la Interventoría, por un valor total sin IVA de **\$ 5.173.094,30** (Cinco millones ciento setenta y tres mil noventa y cuatro con treinta centavos M/cte), cuyo detalle se resumen a continuación a través de la Tabla No. 1:

Tabla 1.

Descripción	Valor sin IVA	Valor del IVA	Total Pre-Acta No. 39
Gestión Predial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Adquisición Predial	\$ 5.173.094,30	\$ 23.972,88	\$ 5.197.067,59
Total	\$ 5.173.094,30	\$ 23.972,88	\$ 5.197.067,59

Se adjunta para su consideración copia de los soportes de la PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No 39 con sus correspondientes soportes.

Cordialmente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya

Anexo: Pre-Acta Mensual de Gestión y Adquisición Predial No 39 y Soportes

Link de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1pTVP7i1iV0Tps2f2M2Te1FtZG_8kksdt?usp=sharing

Copia: Inviás - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Ríos Bocanegra

Inviás - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita

Inviás - Supervisor Contrato de Interventoría - Ing. Carlos German Corzo

Consecutivo

DAM/WGP

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-038-25

[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEP/MI-N-15-FR-8												
												VERSIÓN	1												
												PÁGINA	2 de 3												
												FECHA	24/01/2025												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: META													
CONTRATO DE OBRA No: 1646 DE 2021						CONTRATISTA: CONSORCIO VIA DEL ORIENTE NIT.901.529.435-0																			
MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025						PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE 2021						INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA NIT.: 901.531.424-6																			
15P	Ajustes	enero/2023	\$ 5.557.109,00	\$ 40.609,64	\$ 5.597.718,64	\$ -	\$ 5.597.718,64	\$ 36.891.685.583,00	89622 - 24/01/2022	\$ 60.172.154.292,50	\$ 119.349.892.531,10	41963 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada										
16	Parcial	febrero/2023	\$ 457.507.746,40	\$ 11.305.315,48	\$ 468.813.061,88	\$ 152.924.402,00	\$ 315.888.659,88	\$ 36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.856.265.632,62	\$ 119.034.003.871,22	35117 del 12/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica										
16P	Ajustes	febrero/2023	\$ 23.511.321,00	\$ 171.813,50	\$ 23.683.134,50	\$ -	\$ 23.683.134,50	\$ 36.738.761.181,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.832.582.498,12	\$ 119.010.320.736,72	41973 del 27/abr/2023	X		Acta de ajustes provisional aprobada										
17	Parcial	marzo/2023	\$ 718.416.206,67	\$ 36.940.653,37	\$ 755.356.860,04	\$ 201.539.445,00	\$ 553.817.415,04	\$ 36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.278.765.083,08	\$ 118.456.503.321,68	41950 del 27/abr/2023	X		Acta Aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra Básica										
17D	Ajustes	marzo/2023	\$ 47.200.488,00	\$ 344.926,50	\$ 47.545.394,50	\$ -	\$ 47.545.394,50	\$ 36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.231.219.688,58	\$ 118.408.957.927,18	64002	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
15D	Ajustes	enero/2023	\$ 3.757.356,00	\$ 27.457,61	\$ 3.784.813,61	\$ -	\$ 3.784.813,61	\$ 36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.227.434.874,97	\$ 118.405.173.113,57	63981 del 30/jun/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
16D	Ajustes	febrero/2023	\$ 20.508.483,00	\$ 149.869,68	\$ 20.658.352,68	\$ -	\$ 20.658.352,68	\$ 36.537.221.736,00	89622 - 24/01/2022	\$ 59.206.776.522,29	\$ 118.384.514.760,89		X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
18	Parcial	abr/2023	\$ 699.217.289,30	\$ 18.690.075,83	\$ 717.907.365,13	\$ 613.024.772,13	\$ 104.882.593,00	\$ 35.924.196.963,87	89622 - 24/01/2022	\$ 59.101.893.929,29	\$ 118.279.632.167,89	64380	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
19	Parcial	mayo/2023	\$ 1.547.307.107,17	\$ 21.480.995,15	\$ 1.568.788.102,32	\$ 1.076.240.907,87	\$ 492.547.194,45	\$ 34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$ 58.609.346.734,84	\$ 117.787.084.973,44	63964 del 30/jun/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
18D	Ajustes	abr/2023	\$ 68.647.048,00	\$ 501.651,50	\$ 69.148.699,50	\$ -	\$ 69.148.699,50	\$ 34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$ 58.540.198.035,34	\$ 117.717.936.273,94	70561 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
19D	Ajustes	mayo/2023	\$ 211.438.296,00	\$ 1.545.126,01	\$ 212.983.422,01	\$ -	\$ 212.983.422,01	\$ 34.847.956.056,00	89622 - 24/01/2022	\$ 58.327.214.613,33	\$ 117.504.952.851,93	70568 del 21/jul/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
20	Parcial	junio/2023	\$ 2.510.784.723,97	\$ 30.121.163,28	\$ 2.540.905.887,25	\$ 581.105.176,00	\$ 1.959.800.711,25	\$ 34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$ 56.367.413.902,08	\$ 115.545.152.140,68	71917 del 25/jul/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
20D	Ajustes	junio/2023	\$ 291.715.868,00	\$ 2.131.769,81	\$ 293.847.637,81	\$ -	\$ 293.847.637,81	\$ 34.266.850.880,00	89622 - 24/01/2022	\$ 56.073.566.264,27	\$ 115.251.304.502,87	78065 del 11/ago/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
21	Parcial	julio/2023	\$ 1.409.050.108,43	\$ 19.212.192,12	\$ 1.428.262.300,55	\$ 327.357.719,00	\$ 1.100.904.581,55	\$ 33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$ 54.972.661.682,72	\$ 114.150.399.921,32	80691 del 28/ago/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
21D	Ajustes	julio/2023	\$ 219.250.215,00	\$ 1.602.213,11	\$ 220.852.428,11	\$ -	\$ 220.852.428,11	\$ 33.939.493.161,00	89622 - 24/01/2022	\$ 54.751.809.254,61	\$ 113.929.547.493,21	81534 del 13/sep/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
22	Parcial	agosto/2023	\$ 1.175.528.985,21	\$ 10.667.209,59	\$ 1.186.196.194,80	\$ 272.232.027,00	\$ 913.964.167,80	\$ 33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$ 53.837.845.086,81	\$ 113.015.563.325,41	82673 del 06/oct/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
22D	Ajustes	agosto/2023	\$ 120.094.200,00	\$ 877.611,47	\$ 120.971.811,47	\$ -	\$ 120.971.811,47	\$ 33.667.261.134,00	89622 - 24/01/2022	\$ 53.716.873.275,34	\$ 112.894.611.513,94	83736 del 27/oct/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
23	Parcial	septiembre/2023	\$ 2.618.648.747,03	\$ 25.812.035,41	\$ 2.644.460.782,44	\$ 607.459.086,00	\$ 2.037.001.696,44	\$ 33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$ 51.679.871.578,90	\$ 110.857.609.817,50	86776 del 06/dic/2023	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
23D	Ajustes	septiembre/2023	\$ 312.104.201,00	\$ 2.280.761,47	\$ 314.384.962,47	\$ -	\$ 314.384.962,47	\$ 33.059.802.048,00	89622 - 24/01/2022	\$ 51.365.486.616,43	\$ 110.543.224.855,03	86984 del 07/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
24	Parcial	octubre/2023	\$ 3.781.855.747,27	\$ 36.911.634,62	\$ 3.818.767.381,89	\$ 879.156.627,00	\$ 2.939.610.754,89	\$ 32.180.645.421,00	89622 - 24/01/2022	\$ 48.425.875.861,54	\$ 107.603.614.100,14	86778 del 06/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
24D	Ajustes	octubre/2023	\$ 453.479.218,00	\$ 3.313.886,59	\$ 456.793.104,59	\$ -	\$ 456.793.104,59	\$ 32.180.645.421,00	89622 - 24/01/2022	\$ 47.969.082.756,95	\$ 107.148.820.995,55	86784 del 06/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
25	Parcial	noviembre/2023	\$ 4.989.993.478,25	\$ 36.955.813,69	\$ 5.026.949.291,94	\$ 1.161.074.478,00	\$ 3.865.874.813,94	\$ 31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$ 44.103.207.943,01	\$ 103.280.946.181,61	88737 del 20/dic/2023	X		Acta en revisión. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
25D	Ajustes	noviembre/2023	\$ 523.076.092,00	\$ 3.822.479,13	\$ 526.898.571,13	\$ -	\$ 526.898.571,13	\$ 31.019.570.943,00	89622 - 24/01/2022	\$ 43.576.309.371,88	\$ 102.754.047.610,48	88739 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes definitiva en revisión.										
26	Parcial	diciembre/2023	\$ 11.345.587.164,18	\$ 80.978.675,34	\$ 11.426.565.839,52	\$ 2.633.823.426,00	\$ 8.792.742.413,52	\$ 28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$ 34.783.566.958,36	\$ 93.961.305.196,96	88742 del 20/dic/2023	X		Acta en aprobación. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
26P	Ajustes	diciembre/2023	\$ 760.010.102,00	\$ 5.553.919,98	\$ 765.564.021,98	\$ -	\$ 765.564.021,98	\$ 28.385.747.517,00	89622 - 24/01/2022	\$ 34.018.002.936,38	\$ 93.195.741.174,98	88305 del 21/dic/2023	X		Acta de ajustes provisional en aprobación.										
									89622 - 24/01/2022	\$ 13.177.738.238,60	\$ 93.195.741.174,98														
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.000.000.000,00	89622 - 24/01/2022	\$ 5.195.741.174,98	\$ 51.995.741.174,98		N/A	N/A	Desembolso del saldo de anticipo a fiducia										
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.385.747.517,00	1347623 - 29/12/2023	\$ 250.000.000,00	\$ 51.983.883.053,13		N/A	N/A	N/A										
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.385.747.517,00	1347623 - 29/12/2023	\$ 550.000.000,00	\$ 51.983.883.053,13		N/A	N/A	N/A										
							\$ -	\$ -	213924 - 15/03/2024	\$ 31.500.000.000,00	\$ 51.995.741.174,98														
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	213924 - 15/03/2024	\$ 31.500.000.000,00	\$ 51.995.741.174,98		N/A	N/A	N/A										
26D	Ajustes	diciembre/2023	\$ 11.772.095,00	\$ 86.026,85	\$ 11.858.121,85	\$ -	\$ 11.858.121,85	\$ 70.385.747.517,00	213924 - 15/03/2024	\$ 31.488.141.878,15	\$ 51.983.883.053,13	2314 del 10/abr/2024	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
27	Parcial	enero/2024	\$ 2.931.833.079,90	\$ 21.425.463,85	\$ 2.953.258.542,75	\$ 1.698.684.781,00	\$ 1.254.573.761,75	\$ 68.687.062.736,00	213924 - 15/03/2024	\$ 31.033.568.116,40	\$ 50.729.309.291,38	2371 del 10/abr/2024	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
27D	Ajustes	enero/2024	\$ 115.380.036,00	\$ 843.161,80	\$ 116.223.197,80	\$ -	\$ 116.223.197,80	\$ 68.687.062.736,00	213924 - 15/03/2024	\$ 30.917.344.918,60	\$ 50.613.086.093,58	2421 del 11/abr/2024	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
28	Parcial	febrero/2024	\$ 4.692.687.441,63	\$ 55.163.474,98	\$ 4.747.850.916,61	\$ 2.733.575.165,00	\$ 2.014.275.751,61	\$ 65.953.487.571,00	213924 - 15/03/2024	\$ 28.903.069.166,99	\$ 48.598.810.341,97	2399 del 10/abr/2024	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
28D	Ajustes	febrero/2024	\$ 269.449.772,00	\$ 1.969.056,03	\$ 271.418.828,03	\$ -	\$ 271.418.828,03	\$ 65.953.487.571,00	213924 - 15/03/2024	\$ 28.631.650.338,96	\$ 48.327.391.513,94	2422 del 11/abr/2024	X		Acta de ajustes definitiva aprobada.										
29	Parcial	marzo/2024	\$ 5.359.666.500,10	\$ 39.167.121,59	\$ 5.398.833.621,69	\$ 3.115.774.860,00	\$ 2.283.058.761,69	\$ 62.837.712.711,00	213924 - 15/03/2024	\$ 26.348.591.577,27	\$ 46.044.332.752,25		X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
30	Parcial	abr/2024	\$ 6.709.048.949,65	\$ 49.399.550,56	\$ 6.758.448.500,21	\$ 3.900.435.798,00	\$ 2.858.012.702,21	\$ 58.937.276.913,00	213924 - 15/03/2024	\$ 23.490.578.875,06	\$ 43.186.320.050,04		X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
31	Parcial	mayo/2024	\$ 10.489.784.854,92	\$ 84.446.544,37	\$ 10.574.231.399,29	\$ 6.102.600.425,00	\$ 4.471.630.974,29	\$ 52.834.676.488,00	213924 - 15/03/2024	\$ 19.018.947.900,77	\$ 38.714.689.075,75	6599 del 27/jun/2024	X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
32	Parcial	junio/2024	\$ 11.972.713.122,32	\$ 92.527.833,34	\$ 12.065.240.957,66	\$ 6.963.091.861,00	\$ 5.102.149.096,66	\$ 45.871.584.627,00	213924 - 15/03/2024	\$ 13.916.798.804,11	\$ 33.612.939.979,09		X		Acta aprobada. Se realiza amortización sobre valores certificados de Obra total.										
29D	Ajustes	marzo/2024	\$ 291.827.887,00	\$ 2.132.588,41	\$ 293.960.475,41	\$ -	\$ 293.960.475,41	\$ 45.871.584.627,00	213924 - 15/03/2024	\$ 13.622.82															

