

DEVOLVER

(https://www.gov.co/home/)

Reporte avance

Ir a Gov.co (https://www.gov.co/home/)

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

DNP

Validar

Diagrama Curva S

1217



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(L)

(/misprocesos/index)

(/listaNotificacionesMensajes)

i

?

Norha Cecilia Espinosa Pérez

(/Account/SignOut)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso:

EJ-SYC-76001-0251

Tipo:

Reporte avance ejecución

Estado:

Activo

Fecha inicio:

22-12-2024

Fecha fin:

ID:

1020749

BPIN:

2024760010088

Periodo(s) abierto(s):

2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DEL RIESGO POR PARTE DE LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI

Entidad: SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca

Sector: Salud y protección social

Estado: En Ejecución

Horizontal: 2024 - 2028

Valor total: \$27.201.180.844,00

Apropiación inicial: \$1.000.000.000,00

Apropiación vigente: \$1.600.000.000,00

Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$1.600.000.000,00

Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto

Reporte de avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización


Soportes

Fin reporte

Diagrama Curva S

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES



Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	Sin novedad.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes


Reporte avance				Completitud
Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes		
<div><div></div><div>Diagrama Curva S</div></div>	<div>Financiero y cantidades</div>			<div>Avance</div> <div>actividades/Presupuestal/Flujo de caja</div> <div>Avance Financiero</div> <div>Avance meta producto</div> <div>Avance regionalización</div> <div>Documentos del paso actual</div> <div>Finalizar reporte del periodo</div> <div>Focalización de políticas</div> <div>Observación del mes</div>
	<div>Meta producto</div>			
	<div>Regionalización</div>			
<div>Focalización</div> <div>Soportes</div> <div>Fin reporte</div>				
2025/Febrero	COMPLETO	Sin novedad en el mes		
2025/Marzo	COMPLETO	En el mes de marzo, como parte del cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se llevó a cabo una caracterización exhaustiva de mujeres de 18 a 39 años, residentes en territorios priorizados, con el fin de identificar de manera temprana los riesgos asociados al cáncer de mama. Esta actividad tuvo un enfoque preventivo, buscando conocer los antecedentes de salud, factores de riesgo y hábitos de vida de las mujeres en estas zonas.	<div>Avance</div> <div>actividades/Presupuestal/Flujo de caja</div> <div>Avance Financiero</div> <div>Avance meta producto</div> <div>Avance regionalización</div> <div>Documentos del paso actual</div> <div>Finalizar reporte del periodo</div> <div>Focalización de políticas</div> <div>Observación del mes</div>	

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Reporte avance	Observación del mes	Completitud
<div><div></div><div>Financiero y cantidades </div><div>Focalización </div></div>	<div><div></div><div>Meta producto </div><div>Soportes </div></div>	<div><div></div><div>Regionalización </div><div>Fin reporte </div></div>	En el mes de abril, en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, se realizaron 858 caracterizaciones, identificando 958 riesgos en salud y plan de IEC por parte de la Red de salud Norte con énfasis en cáncer de mama.	<div><div></div><div>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div><div>Avance Financiero </div><div>Avance meta producto </div><div>Avance regionalización </div><div>Documentos del paso actual </div><div>Finalizar reporte del periodo </div><div>Focalización de políticas </div><div>Observación del mes </div></div>
2025/Abril	COMPLETO			
Diagrama Curva S				
2025/Mayo	COMPLETO		En el mes de mayo, se realizó 1 campaña en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, donde se realizaron 860 caracterizaciones, identificando 972 riesgos en salud y plan de IEC por parte de la Red de salud Norte con énfasis en para la prevención de riesgos.	<div><div></div><div>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </div><div>Avance Financiero </div><div>Avance meta producto </div><div>Avance regionalización </div><div>Documentos del paso actual </div><div>Finalizar reporte del periodo </div><div>Focalización de políticas </div><div>Observación del mes </div></div>

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Reporte avance	Observación del mes	Completitud
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>
2025/Junio	PENDIENTE POR VALIDAR	En el mes de junio, se realizo 1 campaña en cumplimiento de las campañas de promoción de nodos y estilos de vida saludable, donde se realizaron caracterizaciones, identificando riesgos en salud y plan de IEC por parte de la Red de salud Norte con énfasis en para la prevención de riesgos.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes	


Resumen observaciones por periodo

Vigencia



Departamento Nacional de Planeación

[\(https://www.dnp.gov.co/\)](https://www.dnp.gov.co/)



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)

[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia

<https://piip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones>

5/6

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

Reporte avance



Financiero y cantidades ✓

Meta producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Fin reporte ✓

[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)[Diagrama Curva S](#)[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.coCorreo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)