

1217



Plataforma Integrada de Inversión Pública

[\(L\)](#)

 [\(/misprocesos/index\)](/misprocesos/index)

 [\(/listaNotificacionesMensajes\)](/listaNotificacionesMensajes)





Norha Cecilia Espinosa Pérez 

[\(/Account/SignOut\)](/Account/SignOut)

Ambiente: Producción


[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0922 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:**


ID: 1056660 **BPIN:** 2024760010497 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS REDES PROTECTORAS DE SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2027 **Valor total:** \$775.000.000,00 **Apropiación inicial:** \$270.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$270.000.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$270.000.000,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades Meta producto Regionalización

Focalización Soportes Fin reporte

Finalizar reporte del periodo

Validar

Diagrama Curva S

Abierto

2025/Enero. 16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero. 14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo. 14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril. 14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo. 01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio. 01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Enero	COMPLETO	Aun no se ha contratado.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Febrero	COMPLETO	Se encuentra en etapa de alistamiento institucional para las fases de concertación con la comunidad y fase contractual.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Marzo	COMPLETO	Se encuentra en etapa de alistamiento institucional para las fases de concertación con la comunidad y fase contractual.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Abril	COMPLETO	Se encuentra en etapa de alistamiento institucional para las fases de concertación con la comunidad y fase contractual.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Mayo	COMPLETO	Se encuentra en etapa de alistamiento institucional para las fases de concertación con la comunidad y fase contractual.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Junio	PENDIENTE POR VALIDAR	En el mes de Junio se dio inicio al contrato con la Red de Salud Sur Oriente E.S.E en la plataforma SECOP II, quedo pendiente reunión técnica con la ESE para inducción del talento humano que desarrollará las acciones a ejecutar en el contrato.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Finalizar reporte del periodo ✔ Focalización de políticas ✔ Observación del mes ✔


Resumen observaciones por periodo

Vigencia




Departamento
Nacional de Planeación

[_\(https://www.dnp.gov.co/\)_](https://www.dnp.gov.co/)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)