

1217



Plataforma Integrada de Inversión Pública

[\(L\)](#)

</misprocesos/index>

</listaNotificacionesMensajes>

[i](#)

[?](#)

Norha Cecilia Espinosa Pérez [/Account/SignOut](#)

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución




Proceso: EJ-SYC-76001-0928 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:** 1057989 **BPIN:** 2024760010498 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),

[^](#)

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN LA COMUNA 20 EN SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2027 **Valor total:** \$195.000.000,00 **Apropiación inicial:** \$65.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$65.000.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$65.000.000,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del**

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER Reporte avance ↺ FINALIZAR

-
- Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Fin reporte

Finalizar Validar Finalizar reporte del periodo ↑

Diagrama Curva S

































Abierto









2025/Enero.	16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero.	14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo.	14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril.	14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo.	01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio.	01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Enero	COMPLETO	El proyecto se encuentra en proceso de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Febrero	COMPLETO	El proyecto se encuentra en proceso de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Marzo	COMPLETO	El proyecto se encuentra en proceso de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Abril	COMPLETO	El proyecto se encuentra en proceso de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Mayo	COMPLETO	El proyecto se encuentra en proceso de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Junio	PENDIENTE POR VALIDAR	En el mes de Junio se dio inicio al contrato con la Red de Salud Ladera E.S.E en la plataforma SECOP II, pendiente Reunión técnica con la ESE para inducción del talento humano que desarrollará las acciones a ejecutar en el contrato.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

Resumen observaciones por periodo


Vigencia




Departamento
Nacional de Planeación



[_\(https://www.dnp.gov.co\)_](https://www.dnp.gov.co)





[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)

[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



DNP COLOMBIA (<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)