

1216



Plataforma Integrada de Inversión Pública

[\(L\)](#)

[\(/misprocesos/index\)](/misprocesos/index)

[\(/listaNotificacionesMensajes\)](/listaNotificacionesMensajes)

[i](#)

[?](#)

Norha Cecilia Espinosa Pérez [/Account/SignOut](#)

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-76001-0076 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 06-12-2024 **Fecha fin:**


ID: 1020381 **BPIN:** 2024760010062 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Enero(16/01/2025 - 14/07/2025), 2025 Febrero(14/02/2025 - 14/07/2025), 2025 Marzo(14/03/2025 - 14/07/2025), 2025 Abril(14/04/2025 - 14/07/2025), 2025 Mayo(01/06/2025 - 14/07/2025), 2025 Junio(01/07/2025 - 14/07/2025),

[^](#)

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ADECUACIONES SOCIOCULTURALES Y AJUSTES RAZONABLES EN SALUD A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES Y DIFERENCIALES EN SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2028 **Valor total:** \$81.403.637.650,00 **Apropiación inicial:** \$8.003.949.783,00 **Apropiación vigente:** \$10.124.287.751,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$10.124.287.751,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del**

[VER MGA](#)

[VER MAPA INVERSIONES](#)



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades Meta producto Regionalización

Focalización Soportes Fin reporte

Finalizar
Validar

Finalizar reporte del periodo



[Diagrama Curva S](#)

Abierto






2025/Enero.	16/01/2025 - 14/07/2025
2025/Febrero.	14/02/2025 - 14/07/2025
2025/Marzo.	14/03/2025 - 14/07/2025
2025/Abril.	14/04/2025 - 14/07/2025
2025/Mayo.	01/06/2025 - 14/07/2025
2025/Junio.	01/07/2025 - 14/07/2025

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2025/Enero	COMPLETO	el saldo del proyecto anterior , esta en proceso de ejecución bajo la resolución 4145.010.211.914.1283 del 30 de diciembre del 2024	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Febrero	COMPLETO	Se dio inicio a las actividades de acuerdo a la planeación establecida, hasta el mes de febrero 17 AT al SGSSS y se realizo 257 valoraciones clinicas de certificacion de discapacidad para personas con discapacidad	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 
2025/Marzo	COMPLETO	En el mes de marzo se realizaron 175 valoraciones clinicas de certificacion de discapacidad para personas con discapacidad. (todas le aportan a la variable 1 del plan de desarrollo).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Abril	COMPLETO	<p>En el mes de abril, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 1520 personas de las cuales: indigenas: 30, afro:20, victimas del conflicto armado: 1064, habitante de calle y en calle:20, migrantes:257; campesino: 10 ; persona mayor: 99 , y LGTBIQ+:20.</p> <p>En el mes de abril se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 383 personas (todas le aportan a la variable 1 del plan de desarrollo).</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </p> <p>Avance Financiero </p> <p>Avance meta producto </p> <p>Avance regionalización </p> <p>Documentos del paso actual </p> <p>Finalizar reporte del periodo </p> <p>Focalización de políticas </p> <p>Observación del mes </p>

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Mayo	COMPLETO	<p>En el mes de mayo, se intervinieron a través de las acciones del proyecto un total de 784 personas de las cuales: indígenas: 43, afro:42, víctimas del conflicto armado: 476, habitante de calle y en calle:42, migrantes:61; campesino: 42 ; persona mayor: 36 , y LGTBIQ+:42.</p> <p>En el mes de mayo se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 656 personas (todas le aportan a la variable 1 del plan de desarrollo).</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja </p> <p>Avance Financiero </p> <p>Avance meta producto </p> <p>Avance regionalización </p> <p>Documentos del paso actual </p> <p>Finalizar reporte del periodo </p> <p>Focalización de políticas </p> <p>Observación del mes </p>

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
2025/Junio	PENDIENTE POR VALIDAR	En el mes de junio se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de 769 personas (todas le aportan a la variable 1 del plan de desarrollo). En el mes de junio, se intervinieron a traves de las acciones del proyecto un total de personas de las cuales: indígenas: 7, afro:7, victimas del conflicto armado: 641, habitante de calle y en calle:0, migrantes:955; campesino: 7 ; persona mayor: 362 , y LGTBIQ+:0	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 


Resumen observaciones por periodo

Vigencia




Departamento
Nacional de Planeación

[_\(https://www.dnp.gov.co/\)_](https://www.dnp.gov.co/)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

 [DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)  [DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

 [DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)