

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>2</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4182.010.26.1.1187-2025.	
Nombre del contratista: EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. ESP	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900276577-7.	
Nombre (s) del supervisor (es): ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO.	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP.	No. Teléfono: 8854666
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.1187-2025: REALIZAR EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SITIOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD DE ORIGEN RESIDENCIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
09/oct/2025	22/nov/2025
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO											
Valor inicial del contrato: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$1.465.020.000).											
Adición: N/A											
Prórroga: N/A.											
Resumen contable y financiero:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total del Contrato</th> <th>Valor Cuota a Cancelar</th> <th>Valor Acumulado Cancelado</th> <th>Saldo por Cancelar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1.465.020.000</td> <td>\$594.216.000</td> <td>\$589.194.000</td> <td>\$281.610.000</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	\$1.465.020.000	\$594.216.000	\$589.194.000	\$281.610.000			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar								
\$1.465.020.000	\$594.216.000	\$589.194.000	\$281.610.000								
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURÍDICA: FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 de octubre de 2025, expedida por LUIS ALBERTO BONILLA CUERO con tarjeta profesional No.21748-T. La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley. PERSONA NATURAL: Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No. Planilla: No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Fecha de Pago: Periodo de Pago de la Seguridad Social:											
Observaciones al informe contable y financiero: N/A											

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción en SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4182.010.26.1.1187-2025 y que a continuación se describen:


1. Se realizó el cargue, transporte y disposición final de 11.004 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición –RCD de origen residencial en la Estación de Transferencia de la carrera 50.
2. Se realizó la disposición final de 11.004 toneladas de RCD en el sitio de disposición final ubicado en el Municipio de Municipio de PUERTO TEJADA – CAUCA, Certificado expedido por el gestor LUZ MARINA AGUDELO LOPEZ, Gestor avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



150-
Popayán

Señora:
LUZ MARINA AGUDELO LOPEZ
Correo: ultrablastida@gmail.com



Corporación Calimurcia
Registral
NIT: 891.501.895.4
PBX: (60-2) 8333232
Web: crc.gov.co

Asunto: Atención radicado SGA-10526-2024 del 1 de octubre de 2024-Solicitud expedición de certificación como gestor RCD en el marco del Plan de Desmantelamiento Resolución 1894 de 2023

Cordial Saludo


En atención al radicado del asunto, me permito comunicarle una vez se realizó la consulta en la plataforma de inscritos para gestores RCD se encuentra inscrita bajo el número 1030_19300_00000150 inscripción que se hace bajo las obligaciones interpuesta en la Resolución 1894 del 28 de diciembre de 2023, por la cual se aprueba un plan de cierre y abandono a la señora LUZ MARINA AGUDELO LOPEZ identificada con la cédula de ciudadanía 31-248-841 de Cali Valle, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental que se aprobó e impuso con la Resolución No-0133 del 23 de abril de 2009 para el proyecto de legalización minera de hecho distinguido con placa No FLD-143 para explotación de arcilla en la Ladrillera San Cristóbal, ubicado en la vereda Las Brisas, Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca.

Que dentro de las obligaciones se encuentra las acciones a desarrollar: recuperar y reconfigurar el suelo que comprende el material sobrante y generado en el proceso de demolición (RCD), que serán utilizados en la nivelación de los pozos de explotación o pits permitiendo una rehabilitación final acorde con la morfología del entorno circundante.

El material utilizado deberá ser depositado por un generador autorizado, por la autoridad competente.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para dar inicio a la reconfiguración morfológica del sitio explotado.

Cordialmente



FABIAN FABRICIO BONILLA MUNOZ
Subdirector de Gestión Ambiental

Proyecto: Oliver Delgado
Revisó: Fabián Fabricio Bonilla

Email: crc@crc.gov.co
notificaciones@crc.gov.co
notifiestituciontierras@crc.gov.co

Carrera 7# 1N-28
Edificio Edgar Negret Duenas
Popayán - Cauca

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002



Página 1 de 18

1894

RESOLUCIÓN No.
(28 DIC 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE CIERRE Y ABANDONO Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 29 y 31 de la Ley 99 de 1993, la ley 1437 del 2011 y el Decreto 1076 del 2015,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción, además, que ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables

ANTECEDENTES

Dentro del expediente, reposa la Resolución No. 0133 del 23 de abril del 2009 (fl.75 a 87), por la cual la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, aprueba e impone un Plan de Manejo Ambiental a la señora LUZ MARINA AGUDELO LÓPEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 31.248.841 de Cali Valle para la legalización por minería de hecho, distinguido por la placa No FLD-143 , para la explotación de arcilla en la ladrillera San Cristóbal, ubicado en la vereda la Brisas en el municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca.

Que mediante radicado SDP-17334-2021 del 23 de noviembre de 2021 (fl.115 a 121) la Subdirección Defensa y patrimonio de la Corporación emitió informe de seguimiento a obligaciones impuestas mediante Resolución No. 0133 del 23 de abril del 2009, por el cual aprueba e impone un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de arcilla en la Ladrillera San Cristóbal, ubicado en la vereda la Brisas en el municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca el cual se determinan las siguientes conclusiones:

1. Revisada la Plataforma ANNA – MINERÍA de la Agencia Nacional de Minería, no se encuentran datos del título minero FLD-143, debido a que hace más de 5 años se da por finalizado.
2. Revisado el Catastro Minero Colombiano, CMC - de la Agencia Nacional de Minería se encontró en el histórico que el último proceso fue radicado el 30 de enero de 2015 a las 12:57:34, donde se evidencia que el Estado Jurídico actual del título minero FLD-143 es SOLICITUD ARCHIVADA – LIBERACIÓN DE ÁREA.
3. Se concluye que la explotación de arcilla en la ladrillera San Cristóbal, se evidencia repoblación vegetal arbustiva y herbácea nativa tipo rastrojo, propia del proceso de regeneración natural. No se evidenciaron daños ambientales en el área de explotación, por el contrario, el ecosistema está en proceso de regeneración natural.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

3. Se autoriza el pago de la Factura No. CA 11259 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (\$594.216.000).

RELACIÓN EVACUACIÓN DIARIA

FECHA	No. VIAJES	TONELADAS EVACUADAS
jueves, 16 de octubre de 2025	122	1.840
viernes, 17 de octubre de 2025	124	1.836
sábado, 18 de octubre de 2025	120	1.817
miércoles, 22 de octubre de 2025	123	1.826
jueves, 23 de octubre de 2025	120	1.838
viernes, 24 de octubre de 2025	123	1.847
TOTAL	732	11.004

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	002

BALANCE DEL CONTRATO


Valor Inicial del contrato	\$ 1.465.020.000
Toneladas Contratadas RCD EDT de la 50	27.130
Valor por Tonelada RCD EDT de la 50	\$ 54.000
Toneladas de Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 09 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2025.	10.911
Toneladas de Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50, ejecutadas en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2025 al 24 de octubre de 2025.	11.004
Total, Toneladas Ejecutadas	21.915
Valor acta 1	\$ 589.194.000
Valor acta 2	\$ 594.216.000
Total, Ejecutado	\$ 1.183.410.000
Saldo por ejecutar	\$ 281.610.000
Total, Toneladas Cargue, Transporte y Disposición Final de RCD EDT de la 50 por ejecutar.	5.215

Lo anterior indica que se ejecutó el 80% del presupuesto del contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002


REGISTRO FOTOGRAFICO

16 DE OCTUBRE DE 2025



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>		MAJA01.04.03.P002.F003
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>002</p>

17 DE OCTUBRE DE 2025





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)


INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN


002

18 DE OCTUBRE DE 2025




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		<div> <div>VERSIÓN</div> <div>002</div> </div>

22 DE OCTUBRE DE 2025



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

23 DE OCTUBRE DE 2025




 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>		MAJA01.04.03.P002.F003
	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>002</p>

24 DE OCTUBRE DE 2025



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002


CONTROL DE SALIDA DE VEHICULOS



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002




PROCESO DE PESAJE DEL RCD



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002




CONTROL DESPACHO



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F003
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 002

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002



OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Certificado de disposición final ubicado en el Municipio de PUERTO TEJADA – CAUCA, Certificado expedido por el gestor LUZ MARINA AGUDELO LOPEZ, Gestor avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO Nombre y firma del Supervisor
<hr/> Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de Octubre de 2025.

