




ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL CAMPESINADO COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA

										Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad ²	Impacto ³	Valoración del riesgo ²	Categoría	¿Afecta a la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presenta el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoyan la ejecución del contrato, enfermedad profesional	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual Demandas	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor del contrato que el contratista se encuentra al día en el pago de	Durante la etapa de implementación del contrato



	Espeífico	Interno	Ejecución	Operacional	s y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	Contratista y/o reclamaciones a la Entidad contratante	1	5	6	Alto	Entidad Contratante	de obligaciones de seguridad social	1	2	4	2	4	NO	Supervisor del Contrato y/o Intervenitor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económica mente el contrato.	2	2	4	SI	Supervisor del Contrato y/o Intervenitor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato			
	Espeífico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales	1	5	6	Alto	Entidad Contratante	Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato y/o Intervenitor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a través de actas.	Durante la etapa de implementación del contrato			



9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato, que impidan o dificulten de forma	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	5	8	Alto	Contratista	Las partes en la relación negocial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato.	2	4	6	SI	Supervisor del Contrato Yo Intervenor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta que se subsane la condición que generó el retraso o parálisis en la ejecución n, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda	Reporte escrito con evidencias por parte del contratista de la situación que generó el riesgo y seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos competentes.	Durante la etapa de implementación del contrato
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	----	---	--	---	---	---



grave el normal desempeño y funciones del personal, trámites o suministro de equipos o materiales.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lugar y Fecha: Distrito Especial Santiago de Cali, 10 de noviembre de 2025

Proyecto: Dahiana Ramirez Villa-Abogada Contratista- Geimy M. Beltrán Fernández-Abogada Contratista
 Revisó: Lina María Lasso Aguilar- Profesional Universitario