

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira Hatonuevo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000040801

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/11/2025 11:51:40

Identificador: 1622590

Formulador Ciudadano: YENIFER VANESSA CONRRADO IGUARAN

Formulador Oficial : YENIFER VANESSA CONRRADO IGUARAN

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	04. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial	a. Empoderamiento de los gobiernos locales y sus comunidades

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cumpliendo la palabra 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Territorio sostenible y resiliente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hatonuevo cambia para la paz 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura por el cambio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La comunidad El Cerro y Cardonal, en el resguardo El Cerro, Hatonuevo, carecen de kioscos tradicionales adecuados, lo que limita actividades sociales, culturales y educativas. El proyecto busca construir y adecuar estos espacios para garantizar seguridad, funcionalidad y fortalecer la cohesión e identidad cultural Wayuu.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La comunidad El Cerro, perteneciente al resguardo El Cerro en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, presenta una deficiencia en las condiciones físicas y funcionales de sus espacios comunitarios, lo que limita el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas propias del pueblo Wayuu.

El kiosco existente en la comunidad El Cerro carece de piso y de instalaciones eléctricas adecuadas, lo que dificulta su uso seguro y continuo, especialmente en horarios nocturnos o durante actividades que requieren iluminación. Esta situación ha reducido su aprovechamiento, afectando la integración y participación comunitaria.

Por su parte, la comunidad de Cardonal no cuenta con un kiosco tradicional, lo que restringe la realización de reuniones, talleres y eventos colectivos en condiciones dignas. La falta de infraestructura apropiada en ambas comunidades impide el fortalecimiento del tejido social y cultural del resguardo, evidenciando la necesidad de construir y adecuar kioscos funcionales, seguros y representativos que promuevan la cohesión social y la preservación de la identidad Wayuu.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad, las comunidades El Cerro y Cardonal del resguardo El Cerro presentan limitaciones significativas en la infraestructura comunitaria tradicional, lo que afecta el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas. La falta de espacios adecuados y equipados ha reducido la frecuencia de eventos comunitarios, reuniones y talleres, afectando la organización interna y la transmisión de conocimientos ancestrales.

En la comunidad El Cerro, el kiosco existente carece de piso en buen estado y de instalaciones eléctricas, lo que restringe su uso a actividades diurnas y en condiciones climáticas favorables. Este espacio, utilizado de manera intermitente, solo permite el desarrollo de un 40% de las actividades comunitarias programadas, debido a las limitaciones estructurales y de confort.

Por su parte, la comunidad de Cardonal no dispone de un kiosco o espacio comunal, lo que genera una carencia total (100%) de infraestructura destinada a la realización de encuentros o actividades colectivas. Esto obliga a la población a reunirse en espacios abiertos o improvisados, sin protección contra la radiación solar ni condiciones mínimas de funcionalidad y seguridad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de un kiosco tradicional en la comunidad de Cardonal, Falta de piso en el kiosco existente de la comunidad El Cerro	1.1 Limitada inversión en infraestructura comunitaria dentro del resguardo El Cerro, lo que ha impedido la construcción y el mejoramiento de espacios tradicionales adecuados para la convivencia y el desarrollo social.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitación en la realización de actividades comunitarias, culturales y sociales, debido a la falta de espacios adecuados y funcionales.	1.1 Debilitamiento de la identidad y cohesión cultural del pueblo Wayuu

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: HATONUEVO - LA GUAJIRA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: La Alcaldía de Hatonuevo busca fortalecer la infraestructura del resguardo El Cerro con obras sostenibles que impulsen el desarrollo social, cultural y la cohesión comunitaria.	La Alcaldía de Hatonuevo aporta recursos económicos, técnicos y logísticos para la ejecución del proyecto, además de liderar su formulación, contratación y supervisión, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la articulación con los programas de desarrollo municipal.
Actor: Otro Entidad: Comunidad El Cerro Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: El resguardo El Cerro tiene como principal interés mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios comunitarios, garantizando lugares dignos y adecuados para las reuniones-.	Participa en la gestión comunitaria del proyecto, aportando mano de obra local, conocimientos tradicionales y apoyo logístico en la fase de ejecución. Colabora en la socialización y seguimiento de las actividades, asegurando la adecuada articulación entre las autoridades tradicionales y la administración municipal. También se compromete con el mantenimiento, cuidado y uso responsable de las infraestructuras una vez finalizadas las obras.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto cuenta con la participación de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo como cooperante, encargada de la formulación, financiación y supervisión de las obras, con el interés de fortalecer la infraestructura comunitaria y promover el desarrollo social y cultural de las comunidades Wayuu. Asimismo, el Resguardo Indígena El Cerro actúa como cooperante y beneficiario directo, aportando gestión comunitaria, mano de obra local y conocimientos tradicionales, buscando mejorar los espacios para actividades sociales, culturales y educativas. Los beneficiarios principales son los habitantes de las comunidades El Cerro y Cardonal, quienes accederán a kioscos seguros, funcionales y culturalmente representativos, fortaleciendo la cohesión comunitaria, la participación social y la preservación de la identidad cultural Wayuu.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

310

Fuente de la información

Autoridades indígenas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Hatonuevo Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Cerro De Hatonuevo	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

310

Fuente de la información

Autoridades indígenas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Hatonuevo Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Cerro De Hatonuevo		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La comunidad El Cerro y Cardonal, en el resguardo El Cerro, Hatonuevo, carecen de kioscos tradicionales adecuados, lo que limita actividades sociales, culturales y educativas. El proyecto busca construir y adecuar estos espacios para garantizar seguridad, funcionalidad y fortalecer la cohesión e identidad cultural Wayuu.

Objetivo general – Propósito

Ejecutar la construcción y adecuación de kioscos tradicionales en las comunidades de Cardonal y El Cerro, resguardo El Cerro, Hatonuevo, para fortalecer la infraestructura comunitaria y los espacios de encuentro cultural y social del pueblo Wayuu.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mejoramiento de la infraestructura comunitaria tradicional del resguardo El Cerro	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Informes de verificación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de un kiosco tradicional en la comunidad de Cardonal, Falta de piso en el kiosco existente de la comunidad El Cerro	Dotar a las comunidades de Cardonal y El Cerro del resguardo El Cerro con espacios comunitarios adecuados mediante la construcción de un kiosco tradicional y la adecuación del existente, garantizando condiciones funcionales, seguras y acordes con las tradiciones culturales Wayuu.
Causa indirecta 1.1 Limitada inversión en infraestructura comunitaria dentro del resguardo El Cerro, lo que ha impedido la construcción y el mejoramiento de espacios tradicionales adecuados para la convivencia y el desarrollo social.	Promover la inversión en infraestructura comunitaria dentro del resguardo El Cerro, orientada a la construcción y mejoramiento de espacios tradicionales que fortalezcan la convivencia, el desarrollo social y la preservación cultural del pueblo Wayuu.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción y adecuación de kioscos tradicionales comunitarios en el resguardo El Cerro, municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Medido a través de

Número

Descripción

El proyecto comprende la construcción de un kiosco tradicional en Cardonal y la adecuación del existente en El Cerro, resguardo El Cerro, Hatonuevo. Incluye piso en tablón rojo, estructura en madera, cubierta en fibrocemento e instalación eléctrica, para dotar a las comunidades de espacios seguros y representativos que fortalezcan sus actividades sociales y culturales.

Descripción de la Demanda

Las comunidades de Cardonal y El Cerro requieren kioscos tradicionales adecuados para sus actividades sociales y culturales, debido a la falta de infraestructura en Cardonal y las deficiencias del kiosco existente en El Cerro, buscando espacios seguros y funcionales que fortalezcan su cohesión social.

Descripción de la Oferta

La oferta comprende la construcción y adecuación de kioscos tradicionales en Cardonal y El Cerro, resguardo El Cerro, Hatonuevo, incluyendo materiales, mano de obra e instalaciones necesarias para entregar espacios comunitarios seguros, funcionales y acordes con la cultura Wayuu.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	2,00	-2,00
2023	0,00	2,00	-2,00
2024	0,00	2,00	-2,00
2025	2,00	2,00	0,00

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto "Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en las comunidades El Cerro y Cardonal, resguardo El Cerro, municipio de Hatonuevo, La Guajira" tiene como propósito fortalecer la infraestructura comunitaria y cultural del pueblo Wayuu, mediante la creación y mejoramiento de espacios tradicionales de encuentro social, educativo y cultural.

Actualmente, la comunidad de Cardonal carece de un kiosco tradicional, mientras que en El Cerro el kiosco existente no cuenta con piso ni sistema eléctrico, lo que limita su funcionalidad y seguridad. Estas deficiencias restringen la realización de actividades comunitarias y la preservación de las tradiciones Wayuu.

El proyecto contempla la construcción de un kiosco nuevo en Cardonal y la adecuación del kiosco existente en El Cerro, incluyendo la instalación de piso en tablón rojo, estructura en madera, cubierta de fibrocemento e instalaciones eléctricas básicas.

Con ello, se busca dotar a las comunidades de espacios seguros, funcionales y culturalmente representativos, que promuevan la cohesión social, la participación comunitaria y el fortalecimiento cultural.

El proyecto contribuye a las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Hatonuevo 2024–2027, en la línea de Infraestructuras para el cambio, y del Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira, dentro del programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Los impactos esperados incluyen el fortalecimiento de la identidad Wayuu, el aumento de la participación social, la promoción del patrimonio cultural, y una gestión comunitaria más articulada con las entidades públicas.

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Hatonuevo Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Cerro De Hatonuevo Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 243.438.077,25

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 243.438.077,25

Dotar a las comunidades de Cardonal y El Cerro del resguardo El Cerro con espacios comunitarios adecuados mediante la construcción de un kiosco tradicional y la adecuación del existente, garantizando condiciones funcionales, seguras y acordes con las tradiciones culturales Wayuu.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Espacio publico construido (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico Cantidad: 120,0000 Costo: \$ 243.438.077,25 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 310 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 310	1.1.1 Realizar actividades preliminares Costo: \$ 1.054.636,80 Etapas: Inversión
	1.1.2 Realizar excavaciones Costo: \$ 14.804.957,95 Etapas: Inversión
	1.1.3 Realizar rellenos y nivelación Costo: \$ 25.100.292,00 Etapas: Inversión
	1.1.4 Realizar cimentaciones Costo: \$ 3.291.832,53 Etapas: Inversión
	1.1.5 Realizar sobreniveles Costo: \$ 4.717.283,90 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Espacio publico construido (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico Cantidad: 120,0000 Costo: \$ 243.438.077,25 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 310 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 310	1.1.6 Realizar estructura en concreto Costo: \$ 107.723.663,88 Etapas: Inversión
	1.1.7 Realizar acero de refuerzo Costo: \$ 13.735.822,38 Etapas: Inversión
	1.1.8 Realizar pañetes Costo: \$ 462.248,36 Etapas: Inversión
	1.1.9 Realizar cubiertas Costo: \$ 14.039.188,41 Etapas: Inversión
	1.1.10 Realizar estructura para cubiertas Costo: \$ 17.568.529,93 Etapas: Inversión
	1.1.11 Realizar pisos Costo: \$ 34.327.925,11 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Espacio publico construido (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico Cantidad: 120,0000 Costo: \$ 243.438.077,25 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 310 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 310	1.1.12 Realizar instalaciones eléctricas Costo: \$ 6.611.696,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$600.000,00	\$454.636,80
Total	\$600.000,00	\$454.636,80

Periodo	Total
0	\$1.054.636,80
Total	

Actividad 1.1.10 Realizar estructura para cubiertas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.800.000,00	\$15.768.529,93
Total	\$1.800.000,00	\$15.768.529,93

Periodo	Total
0	\$17.568.529,93
Total	

Actividad 1.1.11 Realizar pisos

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$3.500.000,00	\$30.827.925,11
Total	\$3.500.000,00	\$30.827.925,11

Periodo	Total
0	\$34.327.925,11
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar instalaciones eléctricas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.500.000,00	\$5.111.696,00
Total	\$1.500.000,00	\$5.111.696,00

Periodo	Total
0	\$6.611.696,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar excavaciones

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$2.000.000,00	\$12.804.957,95
Total	\$2.000.000,00	\$12.804.957,95

Periodo	Total
0	\$14.804.957,95
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar rellenos y nivelación

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$2.000.000,00	\$23.100.292,00
Total	\$2.000.000,00	\$23.100.292,00

Periodo	Total
0	\$25.100.292,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar cimentaciones

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.000.000,00	\$2.291.832,53
Total	\$1.000.000,00	\$2.291.832,53

Periodo	Total
0	\$3.291.832,53
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar sobreniveles

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.000.000,00	\$3.717.283,90
Total	\$1.000.000,00	\$3.717.283,90

Periodo	Total
0	\$4.717.283,90
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar estructura en concreto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.500.000,00	\$106.223.663,88
Total	\$1.500.000,00	\$106.223.663,88

Periodo	Total
0	\$107.723.663,88
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar acero de refuerzo

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.000.000,00	\$12.735.822,38
Total	\$1.000.000,00	\$12.735.822,38

Periodo	Total
0	\$13.735.822,38
Total	

Actividad 1.1.8 Realizar pañetes

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$100.000,00	\$362.248,36
Total	\$100.000,00	\$362.248,36

Periodo	Total
0	\$462.248,36
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar cubiertas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.000.000,00	\$13.039.188,41
Total	\$1.000.000,00	\$13.039.188,41

Periodo	Total
0	\$14.039.188,41
Total	

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retrasos en la ejecución del proyecto por condiciones climáticas adversas (lluvias o vientos fuertes).	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Atraso en la entrega final de las obras y en el cumplimiento de los objetivos comunitarios.	Planificar el cronograma considerando la temporada seca y establecer medidas de contingencia para imprevistos climáticos.
2-Componente (Productos)	De mercado	Dificultad en el suministro de materiales tradicionales o mano de obra local especializada.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incremento en los costos o disminución de la calidad cultural y técnica de la obra.	Contratar proveedores locales y capacitar mano de obra de la comunidad Wayuu para apoyar la construcción.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar instalaciones eléctricas Riesgo: Fallas en la instalación del sistema eléctrico	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Limitaciones en el uso de los kioscos o necesidad de mantenimiento temprano.	Supervisión técnica constante durante la ejecución y verificación final de calidad antes de la entrega.

Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El proyecto generará beneficios sociales, culturales y comunitarios al dotar a las comunidades El Cerro y Cardonal de espacios tradicionales adecuados para el desarrollo de actividades colectivas. Estos kioscos fortalecerán la organización comunitaria, fomentarán la preservación de la cultura Wayuu y mejorarán la calidad de vida de los habitantes del resguardo El Cerro, promoviendo la inclusión.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 2

Descripción Valor Unitario: 150000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	\$150.000.000,00	\$300.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$193.558.883,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-193.558.883,3
1	\$240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$240.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.					
\$26.624.602,95	23,99 %	\$1,14	\$624.383,49	\$193.558.883,29	\$15.135.258,74

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Espacio publico construido (Producto principal del proyecto)	\$1.612.990,69

03 - Decisión

Alternativa

Construcción y adecuación de kioscos tradicionales en la comunidad del Cerro y Cardonal, resguardo el cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

04 - Alcance

El proyecto comprende la construcción de un kiosco tradicional en la comunidad de Cardonall y la adecuación del kiosco existente en la comunidad El Cerro, resguardo El Cerro, municipio de Hatonuevo, La Guajira. Las intervenciones incluyen instalación de piso en tablón rojo, estructura en madera, cubierta en lámina de fibrocemento e instalaciones eléctricas básicas (iluminación, tomas e interruptores). Se busca dotar a las comunidades de espacios seguros, funcionales y culturalmente representativos, que permitan la realización de actividades sociales, culturales y educativas.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Dotar a las comunidades de Cardonal y El Cerro del resguardo El Cerro con espacios comunitarios adecuados mediante la construcción de un kiosco tradicional y la adecuación del existente, garantizando condiciones funcionales, seguras y acordes con las tradiciones culturales Wayuu.

Producto

1.1. Espacio publico construido (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Espacio publico construido

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Meta total: 120,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	120,0000	Total:	120,0000

Regionalización

Producto: Espacio publico construido (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Hatonuevo	Resguardo	Cerro De Hatonuevo	
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	243.438.077,25	243.438.077,25	120,0000	120,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------