

ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA PERSONA JURIDICA No. 1

En el municipio de Pereira, en piso 7 del Área Metropolitana del centro Occidente se reunieron el Doctor **SANTIAGO VILLADA MOLANO** en calidad de supervisor, el Ingeniero **JESUS DAVID PAEZ CONTRERAS** como apoyo a la supervisión y el señor **JAIME RESTREPO LÓPEZ**, representante legal de **BY BINARY S.A.S**, en calidad de contratista, con el objeto de certificar a través de la presente acta, el avance del contrato Menor Cuantía 4-2025, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA CONTRATO	Menor Cuantía No. 04-2025
CONTRATISTA	BY BINARY S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	901561342
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME RESTREPO LÓPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	10067483
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE XAAS Y PARAMETRIZACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL AMCO, INCLUIDA LA INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).
PLAZO	El plazo del presente contrato será de UN (1) AÑO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. La parametrización se llevará a cabo en los dos (2) primeros meses, y los 10 meses restantes será de soporte.
PRORROGA	N/A
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$370.000.000) IVA incluido, y todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
ADICION	N/A
FORMA DE PAGO	El pago se realizará en dos desembolsos así: Primer desembolso (50%): correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, el cual se efectuará con la suscripción del Acta de Inicio del contrato. Segundo desembolso (50%): correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante, que se efectuará en la semana 7 de ejecución, previa presentación por parte del contratista del Informe de Actividades y Acta Parcial, documento en el cual deberán

	<p>mencionarse las tareas realizadas hasta la fecha y, adicionalmente, proyectarse las actividades pendientes hasta la finalización del plazo de ejecución.</p> <p>Una vez finalizados y entregados todos los requerimientos contractuales, se dará cierre al contrato mediante la presentación del Informe de Actividades Finales y la suscripción del Acta Final en la plataforma SECOP, dejando constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto, obligaciones y alcances pactados, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, así como la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del respectivo período, conforme a la normatividad vigente.</p>
POLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	14-44-101248230 Y 14-44-101246961 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA APROBACION POLIZA	06/11/2025
FECHA DE INICIO	10/11/2025
FECHA DE SUSPENSION	<u>N/A</u>
FECHA REINICIO	<u>N/A</u>
FECHA APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE POLIZA	<u>N/A</u>
FECHA DE TERMINACIÓN	9/11/2026
PERIODO DE PAGO	10/11/2025-11/11/2025
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$185.000.000) IVA incluido, y todos los gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Con factura FE-39.

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
546-2025	02/10/2025	601-2025	06/11/2025	2.3.2.02.02.008.02-Planificación De Transporte Y Movilidad	\$370.000.000

Observaciones: Una vez suscrita el Acta de Inicio, se procederá con el primer desembolso estipulado en el Estudio Previo y el Pliego de condiciones definitivo de la Menor Cuantía 4-2025, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.

El alcance del contrato se enmarca en:

- **Arrendamiento de licencias de software:** suscripción anual bajo modelo XaaS (Everything as a Service), incluyendo derechos de uso, alojamiento en nube privada, soporte, mantenimiento y actualizaciones continuas de seguridad y funcionalidad.
- **Software funcional específico:** implementación del Sistema de Gestión de Trámites de la Subdirección de Transporte y Movilidad, con parametrización inicial de trámites, roles y permisos, integración con la pasarela PSE Nexura, validación de usuarios y cumplimiento de lineamientos de Gobierno Digital.
- **Programas de desarrollo:** bolsa de horas para pruebas piloto, ajustes evolutivos, documentación técnica, acompañamiento funcional y capacitación al personal institucional.

Se deja constancia de que el 11 de noviembre de 2025 se realizó la primera reunión formal con el proveedor, en la cual se definió el plan de trabajo y las condiciones técnicas para el inicio de la operación.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Contrato Inicial		\$370.000.000
Valor Adición		\$0
Valor actas anteriores	\$0	
Valor presente acta	\$185.000.000	
Saldo del Contrato	\$185.000.000	
SUMAS IGUALES	\$370.000.000	\$370.000.000
TOTAL A CANCELAR		
Valor presente acta		\$185.000.000
Menos Valor Anticipo amortizado presente acta		- \$0
Valor a desembolsar		\$185.000.000

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el Día 10 de noviembre y el Día 11 de noviembre de 2025 y además, verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el artículo 135 Ley 1753 de 2015 y de

ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA
PERSONA JURIDICA
VERSIÓN: 06
JULIO 1 DE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010, verificado a través de comprobante de pago parafiscales.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

Área Metropolitana Centro Occidente
Área Metropolitana Centro Occidente
Área Metropolitana Centro Occidente
Área Metropolitana Centro Occidente


SANTIAGO VILLADA MOLANO
Supervisor


JAIME RESTREPO LÓPEZ
Representante Legal BY BINARY S.A.S

Jesús David Paéz C.
JESUS DAVID PAEZ CONTRERAS
Apoyo a la supervisión