

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20638451
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8016224
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	26/10/2025 2:54:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Modificación N°1 al contrato de Aporte N° 05010502025 celebrado con PRESENCIA COLOMBO SUIZA. Se prorroga el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2025, y como consecuencia se ADICIONA la suma de \$65.212.255, en razón a ello, el valor total del contrato quedará en la suma de \$419.635.455. Se modifica la forma de desembolso. Lo anterior de conformidad a la justificación técnica anexa. El Contratista se obliga a modificar las garantías, ajustándola al nuevo valor y plazo, la cual deberá anexar en la plataforma SECOP II de manera oportuna. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificados ni contrarias al presente documento permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada en el Acta de Comité de Contratación N° 106 de fecha 23 de octubre de 2025.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION Y PRORROGA 05010502025.zip	ADICION Y PRORROGA 05010502025.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- 

Campo 1 - BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA / ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF - Precio unitario valor ha cambiado para 419.635.455,00.
- 

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 4 hasta 5
- 

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 4 días para terminar ((31/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)) hasta 30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- 

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 30
- 

Un nuevo CDP ha sido agregado en la sección Regalías.
- 

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 354.423.200,00 hasta 419.635.455,00
- 

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 354.423.200,00 hasta 419.635.455,00

Reconocido por el proveedor JUAN FELIPE RENDON OCHOA 26-10-2025 10:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal JUAN CARLOS OLAYA LOPEZ 25-10-2025 14:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CATALINA GARCIA ROBLEDO 25-10-2025 17:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)