

ACTA DE REINICIO



I. DATOS GENERALES				
ACTA DE REINICIO No. 1 DE 2025-11-14			CONTRATO No. 1618 DE 2025-07-25	
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD				
1) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio del contrato, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información. 2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.				
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
NÚMERO DE CONTRATO	1618	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 33.33		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DESDE LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL.			
VALOR DEL CONTRATO	\$13.500.000,00 Trece Millones Quinientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	\$			
VAOR TOTAL DEL CONTRATO	13.500.000,00 Trece Millones Quinientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	DE	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-08-11	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-14	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2025-11-14			
MODALIDAD DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025 - 73	2025-06-13	OOAD.2201.0700.2025. 85001.0001	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) SSF	\$13.500.000,00
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL				
Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.10.2025 - 75	2025-07-31	OOAD.2201.0700.2025. 85001.0001	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) SSF	\$13.500.000,00
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
Contratista:	ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON		Nit O C.C No:	1118543779-8
Representante Legal:			Nit o C.C No:	
Supervisor:	DAMIAN ESTEBAN RODRIGUEZ HERRERA		Nit o C.C No:	1053779664



ACTA DE REINICIO



Interventor:	NIT o CC No		
<p>En la ciudad de Yopal, a los Catorce 14) días del mes de Noviembre de 2025 se reunieron ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1118543779 de YOPAL, como CONTRATISTA, en calidad de supervisor(es), DAMIAN ESTEBAN RODRIGUEZ HERRERA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 1053779664, y DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ secretario de Educacion, con el fin de suscribir la presente acta de reiniciación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <p>Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3</p> <p>1. El día _____ de _____ del _____ mediante acta de reinicio No _____ se reinició el contrato No. _____ de _____ por un término de _____ días argumentando que:</p> <p>2. El contratista y la interventoría del contrato mediante la firma de la presente acta manifiestan plenamente, las causas que motivaron la suscripción del acta de reinicio No _____ han sido solucionadas.</p> <p>3. El contratista mediante la firma de la presente manifiesta que el presente reinicio del contrato no generará ningún tipo de reajustes de precios y sobre costos en el contrato original, ni reclamación alguna hacia el municipio.</p>			
IV. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO			
PRORROGAS			
Prórroga No.	Tiempo		
-	-		
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION			
Acta No.	Tiempo		
1	Veinte (20) DIAS		
2	Quince (15) DIAS		
VALOR ADICIONES			
Adicional No.	Valor (M.L.C.)		
-	-		
V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO :		13.500.000,00	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:		Tres (3) MESES	
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-14	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA: 33.33			
VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$13.500.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$13.500.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	\$4.500.000,00	\$0,00	\$4.500.000,00
TOTAL	\$4.500.000,00	\$0,00	\$4.500.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$9.000.000,00	\$0,00	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$ 0 m/cte		CERO PESOS	
VII. COMPROMISOS			
<p>Mediante la suscripción de la presente acta se establecen los siguientes compromisos:</p> <p>* El contratista reiniciara las labores a partir de la fecha de la presente acta, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en l</p>			



ACTA DE REINICIO



fecha prevista de reiniciación, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.


- * El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato y remitirlas a OFICINA ASESORA DE JURÍDICA del municipio para su respectiva aprobación. N/A
- * El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgo las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que se esté utilizando en la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Catorce 14) días del mes de Noviembre de 2025


Observación: Se suscribió acta de suspensión No. 1 de fecha del 10 de octubre de 2025, y Acta de Ampliación No 1 a la suspensión No 1 de fecha del 29 de Octubre de 2025, del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1618.2025, toda vez que no se había suscrito ni dado inicio al contrato No 2481-2025 correspondiente a la actividad de capacitación e inducción, lo que impedían la continuidad de las labores de apoyo a la supervisión previstas en el contrato de prestación de servicios profesionales.

Se programo la suscripción del acta de inicio del contrato No 2481-2025 y ejecución correspondiente a la actividad de capacitación e inducción para el día 18 de noviembre de 2025, por lo que se hace necesario el reinicio anticipado del contrato No. 1618 de 2025 a partir del 14 de noviembre del año en curso, con el fin de contar con el apoyo requerido para el desarrollo de la actividad programada para el 18 de noviembre.

Duración de la suspensión 35 días desde el 29 de octubre al 13 de noviembre de 2025,


ADRIANA CAROLINA MOLANO GARZON
CONTRATISTA


DAMIAN ESTEBAN RODRIGUEZ HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
SUPERVISOR


DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN