

MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 21 de julio de 2025

PARA: **KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**

Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL****ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 135306-135278-135265-135262-135260-135644-135617-135607-135603-135600, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019, parcialmente adicionado y modificado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual:

1. SOLICITUD 135306

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-391-2025	X	
Contratista	YEFERSON ANDRES RODRIGUEZ OSPINA	X	
Objeto	APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA LOCAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, SELECCIÓN NATURAL, FOLIACIÓN, IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ELIMINACIÓN Y TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES		X
Fecha de inicio	20/03/2025	X	
Plazo inicial	8 meses	X	
Valor inicial	\$23.808.000	X	
Fecha de terminación	19/11/2025	X	
Prorroga	(1) meses y (11) días	X	

Adición	\$4.067.200	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Objeto: El objeto del contrato que se ingresó en el formato de solicitud de modificación está incompleto en comparación con el registrado en el contrato electrónico.

Fecha de terminación con la prórroga: La fecha de terminación con la prórroga corresponde al 30/12/2025

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. Las facturas 2, 3, 4 y 5 no están en estado “pagado”, por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Ejecución del Contrato						
Ejecución del Contrato						
Porcentaje	Recepción de artículos					
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
INFORME 1	18/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4,58	31/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4,58	Confirmado	Ver
INFORME 2	18/06/2025 1:00 PM (UTC -5 horas)	15,83	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15,83	Confirmado	Ver
INFORME 3	18/06/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)	16,67	30/04/2025 1:00 PM (UTC -5 horas)	16,67	Confirmado	Ver
INFORME 4	18/06/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	28,33	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	28,33	Confirmado	Ver
INFORME 5	15/07/2025 7:00 AM (UTC -5 horas)	41,67	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	41,67	Confirmado	Ver
INFORME 6	15/07/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	54,17	-	-	Pendiente	Ver
INFORME 7	15/07/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)	66,67	-	-	Pendiente	Ver
INFORME 8	15/07/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	79,17	-	-	Pendiente	Ver
INFORME 9	15/07/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	91,67	-	-	Pendiente	Ver
INFORME 10	15/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-	-	Pendiente	Ver

Facturas del contrato					
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
1	INFORME-20-MARZO-2025	-	4/04/2025 7:10 AM (UTC -5 horas)	8/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.091.200 COP
2	Informe-01-Abril-2025	-	12/05/2025 7:54 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.400 COP

contrato						
Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
INFORME-20-MARZO-2025	-	4/04/2025 7:10 AM (UTC -5 horas)	8/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.091.200 COP	Pagado	
Informe-01-Abril-2025	-	12/05/2025 7:54 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.678.400 COP	Aceptada	
Informe-3-abril-2025	-	30/04/2025 4:50 AM (UTC -5 horas)	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	198.400 COP	Aceptada	
Informe-4-mayo-2025	-	9/06/2025 5:05 PM (UTC -5 horas)	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.976.000 COP	Aceptada	
Informe-5-junio-2025	-	1/07/2025 9:25 AM (UTC -5 horas)	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.976.000 COP	Aceptada	

- b. Hay una modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección “III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES” de la solicitud de modificación contractual.

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.16897213	Ceder el contrato	28/04/2025 7:14 AM (UTC-5 hora)	28/04/2025 6:30 PM (UTC-5 hora)	Publicados	2	Ver

2. SOLICITUD 135278

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-663-2025	X	
Contratista	JUAN FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS (LIVIANOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.	X	
Fecha de inicio	10/04/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$17.856.000	X	
Fecha de terminación	09/10/2025	X	
Prorroga	(2) meses y (21) días	X	
Adición	\$8.035.200	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: La fecha de terminación con la prórroga corresponde al 30/12/2025

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual completa, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							
Porcentaje	Recepción de artículos						
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado		
• EJECUCIÓN ABRIL	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	11.87	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	11.87	Confirmado	Ver	
• EJECUCIÓN MAYO	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	28.33	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	28.33	Confirmado	Ver	
• EJECUCIÓN JUNIO	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	45.00	-	-	Pendiente	Ver	
• EJECUCIÓN JULIO	31/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	61.87	-	-	Pendiente	Ver	
• EJECUCIÓN AGOSTO	31/08/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	78.33	-	-	Pendiente	Ver	
• EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	30/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	95.00	-	-	Pendiente	Ver	
• EJECUCIÓN OCTUBRE	01/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	100.00	-	-	Pendiente	Ver	

Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CPS-683-2025/AF1- Abril-Francisco Ortiz	-	12/05/2025 11:16 AM (UTC -5 hours)	22/05/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.063.200 COP	Pagado	Total
2	CPS-683-2025/RIJAN FRANCISCO ORTIZ / MAYO	-	3/06/2025 12:55 PM (UTC -5 hours)	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.976.000 COP	Pagado	Total

3. SOLICITUD 135265

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-531-2025	X	
Contratista	JONATHAN ALEJANDRO RODRIGUEZ NIÑO	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO LIVIANO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	28/03/2025	X	
Plazo inicial	8 meses	X	
Valor inicial	\$28.000.000	X	
Fecha de terminación	27/11/2025	X	
Prorroga	(1) meses y (3) días	X	
Adición	\$3.850.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: La fecha de terminación con la prórroga corresponde al 30/12/2025

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de: marzo, abril, mayo y junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							Valor del contrato
Ejecución del Contrato							
Porcentaje de Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de óptimo especificados							

4. SOLICITUD 135262

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-665-2025	X	
Contratista	MARIA FERNANDA PEREZ		X
Objeto	APOYAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS HERRAMIENTAS QUE CONFORMAN LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	28/04/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$42.000.000	X	
Fecha de terminación	27/10/2025	X	
Prórroga	(2) meses y (3) días	X	
Adición	\$14.700.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Contratista: En la solicitud de modificación no se ingresó el segundo apellido, siendo que en el contrato electrónico la contratista esta registrada como: *MARIA FERNANDA PEREZ CACERES*,

Fecha de terminación con la prórroga: La fecha de terminación con la prórroga corresponde al 30/12/2025

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual completa, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato						
Ejecución del Contrato						
* Porcentaje	Recepción de artículos					
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
• Ejecución Abril	23/05/2025 12:00 AM UTC-5 horas	1,67	30/04/2025 12:00 AM UTC-5 horas	1,67	Confirmado	Ver
• Ejecución Mayo	31/05/2025 12:00 AM UTC-5 horas	18,33	31/05/2025 12:00 AM UTC-5 horas	18,33	Confirmado	Ver
• Ejecución Junio	30/06/2025 12:00 AM UTC-5 horas	35,00	-	-	Pendiente	Ver
• Ejecución Julio	31/07/2025 12:00 AM UTC-5 horas	51,67	-	-	Pendiente	Ver
• Ejecución Agosto	31/08/2025 12:00 AM UTC-5 horas	68,33	-	-	Pendiente	Ver
• Ejecución Septiembre	30/09/2025 12:00 AM UTC-5 horas	85,00	-	-	Pendiente	Ver
• Ejecución Octubre	27/10/2025 12:00 AM UTC-5 horas	100,00	-	-	Pendiente	Ver

Facturas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	Informe-1-abril-2025	-	30/5/2025 11:59 PM UTC-5 horas	30/6/2025 12:00 AM UTC-5 horas	700 000 COP	Pagado
2	Informe-2-mayo-2025	-	30/6/2025 11:59 PM UTC-5 horas	30/6/2025 12:00 AM UTC-5 horas	7.000 000 COP	Pagado

5. SOLICITUD 135260

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-749-2025	X	
Contratista	NESTOR AUGUSTO DUARTE CARDENAS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL EN TODO LO QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DE BIENES, ALMACÉN E INVENTARIOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	X	
Fecha de inicio	02/05/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$17.856.000	X	
Fecha de terminación	01/11/2025	X	
Prórroga	(1) meses y (29) días	X	
Adición	\$5.852.800	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: La fecha de terminación con la prórroga corresponde al 30/12/2025

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de: mayo y junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
- Porcentaje Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda e especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
1030553238_ARL_2025.pdf	1030553238_ARL_2025.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
20255820009813.pdf	20255820009813.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ACTA-749-2025.pdf	ACTA-749-2025.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
CRP-2686-CD749-2025.pdf	CRP-2686-CD749-2025.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	

6. SOLICITUD 135644

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-392-2025	X	
Contratista	YULY JANETH ROMERO MELO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	X	
Fecha de inicio	17/03/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$42.000.000	X	
Fecha de terminación	16/09/2025	X	
Prorroga	(3) meses	X	
Adición	\$21.000.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	16/12/2025	X	
--------------------------------------	------------	---	--

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual completa, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							SOLICITUD DE MODIFICACION	
Ejecución del Contrato								
A. Porcentaje de Recepción de artículos								
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado			
• EJECUCIÓN MARZO	31/03/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	7,78	31/03/2025 12:00 PM (UTC+5 horas)	7,78	Confirmado	Ver		
• EJECUCIÓN ABRIL	30/04/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	24,44	27/05/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	24,44	Confirmado	Ver		
• EJECUCIÓN MAYO	31/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	41,11	31/05/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	41,11	Confirmado	Ver		
• EJECUCIÓN JUNIO	30/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	57,78	-	-	Pendiente	Ver		
• EJECUCIÓN JULIO	31/07/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	74,44	-	-	Pendiente	Ver		
• EJECUCIÓN AGOSTO	31/08/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	91,11	-	-	Pendiente	Ver		
• EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	16/09/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	100,00	-	-	Pendiente	Ver		

Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO N1	-	13/04/2025 10:24 PM (UTC-5 horas)	13/04/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.268.667 COP	Pagado	Detalle
2	Pago No 2	-	18/05/2025 12:40 AM (UTC-5 horas)	18/05/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	PAGO N3	-	13/06/2025 7:47 PM (UTC-5 horas)	13/06/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle

7. SOLICITUD 135617

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-446-2025	X	
Contratista	JAIME ERNESTO ALARCÓN LÓPEZ	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DE LA ARMONÍA, PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GENERANDO ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO	X	
Fecha de inicio	26/03/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$12.378.000	X	
Fecha de terminación	25/09/2025	X	
Prorroga	(3) meses	X	

Adición	\$6.189.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25/12/2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de: marzo, abril, mayo y junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							Mostrar detalles
Ejecución del Contrato							
<input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Recepción de artículos							
Actuaciones del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

8. SOLICITUD 135607

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-444-2025	X	
Contratista	JUAN RAMON BARON ZAMBRANO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A IVC - INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL COMPONENTE DE SEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	26/03/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$40.620.000	X	
Fecha de terminación	25/09/2025	X	
Prórroga	3 meses	X	
Adición	\$20.310.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25/12/2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de: marzo, abril, mayo y junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato							Verificar al principio	
Ejecución del Contrato								
A. Procentaje de Recepción de artículos								
Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	Ver		
ENTREGA No. 1	12/08/2025 5:26 PM (UTC-4 horas)	2,78	10/4/2025 12:00 PM (UTC-4 horas)	2,78	Confirmado	Ver		
ENTREGA No. 2	12/06/2025 5:27 PM (UTC-4 horas)	19,44	2/05/2025 12:00 PM (UTC-4 horas)	19,44	Confirmado	Ver		
ENTREGA No. 3	12/08/2025 5:28 PM (UTC-4 horas)	35,11			Pendiente	Ver		

Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que corrijan con los criterios de búsqueda especificados							

9. SOLICITUD 135603

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-433-2025	X	
Contratista	ANDRES FABIAN PRADA DIAZ	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DE LA ARMONÍA, PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GENERANDO ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2729 --- KENNEDY SEGURA Y EN PAZ.	X	
Fecha de inicio	26/03/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$12.378.000	X	
Fecha de terminación	25/09/2025	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	\$6.189.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25/12/2025	X	

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de: marzo, abril, mayo y junio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato						
Ejecución del Contrato						
Porcentaje Recepción de artículos						
Facturas del contrato						
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	Informe-01-Marzo-2025		15/05/2025 8:30 AM (UTC-5 hora)	23/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	343 853 COP	Rechazada Detalle
Documentos de ejecución del contrato						
Descripción	Nombre del documento	Cargado por				
2025520008753.pdf	2025520008753.pdf	Entidad Estatal	Descarga	Detalle		
433.pdf	433.pdf	Entidad Estatal	Descarga	Detalle		
ACTA-433-2025.pdf	ACTA-433-2025.pdf	Entidad Estatal	Descarga	Detalle		
ANDRÉS FABIAN PRADA.pdf	ANDRÉS FABIAN PRADA.pdf	Entidad Estatal	Descarga	Detalle		

10. SOLICITUD 135600

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-393-2025	X	
Contratista	ANGIE ZULIETH MAHECHA TORO	X	
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA LA ORIENTACIÓN, REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCESOS JURÍDICOS DE COMPETENCIA DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, ASI COMO LA ORIENTACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON DESPACHOS COMISORIOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE	X	
Fecha de inicio	14/03/2025	X	
Plazo inicial	6 meses	X	
Valor inicial	\$46.080.000	X	
Fecha de terminación	13/09/2025	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	\$23.040.000	X	

Fecha de terminación con la prórroga	13/12/2025	X	
--------------------------------------	------------	---	--

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- En documentos de ejecución del contrato están los informes de actividades de marzo y abril, con sus respectivos soportes y evidencias, pero estarían pendientes los informes de actividades de los meses de mayo y junio, con sus correspondientes soportes y evidencias. Se recomienda que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

Ejecución del Contrato							
Ejecución del Contrato							
[X] Porcentaje [v] Recepción de entidades							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							
Documentos de ejecución del contrato							
Descripción	Nombre del documento			Cargado por			
20252100280943.pdf	20252100280943.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
393.pdf	393.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ACTA-393-2025_signed F.pdf	ACTA-393-2025_signed F.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
ANGIE ZULIETH MAHECHA.pdf	ANGIE ZULIETH MAHECHA.pdf			Entidad Estatal	Descargar	Detalle	
OK - CPS 393-2025 ANGIE ZULIETH MAHECHA TORO Marzo 2025 ajustado.pdf	OK - CPS 393-2025 ANGIE ZULIETH MAHECHA TORO Marzo 2025 ajustado.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	
OK CPS 393-2025 ABRIL ANGIE MAHECHA TORO ABRIL 2025.pdf	OK CPS 393-2025 ABRIL ANGIE MAHECHA TORO ABRIL 2025.pdf			Proveedor	Descargar	Detalle	

RECOMENDACIONES GENERALES

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.
- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.
- La Secretaría Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al

contratista, el soporte sea descargado del enlace <https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd>, para que luego sea cargado en la sección “Documentos de ejecución del contrato” del contrato electrónico.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.
- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.
- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contrato electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.
- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de “*conveniencia y justificación de la modificación y/o adición*” de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

- Tenga en cuenta lo dispuesto en la Directiva Conjunta No. 01 de 2025 “Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para el año 2026” en especial atención, lo referente a los temas contractuales.
- Tener presente que con la Resolución 467 de 2025 establece ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en relación con los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de la Ley

2381 de 2024. Señala que los contratantes deben afiliar a los contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales cuando los contratos superen un mes y correspondan a actividades de riesgo clase IV o V. Además, **pueden voluntariamente asumir los aportes a salud, pensión y cajas de compensación familiar si así se acuerda con el contratista.**

NOTA

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando de radicado 20252100164553 del 30 de abril de 2025, emitió "RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS" en la cual se indica que:

"La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría el esfuerzo tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus pretensiones contractuales, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones."

Por lo que el Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

Cordialmente,

**DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO**

Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Chrystel Bravo - Profesional DGDL

Revisó: Andrés Felipe González Juvinao - Profesional DGDL 