



ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de aplicación y suministro de vacunas para aprendices del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por el CEFA no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad	Que el equipo de la coordinación administrativa estructure especificaciones técnicas en el formato facilitador	1	2	3	Bajo	No	Coordinación Administrativa	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión de las necesidades del Centro de Formación	Diaria
2	Específico	Externo	PLANEACION	Riesgo Regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	Alto	No	Área financiera – Coordinación Administrativa (Entidad y Contratista)	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión normatividad	Semestral
3	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Ejecución presupuestal inadecuada, así como el suministro de los elementos	2	3	5	Medio	Entidad	Estudios de precios en el sector	1	3	4	bajo	No	Oficina de Gestión Contractual	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Validación de idoneidad de los análisis y estudios de precios previamente realizados	Cronograma del proceso
4	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Operacional	La inoportunidad en la entrega del servicio contratado	Variación sustancial en los costos	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de los trabajos, control de la supervisión y hacer el estudio de mercado	2	1	3	Bajo	No	Supervisión del contrato	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión del cronograma de ejecución del contrato	semanal



ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de aplicación y suministro de vacunas para aprendices del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

5	GENERAL	INTERNO	Selección	RUEGIS OPERACIONAL	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	Medio	No	Grupo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Evaluación a luz de los requisitos habilitantes	Diario
6	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la Cámara de Comercio para los fines pertinentes	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Verificación de la suscripción	Cronograma del proceso
7	GENERAL	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se presente garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Verificación de que se aporten las garantías en las Condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso
8	Específico	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto del servicio y afecte el equilibrio económico del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación personal del	1	1	2	bajo	No	Coordinación Académica	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
9	General	Externo	CONTRATACIÓN	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Apoyo Gestión Contractual y supervisor	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Verificación de que se aporten las garantías	Diario



ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de aplicación y suministro de vacunas para aprendices del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

10	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgo operacional	Eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, así como con las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte y en fin, con todas aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el equilibrio económico del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	4	4	8	Extremo	Entidad	Mejorar el tiempo de entrega de los materiales al Centro de Formación.	2	1	3	Bajo	No	Contratista y Supervisión	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Revisión y cumplimiento de la ejecución contractual	semanal
11	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo operacional	No contar con los servicios necesarios para la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas con otras empresas que puedan cumplir con la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo social o político	Un paro parcial o total de transporte terrestre que impida la ejecución oportuna del servicio de apoyo logístico de bienestar al aprendiz	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	contratista	Buscar soluciones alternas para cumplir con la entrega de los materiales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión contratista	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FENOMENO NATURAL	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Suspensión de actividades contractuales, daños a bienes, imposibilidad temporal de ejecución.	3	2	5	Medio	Entidad y Contratista	No aplica	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisión	Septiembre de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual



ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de aplicación y suministro de vacunas para aprendices del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de personal idóneo para el suministro	Deficiencia en el suministro	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre esas contar con el personal requerido, para la efectiva para el suministro	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Revisión del cumplimiento del contrato y trámite de multas y declaratorias de incumplimiento	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mal suministro prestado	Deficiencia en el suministro	4	5	9	Extremo	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Revisar el estado del suministro y generar el Cumplimiento hasta que se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Generación de residuos biológicos (aguas, jeringas, agujas, envases de vacunas)	Contaminación del suelo y fuentes hídricas por manejo inadecuado de residuos infecciosos.	3	2	5	Medio	Contratista	- Uso de contenedores tipo "bioseguridad" para jeringas y agujas. - Capacitación al personal sobre segregación de residuos peligrosos. - Contratación de empresa autorizada para disposición final de residuos biológicos. - Registro y seguimiento de la generación de residuos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Durante y posterior a la aplicación	Cada jornada de vacunación
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Manejo inadecuado de vacunas vencidas o deterioradas	Producción de residuos químicos y biológicos al desechar vacunas no utilizadas.	3	3	6	Alto	Contratista	- Control de cadena de frío y monitoreo de temperatura. - Inventario periódico de vacunas y seguimiento de fechas de vencimiento. - Eliminación de vacunas vencidas a través de empresa autorizada. - Protocolos de manejo de derrames o accidentes con vacunas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisión	Septiembre 2025	Diciembre 2025	Durante almacenamiento y transporte	Semanal / antes de cada jornada

ANEXO - MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Prestar el servicio de aplicación y suministro de vacunas para aprendices del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insuficiente	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insuficiente	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

El presente documento se suscribe el once (11) de noviembre del 2025.

GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCÓN
Subdirectora (E)

Elaboró: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Firmado digitalmente por
Faisury Gomez Losada
Fecha: 2025.11.11
16:06:36 -05'00'

Revisó componente Ambiental: Maira Alejandra Ríos - Dinamizadora Ambiental

Firmado digitalmente por Maira Alejandra Rios Pella
Fecha: 2025.11.11
15:59:27 -05'00'

Revisó componente SST: Faisury Gómez Losada - Profesional Apoyo HySI

Nota: La Unidad de contratación revisó los documentos de la etapa preparatoria estableciendo que se encuentran en el marco de la ley y acorde al manual de contratación, así como la lista de chequeo correspondiente.