

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 05/07/2020	Página 1 de 6



La seguridad es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES DE TODOS



ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 De Agosto 2020

LAPSO del 10-07-2020 al 31-07-2020
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	078-ARC-CBN2-2020
CONTRATISTA	:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DEL MOBILIARIO E INSTALACIONES EN MADERA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL EN EL PACIFICO COLOMBIANO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE JULIO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR INICIAL	:	El valor del contrato será hasta CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$176.010.428,00) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	-----
VALOR TOTAL CONTRATO	:	El valor del contrato será hasta CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$176.010.428,00) incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	La supervisión del desarrollo y ejecución del contrato estará a cargo por parte del señor Suboficial Jefe CANTILLO VENGOECHEA ROBERTO ANDRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.158.642, quien se desempeña como Supervisor de Viviendas Fiscales Base Naval ARC Málaga
SUPERVISOR INICIAL	:	Suboficial Jefe CANTILLO VENGOECHEA ROBERTO ANDRES, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.158.642
SUPERVISOR FINAL	:	(Nombre, cargo, acto de designación) (Si aplica, de lo contrario obviar)

En la ciudad de Bahía Málaga, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veinte (2020), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 078-ARC-CBN2-2020 suscrito con la empresa URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S NIT. 800.189.202.-5, representada legalmente por CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 2 de 6

artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCIÓN”, en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o recuperativo de manera integral y a todo costo, por el sistema de precios unitarios fijos y sin fórmula de reajuste, del mobiliario e instalaciones en madera de las instalaciones de la armada nacional en el pacífico

2. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

El valor a contratar será por la suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS (\$176.010.428,00)** incluyendo AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004	\$172.941.342.18	\$173.339.093.00			\$173.339.093.00
A-02-02-02-005-004	\$3.069.085.82	\$3.069.085.82			\$3.069.085.82

3. GARANTIAS

Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 de 2015 “Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º “Responsabilidad de los interventores”, 83º “Supervisión e interventoría contractual” y 84º “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, “Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 3 de 6

NACIONAL - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC "MALAGA", NIT 800.141.658-2, la cual contendrá los siguientes amparos:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No.42-44101125294 DE FECHA 08 SE JULIO 2020
SEGUROS DEL ESTADO S.A
06-07-2020_

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		08/07/2020	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		08/07/2020	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		08/07/2020	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X		08/07/2020	
TODO RIESGO		X		
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO	
	DESDE	HASTA		
Garantizar el cumplimiento del contrato	08/07/2020	03/09/2023	Construcción de obras civiles	

4. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(La BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES a contra entrega, de acuerdo a corte de obra recibida a entera satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el CONTRATISTA, el SUPERVISOR dejara constancia de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y acta de recibo a satisfacción firmada por el SUPERVISOR del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en el Departamento de Administración de la BASE NAVAL ARC "MÁLAGA", y acuerdo a disponibilidad del PAC.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 4 de 6

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN

5. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
contrato	20210	10920 30 marzo 2020	176.408.898.82				40220 08 julio 2020	176.010.428.00	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

6. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	

7. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011², que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

² Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 5 de 6

8. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1		0	\$0

OBSERVACIONES:

1. _____

9. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Acuerdo oficio UAC-ARC-CBN2-078-2020-006 del 29 de julio de 2020 y oficio UAC-ARC-CBN2-078-2020-007 del 30 de julio de 2020 enviado por el contratista, el cual Informo que debido a la extensión de la cuarentena por la pandemia, dando alcance de la misma hasta el 30 de Agosto del 2020, acatando las indicaciones del gobierno nacional, el proveedor reitera la producción para pedidos nuevos se encuentra aplazada, hasta tanto se culmine tal situación de fuerza mayor, ajena al contratista, por tal razón el contratista alega que por estas razones y por no estar fija una fecha de ingreso del personal de trabajadores, al momento no se han generado ningún cronograma de obra.

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S frente a los sistemas de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES constatando en línea acuerdo pantallazo/certificado adjunto. En los registros de la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema general de Seguridad Social en Salud." Del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día con sus obligaciones.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia la planilla 668739853 del 02 de julio de 2020 suscrito por el señor CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, representante legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

11. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 6 de 6

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorios cumplimiento a la fecha.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Ninguno

13. RELACIONAR INFORME FINAL:

Ninguno


14. REPORTE FINAL:

Ninguno

Atentamente,

Firma

Sj Cantillo Vengoechea Roberto Andrés
C.C. 72.158.642 de Barranquilla
Base ARC "Málaga"
3005734598
Roberto.cantillov@armada.mil.co



UAC SAS



Nit. 800.189.202-5

Bogotá, 29 de Julio de 2020

UAC-ARC-CBN2-078-2020-006

Señores:

COMANDANTE BASE NAVAL BAHIA MALAGA

Attn: Señor Capitán de Navío **CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ**

Suboficial Jefe ROBERTO ANDRÉS CANTILLO VENGOECHEA

Supervisor del Contrato

Buenaventura

REF. CONTRATO 078-ARC-CBN2-2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL MOBILIARIO E INSTALACIONES EN MADERA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL EN EL PACIFICO COLOMBIANO".

Cordial saludo:

Por medio de la presente, les informamos que debido a la extensión de la cuarentena por la pandemia, dando alcance de la misma hasta el 30 de Agosto del 2020, acatando las indicaciones del gobierno nacional, el proveedor reitera la producción para pedidos nuevos se encuentra aplazada, hasta tanto se culmine tal situación de fuerza mayor, ajena al contratista.


Circunstancia que afecta el normal desarrollo de las actividades, entre otros aspectos resaltamos que respecto a los materiales a utilizar se está presentando una dificultad en el suministro, pues nos indican, la fábrica está despachando los pedidos de meses anteriores, teniendo en contingencia en stop del producto HR blanco, solicitamos su comprensión, respecto a la programación solicitada de la carpintería, está aplazada hasta tanto no tengamos certeza o viabilidad de la materia prima requerida, pues por el momento necesitamos un compás de espera, para lograr, de nuestra parte comprometernos con actividades y plazos que dependen exclusivamente del suministro del material y de la manufactura de los mismos muebles, procederemos a coordinar el envío del material y logística del personal técnico, una vez tengamos vía libre por estos aspectos, conforme al contrato entre las partes.

El personal manifestado en oficio anterior, nos informó la imposibilidad de desplazarse para adelantar tales actividades.

Agradecemos la atención a la presente,

Cordialmente,

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R/Legal UAC SAS



UAC SAS



Nit. 800.189.202-5

Bogotá, 30 de Julio de 2020

UAC-ARC-CBN2-078-2020-007

Señores:

COMANDANTE BASE NAVAL BAHIA MALAGA

Attn: Señor Capitán de Navío **CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ CRUZ**

Suboficial Jefe ROBERTO ANDRÉS CANTILLO VENGOECHEA

Supervisor del Contrato

Buenaventura

REF. CONTRATO 078-ARC-CBN2-2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL MOBILIARIO E INSTALACIONES EN MADERA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL EN EL PACIFICO COLOMBIANO".


Cordial saludo:

Por medio de la presente, dando alcance al oficio anterior UAC-ARC-CBN2-078-2020-006; respetuosamente solicitamos el aplazamiento de la entrega para el 5 de Noviembre de 2020, siempre y cuando finiquite la cuarenta obligatoria decretada hasta el 30 de Agosto y no presenten nuevas determinaciones el gobierno nacional, afectando el normal desarrollo del contrato.

Agradecemos la atención a la presente,

Cordialmente,

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R/Legal UAC SAS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
TIPO IDENTIFICACION:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	800189202	NÚMERO PLANILLA:	7756933522	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	E-EMPLEADOS
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	462876	DÍAS DE MORA:	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	0	2020
DIRECCION:	CALLE 42 # 05	TELEFONO:	01-62876		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/07/02	NÚMERO AUTORIZACION:		688739853
TIPO APORTANTE:	0-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEBIA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI								

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPL. VOLUNTARIOS	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION
230201	PROTECCION	2	\$ 281.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	PROVENIR	3	\$ 285.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
231001	COLFOUND	1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COLPENSIONES	2	\$ 145.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:			\$ 852.400						\$ 852.400

TOTAL APORTES A SALUD									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD IEP	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION
EP5005	SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5017	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5001	ALANSALUD S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ESSC24	COSALUD ESS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5008	COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5002	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:			\$ 0						\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD IEP	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION
14-23	POSTIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:			\$ 0						\$ 0

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO		NOMBRE		No. COTIZANTES		APORTES		MORA		VALOR PAGADO									
CCF24		POSTIVA COMPENSAR		7		\$ 212,400 *		\$ 0		\$ 212,400									
CCF03		COF03.COMFENALCO ANTIOQUIA		1		\$ 1,200		\$ 0		\$ 1,200									
SUBTOTALS:						\$ 213,600		\$ 0		\$ 213,600									

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSION										SEGURO SOCIAL										SALUD										ARP										CCF										PARAFIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO	SUBTPO	COTIZANTE	COTIZANTE	TIPO DE	SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IR	ADMIN	DIAS	COT	IBC	COTIZACION	SUBSISTEMAS	FONDO	FSP	APORTES	MODIFICACIONES	EMPLEADO	INDICADOR	TARIFA	APORTE	TOTAL	ADMIN	DIAS	COT	IBC	COTIZACION	V.UFC	APORTE	TOTAL	ADMIN	DIAS	COT	IBC	CENTRO	DE	TRABAJO	TOTAL	IBC	ADMIN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

[illegible]

TOTAL	\$ 1.593.900
-------	--------------

Planilla Pagada