

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa Medellín

INFORME TÉCNICO
E-QUAL

Fecha: 22-jul-2019 07:49 AM Pág: 8

Anexos: N/A

Archivar en: 120-CNT1807-82/E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES

Radicado por: Blanca Stella Ospina Marín



120-IT1907-7920

Favor citar este número al responder

CONTRATO No. 120-CNT1807-82

ECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

Plazo del contrato	
Inicia	Termina
120-CNT1807-82	557,545,238.00
Oct.18/2018	Abr.18/2019
Código BPC	

Objeto del contrato:

Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

NIT / CC	Contratistas
900232427	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.
NIT / CC	Interventores
900854721	ITECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
120-CNT1807-82-01	Mar.14/2019	Otro sí de prórroga al contrato 120-CNT1807-82 del 16 de julio de 2018, cuyo objeto consiste en Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 239377	Mar.12/2019	223,018,095.00	390,281,666.00
OPP 237372	Dic.17/2018	167,263,571.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: DOCUMENTO FINAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y	100.00	PLANES FORMULADO	1.00	1.00	100.00
Actividad: Desarrollar la fase de Trabajo de Campo para la formulación del plan general de ordenación forestal de Corantioquia	40.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	40.00
Actividad: Desarrollar la fase de sistematización de información primaria para la formulación del plan general de ordenación forestal de	20.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	20.00
Actividad: Definición del Régimen de Ordenación Forestal	10.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	10.00
Actividad: Elaborar la versión preliminar del PGOF, y ajustes a partir de los resultados de la	20.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	20.00

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -ECO

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

1907-7920

socialización,					
Actividad:	10.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	10.00
Elaboración de la versión final del POF					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución
---------------------	------------------	-----------------	-------------

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
-------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jul.16/2018	120-CNT1807-82*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/\$557.545.238/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.25/2018	180-COE1807-23299*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/PRESENTACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 12-CNT1807-82	1
CONTRATO	Ago.01/2018	REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 201649 CONTRATO 120-CNT1807-82		1
CONTRATO	Ago.02/2018	SOLICITUD NO. 33610 ELABORACIÓN CONTRATO 120-CNT1807-82		3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.09/2018	180-COE1808-24835*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82	2
ACTA	Ago.15/2018	120-ACT1808-2730*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/LMARIN	2
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.03/2018	180-COE1809-27751*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	SERGIO ARISTIZABAL/PERSONAL PROYECTO FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.	1
CONTRATO	Sep.04/2018	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 120-CNT1807-82		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2018	180-COE1809-29068*E-QUAL	CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENTREGA DISCO DURO DE 2 TB/ANEXA DISCO DURO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.14/2018	120-COE1809-29547*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	SERGIO ARISTIZABAL/ADJUNTO DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.17/2018	180-COE1809-29804*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	SERGIO ARISTIZABAL/CERTIFICADOS DE VIGENCIA DE LOS BIÓLOGOS CONTRATO 120-CNT1807-82	2

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: ECO **1907-7920** **FECHA DE INFORME:** Jul.19/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2018	180-COE1809-30176*E-QUAL	JUAN PABLO ARISTIZÁBAL/120-CNT1807-82/ENTREGA PLAN DE TRABAJO/ANEXA 26 PÁGINAS	26
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.19/2018	180-COE1809-30182*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	SERGIO ARISTIZABAL/ADJUNTO DOCUMENTACION SEGUNDO BIÓLOGO DE MAMÍFEROS CONTRATO 120-CNT1807-82	2
ACTA	Sep.19/2018	120-ACT1809-3210*ACTA	ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN	1
ACTA	Sep.19/2018	120-ACT1809-3211*ACTA	ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE INFORMACIÓN/POR MEDIO DE ESTA ACTA SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN COMO ANEXO DEL DISCO EXTERNO TOSHIBA ENTREGADO CON EL OFICIO 180-COE1809-29068/NMARIN	1
ACTA	Sep.24/2018	090-ACT1809-3290*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CATOGRAFÍA BÁSICA/DIANA MARIA LONDONO TORRES	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.25/2018	180-COE1809-30981*E-QUAL	CATALINA ARISTIZABAL/120-CNT1807-82/DOS E-MAIL SOBRE REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y HOJA DE VIDA	3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.01/2018	180-COE1810-31645*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES: INVENTARIO DE FAUNA, DERECHO Y SOCIAL, PARA SU EVALUACIÓN, APROBACIÓN PREVIA E INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PARA DAR INICIO AL CONTRATO/ANEXO: 14 PÁGINAS	1
ACTA	Oct.02/2018	090-ACT1810-3554*ACTA	ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE INFORMACIÓN: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL CONTRATO 120-CNT1807-82/DLONDONO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.04/2018	180-COE1810-32108*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALIZA ARISTIZÁBAL/120-CNT1807-82/NOTIFICACIÓN DE INFORACIÓN FALTANTE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.08/2018	180-COE1810-32362*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	COPIA ENVIADA A TC PROYECTOS Y CONSULTORÍAS PROYECTO PLAN ORDENAMIENTO FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUA/ANEXA V	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.18/2018	180-COE1810-33567*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/RTA A 120-COI1810-23048/INFORME N-1 CON APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA EQUIPO CONTRATO/ANEXA 21 PÁGINAS+1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.18/2018	180-COE1810-33568*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/RTA A OFICIO SOBRE EVALUACIÓN FINAL PAQUETE HOJAS DE VIDA PROFESIONALES CONTRATO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.22/2018	180-COE1810-33952*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVÍO ACTA DE INICIO/SIN ANEXO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.25/2018	180-COE1810-34473*E-QUAL	PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO CONTRATO 120-CNT1807-82/LA ORIGINAL LLEGÓ EL 15-11-2018 CON OFICIO DIR-OF-008 FIRMADO POR FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO Y SE ANEXA A ESTA IMAGEN/EL ACTA DE INICIO SE ENVIÓ A 120	3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.25/2018	180-COE1810-34498*E-QUAL	CATALINA ARISTIZABAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍO CRONOGRAMA DE TRABAJO/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2018	180-COE1810-35087*TC/TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE OFICIO ENVIADO A E-QUAL DONDE DAN RESPUESTA SOBRE RENUNCIA PROFESIONALES EJECUCIÓN CONTRATO	1
ACTA	Nov.01/2018	120-ACT1811-4073*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NÚMERO 120-CNT1807-82 DE 2018, PARA LA FORMULAR EL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUA/NMARIN	1
COMUNICACIÓN	Nov.06/2018	180-COE1811-	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -ECO

1907-7920

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		35708*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S	ENVIADA A E-QUAL S.A.S CON SOLICITUD DE CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO APROBADO Y PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2018	180-COE1811-36502*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	JUAN PABLO ARISTIZÁBAL GRANADOS/120-CNT1807-82/ENVÍA RESPUESTA A LA APROBACIÓN DE PRENDAS PROCESO POF CORANTIOQUIA - PEQ 135/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.15/2018	180-COE1811-36685*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE TRABAJO	1
ACTA	Nov.21/2018	120-ACT1811-4422*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE ARTICULACIÓN OIA-EQUAL CONCERNIENTE A LOS CONTRATOS 120-CNT1807-82 DE 2018 Y CONVENIO 040-COV1710-173 DE 2017, LLEVADA A CABO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA OIA. DE LA REUNIÓN SE GENERAN UNOS COMPROMISOS POR PARTE DE AMBAS ENTIDADES./JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2018	180-COE1811-37552*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/INFORMA EQUIPOS REQUERIDOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1
CONSTANCIA	Nov.22/2018	120-CON1811-2689*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, AMPARADO EN EL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82/SE HARÁ PRESENCIA PERMANENTE EN ESTA ÁREA./NMARIN	1
ACTA	Nov.22/2018	120-ACT1811-4473*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82, PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/REALIZADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018./NMARIN	1
ACTA	Dic.06/2018	120-ACT1812-4759*ACTA	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ ACTA DE REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 120-CNT1807-82, LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018./NMARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2018	180-COE1812-40072*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/REMISIÓN INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82	2
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.12/2018	180-COE1812-40329*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES/ANEXA 133 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.12/2018	180-COE1812-40330*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.12/2018	170-COE1812-40331*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	FACTURA DE VENTA 1370 \$167.263.571 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 120-CNT1807-82	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.12/2018	180-COE1812-40421*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA/ANEXA 9 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Dic.13/2018	120-CON1812-3032*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/CONSTANCIA DE DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NRO. 1, POR CONCEPTO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$167.263.571/TPROYECTOR	1
INFORME TÉCNICO	Dic.13/2018	120-IT1812-14903*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./INFORME DE EJECUCIÓN NRO. 1, POR CONCEPTO 120-CNT1807-82/TPROYECTOR	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: ECO

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

1907-7920.

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		AMBIENTALES S.A.S.		
ACTA	Dic.20/2018	120-ACT1812-5015*ACTA	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE VEINTE (20) CÁMARAS TRAMPA, GUAYAS DE SEGURIDAD Y CUATRO LLAVES; PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.08/2019	180-COE1901-518*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	LUIS MARIO CÁRDENAS CAMACHO/120-CNT1807-82/ENVÍA DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FAUNA DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO FORESTAL/ANEXA 17 PÁGINAS	1
ACTA	Ene.09/2019	120-ACT1901-65*ACTA	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE CUATRO CÁMARAS TRAMPA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82./NMARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.11/2019	180-COE1901-978*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ DANDO RESPUESTA A OFICIO DONDE MANIFIESTAN DESISTIMIENTO DE LOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVENTARIO DE FAUNA	1
ACTA	Ene.16/2019	120-ACT1901-280*ACTA	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/ACTA DE ENTREGA DE 60 PARES DE PILAS AA LR6 EVEREADY GOLD ALCALINAS, EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MUESTREOS DE FAUNA EN EL MARCO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82/NMARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.23/2019	180-COE1901-2323*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ DONDE LE SOLICITA REPORTE DE CAMPO A LA FECHA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2019	180-COE1901-2518*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CON RADICADOS SON DIR-OF-022, DIR-OF-019 Y DIR-OF-021 CUYOS ASUNTOS SON SOLICITUD DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, RECOMENDACIONES AL DISEÑO DE MUESTREO DE FAUNA Y SOLICITUD METODOLOGÍA DE TRABAJO/ANEXA 2 PÁG.	1
ACTA	Ene.29/2019	120-ACT1901-532*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PARA REPORTE DE AVANCE DE CAMPO PARA LOS INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA, REALIZADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019/120-CNT1807-82 Y 120-CNT1808-87/NMARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.07/2019	180-COE1902-4502*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ACLARACIONES REFERENTE A SOLICITUD DE AJUSTES Y ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.11/2019	180-COE1902-5019*GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	LUIS GONZALO MATÍNEZ VANEGAS/120-CNT1807-82/ENVÍA RESPUESTA A SOLICITUD DE OFICIO 120-COI1901-284 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE REGISTRO BÁSICO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIO DE JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/ANEXA 1 CD/LLEGÓ NUEVAMENTE POR 472 EL 27-02-2019	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.14/2019	180-COE1902-5521*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO POF, CON EL FIN DE AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2019	180-COE1902-5887*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CUYO ASUNTO ES OBSERVACIONES A LAS METODOLOGÍAS DE ZONIFICACIÓN, COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y REPORTE DE CAMPO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.22/2019	180-COE1902-6698*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFICIO ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON PRECISIONES SOBRE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 11 DE FEBRERO, REFERENTE A ACREDITAR PAGO OPORTUNO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES Y A OFICIO N° DIR-OF-024	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Feb.26/2019	180-COE1902-7178*E-QUAL CONSULTORIA Y	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFICIO ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON PRECISIONES SOBRE	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82
INFORME DE EJECUCION No. 1**

CODIGO DEPENDENCIA: -ECO

1907-79207

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, REFERENTE A SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2019	180-COE1903-7741*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 120-CNT1807-82	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2019	180-COE1903-7753*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/ENVÍA INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL 70%/ANEXA 117 PÁGINAS + 1CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2019	180-COE1903-7817*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 19 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Mar.04/2019	120-IT1903-2757*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/INFORME DE EJECUCIÓN NRO. 2 POR CONCEPTO DEL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82 DE 2018./TPROYECTOR	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2019	170-COE1903-8149*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./FACTURA DE VENTA NRO. 1394 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO POR EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$223.018.095 INCLUIDO IVA	1
CONSTANCIA	Mar.06/2019	120-CON1903-483*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S/CONSTANCIA DE DESÉMBOLSO DE LA CUOTA NRO. 2, POR CONCEPTO DEL CONTRATO 120-CNT1807-82, POR UN VALOR DE \$223.018.095 /GTORO	1
CONTRATO	Mar.18/2019	OTROSÍ NO. 1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO 120-CNT1807-82		4
CONTRATO	Mar.20/2019	SOLICITUD NO.34029 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ AL CONTRATO 120-CNT1807-82		12
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2019	180-COE1903-10591*TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/OFCIO ENVIADO A E-QUAL S.A.S. CON SOLICITUD DE AJUSTES AL CRONOGRAMA DE TRABAJO REFERENTE AL OTROSÍ DEL CONTRATO/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2019	180-COE1903-10838*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ/120-CNT1807-82/SOLICITUD DE APROBACIÓN DE INFORMACIÓN IDENTIFICADA REFERENTE A PROCESOS DE DECLARATORIA Y FORMULACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, Y SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA REFERENTE A DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DECLARADAS BAJO FIGURA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.28/2019	180-COE1903-10961*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 14-44-101101322 ANEXO 3 DEL CONTRATO 120-CNT1807-82 E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.24/2019	180-COE1904-13657*TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	FRITZ ANTON SCHORR MONTAÑO/120-CNT1807-82/COPIA DE DOCUMENTO ENVIADO A CATALINA ARISTIZÁBAL DÍAZ CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO Y AJUSTES A PLANILLAS MES DE FEBRERO	1
ACTA	Abr.29/2019	120-ACT1904-1933*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE INTERVENTORIA AL CONTRATO NRO. 120-CNT1807-82, REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019, EN LA SEDE DE CORANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ENTREGA OFICIAL DE BASE DE DATOS DE LÍDERES DE MESAS AMBIENTALES Y COORDINADORES DE CIDEAM./GTORO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.06/2019	180-COE1905-14997*E-QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS	LUIS MARIO CÁRDENAS/120-CNT1807-82/ACTA DEVOLUCIÓN A CORANTIOQUIA DE 24 CÁMARAS TRAMPA	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: ECO

1907-7920

FECHA DE INFORME: Jul.19/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		AMBIENTALES S.A.S.		
La estratificación de bosques	Jul.08/2019	120-ACT1907-2980*ACTA	E-EQUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S./ACTA DE REUNIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 120-CNT1807-82, REALIZADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2019./TPROYECTOR	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2019	180-COE1907-24188*E-EQUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	JUAN PABLO ARISTIZÁBAL/120-CNT1807-82/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 12 DE JULIO DE 2019	

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista eQual presentó mediante oficio con radicado 180-COE1812-40329 del 12 de diciembre de 2018, el primer informe de ejecución del contrato y los anexos donde se especifican las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales.

El contrato 120-CNT1807-82 cuyo objeto es Formular el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en la jurisdicción de Corantioquia; se formalizó entre las partes el día 16 de julio de 2018, y de acuerdo con el Acta de Inicio número 120-ACT1811-4073, se acordó como fecha de inicio del contrato el día 18 de octubre, una vez cumplidos los requisitos exigidos para la suscripción de dicha acta, estipulados en los estudios previos y en el pliego de condiciones que estipulan que "Las hojas de vida de los profesionales para el inventario de fauna, del profesional de derecho y el profesional social, deberán ser presentadas para su aprobación previa a la suscripción del acta de inicio, como un requisito indispensable para dar inicio al contrato".

Para certificar el cumplimiento de esta obligación, la interventoría realizó la evaluación de 13 hojas de vida, en la cual se realiza la aprobación a través del oficio con radicado interno DIR-OF-001 del 11 de octubre de 2018, de un equipo de ocho profesionales luego de verificar su perfil profesional y su experiencia.

Posteriormente el contratista mediante el oficio con radicado No. DI-AD-CO-2018304 del 23 de octubre de 2018, informó sobre la renuncia del Coordinador del proyecto y de los profesionales para el inventario forestal, que habían sido aprobados para habilitar la propuesta, presentando en su reemplazo tres hojas de vida que luego de revisadas fueron aprobadas por cumplir con los requisitos exigidos para los cargos Coordinador, del Profesional Líder y del Profesional para el Inventario forestal.

A pesar de haberse conformado el resto del equipo, para los muestreos de fauna, el contratista informó en reunión de seguimiento del día 21 de noviembre y mediante oficio, la renuncia de los profesionales entomólogos, aduciendo factores económicos y de tiempo y en su reemplazo presenta a consideración de la interventoría las hojas de vida de dos profesionales que luego de ser evaluadas, fueron aprobadas a través del oficio DIR-OF- 011 del 04 de diciembre de 2018.

De esta forma queda conformado el equipo de trabajo con el cual el contratista elabora los respectivos contratos para darle cumplimiento al objeto contractual.

El contrato objeto de interventoría en su cláusula quinta estipula un primer pago del 30% con el cumplimiento de una ejecución física del 30 % de ejecución física correspondiente a la siguiente documentación:

- 1.Compilación y revisión de la información entregada por la Corporación
- 2.Contratación de los equipos de trabajo
- 3.Presentación del primer informe con los avances logrados respecto al alistamiento, diseño estadístico de inventarios, preparación de equipos, herramientas e insumos para el trabajo de campo.

De acuerdo a la documentación entregada dicha información fue remitida a esta interventoría y se recibe la factura Nro. 1366 para visto bueno con el oficio DI-AD-CO-2018321 para radicación en Corantioquia, correspondiente al primer pago del 30%.

El desarrollo de los avances técnicos se detallará de acuerdo al alcance del Proyecto y al cronograma; en este periodo el avance del contrato está centrado en el alcance 1 desarrollando las siguientes actividades:

Alcance 1. Desarrollar la fase de trabajo de campo para la formulación del plan general de ordenación forestal de Corantioquia. Este alcance incluye las siguientes actividades:

- Realización del Premuestreo y diseño de inventario de vegetación.

Aclaraciones y directrices técnicas: Se realizaron algunas claridades conjuntas para el cumplimiento de esta actividad mediante reunión sostenida el día 02 de noviembre de 2018 entre el contratante, la interventoría y el contratista con respecto al diseño del inventario forestal, la matriz de decisiones e información socioeconómica.

En este sentido se realiza la indicación que son 34 unidades de muestreo y que los sitios de muestreo se deben definir de acuerdo al tipo de bosque. Por lo tanto, la metodología del inventario forestal nacional será seguida en la forma de la parcela y el sistema de conglomerados. Así mismo, las variables a levantar en el conglomerado son las que se encuentran en la guía contenida en los estudios previos.

- Revisión de información secundaria: El contratista reporta la revisión de la información entregada por la Corporación, de la Guía de Ordenación Forestal del Ministerio y de otra serie de documentos que son importantes para la ejecución del contrato.

- Plan de trabajo: El contratista entrega el plan de trabajo indicando los objetivos y alcances, estrategias de intervención, plan de calidad, cronograma, aspectos limitantes y riesgos y la planificación del inventario forestal. Así mismo, se referencia el plan de calidad en el cual se indican todas las actividades del proyecto, los responsables, la frecuencia y los documentos soporte de registro de la actividad.

- Diseño de inventario forestal: Se aclara en el acta de reunión con fecha del 22 de noviembre de 2018, que no se requiere diseño de Premuestreo, debido a que el presupuesto y cronograma aprobado fueron definidos para 34 unidades de muestreo, como se indicó en los estudios previos.

El inventario forestal es de 34 conglomerados con una superficie equivalente de 11,9 hectáreas con una intensidad de muestreo de 0,001%, distribuidos en 9 municipios y 5 núcleos de trabajo.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1807-82

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -ECO **1907-7920** **FECHA DE INFORME:** Jul.19/2019

combinación con zonas de vida permite establecer unidades biológicas o silviculturales como lo establece la guía. Se obtienen 11 estratos para muestreo, en los cuales se distribuyeron los 34 conglomerados definidos de muestreo. El inventario de campo se encuentra proyectado para desarrollarse desde el 26 de noviembre de 2018 hasta el 06 de abril de 2019.

- Preparación logística para trabajos de campo: El contratista mediante el oficio N° DI-AD-CO-2018313 remite el listado de equipos requeridos para el desarrollo del inventario forestal, indicando que cuenta con la logística necesaria.

- Muestreo de flora: De acuerdo al cronograma a la fecha debe haberse ejecutado los conglomerados 33, 34, 1, 2, 3, los cuales el contratista reporta ya realizados con fecha de terminación el día 6 de diciembre de 2018 la totalidad de los conglomerados programados. Por otra parte, se reporta el inicio del conglomerado 4 el día 07 de diciembre de 2018 ubicado en el municipio Puerto Nare.

Dentro de los reportes realizados se referencia dificultades con la contratación del personal local (Jornal) y los permisos de acceso a los predios. Con respecto al personal local, se indica que, aunque se han hecho los contactos previamente al inicio de actividades, dichas personas renunciaron pocas horas antes del inicio de la actividad requiriendo la búsqueda de nuevas personas en el momento del levantamiento.

En el caso del acceso a predios, se reporta que propietarios no otorgaron los permisos para el ingreso, razón por la cual fue necesaria la ubicación de nuevos puntos de monitoreo cercanos que cumplieran con las características del estrato a muestrear.

Así mismo, se han registrado parches de bosque de galería de menor tamaño a lo esperado, lo que ha implicado a su vez mover los puntos de muestreo a sitios cercanos que cumplan con las condiciones de muestra.

- Reuniones de grupo:

1. Reunión con la OIA: Se efectuó el día 01 de noviembre de 2018, en el cual se presenta el equipo de trabajo de cada contrato y alcances de los proyectos; en el cual se socializa la metodología de trabajo utilizada y la información disponible. Por otra parte, se efectúan 3 compromisos estando pendiente la presentación del producto final del convenio de la OIA.

2. Reunión 02 de noviembre se efectuó el análisis de factores del diseño del inventario forestal, la matriz de decisiones e información socioeconómica (Anexo 2), teniendo 2 compromisos estando pendiente la entrega de una propuesta metodológica de la zonificación y el régimen de ordenación forestal.

3. Reunión 22 de noviembre se efectuó la revisión de obligaciones, revisión del plan de trabajo y el diseño del inventario forestal, teniendo 2 compromisos que fueron cumplidos a la fecha.

- ESTADO DE AVANCE EN EL AMBITO LEGAL

El contratista a la fecha entrega 9 contratos del equipo de trabajo aprobado, teniendo pendiente la contratación de dos profesionales de fauna; no obstante, los contratos remitidos se evidencian debidamente perfeccionados y el salario se encuentra de acuerdo a la tabla de honorarios de 2018 de Corantioquia y por el tiempo estipulado en el presupuesto inicial en la mayoría de los contratos. Sin embargo, en el contrato de la profesional social evidencia un plazo contractual por 5 meses y el tiempo presupuestado fue de 3 meses; no obstante, el valor del contrato esta por el valor total indicado en el presupuesto oficial.

El contratista presentó los contratos

- OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Las actividades ejecutadas hasta la fecha transcurren en normalidad y de acuerdo al cronograma aprobado por esta interventoría; en el cual el contratista ha entregado los productos y documentos solicitados favoreciendo el seguimiento y control del contrato.

Los soportes de seguridad social del personal que se encuentra laborando serán entregados por parte del contratista una vez se cumpla el plazo basado en la nueva normatividad artículo 1 del Decreto 1273 de 2018 que se realice mes vencido para trabajadores independientes.

Así mismo, en los compromisos pendientes por parte del contratista se encuentra la propuesta metodológica para el ítem de zonificación forestal y régimen de ordenación; el cual será requerido previo al tiempo de inicio de esta actividad.

El Proyecto de acuerdo al POI se encuentra en un avance del 40%.

La Interventoría certifica el normal avance en la ejecución del contrato y manifiesta que el contratista ha cumplido con el avance estipulado en la Cláusula Quinta sobre forma de pago y por tanto da el aval para el primer desembolso del contrato.

De acuerdo con los compromisos contractuales, el coordinador del Plan de Ordenación Forestal y el equipo de trabajo para levantar la información de los inventarios forestales han estado permanentemente en campo haciendo los recorridos de acuerdo con la programación de los núcleos donde se están estableciendo los conglomerados. Todo el material vegetal que va siendo colectado se prensa de acuerdo con los protocolos preestablecidos y se envía al herbario donde se hará la correspondiente identificación y validación de los reportes de campo.

TECE PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.S

Interventor