

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 3																						
Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Dirección Territorial Pacífico, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratante	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Verificar los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la ejecución del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos	Declaratoria desierta del proceso, o demandas.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión permanente del equipo de Contratación de la DTAN	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	Supervisión permanente por parte del equipo de contratación de la DTAN	Supervisión por parte del abogado encargado	Antes de la publicación de los documentos
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento de la aceptación de oferta	No poder adjudicar el proceso, dentro de los términos de Ley y no poder garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situaciones.	Permanente
	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma se haga en forma tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	1. Acompañamiento del equipo de contratos al proponente con el propósito que aporte y/o extiendan en las oportunidades deudas las garantías requeridas para adelantar el proceso de contratación.2. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del aceptación de oferta (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Una vez se firme la mínima cuantía	Comunicación telefónica, vía correo electrónico con el futuro contratista	Todos los días	
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la expedición RP como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre el abogado encargado de la estructuración del contrato y la encargada de presupuesto de la DTAN	Posterior a la firma del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Económicos	Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato	Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarlos a las nuevas disposiciones de Ley	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Inmediato o una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Mediante la Actualización de las Normas que rige la Contratación Pública	Durante la ejecución del Contrato

7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución de la aceptación de oferta	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos e invitación pública requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	Planeación del Proceso de Contratación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato	
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros	La demora o no de la ejecución de las actividades del contrato, impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista cuente con: i). Implementación de protocolos de bioseguridad. ii). Suministro de elementos de protección personal de sus empleados. iii) afiliación a riesgos profesionales.	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	Una vez firmado el aceptación de oferta	A la terminación de la ejecución del aceptación de oferta	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y demandas reclamando los emolumentos salariales	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones s laborales	1	1	2	Riesgo medio	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Mediante el acta de aprobación de las pólizas	Una vez, se realice el acta de aprobación de la póliza
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El servicio contratado no cumple con las condiciones establecidas en el proceso.	La calidad de l servicios no es la estipulada en la aceptación de oferta	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Especificar detalladamente las obligaciones técnicas del contratista en la aceptación de oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio	Mediante la firma del acta de aprobación de las pólizas	Una vez, a la fecha del acta de aprobación de pólizas
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar el suministro.	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Una vez firmado el Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del Superior y Apoyo a la Supervisión de la aceptación de oferta	Cuando se presente el evento
12	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable	Variación en los precios en el Suministro.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación	2	1	3	Riesgo bajo	Contratante	Etapas de planeación.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos.	Según las obligaciones de la aceptación de oferta.
13	Específico	Interno	Ejecución	NATURALES	Eventos naturales- lluvias, derrumbes entre otros	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	4	3	7	Riesgo Medio	parques-contratista	Impedimento al cumplimiento del objeto del contrato.	4	4	4	Riesgo medio	Parques -contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del estado del tiempo para programar los desplazamientos	Durante toda la etapa de ejecución del contrato

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección Territorial Andes Nororientales

Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 – 12 Bucaramanga

Conmutador: (+57) 607 6454868

