

 <p>Personería Municipal La Victoria Valle</p>	<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>  <b>PERSONERÍA MUNICIPAL</b> <b>LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA</b> <b>NIT. 800.100.524-9</b>	VERSION 02	Página 1 de 3
		07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>	500-	
		RAD-	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

 <p>Personería Municipal La Victoria Valle</p>	<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>		VERSION 02	Página 2 de 3
	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA NIT. 800.100.524-9</b>		07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>		500-	
			RAD-	

1	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista seleccionado no suscriba el contrato en el término establecido	Modificación del plazo del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Establecer la cláusula del plazo de ejecución de manera general	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de La Victoria	Elaboración de la minuta contractual	Desde el perfeccionamiento del contrato	Revisión de la minuta contractual	Durante la etapa contractual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el Contratista incumpla con las obligaciones pactadas en el contrato y en el objeto contractual	No ejecución del contrato – Terminación Unilateral del Contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizando la supervisión y vigilancia de la realización de las actividades del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo del contrato	Supervisión del contrato	Durante el proceso de ejecución

	<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>		VERSION 02	Página 3 de 3
	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA NIT. 800.100.524-9</b>		07-07-2010	Código:FO-MA P5-P1-02
	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>		500-	RAD-

3	General	Ejecución	Operación	Cambios normativos y/o legislación posterior a la celebración del contrato que implique un nuevo componente que varíen las condiciones económicas inicialmente pactadas	Genera desequilibrio en el valor del contrato, que lo asume una y otra parte de acuerdo con lo establecido en la nueva regulación	1	2	3	Bajo	Municipalidad	Informar al contratista sobre el cambio del contrato y sus impactos en el mismo, para tomar las medidas del caso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión del contrato	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la finalización del plazo del contrato	Cada vez que se presente un cambio normativo en el régimen de contratación y normas asociadas	Durante todo el proceso contractual
---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	------	---------------	--	---	---	---	------	----	--------------------------	--	--	---	-------------------------------------

NOVIEMBRE DEL 2025

  
**DARÍO ALONSO POSSO DOMÍNGUEZ**  
**PERSONERO MUNICIPAL**

Proyectó: Yeny Tatiana Díaz Cardona -Contratista - Secretaría de Gobierno  
 Revisó: Orfa Cecilia Velasco Ruíz- Asesora Contratación- Secretaría de Gobierno  
 Aprobó: Darío Alonso Posso Domínguez- Personero Municipal