

**MEMORANDO INDIVIDUAL****N° Radicado:** 2025I-VRIS-092021**Fecha:** 2025-11-14 15:34:36**PARA:** LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
1140100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
1000023 DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**Asunto:** Solicitud aprobación de adición N°1 y prórroga N°1 al contrato 1404-2025 Adecuación y mantenimiento de la sede DT Risaralda

Respetado subdirector

Mediante la presente se remite para su concepto favorable, la información para tramitar la ADICION 1 y PRORROGA N°1 al contrato 1404 de 2025, cuyo Objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA" y celebrado con el contratista PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

El valor total para adicionar corresponde a \$ 37.271.843,31 (treinta y siete millones doscientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos con treinta y un centavos M/CTE), incluye AIU (30%) e IVA sobre el básico, y corresponde aproximadamente al 35,58% del valor total contractual, cuyo rubro corresponden a recursos asignados mediante CDP N° 99725. Consultados previamente mediante memorando 2025I-VBOG-077108.

El valor adicionar se distribuye de la siguiente manera:

RUBRO	VALOR POR AFECTAR
C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD	Básico \$ 11.655.693,40 Iva: \$ 2.214.581,75 Total: \$ 13.870.275,15
C-2499-0600-20-51102D-2499016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD	Básico: \$ 19.665.183,33 Iva: \$ 3.736.384,83 Total: \$ 23.401.568,17

Esta supervisión una vez revisadas, las condiciones y verificar las necesidades a subsanar para cumplir con el objeto contractual. Aprueba la prórroga de 7 días, a partir de la fecha de

terminación actual del 23 de noviembre de 2024, al contrato 1404 de 2025, estableciendo un plazo final de 3 meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2025 para ejecutar la adición, y lograr mayor meta física y obras complementarias al contrato.

La documentación relacionada en el presente memorando es la siguiente:

- Oficio de fecha 29/10/2025 del contratista de obra.
- Solicitud de Adición y Prórroga en el formato nuevo manual de interventoría 2022, MEPI-MN1-IN-12-FR-1 debidamente firmado
- Acta de fijación de precios no previstos MEPI-MN1-IN-10-FR-4
- Reprogramación según formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 debidamente firmado
- Acta de modificación de obra
- CDP No 99725, de fecha 26/05/2025, donde se encuentra el saldo disponible
- Carpeta Ítems no previstos

Enlace de descarga:

[Adición N°1 prorroga N°1 contrato 1404-2025](#)

Teniendo en cuenta que la fecha de finalización del presente contrato es el 23 de noviembre del presente año, solicitamos por favor respuesta de aprobación en lo posible máximo al 19 de noviembre, con el fin de continuar con el proceso.

Cordialmente,

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: Margarita Rosa Jimenez Arrieta

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ (1000001), MIGUEL ERNESTO SANZ BRIÑEZ (1140001), CLAUDIA ALEJANDRA RINCON MOLINA (1140001), YAMIT JULIAN MATEUS VACA (1000001), ARGELIO GARCIA GARCIA (1000023), GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO (1000023), ALVARO MORALES CALLE (1000023), DEISY NATALIA GIRALDO COPETE (1000023)

