

MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 11 de agosto de 2025

PARA: **KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 138250, 138246, 138244, 138241, 138239, 138237, 138235, 138234, 138232, 138230, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019, parcialmente adicionado y modificado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual:

1. SOLICITUD 138250

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-683-2025	X	
Contratista	JUAN DAVID SEGURA RAMIREZ	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO APOYANDO ADMINISTRATIVAMENTE LA FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	X	
Fecha de inicio	05/05/2025	X	
Plazo	6 (Meses)	X	
Valor	\$27.000.000	X	
Fecha de terminación	04/11/2025	X	

Prorroga	(1) meses y (26) días	X	
Adición	\$8.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del Contrato Volver al principio

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	PAQO 001 - MAYO-2025	-	5/06/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	2/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.900.000 COP	Rechazada Detalle

- La factura 001 está en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado “pagado”.

2. SOLICITUD 138246

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-061-2025	X	
Contratista	YESID LEONARDO GUARIN LOPEZ	X	
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY APOYANDO LAS ACCIONES REQUERIDAS CON EL REPARTO, RESPUESTA A PETICIONES Y EN GENERAL LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE ATIENDE EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA EN LAS ACCIONES DE INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	X	

Fecha de inicio	14/02/2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$44.000.000	X	
Fecha de terminación	13/10/2025	X	
Prorroga	(2) meses y (17) días	X	
Adición	\$14.116.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de febrero, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas de contrato

ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
2	SOPORTES-02-MARZO-2025	-	31/03/2025 5:04 (UTC -5 horas)	04/01/2025 23:59 (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Rechazada
4	SOPORTES-04-ABRIL-2025	-	31/05/2025 11:26 (UTC -5 horas)	31/05/2025 23:59 (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Rechazada

- Las facturas marzo y abril, están en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado “pagado”.

Facturas de contrato

ID de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
2	SOPORTES-02-MARZO-2025	-	31/03/2025 5:04 (UTC -5 horas)	04/01/2025 23:59 (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Rechazada
4	SOPORTES-04-ABRIL-2025	-	31/05/2025 11:26 (UTC -5 horas)	31/05/2025 23:59 (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Rechazada

3. SOLICITUD 138244

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-608-2025	X	
Contratista	AGUSTIN ESCOBAR OSPINA		
Objeto	PRESTAR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A IVC EN LA COORDINACION PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	X	
Fecha de inicio	04/04/2025	X	

Plazo	6 meses	X	
Valor	\$46.080.000	X	
Fecha de terminación	03/10/2025	X	
Prorroga	2 meses y (27) días	X	
Adición	\$22.272.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

- Hay una modificación contractual previa que no fue mencionada en la sección “III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES” de la solicitud de modificación contractual.

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
20255820006693.pdf	20255820006693.pdf	Entidad Estatal Descargar
608.pdf	608.pdf	Entidad Estatal Descargar
Agustín Escobar Ospina1.pdf	Agustín Escobar Ospina1.pdf	Entidad Estatal Descargar
EVIDENCIAS ABRIL 2025.zip	EVIDENCIAS ABRIL 2025.zip	Proveedor Descargar

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.18687601	Modificar el contrato	04/04/2025 5:18 a. m. (UTC -5 horas)	04/04/2025 13:59 (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Incumplimientos

Incumplimiento del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

4. SOLICITUD 138241

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	CPS-722-2025	X	
Contratista	JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA	X	
Objeto	APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO.	X	
Fecha de inicio	16/04/2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$45.600.000	X	
Fecha de terminación	15/10/2025	X	
Prorroga	2 meses y (15) días	X	
Adición	\$19.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- a. El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato

[Volver](#)

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

5. SOLICITUD 138239

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-567-2025	X	
Contratista	DIEGO MAURICIO HERRERA QUILINDO	X	
Objeto	APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO	X	

Fecha de inicio	28/03/2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$57.600.000	X	
Fecha de terminación	27/11/2025	X	
Prorroga	(1) meses y (3) días	X	
Adición	\$7.920.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2026		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato Volver

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Fecha prevista de entrega	Cantidad de artículos a recibir	Fecha real de entrega	Cantidad de artículos recibidos	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
3	Cuenta de cobro No. 3 CPS-567-2025	-	06/05/2025 14:55 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	Rechazada

- La factura 3 está en estado “rechazada”, es conveniente comunicarle al contratista las causales del rechazo para que pueda corregir y así esa factura pase al estado “pagado”.

Ejecución del contrato Volver

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Fecha prevista de entrega	Cantidad de artículos a recibir	Fecha real de entrega	Cantidad de artículos recibidos	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
3	Cuenta de cobro No. 3 CPS-567-2025	-	06/05/2025 14:55 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	7.200.000 pesos colombianos	Rechazada

6. SOLICITUD 138237

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-540-2025	X	
Contratista	MANUEL LARRY CHACON PEÑA	X	
Objeto	APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	08/04/2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	
Fecha de terminación	07/10/2025	X	
Prorroga	2 meses 23 días	X	
Adición	\$15.216.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato						
Ejecución del contrato						
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos						
Facturas del contrato						
Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

7. SOLICITUD 138235

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No

Contrato	CPS-532-2025	X	
Contratista	TULIA MARGARITA ALVAREZ RUIZ	X	
Objeto	APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LOCALIDAD. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE	X	
Fecha de inicio	08/04/2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$37.800.000	X	
Fecha de terminación	07/10/2025	X	
Prorroga	2 meses 23 días	X	
Adición	\$17.430.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato						
Ejecución del contrato						
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos						
Facturas del contrato						
Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

8. SOLICITUD 138234

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-530-2025	X	
Contratista	ALIX LUCCELY FAJARDO ROJAS	X	

Objeto	APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	08/04/2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	
Fecha de terminación	07/10/2025	X	
Prorroga	2 meses 23 días	X	
Adición	\$15.216.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato [Volver a](#)

ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

acturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	INFORME 1 DE ABRIL CPS-530-2025	-	05/02/2025 2:23 a.m. (UTC -5 horas)	05/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.216.667 pesos colombianos	Aceptada
2	INFORME 2-MAYO-2025-CPS-530-2025-ALIX LUCCELY FA	-	06/03/2025 9:35 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Aceptada
3	INFORME 3 DE JUNIO DE 2025 CPS-530-2025-ALIX LUCCELY FAJ	-	07/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	07/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Aceptada

- Las facturas 1, 2 y 3 no están en estado “pagado”, por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Ejecución del contrato

[Volver a](#)

ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

acturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	INFORME 1 DE ABRIL CPS-530-2025	-	05/02/2025 2:23 a.m. (UTC -5 horas)	05/02/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	4.216.667 pesos colombianos	Aceptada
2	INFORME 2-MAYO- 2025-CPS-530-2025- ALIX LUCCELY FA	-	06/03/2025 9:35 (UTC -5 horas)	06/03/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Aceptada
3	INFORME 3 DE JUNIO DE 2025 CPS-530- 2025 ALIX LUCCELY FAJ	-	07/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	07/01/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	5.500.000 pesos colombianos	Aceptada

9. SOLICITUD 138232

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-529-2025	X	
Contratista	OMAR JOSE OSORIO VILLABON	X	
Objeto	APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL TRÁMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD. de acuerdo con lo contemplado en el(los) proyecto(s) 2711 --- KENNEDY TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	X	
Fecha de inicio	04/04/2025	X	
Plazo	6 meses	X	
Valor	\$33.000.000	X	
Fecha de terminación	03/10/2025	X	
Prorroga	2 meses 27 días	X	
Adición	\$15.950.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato

Volver

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

10. SOLICITUD 138230

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	CPS-523-2025	X	
Contratista	ABELARDO SANCHEZ VARGAS	X	
Objeto	APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD, SEGÚN REPARTO	X	
Fecha de inicio	26/03/2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	\$56.000.000	X	
Fecha de terminación	25/11/2025	X	
Prorroga	(1) meses y (5) días	X	
Adición	\$8.166.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31/12/2025		X

Fecha de terminación con la prórroga: Con la prórroga sería el 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

- El contratista no ha cargado la documentación e información que evidencie su ejecución contractual, por lo que están pendientes los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio con sus respectivos soportes y evidencias.

Ejecución del contrato

Volver

Ejecución del contrato

 Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Identificación de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

RECOMENDACIONES GENERALES

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.
- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.
- La Secretaría Distrital de Hacienda, a través del enlace <https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd> permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.
- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.
- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.
- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de

transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contrato electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de “*conveniencia y justificación de la modificación y/o adición*” de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

- Tenga en cuenta lo dispuesto en la Directiva Conjunta No. 01 de 2025 “*Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para el año 2026*” en especial atención, lo referente a los temas contractuales.
- Tener presente que con la Resolución 467 de 2025 establece ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en relación con los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024. Señala que los contratantes deben afiliar a los contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales cuando los contratos superen un mes y correspondan a actividades de riesgo clase IV o V. Además, **pueden voluntariamente asumir los aportes a salud, pensión y cajas de compensación familiar si así se acuerda con el contratista.**

NOTA

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando de radicado 20252100295373 del 31 de julio de 2025, emitió “*RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS*” en la cual se indica que:

“La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría el esfuerzo tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus pretensiones contractuales, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones.”

Por lo que el Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en razón a la responsabilidad del

mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

Cordialmente,



DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO

Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Chrystel Bravo - Profesional DGDI

Revisó: Andres Gonzalez - Profesional DGDI