


O.R. -> Comité 31/12/10

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONTRATOS DE OBRA SOLICITUD DE ADICION Y / O PRORROGA FORMATO MSE-FR-19	CÓDIGO	MSE-FR-19			
		VERSIÓN	2			
		PÁGINA	1	DE	2	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL		FECHA		31	12	2010
DIRECCION TERRITORIAL No aplica						
ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ☒						
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1. Mediante la suscripción de la presente acta de adición o prórroga, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: 1.1. Avance físico ejecutado de la obra 1.2. Valor actual del contrato. 1.3. Valor facturado hasta la fecha. 1.4. Valor anticipo 1.5. Valor anticipo amortizado. 1.6. Valor anticipo por amortizar. 1.7. Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato. 2. El Interventor presentará las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato de obra, plenamente justificadas ante la administración. 3. El Gestor Técnico de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato de obra, estén plenamente justificadas ante la administración. 4. El Jefe de la Unidad Ejecutora respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del Interventor y Vo.Bo. de la solicitud por el Gestor Técnico de Contrato y aprobación del Comité de Adiciones y Prórrogas.						
A. ANTECEDENTES CONVENIO No. 1660 DE 2010 OBRA ☐ <small>(Número de contrato) (Año de suscripción)</small>						
OBJETO DEL CONTRATO <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución)</small>						
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA						
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Hasta 31/12/10 <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>						
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE 12 DE 2010 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>						
PRORROGAS						
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION						
ACTAS No.		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 12 DE 2010 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 8,400,000,000 <small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>						
VALOR ADICIONES						
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO \$ 8,400,000,000.00 <small>(Indique el valor acumulado del contrato en números)</small>						

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONTRATOS DE OBRA SOLICITUD DE ADICION Y / O PRORROGA FORMATO MSE-FR-19		CÓDIGO	MSE-FR-19		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	2	DE	2

CONTRATISTA	Fundación Universidad del Valle <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>
INTERVENTOR	Incluida en el convenio. <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)</small>
GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO	Territorial Valle. <small>(Escriba el nombre del Gestor Técnico de contrato)</small>
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	John Jefferson Garzon Vargas <small>(Escriba el nombre del Gestor Técnico de proyecto)</small>

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Jefe de la Unidad Ejecutora prorroga
al contrato anteriormente citado de 6 meses.
(Indique en este espacio si es solicitud de adición o prórroga) Indique el valor de la adición o el plazo de la prórroga solicitada)

C. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Hasta el mes de diciembre de 2010 la obra presentaba un avance físico ejecutado del 0.00%
(mes) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real a la fecha de corte)
contra el avance programado del 0.00% %
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes de corte)

D. AVANCE FINANCIERO


Valor acumulado del contrato	\$8,400,000,000.00
Valor desembolsado a <u>diciembre</u> de <u>2010</u>	\$0.00
<small>(mes) (año)</small>	Valor desembolso legalizado <u>\$0</u>
Saldo por desembolsar:	\$8,400,000,000.00
Valor desembolso por legalizar	\$8,400,000,000.00

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE LA SOLICITUD

Se requiere de una prórroga en plazo para dar tiempo a la Fundación del Valle para que incorpore los recursos, realice los contratos, ejecute las obras del dragado de mantenimiento y liquide los contratos celebrados.

Nota:

1. Para el caso de adición se debe anexar el Acta de Modificación y la Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar la Reprogramación de inversiones correspondiente.

<p style="text-align: center;">  Firma Nombre: PATRICIA LANAS ROMERO Directora Ejecutiva (E) Fundación Universidad del Valle </p>	<p style="text-align: center;">  Firma Nombre: JOHN JEFFERSON GARZON Gestor Técnico de proyecto </p>
	<p style="text-align: center;">  Vo.Bo. Firma Nombre: HOLBERT CORREDOR ROMERO Vo.Bo. Jefe Unidad Ejecutora </p>

Original : Archivo Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial