



Seguimiento estrategia especializada campesina

Desde Nicolas Troncoso Triviño <ntroncoso@sena.edu.co>
Fecha Vie 17/10/2025 12:27
Para Adriana Maria Lopez Rincon <amlopezr@sena.edu.co>

📎 2 archivos adjuntos (2 MB)
PANTALLAZO APE.zip; PE-04_1_SEPTIEMBRE.xlsx;

Buenas tardes compañera Adriana

Para mí es un placer saludarla, envié el reporte de seguimiento a los centros que me asignaron

Centro de formación	17 octubre
Centro Tecnológico De La Amazonia	- Están en el proceso de contratación ya que indicaron que les tocaban modificar el objeto del contrato de los instructores, eso lo informaron el día miércoles, hoy no se logró el contacto ya que la persona encargada estaba en reunión.
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare	- Terminados 9 de pollo de engorde - terminados 5 mejoramientos de vivienda - terminados 4 de formulación y evaluación de proyectos. - Terminados 6 de agroecología sostenible - terminados 2 de sociología
Centro Agropecuario	Esta en vereda y no fue posible la comunicación ni el jueves ni el viernes para confirmar si se pudo contratar a los 4 instructores, el día miércoles jurídica informo que creería que los instructores iniciaban el día viernes. se envió correo solicitando los soportes de contratación y evidencia de la ape.
Centro De Teleinformática y Producción Industrial	Se crearon dos grupos agricultura ecológica y quedaron de enviar las evidencias y los documentos del instructor contratado hoy en la tarde ya que estaban en vereda.
Centro Biotecnológico Del Caribe	Se caracterizaron 3 fichas gallinas ponedoras, 4 de placa huella, 2 agricultura y 2 mejoramiento vivienda. (se ven reflejadas mañana) las evidencian las mandan en la tarde.
Centro Agroempresarial	Ya se contrataron los 4 instructores, falta uno por subir póliza que esta subsanando, se envió correo al centro solicitando los documentos de los instructores y la evidencia de la ape .
Centro De Innovación y De Gestión Empresarial y Cultural	Se contrataron 3 instructores ya se envió el correo solicitando los soportes y evidencia. materiales de formación ya está avanzado el proceso. El apoyo a la permanencia lo están haciendo por resolución.
Centro Agropecuario y De Biotecnología El Porvenir	Ya está listo el proceso de materiales de formación. se solicitó evidencias de los contratados en la ape y el PE-04 con la af realizadas, quedaron de enviarlas hoy.
Centro De Comercio, Industria y Turismo De Córdoba	Hubo un cambio de subdirector, nombraron a Farid Vergara este indico que esta solucionando un inconveniente de incumplimiento en el contrato de los 3 instructores y que aspira que queden contratados el 20 de octubre, ya los materiales de formación están listos y están organizando cronograma para hacer la entrega cuando inicien los cursos.
Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira	Está en proceso de contratación de los instructores, la parte jurídica indica que hoy empieza a llamar a los instructores que ya tienen inducción y todos sus documentos listos, el proceso de materiales de formación esta demorado, se envía correo para citar a reunión al subdirector encargado que está reemplazando al subdirector encargado que está de vacaciones. además se solicitó por correo las evidencia de los contratados.

11/11/25, 9:59 p.m.

Elementos enviados: Nicolas Troncoso Triviño - Outlook

- pantallazos de la ape del proceso de contratación de los instructores campesinos del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare
- Formato PE-04 del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare

Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud

Cordialmente,