

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 3500.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001146 H4 del 2024
CLASE DE CONTRATO	Contrato de obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S. con NIT 901028153-9
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD FRENTE A CALLE DELTA EN PISTA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.
PLAZO	Setenta y cinco (75) días, a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
PLAZO FINAL	30 DE JUNIO DE 2025
CDP	22124 del 26 de agosto del 2024
RP	72024 del 26 de noviembre del 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de noviembre del 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GOMEZ – Profesional Aeronáutico II

En la ciudad de Cúcuta el 30 de Junio de 2025, se reunieron con el fin de suscribir el acta de recibo final del presente contrato el Sr. HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.866.090 de Villavicencio, actuando como representante legal del contratista GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S. con NIT 901028153-9 y el Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ – Profesional Aeronáutico II, identificado con cédula de ciudadanía 88.222.413 de Cúcuta, supervisor delegado para la vigilancia y control de la ejecución del respectivo contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 3500.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 26 de noviembre del 2024

SUSPENSIONES: No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

Se aprobó prórroga de fecha 24/12/2024 con nueva fecha de terminación contractual el 31/03/2025.
 Se aprobó prórroga de fecha 27/03/2025 con nueva fecha de terminación contractual el 30/06/2025.

ADICIONES EN VALOR

No se presentaron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de junio del 2025.

TERMINACIÓN FINAL:

30 de junio del 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	GLB	1,00	10.000.000,00
2	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO	M2	450,00	18.000,00
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	550,00	45.000,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 3500.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

4	GAVIONES EN MALLA TRIPLE TORSION	M3	160,00	220.000,00
5	MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA MEDIANTE FILTRO FRANCES	ML	360,00	140.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I)	M3	155,00	940.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO (60000 PSI) figurado, incluye alambre de amarre	Kg	7.500,00	12.000,00
8	RECONFORMACION BORDE DE FRANJA LATERAL PISTA Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE	M3	0,00	185.000,00
9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	275,00	40.000,00
ITEMS NO PREVISTOS				
10	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR PARA NIVELACIONES	M3	470,00	\$ 185.000,00
11	ADECUACION AISLAMIENTO PERIMETRAL, INCLUYE RETIRO ELEMENTOS EXISTENTES	GLB	1,00	\$ 19.600.000,00

Obras recibidas a entera satisfacción.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$485.275.117,19) incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 3500.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se tramitaron las siguientes actas parciales:

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Acta Parcial 1	\$333.355.898	\$330.900.000	\$2.455.898	\$0,00
TOTALES	\$333.355.898	\$330.900.000	\$2.455.898	\$0,00

Durante la vigencia del contrato se tramitó acta final, así:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Acta Recibo final	\$151.919.219,00	\$150.800.000	\$1.119.219	\$0,00
TOTALES	\$151.919.219,00	\$150.800.000	\$1.119.219	\$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta se adeuda al contratista el valor de \$ 151.919.219,00 por concepto de acta de recibo final del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$485.275.117	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0,00	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0,00	
 VALOR TOTAL EJECUTADO	 \$485.275.117	
VALOR NO EJECUTADO	\$0,00	
 VALOR PAGADO		\$333.355.898
VALOR DESCUENTOS		\$0,00
VALOR PENDIENTE PAGO		\$151.919.219

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 3500.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

TOTALES	\$485.275.117	\$485.275.117	\$485.275.117
---------	---------------	---------------	---------------

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.


CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN


No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con el clausulado del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.


HUGO ANDREY CASTILLO PEÑA
 Representante Legal
 GRUPO EMPRESARIAL CONCAS S.A.S


WILMAR CORONEL GOMEZ
 Supervisor UAEAC

Proyectó: WCG
 Revisó: WCG