




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	14	21	28	oct '25	5	12	19	26	nov '25	2	9	16	23	dic '25	30	7	14	21	ene '26	28	4	11	18	25
24		Diseño de instrumento para aplicación y recolección de información	4 días	vie 10/10/25	mié 15/10/25																								
25		FASE 2. Diagnóstico y Análisis de la cadena de valor.	19 días	jue 16/10/25	mar 11/11/25																								
26		7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	16 días	jue 16/10/25	jue 6/11/25																								
27		Diligenciamiento de información diagnóstica	10 días	jue 16/10/25	mié 29/10/25																								
28		Análisis de resultados del levantamiento	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25																								
29		Elaboración de documento diagnóstico y análisis de cadena de valor de cada empresa	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25																								
30		Entrega de documento de cada una de las empresas	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25																								
31		8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor	3 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25																								
32		Elaboración de documento compilado de datos	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25																								
33		Entrega de documento final de diagnóstico y análisis	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25																								
34		FASE 3. Transferencia de conocimiento.	14 días	mié 12/11/25	lun 1/12/25																								
35		9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	14 días	mié 12/11/25	lun 1/12/25																								
36		Organización de cronograma de jornadas de Transferencia de conocimiento	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25																								
37		Implementación de acciones de transferencia de conocimiento	9 días	vie 14/11/25	mié 26/11/25																								
38		Realización de Sensibilización personalizada (3h)	4 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25																								
39		Realización de transferencia de conocimiento guiado (14h)	5 días	jue 20/11/25	mié 26/11/25																								
40		Realización de transferencia de conocimiento autónomo (7h)	3 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25																								
41		Elaboración de documento de evidencias de las actividades realizadas de transferencia de conocimiento	2 días	jue 27/11/25	vie 28/11/25																								

Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 20/10/25	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Hito		Informe de resumen manual		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Resumen		Resumen manual		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Tareas críticas	
	Tarea inactiva		solo fin		División crítica	
	Hito inactivo		Tareas externas		Progreso	
	Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual	

