

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MATRIZ DE TRÁMITES DE AJUSTES Y LIBERACIONES																		
BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	TIPO DE TRÁMITE	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (RESUMEN)	HORIZONTE DE EJECUCIÓN	OBJETO DEL TRÁMITE (VARIABLES SUSCEPTIBLES DE AJUSTE Y RESUMEN DEL	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	APOYO A LA SUPERVISIÓN	APOYO FINANCIERO	APOYO JURIDICO	COORDINADOR	TRAZABILIDAD DE OBSERVACIONES CON FECHAS	TRAMITE EN BANDEJA DE	SITUACIONES DE ALERTA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONCEPTO JURIDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO	FECHA DE VISITA PROGRAMADA	FECHA DE VISITA DE AJUSTE	Observación a la programación de visitas	Enlace a Carpeta del Ajuste
2020000100193	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	UNION TEMPORAL INNOVANEX	AJUSTE OCAD	<ul style="list-style-type: none">Fortalecer la oferta de turismo de aventura en el Departamento del MagdalenaDiseñar una estrategia de promoción	24 MESES de ejecución. NO HA AMPLIADO HORIZONTE EN EJECUCIÓN	Creación de nuevas actividades y ampliación del horizonte del proyecto	19/03/2023	VANESSA SEGOVIA	FRANCY COY	CAROL PEDRAZA	EDGAR MAURICIO GARCÍA	1. 03 de agosto del 2023. Respuesta por parte de Minciencias a la solicitud de ajuste donde se presentan observaciones y se indica que no es procedente la suscripción del documento remitido para el trámite de ajuste. 2. 14 de noviembre de 2023. Balance físico y financiero enviado y ajustado a la entidad ejecutora 3. 05 de diciembre del 2023. Respuesta de Minciencias a la revisión parcial del ajuste - la solicitud presentada no cumple	APROBADO POR OCAD	En Gesproy presenta una ejecución física del 92.67% y financiera 98.28% La ejecución de actividades se realizó hasta el mes de agosto		23/05/2024		https://drive.google.com/drive/folders/1TKNRwUVEGvYp48j3K8C-168_Mo92qdQ?usp=drive_link
2020000100072	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN, SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO QUE FOMENTEN LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LOS FOCOS PRIORIZADOS DEL DEPTO DEL CESAR	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	LIBERACIÓN PARCIAL DE RECURSOS	<ul style="list-style-type: none">Incrementar el número de empresas que realizan actividades de CTel de los sectores medio ambiente, biodiversidad y agroindustria en el Departamento.Generar una cultura de la innovación en las empresas de la región y en las cadenas productivas priorizadas por el Departamento.Fortalecer la dinámica de cooperación entre las empresas y otros actores regionales y nacionales para innovar. Para la generación de capacidades de innovación en empresas de los sectores de medio ambiente, biodiversidad y agroindustria del departamento del Cesar se plantea la selección de empresas beneficiarias a través de una convocatoria pública abierta y competitiva, por medio de la cual los empresarios presenten propuestas que partan de una línea base que evidencie cercanía al interior de su organización en aspectos de cultura de innovación, aspecto que será potencializado en una ruta de innovación.	Fecha de aprobación 7/10/2020. Fecha de terminación: No definido. En Gesproy. Actualmente está en estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Libерación parcial de recursos por no participación del aliado IDECESAR	28/04/2023	NO TIENE ASIGNADO ACTUALMENTE	DAVID CASTRO	CAROL PEDRAZA	EDGAR MAURICIO GARCÍA	1. 18/08/2022. Solicitud liberación de recursos por parte de la entidad ejecutora porque el aliado determino no continuar con sus compromisos (IDECESAR). 2. 12/10/2022. Minciencias da respuesta a la solicitud de la entidad ejecutora (rad 20224020337062 del 18/08/2022) frente a la liberación de recursos informada a la Sec técnica del OCAD que no cumple con los requisitos del Acuerdo Único 003 de 2021. 3. 5/05/2023. Mesa técnica entre Minciencias y la entidad para la revisión de la liberación parcial de recursos. 4. 5/03/2024. Solicitud mesa técnica entidad ejecutora técnica para revisar: Normatividad para el cambio de aliado. 2. Ampliación del tiempo de ejecución. 3. Variaciones en el presupuesto aprobado. 4. Cronograma de fechas del OCAD de C.Tel. 5. Socialización de los trámites y documentación que debe presentar el nuevo aliado. 5. 11/04/2024. Notificaciones informes de supervisión Minciencias (oct – dic 2021/ enero- sept 2022) (oct- dic 2022) (enero- dic 2023) (enero- marzo 2024) 6. 12/04/2024. Mesa técnica de Minciencias y la entidad. Se concluye que se puede sustituir fuentes hasta antes de expedir el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados y teniendo en cuenta el estado del proyecto no sería posible el acompañamiento del aliado y sin este se vuelve inviable la ejecución, por esa razón se solicita la liberación parcial de recursos (Parágrafo 3ero del acuerdo 7 de 2022 – SGR) 7. 18/04/2024. Mesa técnica para la revisión de la solicitud de liberación parcial. La universidad solicitó plazo para presentar los documentos y se fija nueva fecha para el 7/05/2024 a las 9:00 a.m. 8. 7/05/2024. Presentación solicitud de liberación de recursos para revisión de Minciencias previa radicación ante la Secretaría Técnica del OCAD. 9. 18/09/2024. Se concluye que el equipo validará la trazabilidad del proyecto para generar una nueva discusión del tema en la siguiente reunión. 10. 25/09/2024. Se discute sobre el tema con el equipo de Líderes y se concluye que se tramitará como liberación total de recursos, de este modo, el equipo hará los ajustes correspondientes al documento. 11. 09/10/2024. Se cita mesa técnica para el 17/10/2024 con el fin de actualizar a la Entidad Ejecutora del formato de solicitud de liberación total (Anteriormente Liberación Parcial) 12. 17/10/2024. Se realiza mesa técnica con la Entidad Ejecutora, recomendando la generación del trámite de liberación total, la Entidad Ejecutora se compromete al envío del documento para la semana siguiente a la realización del espacio. 13. 28/10/2024. En reunión con DNP se sugiere tramitar la liberación parcial y posteriormente la decisión motivada de no continuidad al proyecto con base en el Lateral J Decreto 1821/2020, documento manifiesto, argumentativo, sin formato específico, avalado por la supervisión. Documento que debe ser cargado en GESPROY. (Pag 24. Manual Seguimiento) 14. 11/12/2024. La entidad ejecutora envía "oficio de liberación parcial" para revisión por parte del equipo de supervisión SGR 15. 16/12/2024 Se define en mesa técnica responder a la EE que por favor radique el documento ante secretaría técnica. 16. 24/01/2025 Una vez validado, la Entidad Ejecutora radica ante Secretaría Técnica la solicitud de liberación de recursos el 11/12/2024. 17. 13/03/2025 La Secretaría Técnica OCAD transmitió las observaciones de Minambiente a Adriana Patricia Roldán Sarmiento, indicando que se reporta un valor de ejecución de \$64.419.390 sin justificación de gasto ni informes de supervisión de Minciencias. Se solicitó a la Universidad de La Sabana incluir información referente a la justificación de la solicitud y las causales de las inquietudes manifestadas por Idecesar.	SECRETARÍA TÉCNICA	A la fecha el proyecto se encuentra CONTRATADO EN EJECUCIÓN sin un desarrollo como tal y que tiene representado recursos del SGR que podrían estar siendo utilizados para otro proyecto.	No se realiza vista, por liberación de recursos	No se realiza vista, por liberación de recursos	https://drive.google.com/drive/folders/1KNAp2w_Nk3sgcbLwOrcdWUJswQ-NKW_w?usp=drive-link	
2021000100435	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	UP HOLDING S. A.S.	AJUSTE OCAD	"Incrementar la implementación de procesos de innovación en los sectores Agropecuarios y Agroindustriales en el departamento del Huila".	De 16 MESES INICIALES APROBADOS POR EL OCAD, el proyecto a marzo	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida) y Ampliación del horizonte de ejecución	04/07/2023	/ NICOLLE PACHECO	FRANCY COY	MADIVA MISULA PÉREZ	OMAR LEONARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	<ul style="list-style-type: none">6 de septiembre de 2023 Melissa responde sobre el oficio de Procuraduríavie, 8 sept 2023, Laura comunica a Melissa sobre el oficio de respuesta a Procuraduríamar, 12 sept 2023 Deisy remite a Melissa para visto bueno en la solicitud del ajuste	NO APROBADO POR OCAD	Lo primero son los antecedentes de Riesgos de 1. Aprobación del del ajuste y 2. de la ejecución del proyecto como tal. RIESGOS ANUNCIADOS POR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. Investigación Disciplinaria de la Procuraduría.	No incluido en el contrato de tickets	30/05/2024	No incluido en el contrato de tickets	https://drive.google.com/drive/folders/1z1V9Yvdv8t6HBLs-hDN2aErZmYU0W
2020000100247	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	AJUSTE OCAD	mejorar el manejo de la empresa cafetera, con implementación de tecnologías para mejorar la eficiencia en la recolección del grano, beneficio ecológico, mejoramiento de la tecnología de secado, con el fin de acceder mercados	36 meses de ejecución. NO HA AMPLIADO HORIZONTE EN GESPROY	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida)	23/06/2023	NICOLLE PACHECO OVALLE	JOHN JAIRO JURADO	MADIVA MISULA PÉREZ	ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO	1. El 08 de mayo de 2024, Érika Lizarazo remite a MELISSA JIMÉNEZ, y LUISA HERNÁNDEZ el correo con el cual el DNP da viabilidad a las subsanaciones que previamente habías solicitado el DNP. 2. El lunes 07 de mayo de 2024, Érika Lizarazo envió el Balance físico y financiero a CARLOS ROJAS. El documento ya cuenta con los vistos buenos de Jhon Jurado, Narda Perilla y Érika Lizarazo. Faltarían las revisiones y los Vistos de Carlos Rojas y Ariex Rivas. 3. El martes 30 de abril de 2024 la entidad ejecutora solicita mesa técnica a la supervisión para el avance en la	APROBADO POR OCAD	-Los contratos de la supervisión se cruzan con los de la entidad ejecutora tal vez por falta de información.		12/03/2024		https://drive.google.com/drive/folders/1zMiNu8QXEvSqAuSx9CokddvymLJ-Csb7usp=drive-link
2020000100205	TRASLADO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO EN ZONA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	AJUSTE OCAD	Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona cafetera del departamento de Cundinamarca.	36 meses de ejecución. NO HA AMPLIADO HORIZONTE EN GESPROY	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida)	23/06/2023	TERESA SOTELO	JOHN JAIRO JURADO	MADIVA MISULA PÉREZ	ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO	1. 24 de mayo de 2023 radican solicitud de ajuste, adición de recursos: Valor inicial 13.783.557.324 Valor ajuste 992.195.004 Presupuesto ajustado 14.775.752.328 2. 30 de mayo de 2023 se envía documento con observaciones de la supervisión, el ejecutor corrige y radica nuevamente la solicitud.	APROBADO POR OCAD	-Los contratos de la supervisión se cruzan con los de la entidad ejecutora tal vez por falta de información. - En la visita que realizó como coordinadora pude evidenciar la		17/04/2024		https://drive.google.com/drive/folders/10o5b6r4HxhoNl04CtIpTgYH5wZ-dlp3r?usp=drive-link
2020000100360	IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES VIRALES E INMUNOLÓGICOS DETERMINANTES DE LA PATOGENICIDAD Y DE LA PROTECCIÓN DE INFECCIONES VIRALES DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD: VIRUS DENGUE Y ROTAVIRUS BOGOTÁ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	AJUSTE OCAD	Identificación de los factores virales e inmunológicos determinantes de la patogenicidad y de la protección de infecciones virales de importancia para la salud: Virus Dengue y Rotavirus Bogotá.	14/01/2027 NOTA: se recomienda a la entidad aclarar la fecha final registrada en liberación de recursos por cambio en la localización del	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida) y Ampliación del horizonte de ejecución	13/07/2023	TERESA SOTELO	JOHN JAIRO JURADO	MADIVA MISULA PÉREZ	ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO	Radicacion solicitud de ajuste 13 de julio de 2023 por \$1.012.801.564,00, el cual modifica en varias oportunidades, la última solicitud de ajuste a partir de julio de 2024 , requiere a adición de recursos por \$ 726.569.960,17. 0. 29 de agosto de 2023 Solicitud aval de la supervisión 1. 29 de septiembre de 2023 la PUJ envía copia de correo donde radica solicitud de ajuste con subsanaciones a la Secretaría Técnica del OCAD. Esta información no fue enviada a la supervisión. Se solicita para aprobar el proceso. En trámite y revisión por Secretaría Técnica desde diciembre de 2023. Liberación de recursos.	RETIRADO	la entidad ejecutora no quiere actualizar cotizaciones. se le solicitó justificar del por qué no la actualización y presnetar una proyección economica argumentada.		15/04/2024		https://drive.google.com/drive/folders/1zb-6fism23yNEoa6pPywmye21UoRtQm2ues=drive-link
2020000100400	DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN CON UN SISTEMA DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS Y LOS	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	LIBERACIÓN PARCIAL DE RECURSOS	liberación de recursos por cambio en la localización del proyecto	liberación de recursos por cambio en la localización del	Libерación parcial de recursos por cambio en la localización	2023	MARI LUZ ROMERO	DAVID CASTRO	MADIVA MISULA PÉREZ	ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO		SECRETARÍA TÉCNICA	proyecto para liberación parcial de recursos. NO REQUIERE VISISTAS	No se realiza vista, por liberación de recurzor		No se realiza vista, por liberación de recurzor	
2020000100201	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA Y MANEJO DE MARCHITEZ EN BANANO Y PLÁTANO (MUSA SP) CON ÉNFASIS EN FUSARIUM OXYSPORIUM F.SP. CUBENSE EN ANTIOQUIA	CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS - CIB	AJUSTE OCAD	Construcción y validación de cuatro prototipos para la detección y el control de patógenos asociados al marchitamiento del banano y el plátano, mediante tecnologías LAMP/RPA, sensores remotos acoplados drones, encapsulación de fungicida y encapsulación de microorganismo en los municipios de Turbo, Chigorodó, Apartadó y Carepa.	Proyecto sin inicio de ejecución, sin programación en GESPROY (fecha de terminación NO DEFINIDO)	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida) y sustitución o liberación de fuente de financiación	18/08/2023 - 30/01/2024	SIN ASIGNAR	LUZ ENITH NIETO	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ	1. La EE presentó la solicitud de ajuste el 18 de agosto de 2023. Se emitió documento de solicitud con fecha 18 de septiembre de 2024, avalado por la supervisión. 2. La Secretaría Técnica dio respuesta a la solicitud de registro de ajuste del proyecto de inversión el 31 de octubre de 2023. Se realizó mesa técnica con ST el 2 de noviembre de 2023 en la cual se socializaron las observaciones generadas por la Secretaría técnica. 4. La entidad envió la documentación ajustada el 30 de enero de 2024. 5. El 5 de abril, la entidad radica nuevamente la solicitud, acogiendo las recomendaciones realizadas por la Secretaría Técnica mediante oficio del 26 de marzo de 2024. 6. La secretaria Técnica envió respuesta a la solicitud de registro de ajuste el 18 de abril de 2024, indicando que la solicitud de registro de ajuste del proyecto BPIN 2020000100201 presentada por la entidad ejecutora: "...no cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos en el capítulo 5 "Ajustes y Liberaciones" del Acuerdo Único 003 del 2021, adicionado por el artículo 2 del Acuerdo 07 de 2022, ambos de la Comisión Rectora del SGR. La documentación correspondiente a la solicitud	SECRETARÍA TÉCNICA	1. Han transcurrido 3 años y 9 meses desde la aprobación del proyecto (30-Dic-20) sin dar inicio a la ejecución. 2. La entidad ejecutora demoró 4 meses adicionales para expedir el acto de apertura de los procesos de selección (hasta 23-Ago-22), sin que significara el inicio real de la ejecución del proyecto. 3. Demoraron 10 meses adicionales para definir la continuidad del aliado AUGURA (5-Jun-23). Asociación de Bananeros de Colombia. 4. Solicitan \$1 388.155.529 adicionales al SGR, con incrementos en todos los rubros (excepto Capacitaciones y Supervisión).	N/A		https://drive.google.com/drive/folders/1zcOYNQbzHAHxMzyyNSM3Jg76qohGd3	
2020000100673	Mejoramiento de la competitividad de la cadena textil como una estrategia de reactivación económica a consecuencia de la emergencia causada por el covid 19 en los municipios de Buesaco El Tablon San Bernardo La Unión	CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO - CIAD	AJUSTE OCAD	Fortalecer la competitividad en la cadena productiva de confección textil en los municipios de Buesaco, Tablón, San Bernardo y La Unión	14 meses (inicial) + 12 meses (ampliación) + 6 meses (ampliación) +5 meses (ampliación) = 37 meses	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida) y Ampliación del horizonte de ejecución	19/07/2024	RUDY RAFAEL FLOREZ IGLESIAS	LUIS E. PEREA M. /MARTHA ROJAS	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	JUAN PABLO OBANDO	1.1. Primera radicación del borrador de ajuste (ante la SUPERVISIÓN, no ST), el 25 de agosto de 2023 se remitieron las observaciones a la EE 1.2. Segunda radicación del borrador de ajuste (ante la SUPERVISIÓN, no ST), el 15 de diciembre de2023 se remitieron las observaciones a la EE 1.3. Tercera radicación del borrador de ajuste (ante ST y no a la SUPERVISIÓN), el 29 de febrero de 2024 la ST da respuesta con sus observaciones a la EE y copia a la SUPERVISIÓN 1.4. Cuarta radicación del borrador de ajuste (ant ST y la SUPERVISIÓN), el 9 y 10 de abril se revisaron las observaciones en mesas técnicas presenciales con la EE 1.5. Quinta radicación del borrador de ajuste (act SUPERVISIÓN), el 19 de julio de 2024 fue radizada por la entidad ejecutora; el 26 de julio se envió al coordinador y líder nacional el balance físico y financiero de parte del apoyo a la supervisión. El 03 de agosto se envió el borrador de la solicitud de ajuste con observaciones del apoyo a la supervisión al líder nacional y al coordinador encargado de la región pacífico, el día 21 de agosto de 2024, se envió la solicitud de ajuste en trámite a la nueva líder técnica . Luego de revisado por el equipo, se envió a la entidad ejecutora la solicitud de ajuste con las observaciones vigentes el día 22 de agosto de 2024; de igual forma, se agendó mesa técnica para la aclaración de dudas sobre las observaciones realizadas, para el día 27 de agosto de 2024. De la mesa técnica de esclarecimiento de dudas quedó entre otros, el compromiso de la entidad ejecutora de radicar la solicitud de ajuste con la corrección de las observaciones para el día 29 de agosto de 2024 . La supervisión realizó solicitud de cumplimiento de compromisos el día 29 de agosto de 2024, la entidad ejecutora envió respuesta el día 02 de septiembre de 2024, dando cumplimiento al compromiso numero uno de la reunión del 27 de agosto (enviar a la supervisión el oficio por medio del cual Corporanito concede la ampliación en tiempo para la construcción de la PTAR), que tenía como fecha de cumplimiento el 28 de agosto 1.1. Los documentos fueron radicados en marzo de 2024 y están en revisión de la líder financiera, ya se cuenta en el concepto del equipo jurídico. No han sido radicados ante ST, ya que es su primera versión. 1.2. El día 25 de junio a través de correo electrónico Nelson Chaparro encargado desde la UUTL del trámite solicito a MinCencias acompañamiento para realizar el trámite y respuesta al radicado No. 20234020511762.	SUPERVISIÓN	El documento ya ha tenido cinco rondas de observaciones y aún se encuentran observaciones que deben ser subsandadas. La entidad ejecutora debe tomar a la mayor brevedad los correctivos pertinentes.	Este proyecto de inversión ha tenido dos visitas en sitio (13 y 14 de septiembre de 2023 y 22 y 23 de abril de 2024)	22/04/2024	Este proyecto de inversión ha tenido dos visitas en sitio (13 y 14 de septiembre de 2023 y 22 y 23 de abril de 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1zmQvLSEjNbMPG7OvqGRchHkKdK8pTmd1?usp=drive_link
2020000100326	CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO – CAUCA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN	AJUSTE OCAD	Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	24 meses (inicial) + 2 meses (ampliación) + 8 meses (ampliación) = 34 meses	Incremento de recursos (Fuente Regalías, y contrapartida) y Ampliación del horizonte de ejecución	14/03/2024	JEISY PADILLA	FRNCY COY	CAROL PEDRAZA	JUAN PABLO OBANDO	1.1. Los documentos fueron radicados en abril de 2024. 1.2 El día 19 de junio 2024 se solicitó a la EE ajustar la versión presentada a la nueva fecha del ajuste hasta el 31 de marzo de 2025 y ajustar el rubro de supervisión que se requiere aumento de recursos para garantizar la supervisión por los meses del ajuste al no contarse con los recursos suficientes. 1.3 El día 19 de julio de 2024 la entidad presenta nueva versión del documento de ajuste. 1.4 El día 19 de julio de 2024 se envían los comentarios de la supervisión en la parte técnica a la EE. 1.5 El día 30 de julio 2024 la entidad presenta nueva versión del documento de ajuste, el documento es revisado por el	ENTIDAD EJECUTORA	Presupuesto aprobado del proyecto de inversión y resposnabilidad de la EE	25/09/2024	26/02/2024	Este proyecto de inversión ha tenido dos visitas en sitio (26 y 27 de febrero de 2024 y 25 y 26 de septiembre de 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1znsJwUdH5zK2Zvx_P83hjI8hZaP9QfTI-?usp=drive_link
2019000100007	FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL - UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO NACIONAL	Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano	AJUSTE OCAD	Incrementar las capacidades del talento humano en investigaciones de calidad e impacto	93 meses		12/03/2024		DAVID CASTRO		FORMACIÓN ALTO NIVEL		ENTIDAD EJECUTORA	Ninguna	Proyecto de formación, no se realizar visita dado que los beneficiarios son los estudiantes		Proyecto de formación, no se realizar visita dado que los beneficiarios son los estudiantes	
2021000100039	FORMACIÓN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-UPB CORTE 2 NACIONAL	Universidad Pontificia Bolivariana	AJUSTE OCAD	Incrementar las capacidades del talento humano en investigaciones de calidad e impacto	96 meses	Modificación fuentes ya existentes	07/03/2024		DAVID CASTRO		FORMACIÓN ALTO NIVEL	1.1. Los documentos fueron radicados en marzo de 2024 y fueron devueltos a la entidad ejecutora debido a que fueron remitidos escaneados en PDF y no en formato editable para comentarios. 1.2. El día 01 de abril de 2024 el OCAD emitió respuesta señalando la necesidad de ajuste en los documentos entregados, toda vez que los documentos allegados a la secretaria contaban con ajustes de fondo y forma, para proceder con el trámite, y en línea con determinado en el Acuerdo 07 de 2022.	ENTIDAD EJECUTORA	Ninguna	Proyecto de formación, no se realizar visita dado que los beneficiarios son los estudiantes		Proyecto de formación, no se realizar visita dado que los beneficiarios son los estudiantes	1. UPB (2021000100039)

2021000100531	Desarrollo de proyecto de CTel con enfoque ambiental para fortalecimiento de acuicultura responsable y sostenible que contribuya a la preservación de recursos hidrobiológicos y al desarrollo socioeconómico de mujeres del departamento del Cesar	CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR	LIBERACIÓN DE RECURSOS		0 meses	LIBERACIÓN DE RECURSOS / PROYECTO DESAPROBADO EN GESPROY	06/03/2024	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR		EDGAR MAURICIO GARCÍA	- 6 de marzo de la presenta anualidad , se radico vía correo electrónico atencionalciudadano@minciencias.gov.co. a la Doctora JOHANNA ELIZABETH DUARTE GARCIA Secretario Técnico Del Ocad de Ctel., solicitud de desaprobación del proyecto con la finalidad de que los recursos sean liberados nuevamente al SGR. - 22/07/2024 La entidad envia comunicación reiterando la solicitud de liberación de recursos - 25/09/2024 Se solicitará a Secretaría Técnica la revisión, validación y liberación de recursos. - 13/02/2025 Se solicita a Secretaría Técnica la revisión, validación y liberación de recursos a través de documento formal, se encuentra el trámite en Secretaría Técnica.	SECRETARÍA TÉCNICA					https://drive.google.com/drive/folders/16iDj7727dZ4eV944yQmP8Zqt0HWgMep9?usp=drive_link
2022000100103	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca	REDDI COLOMBIA	DIRECCIONAMIENTO / AJUSTE OCAD	Aumentar los niveles de Innovación en las empresas Mipymes a partir de la aplicación de los resultados de los grupos de investigación de las IES - Instituciones de Educación Superior del departamento del Valle del Cauca.	30 meses	Definición del paso a seguir frente al hallazgo de incongruencia entre documento técnico, MGA y presupuesto aprobado, relacionado al servicio de Vigilancia.	23/07/2024	OMAR LEONARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	JOHN JAIRO JURADO		JUAN PABLO OBANDO	Caso Cerrado. 1. El día 09 de mayo de 2024 se envió a la Coordinadora de la Región Pacifico un correo electrónico donde el apoyo a la supervisión notifica que el pago por \$252.907.952,00 no sea aprobado ya que se encontraron incongruencias entre el presupuesto aprobado, documento técnico y MGA del proyecto frente al servicio de vigilancia tecnológica. 2. El día 09 de mayo de 2024 la Coordinadora de la Región Pacifico notifica al equipo financiero la aprobación de este	RETIRADO	Se hicieron las modificaciones correspondientes por la Entidad Ejecutora. Se dió continuidad al servicio tecnológico.				https://drive.google.com/drive/folders/10mmfexYemuldh1DjIMMYRWZr_NFAFnXB?usp=drive_link
2020000100363	Identificación de biomarcadores epigenéticos para diagnóstico temprano de Cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas. Bogotá	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	AJUSTE OCAD	Identificar biomarcadores epigenéticos para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas.	60 Meses	Incremento de Recursos SGR	23/07/2024	KAREN DAYÁN JURADO FONSECA	JOHN JAIRO JURADO		ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO	1. Radicación de solicitud 18 de julio de 2024. 2. Envío de concepto por parte de la supervisión el día 30 de julio de 2024. 3. Revisión Ajuste por parte de la coordinación 30 Agosto de 2024. 4. Mesa técnica de revisión de la solicitud 4 de septiembre de 2024. 5. Mesa Interna de trabajo con el equipo Minciencias (Preparación mesa técnica del 13 de septiembre) 6. Mesa Técnica con entidad ejecutora para revisión 13 de septiembre de 2024. Surgen solicitudes para profundizar el documentno de sollicitu de ajuste. 7. Desarrollo de visita técnica el día 02 de octubre de 2024 8. Envío de acta de mesa técnica 13 de septiembre 9. Envío de Observaciones 07 de Octubre de 2024 10. Entidad ejecutora envia observaciones 14 de noviembre de 2024 11. Se realiza el análisis del correo remitido y se envía a la coordinación 20 de noviembre 2024 12. Se debe realizar mesa interna para dar respuesta a la solicitud de ajuste 13. Se realizó Mesa Técnica Interna de revisión de la radiacion de solicitud de Ajuste el 20 de enero de 2025 14. 01 de julio pasa a firma del Supervisor	SUPERVISIÓN	Se realizó revisión de modificaciones de presupuesto de los rubros de equipos y software Se realizó revisión a la necesidad de la creación del nuevo cargo de apoyo administrativo Se encuentra que la entidad ejecutora subsanó observaciones de la supervisión y del vértice de gobierno nacional (MINTIC)	La visita se realizó el día 02 de octubre de 2024 en la Pontificia Universidad Javeriana. EN CASO QUE EL OCAD SOLICITE VISITA SE REALIZARÁ EN AGOSTO DE 2025	21/10/2024	La visita se realizó el día 02 de octubre de 2024 en la Pontificia Universidad Javeriana. EN CASO QUE EL OCAD SOLICITE VISITA SE REALIZARÁ EN AGOSTO DE 2025	DRIVE DE REVISIÓN DE AJUSTES: https://drive.google.com/drive/folders/1Zy1h-YgoJuPCLT02uY0ub13p8nrLZu6?usp=drive_link
2021000100371	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del departamento del Cauca.	REDDI COLOMBIA	DIRECCIONAMIENTO / AJUSTE OCAD	Aumentar los niveles de Innovación en las empresas Mipymes a partir del aprovechamiento de los resultados de los grupos de investigación de las IES – Instituciones de Educación Superior del departamento del Cauca.	30 meses	Cumplimiento del indicador de producto del objetivo específico No. 03, donde se evidenció el no cumplimiento de este indicador.	25/07/2024	OMAR LEONARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	JOHN JAIRO JURADO		JUAN PABLO OBANDO	Caso Cerrado. 1. El 18 de julio de 2024 en sesión de seguimiento para analizar los servicios tecnologicos del objetivo específico No. 03 y su alcance, se evidenció la alerta en el cumplimiento del indicador de producto del Objetivo Especifico No. 03. 2. El 22 de julio de 2024 se envió mediante correo electrónico a la Coordinación Regional un análisis de la alerta levantada, de acuerdo con la directriz dada vía telefónica.	RETIRADO	Cumplimiento de los indicadores de producto establecidos en la MGA del proyecto aprobado. La Entidad Ejecutora presentó la información que permitió verificar su cumplimiento.				https://drive.google.com/drive/folders/1r9rtR0k2oQB4FGB0yFN-3JAAMaU5xEKqw?usp=drive_link