

ANÁLISIS DE RIESGOS
INTERVENTORIA GAITANA

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TIPO DE RIESGO	- TIPOLOGICACIÓN (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO					ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN DEL RIESGO (DEFINICIÓN)	QUIÉN ASUME EL RIESGO	FORMA DE MITIGACIÓN		
		A		B		C	D		E	F						G	H
		ALTA	MEDIA	ALTA	MEDIA		BAJA	ALTA		MEDIA	BAJA						
Cualificación de selección		Cualificación de asignamiento											Generación automática	Generación automática			
ECONÓMICOS:	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de componentes asociados al objeto de la presente convocatoria.					2					3		MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Revisar periódicamente el comportamiento del mercado respecto de los bienes y/o servicios a contratar		
SOCIALES O POLÍTICOS:	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato						1				2		MEDIO BAJA - CONTROLARLO	CONTRATANTE	Análisis de las políticas estatales al respecto		
OPERACIONAL:	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos procedimentales, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.			3									MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Dejar incluido en estudios de necesidades y contrato, así como contratar etapas precontractuales y de ejecución de obra		
FINANCIERO:	Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidados para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazo, tasas, garantías, contragarantías y refinanciamientos entre otros												MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Respalda las operaciones presupuestales con los debidos certificados		
REGULATORIO:	Derivados de los cambios regulatorios o legislativos que por las situación actual del predio objeto del proyecto, ubicación estratégica y proyecciones de políticas y programas Distritales puedan afectar el desarrollo del contrato en cuanto a la cantidad y tiempo de realización de trámites adicionales.												MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Diagnostico de las condiciones técnicas, jurídicas del área de implantación del proyecto y proyecciones de los servicios asistenciales articulados a políticas y programas distritales		
DE LA NATURALEZA:	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros					2							MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Acatar las recomendaciones que emitan las entidades encargadas		
AMBIENTALES:	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como las licencias planes de manejo o permisos y autorizaciones ambientales incluyendo bases retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, áreas de monitoreo y control, entre otras												MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Cumplimiento de la normatividad actual e implementación inmediata de las normas que la modifiquen o sustituyan		
TECNOLÓGICO:	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.						3						MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO	CONTRATANTE	Acatar las recomendaciones que emiten las entidades y áreas recomendadas		
TECNOLÓGICO:	Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes.												BAJA - GESTIONARLO	CONTRATISTA	Acatar las recomendaciones que emiten las entidades y áreas recomendadas		
SOCIALES O POLÍTICOS:	Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes.												BAJA - GESTIONARLO	CONTRATISTA	Acatar las recomendaciones que emiten las entidades y áreas recomendadas		



CARLOS ALBERTO ZAMUDIO PARRA

desarrolloinstitucional10@subrednorte.gov.co

Profesional Especializado- Arquitecto

23/10/2025