

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 00-108-2019	Fecha de Suscripción: 11/07/2019
Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL – COSEQUIN- LP DIAN	NIT: 90.130.113-8
OBJETO: “Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo; así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, para la DIAN”. Lote 1- Bogotá – Centro.	
Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses y quince (15) días	Fecha de Iniciación: 16/07/2019
Fecha de Terminación: 31/07/2022	Valor: \$ 26.104.213.375
Periodo evaluado:	Del 1 al 31 DE marzo de 2020

2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Anexo del estado financiero	Mes de marzo de 2020
------------------------------------	-----------------------------

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Servicio de vigilancia con medios tecnológicos y logísticos adjudicados en proceso contractual LP-00-002-2019. Para las sedes del nivel central, recibidos a satisfacción, de acuerdo a certificaciones de supervisores de legados de cada una de las sedes que conforman el lote 1.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- No se han presentado situaciones anormales que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato N° 00 108 2019.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- No se efectuaron llamadas de atención al contratista durante el presente periodo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se realiza reuniones de seguimiento del contrato con asistencia del Coordinador externo del contratista estableciéndose compromisos. De acuerdo a comprobante de ingreso n° 9 del 16 de marzo de 2020 se efectuó la reposición de cinco (5) proyectores de video siniestrados en la Coordinación Escuela, se verifico el pago de salarios y de parafiscales del personal que presta el servicio en este contrato

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

- Durante el periodo evaluado del mes de marzo de 2020, no se elaboraron actas dentro de la ejecución del contrato.

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

- El contratista aportó las planillas de pago de parafiscales y riesgos laborales junto con la certificación del revisor fiscal y de dispersión de nómina.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

- No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de abril de 2020

Atentamente,

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales
Apoyo a la supervisión del contrato Sedes del Nivel Central

CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos
Supervisor Sedes del Nivel Central