

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA														CÓDIGO	MEP-MN1-BN-7-FR-1				
														VERSIÓN	1				
														PÁGINA	1 DE 3				
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 2 POR CANTIDADES DE OBRA POR CONTRATO ADICIONAL No. FECHA 16-jun-2023 (Día / Mes / Año)																			
CONTRATO No.: 1006 de 2021														PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de agosto de 2021		PLAZO ACUMULADO: Hasta el 26 de julio de 2021			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/07/2021			
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064														FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189														VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 300,149,391,398.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) N.A.			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) \$ 300,149,391,398.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICCCV	GPP	ESPECIFIC.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	±	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.
1	1	11601	1-11601	E	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220.00	\$ 1,129.859	\$ 248.568.980	220.00	\$ 248.568.980	-	-	-	-	\$ -	220.00	\$ 248.568.980
2	1	11601	1-11601	E	201-13	Demolición de Estructuras	m3	13.700.00	\$ 108.472	\$ 1.486.066.400	13.700.00	\$ 1.486.066.400	-	-	-	1.651.40	\$ 179.130.661	13.700.00	\$ 1.486.066.400
3	1	11601	1-11601	E	201-13	Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830.00	\$ 39.957	\$ 472.691.310	11.830.00	\$ 472.691.310	-	-	-	-	-	11.830.00	\$ 472.691.310
4	1	11601	1-11601	E	201-13	Remoción de alcantarillas	m	4.080.00	\$ 66.266	\$ 270.365.280	4.080.00	\$ 270.365.280	-	-	-	455.80	\$ 30.204.043	4.080.00	\$ 270.365.280
5	1	11601	1-11601	E	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	7.875.00	\$ 4.258	\$ 33.531.750	7.875.00	\$ 33.531.750	-	-	-	-	-	7.875.00	\$ 33.531.750
6	1	11601	1-11601	E	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000.00	\$ 10.127	\$ 3.554.577.000	351.000.00	\$ 3.554.577.000	-	-	-	16.899.30	\$ 171.139.212	351.000.00	\$ 3.554.577.000
7	1	11601	1-11601	E	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308.00	\$ 11.970	\$ 1.847.066.760	154.308.00	\$ 1.847.066.760	-	-	-	-	-	154.308.00	\$ 1.847.066.760
8	1	11601	1-11601	E	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400.00	\$ 59.848	\$ 3.734.515.200	62.400.00	\$ 3.734.515.200	-	-	-	-	-	62.400.00	\$ 3.734.515.200
9	1	11601	1-11601	E	211-13	Remoción de Derumbes	m3	213.440.00	\$ 9.275	\$ 1.979.656.000	213.440.00	\$ 1.979.656.000	-	-	-	1.326.60	\$ 12.304.215	213.440.00	\$ 1.979.656.000
10	1	11601	1-11601	E	220-1	Terraplenes	m3	272.160.00	\$ 12.484	\$ 3.397.645.440	272.160.00	\$ 3.397.645.440	-	-	-	-	-	272.160.00	\$ 3.397.645.440
11	1	11601	1-11601	E	221-13	Pedraplen compacto	m3	60.840.00	\$ 17.708	\$ 1.077.354.720	60.840.00	\$ 1.077.354.720	-	-	-	1.188.00	\$ 21.037.104	60.840.00	\$ 1.077.354.720
12	1	11601	1-11601	E		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080.00	\$ 9.890	\$ 2.849.111.200	288.080.00	\$ 2.849.111.200	-	-	-	-	-	288.080.00	\$ 2.849.111.200
13	8	11606	8-11606	E	231-13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000.00	\$ 7.157	\$ 1.130.806.000	158.000.00	\$ 1.130.806.000	-	-	-	-	-	158.000.00	\$ 1.130.806.000
SUBTOTAL EXPLANACIÓN										\$ 22.081.956.040	\$ 22.081.956.040	-	-	-	\$ 413.815.233	-	\$ 22.081.956.040		
14	2	11602	2-11602	SB	310-13	Conformación de la calzada existente	m2	261.000.00	\$ 882	\$ 230.202.000	261.000.00	\$ 230.202.000	-	-	-	2607.18.00	\$ 229.953.276	261.000.00	\$ 230.202.000
15	2	11602	2-11602	SB	311-13	Afirmado	m3	42.000.00	\$ 106.801	\$ 4.485.642.000	42.000.00	\$ 4.485.642.000	-	-	-	-	-	42.000.00	\$ 4.485.642.000
16	2	11602	2-11602	SB	320-13	Subbase Granular clase A	m3	71.993.00	\$ 160.824	\$ 11.578.202.232	71.993.00	\$ 11.578.202.232	-	-	-	23.117.50	\$ 3.717.848.820	71.993.00	\$ 11.578.202.232
17	2	11602	2-11602	SB	320-13	Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000.00	\$ 180.122	\$ 3.782.562.000	21.000.00	\$ 3.782.562.000	-	-	-	-	-	21.000.00	\$ 3.782.562.000
18	2	11602	2-11602	SB	330-13	Base granular clase A	m3	41.150.00	\$ 177.851	\$ 7.318.568.650	41.150.00	\$ 7.318.568.650	-	-	-	-	-	41.150.00	\$ 7.318.568.650
19	2	11602	2-11602	SB	330-13	Base granular para bacheo clase A	m3	25.530.00	\$ 192.987	\$ 4.926.958.110	25.530.00	\$ 4.926.958.110	-	-	-	-	-	25.530.00	\$ 4.926.958.110
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32.322.134.992	\$ 32.322.134.992	-	-	-	\$ 3.947.802.096	-	\$ 32.322.134.992		
20	8	11603	8-11603	PA	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	296.000.00	\$ 2.777	\$ 710.912.000	296.000.00	\$ 710.912.000	-	(108.500)	(301.304.600)	-	\$ -	147.500.00	\$ 420.607.500
21	8	11603	8-11603	PA	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	296.000.00	\$ 1.760	\$ 520.560.000	296.000.00	\$ 520.560.000	-	(241.000)	(424.160.000)	-	\$ -	15.000.00	\$ 26.000.000
22	8	11603	8-11603	PA	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170.00	\$ 787.008	\$ 25.318.079.530	32.170.00	\$ 25.318.079.530	-	(21.032)	(16.552.373.288)	-	\$ -	11.138.00	\$ 8.765.706.242
23	8	11603	8-11603	PA	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200.00	\$ 814.383	\$ 6.677.940.600	8.200.00	\$ 6.677.940.600	-	-	-	140.20	\$ 114.176.497	8.200.00	\$ 6.677.940.600
24	8	11603	8-11603	PA	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59.000.00	\$ 69.297	\$ 4.088.523.000	59.000.00	\$ 4.088.523.000	-	(54.000)	(3.742.038.000)	-	\$ -	5.000.00	\$ 346.485.000
25	1	11601	1-11601	PA	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100.00	\$ 75.076	\$ 1.208.723.600	16.100.00	\$ 1.208.723.600	-	-	-	-	\$ 2.627.660	16.100.00	\$ 1.208.723.600
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38.454.738.730	\$ 38.454.738.730	-	(21.019.875.788)	-	\$ 116.804.157	-	\$ 17.434.862.942		
26	6	11603	6-11603	PC	500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62.100.00	\$ 775.551	\$ 48.161.717.100	62.100.00	\$ 48.161.717.100	-	(11.553)	(8.959.940.703)	4.022.40	\$ 3.119.576.344	50.547.00	\$ 39.201.776.397
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48.161.717.100	\$ 48.161.717.100	-	(8.959.940.703)	-	\$ 3.119.576.344	-	\$ 39.201.776.397		
27	6	11604	6-11604	OA	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174.00	\$ 31.086	\$ 6.315.866.964	203.174.00	\$ 6.315.866.964	-	-	-	8.893.60	\$ 276.466.448	203.174.00	\$ 6.315.866.964
28	6	11604	6-11604	OA	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386.00	\$ 77.919	\$ 3.848.107.734	49.386.00	\$ 3.848.107.734	-	-	-	24.70	\$ 1.924.599	49.386.00	\$ 3.848.107.734
29	6	11604	6-11604	OA	600-13	Excavaciones varias en material común en seco	m3	7.966.00	\$ 24.702	\$ 196.776.132	7.966.00	\$ 196.776.132	-	-	-	-	-	7.966.00	\$ 196.776.132
30	6	11604	6-11604	OA	610-13	Relevo para estructuras con recibo	m3	21.962.00	\$ 69.692	\$ 1.530.575.704	21.962.00	\$ 1.530.575.704	-	(7.748)	(539.973.616)	2.081.10	\$ 145.036.021	14.214.00	\$ 990.602.088
31	6	11606	6-11606	OA	621.1.1P	Pilete de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892.00	\$ 2.175.175	\$ 6.290.606.100	2.892.00	\$ 6.290.606.100	-	-	-	-	-	2.892.00	\$ 6.290.606.100
32	6	11606	6-11606	OA	630-13	Concreto clase 28 MPA	m3	4.746.00	\$ 791.566	\$ 3.756.772.236	4.746.00	\$ 3.756.772.236	-	-	-	418.20	\$ 331.032.902	4.746.00	\$ 3.756.772.236
33	6	11606	6-11606	OA	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	14.990.00	\$ 672.973	\$ 10.087.865.270	14.990.00	\$ 10.087.865.270	-	-	-	-	-	14.990.00	\$ 10.087.865.270
34	6	11606	6-11606	OA	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.638.00	\$ 471.638	\$ 1.715.819.044	3.638.00	\$ 1.715.819.044	-	-	-	267.20	\$ 126.021.674	3.638.00	\$ 1.715.819.044
35	4	11606	4-11606	OA	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960.00	\$ 5.118	\$ 11.110.973.280	2.170.960.00	\$ 11.110.973.280	-	-	-	64.299.00	\$ 329.082.282	2.170.960.00	\$ 11.110.973.280
36	6	11604	6-11604	OA	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435.00	\$ 610.011	\$ 5.755.453.785	9.435.00	\$ 5.755.453.785	-	-	-	626.20	\$ 381.988.888	9.435.00	\$ 5.755.453.785
37	6	11604	6-11604	OA	670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429.00	\$ 772.444	\$ 331.378.476	429.00	\$ 331.378.476	-	-	-	48.30	\$ 37.309.045	429.00	\$ 331.378.476
38	6	11604	6-11604	OA	671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	10.800.00	\$ 631.694	\$ 6.822.187.200	10.800.00	\$ 6.822.187.200	-	-	-	936.60	\$ 591.635.235	10.800.00	\$ 6.822.187.200
39	6	11604	6-11604	OA	672-13	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5.620.00	\$ 76.533	\$ 430.115.460	5.620.00	\$ 430.115.460	-	-	-	-	-	5.620.00	\$ 430.115.460
40	8	11604	8-11604	OA	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000.00	\$ 6.666	\$ 1.159.884.000	174.000.00	\$ 1.159.884.000	-	-	-	25.255.20	\$ 168.351.163	174.000.00	\$ 1.159.884.000
41	6	11606	6-11604	OA	673-13	Material granular drenante	m3	38.400.00	\$ 142.798	\$ 5.483.443.200	38.400.00	\$ 5.483.443.200	-	-	-	6.038.80	\$ 862.328.563	38.400.00	\$ 5.483.443.200

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

MEP-MN1-BN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 3

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CAUCA

ACTA N°

2

(Número de intervenciones)

POR CANTIDADES DE OBRA

☒

POR CONTRATO ADICIONAL

☐

No. _____

FECHA

16-jun-2023

(Día / Mes / Año)

CONTRATO No. : 1006 de 2021

(Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. : 990 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de agosto de 2031

(Indique mes/año/día, preciso)

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 26 de julio de 2031

(Si maneja según los pliegos de especificaciones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/07/2031

(Indique día/mes/año, preciso día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021

(Indique la suspensión que corresponde con el evento de acto)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022

(Indique día/mes/año)


VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 300,149,391,398.00

(Indique con precisión)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) \$ 300,149,391,398.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO	GPP	ESPECIFIC.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14		CONDICIONES ACTUALIZADAS					
									CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANT.	VALOR								
									CANTIDAD	VALOR			CANT.	VALOR						
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS				
42	6	11606	6-11604	OA	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7,680.00	\$ 182,646	\$ 1,402,713,600	7,680.00	\$ 1,402,713,600	-	-	516.80	\$ 94,390,936	7,680.00	\$ 1,402,713,600	
43	6	11606	6-11604	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,200.00	\$ 180,296	\$ 576,947,200	3,200.00	\$ 576,947,200	-	-	-	-	3,200.00	\$ 576,947,200	
44	6	11606	6-11606	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,780.00	\$ 261,046	\$ 725,707,880	2,780.00	\$ 725,707,880	-	-	-	-	2,780.00	\$ 725,707,880	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES											\$ 67,541,193,265		\$ 67,541,193,265	-	(\$39,973,616)		\$ 3,345,567,756	-	\$ 67,001,219,649	
45	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	275,000.00	\$ 1,889	\$ 519,475,000	275,000.00	\$ 519,475,000	-	-	-	-	275,000.00	\$ 519,475,000	
46	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	22,982.00	\$ 22,554	\$ 518,336,028	22,982.00	\$ 518,336,028	-	-	-	-	22,982.00	\$ 518,336,028	
47	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29,178.00	\$ 7,942	\$ 231,731,676	29,178.00	\$ 231,731,676	-	-	-	-	29,178.00	\$ 231,731,676	
48	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm/75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	729.00	\$ 378,372	\$ 275,833,188	729.00	\$ 275,833,188	-	-	-	-	729.00	\$ 275,833,188	
49	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	360.00	\$ 309,891	\$ 111,557,160	360.00	\$ 111,557,160	-	-	-	-	360.00	\$ 111,557,160	
50	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retrorreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347.00	\$ 530,830	\$ 184,198,010	347.00	\$ 184,198,010	-	-	-	-	347.00	\$ 184,198,010	
51	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Poste de referencia	u	19.00	\$ 242,517	\$ 4,607,823	19.00	\$ 4,607,823	-	-	-	-	19.00	\$ 4,607,823	
52	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Defensa metálica	m	3,035.00	\$ 219,374	\$ 665,800,090	3,035.00	\$ 665,800,090	-	-	-	-	3,035.00	\$ 665,800,090	
53	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Sección final	u	478.00	\$ 98,195	\$ 46,937,210	478.00	\$ 46,937,210	-	-	-	-	478.00	\$ 46,937,210	
54	8	11607	8-11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Capiteleros	u	2,023.00	\$ 20,965	\$ 42,412,195	2,023.00	\$ 42,412,195	-	-	-	-	2,023.00	\$ 42,412,195	
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											\$ 2,690,888,390		\$ 2,690,888,390	-	-	\$ -	-	\$ 2,690,888,390		
55	6	11606	6-11606	OV	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19,000.00	\$ 16,975	\$ 322,525,000	19,000.00	\$ 322,525,000	-	-	-	-	19,000.00	\$ 322,525,000	
56	6	11606	6-11606	OV	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiemra controlada	m2	19,800.00	\$ 26,134	\$ 517,453,200	19,800.00	\$ 517,453,200	-	-	-	-	19,800.00	\$ 517,453,200	
57	6	11606	6-11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de cisped	m2	150,000.00	\$ 17,929	\$ 2,688,450,000	150,000.00	\$ 2,688,450,000	-	-	-	-	150,000.00	\$ 2,688,450,000	
SUBTOTAL OBRAS VARIAS											\$ 3,528,428,200		\$ 3,528,428,200	-	-	\$ -	-	\$ 3,528,428,200		
58	3	11608	3-11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	20,800.00	\$ 1,006	\$ 20,924,800	20,800.00	\$ 20,924,800	-	-	4,276.80	\$ 4,302,461	20,800.00	\$ 20,924,800	
59	3	11608	3-11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16,236,449.00	\$ 1,118	\$ 18,152,349,982	16,236,449.00	\$ 18,152,349,982	-	-	235,539.60	\$ 263,333,273	16,236,449.00	\$ 18,152,349,982	
60	3	11608	3-11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5,549,440.00	\$ 1,118	\$ 6,204,273,920	5,549,440.00	\$ 6,204,273,920	+	529.40	591,869	15,139.10	\$ 16,925,514	5,549,969.40	\$ 6,204,865,789
SUBTOTAL TRANSPORTES											\$ 24,377,548,702		\$ 24,377,548,702	-	-	\$ 591,869	-	\$ 24,378,140,571		
61	6	11603	6-11603	PC	500-1P-13		Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		\$ 972,717				23,908.00	23,255,718,036			23,908.00	\$ 23,255,718,036	
62	2	11602	2-11602	SB	350-1P-13		Recidoado suelo cemento	m3		\$ 203,876				25,957.00	5,292,009,332			25,957.00	\$ 5,292,009,332	
63	6	11604	6-11606	OA	663-1P-13		Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26,267				47,998.00	1,260,763,466			47,998.00	\$ 1,260,763,466	
64	6	11604	6-11604	OA	610-1P		Relleno para estructuras con subbase	m3		\$ 108,562				4,700.00	510,241,400			4,700.00	\$ 510,241,400	
65	6	11604	6-11604	OA	630-7P-13		Concreto resistencia 14mpa (C) - Cidlopeo	M3		\$ 400,932				500.00	200,466,000			500.00	\$ 200,466,000	
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS														30,519,198,234				\$ 30,519,198,234		
AJUSTE AL PESO														4				\$ 4		
SUBTOTAL OBRAS (A)											\$ 239,068,605,409		\$ 239,068,605,409	-	-	\$ 11,228,126,836	-	\$ 239,068,605,409		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											\$ 35,510,276,968		\$ 35,510,276,968	\$ -		\$ 1,164,846,034		\$ 35,510,276,968		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)											\$ 1,100,000,000		\$ 1,100,000,000	\$ -				\$ 1,100,000,000		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)											\$ 275,678,882,377		\$ 275,678,882,377	\$ -		\$ 12,392,972,870		\$ 275,678,882,377		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)											\$ 2,014,576,448		\$ 2,014,576,448	\$ -		\$ 90,564,033		\$ 2,014,576,448		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)											\$ 277,693,458,825		\$ 277,693,458,825	\$ -		\$ 12,483,536,903		\$ 277,693,458,825		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											\$ 1,725,000,000		\$ 1,725,000,000	\$ -		\$ 517,500,000		\$ 1,725,000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											\$ 327,750,000		\$ 327,750,000	\$ -		\$ 98,325,000		\$ 327,750,000		



SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCION TERRITORIAL: CALICA	PROGRAMA DE INVERSIONES	
			1	2
			REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No.	(Se debe de la forma correspondiente la reprogramación)
CONTRATO No:	1998 de 2021		PLAZO INICIAL	110 MESES Y 1 DIA (En meses según contrato principal)
				PLAZO ACUMULADO
				26 de Julio de 2031 (En meses según las prórrogas en suscripción)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PEDAG. SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE, DEPARTAMENTOS DE CALICA Y HUILA. (EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS VAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030)		FECHA DE NIDO DEL CONTRATO	26 de Julio de 2021 (Indicada las fecha de inicio)
				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
				26 de Julio de 2031 (Indicada las fecha de vencimiento actual de vencimiento)
			FECHA DE SUSPENSIÓN	16 de septiembre del 2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de la obra)
				FECHA DE REANUDACIÓN
				26 de agosto del 2022 (Indicada la fecha de reanudación)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 044		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	\$300.449.391.389 (Indicados los precios)
CONTRATO DE INTERFERENCIA No.:	566 de 2021	INTERVENITOR: CONSORCIO CAJUELO 189	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	
			\$	5.000.000.000.000

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA BIBI DE PAVIMENTO	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1		2		3		4		5		6		7	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA BIBI DE PAVIMENTO	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA BIBI DE PAVIMENTO	% Ejecutado	4 (BIBI Ejecutado)				ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21					
					jun-21	jun-21	ago-21	sep-21										
EXPLICACIONES	\$22,081,566	9.237%	1.87%	1.27	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$22,081,566	9.237%	\$413,815	1.87	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
BASE, SUB BASES Y AFIRMADOS	\$32,322,135	13.61%	12.21%	9.87	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$37,614,144	15.73%	\$3,647,802	9.87	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$38,454,739	16.1%	0.38%	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$17,434,863	7.29%	\$18,804	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$46,191,717	20.15%	6.42%	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$62,457,404	26.13%	\$1,163,576	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$67,541,193	28.25%	1.27	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$68,972,861	28.86%	\$3,343,568	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$2,600,888	1.1%	0.0%	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$2,600,888	1.05%	0.0000	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
OBRAS VARIAS	\$3,528,428	1.5%	0.00%	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$3,528,428	1.48%	0.0000	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
TRANSPORTES	\$24,377,549	10.2%	1.17%	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
	\$24,378,141	10.20%	\$884,561	0.00	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-	\$	0.0000%	-					
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$230,068,605	100.000%	4.70%															
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$230,068,605	100.000%	\$11,228,127															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0.00%	0.01%	0.11%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$	-	\$ 28,096.2	\$ 273,633.9	\$ 59,767.2	\$	-	\$
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0.00%	0.01%	0.13%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$	-	\$ 28,096	\$ 305,730	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
		VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$	35,515,277	\$ 1,164,846.05	3%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS Y HORAS DE SEMANA	\$	1,000,000	\$ -	0%
PROVISION PARA IVA DE OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO DE HORAS	\$	2,614,558	\$ 95,586.33	4%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	1,125,000	\$ 517,000.00	30%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	327,700	\$ 98,332.00	30%
GESTION SOCIAL Y FISCAL (Instituto IVA)	\$	20,079,143	\$ -	0%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Instituto IVA)	\$	324,000	\$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B + C)	\$	41,688,786	\$ 1,871,238.05	4%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B + C)	\$	386,140,307	\$ 13,889,185	4%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C-4-1-11	\$	-	-	-

OBSERVACIONES:


El contratista de obra realizó la etapa de revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial; estos estudios y diseños fueron revisados y aprobados por el interventor, identificando la necesidad de incluir cinco (5) nuevos precios no previstos, requeridos para la ejecución del proyecto, de acuerdo con el Acta de modificación No2 y el Acta de fijación de precios No1 del 10-04-2021.

Aprobado Firma: 
 Nombre: CAMILO ALFONSO MORALES RIVEROS
 Representa:  Contribuyente
 Matricula Profesional No.: 25202-40138 CND
 Firmado digitalmente por
 JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON
 Fecha: 2019.08.26 14:55:00
 Revisio: 
 Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON
 Supervisor de Contrato de Inventario
 Matricula Profesional No.: 19202-40638 CAU

Aprobó: Firma
Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1180618
Firmado digitalmente
por JOSE ADRIAN
VALENCIA CASTELLON
Revisó: Firma
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON
Director Territorial Casca
Matrícula Profesional No.: 19202-40638 CAJ

	FROILAN MORALES CANTILLO Firmado digitalmente por FROILAN MORALES CANTILLO
Revisó Firma:	Nombre: FROILAN MORALES CANTILLO Título Gerencia: GERENTE GRUPO SUR OCCIDENTE Matrícula Profesional No.: 13263-108896 BLV 
Revisó Firma:	Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No. 2510273283 CND.

Aprueba Firma: 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-08657



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
- GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

PROGRAMA DE INVERSIONES	1
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.	2

DE AYO INICIAL 110 MESES

(En miles según corresponda)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 de Junio
(Indique día)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											0.00%	0.00%	0.20%	0.02%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,781.4	83,523.9	698,080.3	2,204,919.7	2,212,106.8
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%	0.16%	0.47%	1.30%	2.32%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,407	\$ 361,278	\$ 420,802	\$ 1,127,882	\$ 3,332,802	\$ 5,544,039
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.16%	0.21%	0.29%	0.60%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 436,577	\$ 508,267	\$ 687,813	\$ 1,437,471	\$ 2,471,471
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.16%	0.30%	0.66%	1.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436,577	\$ 944,844	\$ 1,630,657	\$ 3,068,128	\$ 5,540,128

NOTAS

- | CONVENCIONES | | |
|----------------|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTANDO |
| BARRAS |  |  |
| CURVAS | | |

Aprobada Firma: 
Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES MEJIAS
Representa:  Contrata
Matrícula Profesional No.: 25202-40136 CND
Firmado digitalmente por JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTELLÓN
Revisó Firma: 
Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTELLÓN
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-40636 CAU

Aprobada Firma: 
Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1180018

Revisó Firma: 
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Matrícula Profesional No.: 12023-40638 CAU


Firmado por JOSE AL VALENCIA CA

FROILAN MORALES CANTILLO	Firmado Aguilera FROILAN MORALES CANTILLO
Revisó: Firma: _____	
Nombre: FROILAN MORALES CANTILLO	
Titular Genérico: GERENTE GRUPO SUR OCCIDENTE	
Matrícula Profesional No.: 13202-105695 BLV	
	
Revisó: Firma: _____	
Nombre: ARIANNE CAROLINA PARRA CARDENZA	
Grado Técnico de Profesional	
Matrícula Profesional No.: 2520273263 CND.	

Aprobada Firma 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE		DIRECCION TERRITORIAL: CAJALIA	PROGRAMA DE INVERSIONES 1	
UNIDAD EJECUTORA			REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2	
			(De 2010 hasta el termino establecido en el presupuesto)	
CONTRATO O N°:	1086 de 2021		PLAZO INICIAL:	PLAZO ACUMULADO:
			1 de mayo de 2021 (El mes que ingresa principal)	26 de Julio de 2021 (El mes que ingresa los prorrateos de las subpartes)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETAS (BOLICON SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAJALIA, DE MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MARANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VAG PARA LA UNIDAD Y LA REACTIVACION VERDE 2020"		FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
			28 de Junio de 2021 (Primer dia siguiente)	26 de Julio de 2021 (Primer dia siguiente de vencimiento)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064		FECHA DE PAGACION	FECHA DE REALIZACION
			16 de Septiembre del 2021 (Indique la fecha siguiente que corresponda con el periodo del acta)	26 de Agosto de 2022 (Indique el dia siguiente)
CONTRATO O DE INI:	990 de 2021	INTERVENIOR:	CONSORCIO CAJALCO 189	
			VALOR INICIAL (Indice INI) (A)	VALOR ADICIONES (Indice INI) (B)
			\$ 300,145,391,339	\$ 0.00
			VALOR ACUMULADO (Indice INI) (C)=(A)+(B)	
			\$ 300,145,391,339	

[illegible][illegible]

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

PROYECTOS	VALOR INICIAL		% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	
PROMISORIOS	0	-	-
PROMISORIOS PARA AUDITES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCIONALES	3	35,912,271	1,164,863.35
PROMISORIOS PARA JORNADAS DE TRABAJO MAS HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	1	1,100,000	-
PROMISORIOS PARA DE MAESTROS, AUDITES Y REVISIONES DE TRABAJO Y FOROS	3	3,004,916	95,064.33
REVISIONES, AUDITE Y ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3	1,170,000	-
MA- REVISIONES AUDITE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3	327,750	98,325.00
MA- REVISIONES AUDITE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	3	-	-
GESTION SOCIAL Y PREZIDA, (incluye RN)	3	20,076,163	-
PROMISORIOS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE BOMBEROS PARA COVID-19 (INCLuye RN)	3	325,000	-
PROYECTO DE PROMISORIOS (RN)	3	61,899,786	1,871,239.07
VALOR TOTAL PROYECTOS ACTUALIZADOS	18	108,348,141	43,000
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO OCASO	8	13,009,181.40	43,000

OBSERVACIONES:

El contenido de obra realiza la etapa de revisión, igual y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de otras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, estos estudios y diseños fueron revisados y aprobados por la interventoría, identificando la necesidad de incluir como [5] nuevo presupuesto prevalece, requerido para la ejecución del proyecto, de acuerdo con el Acta de modificación No.2 y el Acta de fijación de precios No.1 de fecha 10-04-2021.

Assinatura: 
 Nome: CARLOS FERNANDO MORALES P. - JPHS
 Representante legal e/ou apoderado do Contrato: 
 Matrícula Profissional No.: 20022-42138 CAD
 Firmado digitalmente
 JOSE ADRIAN VALEN
 CASTRELLON
 Récibo: 
 Nome: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRELLON
 Supervisor de Contrato de Intermediária
 Matrícula Profissional No.: 190032-40638 CAD

Aprobado Firma 
Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1180018
Firmado digitalmente por JOSA
ADRIAN VALENCIA
CASTELLON

Redado: Firma 
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTELLON
Director Territorial Caixa
Matrícula Profesional No.: 15003-40638 CAU

**FRILAN
MORALES
CANTILLO**

Firmado
digitalmente por
FRILAN MORALES
CANTILLO

Revisto Firma:

Nombre: **FRILAN MORALES CANTILLO**

Título Gerencia: **GERENTE GRUPO SUR OCCIDENTE**

Matrícula Profesional No: **13262-103896 BLV**



Revisto Firma:

Nombre: **ADRIANA CAROLINA PÁPA CARRANZA**

Gestor Técnico de Proyecto

Matrícula Profesional No: **252027-33203 CND**

Aprueba Firma 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Terrestre

		INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MEDIAN. EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTARIOS DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMA DE INVERSIONES O DE REGIMEN AL PROGRAMA DE INVERSIONES										MODULO VERSION PAGINA	MODULO VERSION PAGINA
												FECHA DIAS	FECHA DIAS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA		PROGRAMA DE INVERSIONES 1 REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 del año base en forma consolidada (sumatoria) del año base en forma consolidada (sumatoria)									
CONTRATO No.: 1086 de 2021		PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS (del año base en forma consolidada (sumatoria))		PLAZO ACUMULADO: 26 de Julio de 2031 (del año base en forma consolidada (sumatoria))									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL, PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS IVSS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN MEDIANTE 2021		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28 de Julio de 2021 (del año base en forma consolidada (sumatoria))		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de Julio de 2031 (del año base en forma consolidada (sumatoria))									
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 094		FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de Septiembre del 2021 (del año base en forma consolidada (sumatoria))		FECHA DE REALIZACIÓN: 26 de Agosto de 2022 (del año base en forma consolidada (sumatoria))									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 006 de 2021		INTERVENCIÓN: CONSORCIO KAVECO 199		VALOR INICIAL (punto IVA) (A): \$ 300.149.391.398 (del año base en forma consolidada (sumatoria))									
				VALOR ACUMULADO (punto IVA) (B): \$ 300.149.391.398 (del año base en forma consolidada (sumatoria))									
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA
EXPLANACIONES	\$22.081.958	9.237%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
BASE, SUB BASES Y AFIRMADOS	\$32.352.139	13.5%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$38.454.739	16.1%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$48.161.717	20.13%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
ESTRUCTURAS Y ORDINALES	\$97.541.193	28.23%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%	4.95%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$2.886.898	1.1%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
OTRAS VARIAS	\$3.528.428	1.5%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
TRANSPORTES	\$24.377.549	10.2%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$229.068.605	100.00%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$11.228.127												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	0.85%	0.85%	0.91%	0.90%	0.89%	1.02%	1.03%	1.04%	1.13%	1.21%	1.25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	31.45%	32.97%	33.98%	34.97%	35.93%	36.96%	37.99%	38.99%	40.33%	41.95%	43.85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los establecidos en el presupuesto aprobado o modificación contractual, de acuerdo con el valor total del contrato.

- NOTAS:**
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
 - Indicar los meses de pago agregados en cada GPP.
 - El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
 - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
 - El Programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor básico de la obra (incluye provisiones y IVA)". En consecuencia, no son susceptibles programaciones mensuales de inversión en \$0.
 - El porcentaje correspondiente al "Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al "Valor Básico de Obra (A)" o el "Valor Básico de Obra Actualizado (A')".
 - El Programa de Inversiones o el Reprogramación al programa de Inversiones se considera aprobado con un acuerdo al presente formato por las partes.
 - Para los contratos en los cuales se tengan considerados temas de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los temas de obra.

OBSERVACIONES:

El contenido de esta sección debe ser de carácter informativo, donde se detallan los cambios y modificaciones al presupuesto aprobado o modificación contractual, de acuerdo con el valor total del contrato. No se debe diligenciar esta sección si no se han realizado cambios o modificaciones al presupuesto aprobado o modificación contractual, de acuerdo con el valor total del contrato.

Aprobado: 
Nombre: CARLOS ALVARADO
Representante legal y autorizado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018

Aprobado: 
Nombre: ANTONIO JOSÉ DÍAZ MORENO
Representante legal y autorizado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018
Matrícula Profesional No.: 1108018

Revisado: 
Nombre: FROLAN MORALES CANTILLO
Título: GERENTE GRUPO SUR OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.: 12002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 12002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 12002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 12002-08878-01

Aprobado: 
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 25002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 25002-08878-01
Matrícula Profesional No.: 25002-08878-01

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

[illegible]

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MICHA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE BANCOS DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIÓN O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN										CÓDIGO SEPTIEMBRE 2023					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 10 DE 11					
												FECHA 16 DE 06 DE 2023					
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL CAJALICA					
CONTRATO N°:		1088 de 2021										PROGRAMA DE INVERSIÓN 1 REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIÓN N°: 2 (En miles de pesos, con dos decimales)					
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRESAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAJALICA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA SEGURIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020"										PLAZO INICIAL 110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según los plazos de ejecución) PLAZO ACUMULADO 26 de Julio de 2021 (En meses según los plazos de ejecución)					
												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 de Julio de 2021 (Indique día/mes/año)					
												FECHA DE SUSPENSIÓN 16 de Septiembre del 2021 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del año)					
												FECHA DE REALIZACIÓN 26 de Agosto de 2022 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN SEBASTIÁN SAS										VALOR INICIAL (Incluido IVA) (B) \$ 305.149.391.398 (Según contrato principal)					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:		990 de 2021										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (B) \$ 305.149.391.398					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado a valor programado	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado a valor ejecutado	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
						104	105	106	107	108	109	110	111	112	113		

[illegible]