

 <div> <div>El futuro digital es de todos</div> <div>Gobierno de Colombia</div> <div>MinTIC</div> </div>			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 1.751.479.701			Anticipo:		\$ -		% del Anticipo			0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados					Amortización del anticipo			Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
4/05/2020	\$ 1.401.183.761	A. Acta de inicio suscrita por ambas partes. B. Relación de funcionarios que conforman el comité de operativo. C. Plan general de contratación. D. Plan de actividades a desarrollar en la definición de parámetros de valoración de espectro para la banda de 3.5 GHz. E. Plan de actividades para el desarrollo del modelo de costos. F. Plan de actividades para el desarrollo de la metodología de estimación del beneficio social. G. Aprobación por parte del Comité Operativo de los planes de trabajo del convenio establecido para el 2020 presentado por parte de la ANE. H. Presentación de la cuenta de cobro. I. Certificación de cumplimiento expedida por los supervisores del convenio.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
1/11/2020	\$ 350.295.940	A. Presentación de informe de avance del desarrollo del nuevo modelo de gestión de espectro. B. Presentación de informe de avance de la definición de parámetros para la valoración de la banda de 3.5 GHz. C. Presentación de informe de avance del modelo de costos. D. Presentación de informe de avance del desarrollo de la metodología para la estimación del beneficio social. E. Informe de legalización del 80 % de los recursos entregados en el primer desembolso. F. Actas de reunión del comité de coordinación. G. Presentación de la cuenta de cobro. H. Certificación de cumplimiento expedida por los supervisores del convenio.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
TOTAL			\$ 1.751.479.701,00			ACUMULADOS			0%			\$ 0		
SALDO POR GIRAR:			\$ 1.751.479.701			100%			ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ - #/DIV/0!		
SALDO POR LEGALIZAR:			\$ -			#/DIV/0!			SALDO POR LEGALIZAR:			\$ - #/DIV/0!		
<div> <div>RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</div> <div>PERIODO:</div> <div>mm/yy</div> <div>VALOR (\$) EN EL PERIODO:</div> <div>\$ -</div> <div>ACUMULADO:</div> <div>\$ -</div> <div>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</div> <div>\$ -</div> </div>														
<div> <div>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:</div> <div>PERIODO:</div> <div>mm/yy</div> <div>VALOR (\$) EN EL PERIODO:</div> <div>\$ -</div> <div>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</div> <div>\$ -</div> </div>														
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
Aportar oportunamente los recursos establecidos como aporte para la realización del objeto del convenio							0,17%	0,17%	La Agencia Nacional del Espectro inició el trámite para adelantar la incorporación de recursos a su presupuesto, por lo que se está a la espera de dicho trámite para proceder con el trámite de desembolso por parte del Fondo Único TIC					

		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los fines del convenio		0,17%	0,17%	* Se realizó la suscripción del acta de inicio del convenio el 28 de abril de 2020 * Se compartió copia del convenio suscrito ente el Mintic y la UIT, como elementos guía para la ejecución de una de las actividades del presente convenio		
Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio		0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■		
Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de la ejecución del convenio, quien estará en permanente contacto con LA ANE, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera		14,29%	14,29%	Se realizó la designación del supervisor - Jorge Guillermo Barrera Medina, Director de Industria de Comunicaciones		
Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del convenio		0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■		
Suministrar toda la información relacionada con las políticas del sector y de los desarrollos normativos de las mismas, que resulten útiles y necesarios para la ejecución del convenio		0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■		
Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente convenio		0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■		
Total		14,6%	14,6%			
* Obligaciones de la Agencia Nacional del Espectro	Ponderación	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Presentar un plan de trabajo para la ejecución del convenio, el cual debe ser concertado entre las partes y cuyas modificaciones deberán ser realizadas por el supervisor por parte del MINTIC/ Fondo Único de TIC previa aprobación por el Comité Operativo, y serán parte integral del mismo.			5,00%	5,00%	El plan de trabajo fue presentado acordado entre las Entidades y aprobado por el Fondo Único de TIC.	
Desarrollar el convenio de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por el Comité Operativo.			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Entregar los siguientes documentos, cuyas condiciones específicas se describen en el Anexo 2 del presente estudio previo: i) Documento con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión del espectro. ii) Documento en el que se definan las carencias, falencias, problemas y oportunidades de mejora del modelo de gestión actual del espectro que tiene implementado LA ANE y el MINTIC. iii) Documento con un modelo objetivo de gestión nacional del espectro que incorpore las mejores prácticas encontradas en la investigación internacional y tenga en cuenta los resultados del modelo documentado de gestión actual del espectro en Colombia. iv) Documento de benchmarking internacional, análisis y recomendaciones sobre los diferentes modelos de costos usados para la estimación de los parámetros de valoración por el derecho del uso del espectro radioeléctrico para bandas IMT. v) Documento del desarrollo de la cadena de valor genérica y componentes de metodología (Bottom-Up) aplicables e idóneas a redes de última generación y tecnología 5G. vi) Documento de definición de la metodología para realizar la estimación del beneficio social generado por la asignación y uso del espectro radioeléctrico			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Adelantar la supervisión o interventoría a los contratos que se suscriban en el marco del presente convenio, con el fin de verificar la efectiva prestación de los servicios contratados, así como la calidad de los bienes ofrecidos.			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Designar al funcionario que ejercerá, por parte de LA ANE, la supervisión del convenio, quien estará en permanente contacto con el MINTIC o el FONDO ÚNICO DE TIC, para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera y quien deberá suscribir los documentos y actas a que haya lugar, en ejecución del convenio.			5,00%	5,00%	La supervisión por parte de la ANE está a cargo de Diana Paola Morales Mora, subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro	
Realizar el seguimiento presupuestal de la ejecución que permita al Comité Operativo del convenio verificar mensualmente la ejecución de los recursos aportados al convenio			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Disponer de la infraestructura técnica y administrativa para la ejecución del convenio.			0,12%	0,12%	Se trabaja en la elaboración de los estudios previos para adelantar los respectivos procesos contractuales cuando se tenga la apropiación presupuestal.	
Generar informes técnicos, administrativos y financieros mensuales para informar al MINTIC o el FONDO ÚNICO DE TIC sobre los avances del convenio y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de acuerdo con plan de trabajo aprobado por el Comité Operativo			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Conformar un equipo de trabajo, con la capacidad técnica y profesional necesaria para realizar las funciones administrativas, técnicas y financieras acordes con el objeto del convenio. La relación del equipo de trabajo para cada una de las actividades a desarrollar se encuentra en el Anexo 3.			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente convenio.			0,00%	0,00%	Las actividades realizadas en este período no estuvieron relacionadas con esta obligación■	
Total		10,12%	10,12%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas				10,1%		

