

**ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 782 DE 2020, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL ÑEQUE EN EL CORREGIMIENTO PATIO BONITO MUNICIPIO DE MONTERÍA "**

En la ciudad de Montería, a los veinte (20) días de noviembre del año 2025, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ**, la secretaria de Infraestructura, **IRIS SPATH CAMAÑO**, en calidad del supervisor del contrato, y el apoyo a la supervisión designado, **RITA ESQUIVEL**, con la finalidad de suscribir el aclaratorio No. 1 del acta final literal del contrato de consultoría No. 782 de 2020, previo las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El día 29 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el acta de recibo final del contrato de consultoría No. 782 de 2020
2. Que se hace necesario aclarar el encabezado del acta de recibo final, a efectos de precisar las actuaciones presentadas durante la ejecución del contrato, en especial lo relacionado con la prórroga No. 2.

Por lo anterior, las partes de común acuerdo proceden a aclarar lo siguiente:

**PRIMERO.** Se aclara el encabezado del acta de recibo final del contrato de interventoría no. 782-2020, el cual quedará así:

<b>CONTRATO No.</b>	782-2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE MONTERÍA
<b>CONTRATISTA</b>	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL ÑEQUE EN EL CORREGIMIENTO PATIO BONITO MUNICIPIO DE MONTERÍA
<b>VALOR</b>	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$222.404.393,00)
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	DOS MESES Y 15 DIAS
<b>MODIFICATORIO No. 1</b>	UN MES Y 4 DIAS CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$107.891.305,00)
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
<b>FECHA FINAL INICIAL</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>FECHA SUSPENSIÓN No.1</b>	3 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>FECHA DE REINICIO No.1</b>	11 DE MARZO DE 2021
<b>PRORROGA No. 1 12 DE MARZO DE 2021</b>	VEINTISEIS (26) DIAS
<b>PRORROGA No. 2 8 DE ABRIL DE 2021</b>	CINCO (5) MESES
<b>FECHA DE SUSPENSION No.2</b>	4 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE REINICIO No. 2</b>	2 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSION No.3</b>	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE REINICIO No. 3</b>	1 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL</b>	CINCO (5) MESES
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>SUPERVISOR</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 782 DE 2020, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL ÑEQUE EN EL CORREGIMIENTO PATIO BONITO MUNICIPIO DE MONTERÍA "**

Se suscribe el presente aclaratorio a los 20 días de noviembre del año 2025, en la ciudad de Montería, por solicitud de la Tesorería General del municipio de Montería, a efectos de tramitar el último pago del contrato.

  
**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ**  
Contratista

**IRIS SPATH CAMAÑO**  
Secretaria de Infraestructura