


	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO</b> <b>PLANADAS</b>	<b>CODIGO:FOR-EC-05</b>			
	Aprobación de Estudios según Resolución N° 4724 del 09 de noviembre de 2021 Registro Educativo N° 15552176 – Código DANE 273555000754 – NIT: 800010710		<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>PROCESO OPERATIVO</b>  <b>APOYO CONTRACTUAL</b>		<b>Vigente desde:02/01/2025</b>		
<b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b>					

### ACTA DE REINICIO No. 1

**FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>Número:</b>	IEAN-RC-C-09	<b>Fecha:</b>	04 de JULIO 2025
<b>Objeto del contrato:</b> ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES PARA LAS EXALTACIONES ACADÉMICAS Y BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO Y FINAL PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE PLANADAS – TOLIMA.			
<b>Contratista:</b>	<b>MATILDE ALICIA CELY VALDERRAMA</b>		
<b>NIT. o C.C. No.:</b>	28.631.836 de Casabianca (Tol.)		
<b>Valor del contrato:</b>	<b>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS \$ 4.483.920 M/CTE., INCLUYE IVA.</b>		
<b>Plazo de ejecución:</b>	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO		
<b>CDP (No. y Fecha):</b>	08 del 24/06/2025		
<b>RP (No. y Fecha):</b>	08 del 04/07/2025		
<b>Fecha legalización:</b>	09/07/2025		
<b>Fecha Inicio:</b>	09/07/2025		
<b>Fecha Suspensión No. 1:</b>	18/07/2025		
<b>Fecha de finalización del plazo del contrato:</b>	26/11/2025		
<b>Días ejecutados</b>	9		
<b>Días por ejecutar</b>	1		

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO</b> <b>PLANADAS</b> Aprobación de Estudios según Resolución N° 4724 del 09 de noviembre de 2021 Registro Educativo N° 15552176 – Código DANE 273555000754 – NIT: 800010710		<b>CODIGO:FOR-EC-05</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRACTUAL</b>		<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ACTA DE REINICIO DE CONTRATO</b>		<b>Vigente desde:02/01/2025</b>		






**CONSIDERANDO:**

Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

**ACUERDAN:**

- Reinicio del contrato a partir del 26 de noviembre 2025, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 26/11/2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>   Firma		Por el <b>CONTRATISTA</b>   Firma		
<b>ADRIANA SILVA RUIZ</b> Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 30.016.837 de Bogotá D.C		<b>MATILDE ALICIA CELY VALDERRAMA</b> Contratista C.C. No. 28.631.836 de Casabianca (Tol.)		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>   Firma				
<b>BEATRIZ MORALES RODRIGUEZ</b> Supervisora - Coordinadora C.C. No. 40.016.719				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Revisado por:</b>	Diana Mallerly Muñoz Ruiz	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Noviembre - 2025
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Noviembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				