



CUARTO AVANCE FINAL DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2025.

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo
CONTRATISTA	MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0
FECHA DE INCIO	JULIO 07- 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 04 - 2025

OBJETO servicio de Transporte Escolar SEIS recorridos así: **Ruta Número uno: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO:** Transporta aproximadamente (20) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda San Onofre y Sector doble Calzada y Diagnosticentro, tiene el siguiente recorrido: Partiendo de la Sede Central de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda a hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 5:45 am para llegar a las 6:20 am, en la tarde inicia a las 12:40 y finaliza la entrega a la 1:10 pmpm.

Ruta Número Dos: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO: Transporta aproximadamente (38) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda Pirgua — La Cascada. Parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 5:20 am para llegar a la institución a las 6:20 am y el retorno a las 12:40 pm para finalizar a la 1:40 pm.

Ruta Número Tres: Jornada de la TARDE PRIMARIA: Transporta aproximadamente (44) **estudiantes** hacia la Sede Central, esta ruta parte de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda para hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 12:00 m para llegar a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:20 p.m.

Ruta número cuatro: Jornada de la TARDE PRIMARIA:: Transporta aproximadamente (14) **Estudiantes** de la sección Primaria que habitan el sector de la Vereda de Pirgua — La Cascada, parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 11:00 am para llegar a la institución a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:50 pm.

Ruta número cinco: Jornada de la MAÑANA PREESCOLAR: Transporta aproximadamente (09) **Estudiantes** de sección Preescolar residenciados en los sectores de San Onofre, Pirgua, La Cascada. Esta ruta inicia en Green Hills por la doble calzada hacia el sur hasta el retorno en el terminal nuevo para tomar el sentido sur norte hasta el ramal a Pirgua frente a Green Hills, subiendo por las cabañas según demanda, volviendo por la misma vía hasta la doble calzada, haciendo el retorno adelante del puente del río Jordán para tomar la antigua vía a Paipa, subiendo por la calle 80, toma la avenida hacia Paipa, haciendo el retorno en la rotonda para devolverse por la misma vía, hasta la sede la Colorada. La ruta inicia a las 6:00 a.m. para llegar a la institución a las 7:00 a.m. y el retorno en la tarde inicia a las 12:30 p.m. y finaliza la entrega a la 1:30 p.m.

Lo anterior, conforme a los términos del contrato No. 010 de JULIO 17 - 2025; ., Suscrito por las partes intervinientes. Mediante el presente documento los supervisores del contrato suscribimos el acta de avance de ejecución de este contrato en los siguientes términos:

CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO: será de hasta 51 días hábiles de la jornada escolar que corresponden al calendario escolar, a partir del 07 de JULIO de 2025 y hasta el día 17 DE SEPTIEMBRE de 2025. Y conforme a la cláusula tercera del contrato menciona días contratados; (51) días hábiles de la jornada escolar que corresponden al calendario escolar

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$43.350.000.oo
VALOR ADICION Y PRORROGA No 001. AL CONTRATO 010-2025	\$21.250.000.oo
TOTAL CONTRATADO	\$64.600.000.oo
PAGO ANTICIPO 40% VALOR INICIALDEL CONTRATO	\$00.oo

mdg



CUARTO AVANCE FINAL DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2025.

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo	
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo	
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025	
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo	
CONTRATISTA	MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL	
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0	
FECHA DE INCIO	JULIO 07- 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 04 - 2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 025 contrato inicial	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.01 - RUBRO Comunicaciones Y Transporte. FUENTE DE RECURSOS "TRANSFERENCIA – CALIDAD EDUCACION S.G.P.;; Disponibilidad Presupuestal No. 025 de MAYO 09 / 2025, por valor \$41'869.193.oo	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 025 contrato inicial	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.03 - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. FUENTE DE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA Disponibilidad Presupuestal No. 025 de MAYO 09 / 2025, por valor \$2'755.807.oo	
REGISTRO PRESUPUESTAL..... No.034 contrato inicial	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.01 - RUBRO Comunicaciones Y Transporte . FUENTE DEL RECURSOS "TRANSFERENCIA – CALIDAD EDUCACION S.G.P.;; REGISTRO PRESUPUESTAL No. 034 de JUNIO 17 / 2025, por valor..... \$40'594.193.oo	
REGISTRO PRESUPUESTAL..... No.034 contrato inicial	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.03 - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. FUENTE DE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA REGISTRO PRESUPUESTAL No. 025 de JUNIO 17 / 2025, por valor \$2'755.807.oo	
PRIMER AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 07 DE JULIO AL 31 DE JULIO / PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE 19 DÍAS HABLES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA .		\$16.150.000.oo
SEGUNDO AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO / PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE 18 DÍAS HABLES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA		\$15.300.000.oo
TERCER AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE / PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE 21 DÍAS HABLES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA		\$17.850.000.oo
CUARTO AVANCE FINAL DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE 18 DÍAS HABLES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA		\$15.300.000.oo

MDG



CUARTO AVANCE FINAL DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2025.

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo
CONTRATISTA	MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0
FECHA DE INCIO	JULIO 07- 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 04 - 2025

TOTAL, AVANCE ACUMULADO, VALOR EJECUTADO \$64´600.000.oo

SALDO SERVICIO POR EJECUTAR \$00.oo

PRESUPUESTO DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 010-2025:

DISPONIBILIDAD DE ADICIÓN Y PRORROGA No. CDP 053 al contrato 010 - 2025	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.03 - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. <u>FUENTE DE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA</u> Disponibilidad Presupuestal No. 053 de SEPTIEMBRE 19 / 2025, por valor\$21´250.000.oo
REGISTRO PRESUPUESTAL...DE ADICIÓN Y PRORROGA al Contrato 010-2025.... No.053	CÓDIGO: 2.1.2.02.02.006.03 - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. <u>FUENTE DE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA</u> <u>REGISTRO PRESUPUESTAL</u> No. 053 de SEPTIEMBRE 19 / 2025, por\$21´250.000.oo

relación de pagos efectuados:

O.P. No.	FECHA	BCO POPULAR-CORRIENTE ORIGEN	TOTAL, CUENTA LIQUIDADA	CONCEPTO
061	AGOSTO 2025	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	\$16.150.000. oo	19 días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De: JULIO 07 A JULIO 31 – 2025. FUENTE – CALIDAD EDUCACIÓN SGP - POR \$13.394.00.oo; MÁS FUENTE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA POR \$2´755.807.00.oo; TOTAL \$16.150.000.oo
066	SEPTIEM 2025	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	\$15.300.000. oo	18 días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De AGOSTO 01 A AGOSTO 31 – 2025. FUENTE – CALIDAD EDUCACIÓN SGP - POR \$15.300.00.oo
073	OCTUBRE 2025	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	\$11.900.000. oo	14 días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 19 – 2025. EL TOTAL DEL SERVICIO SEP. ES POR \$17.850.000.oo., SE CANCELA PARTE EL PAGO CON LA FUENTE – CALIDAD EDUCACIÓN SGP - POR \$11.900.00.oo
074	OCTUBRE 2025	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	\$5.950.000. oo	07 días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De SEPTIEMBRE 22 A SEPTIEMBRE 30 – 2025. EL TOTAL DEL SERVICIO SEP. ES POR \$17.850.000.oo., SE CANCELA COMPLEMENTADO EL PAGO CON LA FUENTE – RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA - POR \$5.950.000.oo; que corresponden a la Adición y Prorroga 001
082	NOVIEMBRE 2025	CORRIENTE MAESTRA SGP ORIGEN: 110-250 031 18-4	\$15.300.000. oo	18 días hábiles servicio transporte Escolar por la empresa MULTISERESPECIALES SAS; Servicio De OCTUBRE 1 A NOVIEMBRE 4 – 2025. EL TOTAL DEL SERVICIO, ES POR \$15.300.000.oo., FUENTE – RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA

Handwritten signature



CUARTO AVANCE FINAL DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2025.

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo
CONTRATISTA	MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0
FECHA DE INCIO	JULIO 07- 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 04 - 2025

RELACIÓN EJECUCION FINAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CINCO RUTAS

RUTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT INICIAL	TOTAL DIAS contrato inicial	TOTAL DIAS Adicion y Prorroga al Contrato 010-2025	CANTIDAD NUMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS planillas Adjuntas. Del Servicio Informado	SERVICIO FINAL DIAS EJECUTADOS Oct. 01 A Nov. 04	VR /UNIT POR ESTUDIANTE	SUBTOTAL	MENOS PASAJES NO TOMADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO A PAGAR
			NÚMERO DE ESTUDIANTES - DEL CONTRATO								
1	RECORRIDO RUTA 01. BACHILLERATO	UN	20	51 DIAS Contratados- contrato 010-2025	25 DIAS Adicion y Prorroga al- contrato 010-	19	18	\$6,800.00	\$2,325,600.00	=\$00.oo	\$2,325,600.00
2	RECORRIDO RUTA 02. BACHILLERATO	UN	38	51 DIAS Contratados- contrato 010-2025	25 DIAS Adicion y Prorroga al- contrato 010-2025	38	18	\$6,800.00	\$4,651,200.00	=\$00.oo	\$4,651,200.00
3	RECORRIDO RUTA 03. PRIMARIA	UN	44	51 DIAS Contratados- contrato 010-2025	25 DIAS Adicion y Prorroga al- contrato 010-2025	17	18	\$6,800.00	\$2,080,800.00	=\$00.oo	\$2,080,800.00
4	RECORRIDO RUTA 04. PRIMARIA	UN	14	51 DIAS Contratados- contrato 010-2025	25 DIAS Adicion y Prorroga al- contrato 010-2025	42	18	\$6,800.00	\$5,140,800.00	=\$00.oo	\$5,140,800.00
5	RECORRIDO RUTA 06. PRIMARIA	UN	9	51 DIAS Contratados- contrato 010-2025	25 DIAS Adicion y Prorroga al- contrato 010-2025	9	18	\$6,800.00	\$1,101,600.00	=\$00.oo	\$1,101,600.00
TOTALES			125	TOTAL DIAS CONTRATADOS 76		125			15,300,000.00		15,300,000.00

TOTAL, porcentaje de Cumplimiento de la Ejecución acumulada de 51 días del contrato inicial 010-2025 **100 %** de 100 % ;
seguimiento porcentajes de ejecución de la Adición y Prorroga al contrato 010-2025, ASÍ:
ejecución 7 días porcentaje servicio informado de la ejecución de; **Sep. 22 al 30 de Sep.** = 28,000000000000 %
ejecución final de 18 días porcentaje servicio informado de la ejecución de; **oct. 1 al 04 de nov.** = 72,000000000000 %
Total, porcentaje Ejecución de Cumplimiento Adición y Prorroga al Contrato 010-2025.....100 % de 100%

Wd8



CUARTO AVANCE FINAL DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 010- 2025.

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo
CONTRATISTA	MULTISERESPECIALES S.A.S. – R/L FERNANDO TORRES SANMIGUEL
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	901.209.854-0
FECHA DE INCIO	JULIO 07- 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 04 - 2025

TOTAL PORCENTAJE DEL PRIMER AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO DEL CONTRATO INICIAL	37.254901961 %.
TOTAL PORCENTAJE DEL SEGUNDO AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO DEL CONTRATO INICIAL	35.294117647 %.
TOTAL PORCENTAJE DEL TERCER AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO DEL CONTRATO INICIAL SERVICIO DEL 01 DE SEP AL 19 DE SEP = 14 DIAS SEP.	27.450980392 %.
TOTAL, EJECUCION CONTATO INICIAL 51 DÍAS CONTRATADOS PORCENTAJE	100.000000000 %.

TOTAL PORCENTAJE DEL TERCER AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO DE LA ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 010-2025, SERVICIO DEL 22 DE SEP AL 30 DE SEP. = 7 DIAS	28.000000000 %.
TOTAL PORCENTAJE DEL CUARTO AVANCE DE EJECUCION FINAL ACUMULADO DE LA ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 010-2025, SERVICIO DEL 01 DE OCT. AL 04 DE NOV.= 18 DIAS	72.000000000 %.
TOTAL, EJECUCION ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTATO 10-2025 (25) DÍAS CONTRATADOS TOTAL PORCENTAJE	100.000000000 %.

En cuanto novedad de los automotores, conductores, monitoras, recorridos de las rutas presentados por la Empresa Multiserespeciales SAS, se informa que se prestó el servicio sin que se presentaran cambios de personal de igual manera en cuanto a los automotores no presentaron fallas mecánicas en contraendosen los vehículos en buenas condiciones con el servicio que la empresa presenta, Por otro lado, no se presentaron reemplazos de buses, durante en el servicio de oct.. 01 a nov. 04.

1. el Avance de la Ejecución del contrato las actividades se desarrollaron de conformidad con el cumplimiento del objeto del contrato.
2. El Avance de la Ejecución del Contrato cumplió con todas las cláusulas del contrato
3. El Avance de la Ejecución el valor cancelado al contratista fue recibido en forma oportuna.
4. las partes declaran todos los vínculos contractuales en el avance de la ejecución del contrato equivalente al porcentaje del CUARTO porcentaje de ejecución final se cumplió servicio del mes informado de 18 días de oct. 1 a nov. 04, que corresponden a la adición y prorroga al contrato 010-2025, así: 72 % X \$ 21.250.000.oo V/R DE ADICIÓN al contrato 010-2025 = resultado equivalente al servicio ejecutado mes informado por la suma de \$15'300.000.oo.% finalizando el contratista con el servicio de AVANCE DE EJECUCION de Transporte Escolar, con los días hábiles académicos contratados contemplados en la adición y prorroga de 25 DIAS;
- ejecución servicio ejecutado en.....; Sep. 22 al 30 de Sep. = 7 días = 28,000000000000 %
- ejecución Terminando servicio ejecutado en; oct. 01 al 04 de nov. = 18 días = 72,000000000000 %
- Total, Ejecución Adición y Prorroga al Contrato 010-2025.....25 días = 100%

ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 10-2025 SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025; TÉRMINO PRORROGA 25 DÍAS - INICIO SEPTIEMBRE 22 AL 04 DE NOVIEMBRE 2025.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.010 SUSCRITO EL 17 DE JUNIO - 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$43.350.000.oo
PRORROGA-001 AL CONTRATO 010-2025, SUSCRITO 16 DE SEP -2025	PLAZO DE EJECUCION AL CONTRATO 010-2025; (2) DÍAS, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	\$21.250.000.oo
PLAZO ADICIÓN Y PRORROGA. No. 001. AL CONTRATO 010-2025.	DURANTE (25) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 22 DE SEP AL 04 DE NOVIEMBRE 2025
TOTAL, CONTRATADO	\$64.600.000.oo