

GJ.200.031.03.08		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR OTROSÍ	
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/sep/2018		

JUSTIFICACIÓN OTROSI CONTRATO No. CDPS-142-2025

Santiago de Cali, 24 /11/2025

DE:	ROSA CORTES CASANOVA – Asesora Jurídica
PARA:	RECTORÍA- JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS
ASUNTO:	ADICION DE PRESUPUESTO Y AMPLIAR el plazo de ejecución al CONTRATO N° CDPS-142-2025 JULIAN EDUARDO HENAO VALLEJO CC. 1144190759

En mi calidad de supervisora del contrato CDPS-142-2025, de manera atenta y con fundamento en las necesidades operativas identificadas en el seguimiento del mismo, manifiesto que resulta indispensable ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, con el propósito de garantizar la adecuada culminación de las actividades inicialmente contratadas y asegurar que los objetivos del contrato se materialicen en condiciones de eficacia y continuidad del servicio, mas cuando el contrato vigente tiene como plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre, motivo por el cual se requiere la ampliación del mismo.

En concordancia con lo anterior, se solicita adicionar al valor inicial del contrato la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.650.000 M/CTE), recursos que cuentan con disponibilidad presupuestal en la vigencia fiscal 2025, según consta en el CDP No. 20250922, con cargo al rubro 2.1.2.02.02.008.03 – 6D. Esta adición tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio y cubrir los costos derivados exclusivamente de la ampliación del plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2025, sin que ello implique modificación alguna al alcance técnico inicialmente acordado.

Es importante precisar que la adición solicitada no supera el límite del cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato, conforme a lo establecido por la normativa vigente en materia de contratación estatal, por lo que su trámite resulta procedente y ajustado a derecho.

Firma del Supervisor



ROSA CORTES CASANOVA
SUPERVISORA