

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 1 de 5

No. Radicado: 08SI2025746800100002632 Fecha: 2025-10-23 08:04:45 am Remitente: Sede: D. T. SANTANDER Depen:DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL Destinatario DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL Anexos: 0 Folios: 5  08SI2025746800100002632 		
Nº. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): MIC – 03-2025 de 2025		
OBJETO (3): REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): M&C CONTRUCCIONES SERVICIOSAS		
No. DE CÉDULA O NIT (5): 901.763.712-8	CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): mc.construservi@hotmail.com	
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7): MAURICIO MONTAGUT OTALORA		
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8): DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): mmontagut@mintrabajo.gov.co	
FECHA DE INICIO SECOP (10): 19/09/2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (11): 31/12/2025	
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (12): 31/12/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (13): \$ 56.289.872,41	VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (14): 0	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (15): \$ 56.289.872,41
SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (16):	CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (17):	TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (18):
VALOR HONORARIOS MENSUAL (19): N/A		

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO	Versión: 1.0
	“CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO”	Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 2 de 5

ASPECTO ECONÓMICOS					
PERIODO DE PAGO (20): SEGUNDO AVANCE OCTUBRE		NÚMERO DE PAGO (21): 02			
CONCEPTO		VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO			
HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos) (22)		\$ 17.600.290.11			
DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES) (23)		\$			
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (24)		\$ 17.600.290.11			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR (25)	PERIODO COTIZADO (26)	No. DE PLANILLA (27)		
	\$ 2.204.500	10	9492755187		
CONTRATOS MINTRABAJO					
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL (28)	RUBRO PRESUPUESTAL (29)	USO PRESUPUESTAL (30)	VALOR (31)		
401225	C-3699-1300-10-53105B-3699016-02	A-02-02-02-008-007 servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	\$ 17.600.290.11		
			\$		
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (32)			\$ 17.600.290.11		
FONDO DE RIESGOS LABORALES (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)					
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL (33)	OBJETO (A, B, C...) (34)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (35)	VALOR (36)		
			\$		
TOTAL (37)			\$		
CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)					
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL (38)	RUBROS PRESUPUESTALES (39)	USO PRESUPUESTAL (40)	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620) (41)	CONVENIO 4935/GR.CO (120) (42)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220) (43)
			\$	\$	\$
			\$	\$	\$
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (44)			\$	\$	\$

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO	Código: GF-I-01-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 3 de 5




CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO		
N° DE OBLIGACIÓN (45)	OBLIGACIÓN (46)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O PRODUCTOS ENTREGADOS (47)
1	Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el plan de trabajo y cronograma detallado para la ejecución, instalación y puesta en funcionamiento del objeto contractual. El plan deberá incluir: actividades, tiempos de ejecución, responsables, recursos requeridos, medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y plan de manejo ambiental. El supervisor lo aprobará en reunión realizada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su entrega, pudiendo requerir ajustes	CUMPLIDO
2	Suministrar los materiales nuevos descritos de acuerdo con cada una de las actividades propuestas, incluidos todos los elementos requeridos para su instalación, aseguramiento y puesta en funcionamiento de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y las normas técnicas que rigen para estas actividades. No se aceptarán materiales en mal estado ni remanufacturados	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
3	Realizar las actividades de instalación y puesta en funcionamiento de los materiales suministrados objeto del presente contrato en horas no laborales para la sede Territorial del Ministerio. Lo anterior, deberá ser coordinado con el supervisor del Contrato	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
4	Realizar los mantenimientos previstos de acuerdo con las especificaciones. El personal técnico que ejecuta cada actividad programada debe ser certificado y elaborar una ficha técnica del mantenimiento realizado, que debe ser firmada por el director de la sede Territorial.	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
5	Entregar las especificaciones de uso y mantenimiento dadas por el fabricante y el constructor, de cada uno de los materiales suministrados e instalados de acuerdo con las actividades propuestas. <u>Actividades por ejecutar en el mantenimiento y adecuación de espacios para los puestos de trabajo.</u> • Impermeabilización de cubierta • Suministro e instalación de bajantes ALL • Mantenimiento integral del tanque de almacenamiento de agua potable • Enchape baños • Verificación y revisión técnica del suministro de agua potable en el baño de mujeres • Pintura general • Arreglo y ajuste general de los pasamanos • Cambio de luminarias • Suministro e instalación vidrio	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
6	Socializar con el director territorial y las personas que él designe, para el mantenimiento de los elementos instalados y su mantenimiento	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
7	Proveer al personal dispuesto para la ejecución del contrato, de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir riesgos laborales; así como dar cumplimiento a todas las normas correspondientes. El personal propuesto debe contar con el Certificado de Trabajo Seguro en Alturas Avanzado vigente	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO”	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 4 de 5

8	Asumir los costos del transporte necesarios para el desarrollo del contrato, tanto del personal como de los equipos y demás elementos requeridos. En tal sentido el Ministerio no reconocerá valor alguno asociado a estos conceptos	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
9	Hacer la recolección y disposición de escombros o residuos especiales y/o peligrosos acorde con las normas ambientales vigentes. Para lo anterior, deberá entregarse las certificaciones correspondientes de disposición final	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
10	Atender oportunamente los requerimientos u observaciones que realice el supervisor, a los productos entregados o actividades pendientes por realizar. Las respuestas y atención a los requerimientos deberán ser atendidos dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de solicitud	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
11	Realizar el reemplazo ocho (8) días hábiles de los materiales y elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y pactadas, a partir de la solicitud realizada por el Ministerio	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
12	Informar al supervisor del contrato cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
13	Asistir y participar a las reuniones de seguimiento al contrato que convoque el supervisor del contrato	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
14	Entregar la garantía mínima del fabricante o mayoristas autorizado por el fabricante de los materiales y la garantía mínima de un (1) año sobre los trabajos efectuados	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL
15	Responsabilizarse por los daños causados durante la puesta en funcionamiento por malos manejos o manipulación no adecuada de los equipos, por parte de sus funcionarios y de cualquier otro daño causado a la infraestructura y mobiliario de las sedes.	CUMPLIDO ENTREGA PARCIAL

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente. <table><tr><th>N°.</th><th>Categoría</th><th>Criterios de Evaluación.</th><th>Calificación (48)</th></tr><tr><td>1</td><td>Cumplimiento</td><td>Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>Responsabilidad</td><td>Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>Oportunidad</td><td>Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>Calidad</td><td>Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.</td><td>3</td></tr></table> OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (49) NINGUNA	N°.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación (48)	1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3	2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	3	3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3	4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	3
N°.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación (48)																	
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3																	
2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	3																	
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3																	
4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	3																	

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-I-01-F-01
	FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO	Versión: 1.0
		Fecha: Noviembre 29 de 2024
		Página: 5 de 5

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (50) (Aplica solo para pago final) El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (____) NO CUMPLIÓ (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO” aportados durante su ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, se deja constancia que: 1. El valor total del contrato corresponde a la suma de \$ 0 2. Se canceló la suma de \$ \$ 0 por concepto de honorarios, servicios o compras. 3. Se canceló la suma de \$ ____ 0 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales). 4. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ 0 5. El valor de la cesión es de \$ ____ 0 6. El Ministerio liberó la suma de \$ ____ 0 por honorarios, servicios o compras. 7. El Ministerio debe liberar la suma de \$ ____ 0 por honorarios, servicios o compras. 8. El Ministerio debe liberar la suma de \$ ____ 0 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).	FIRMAS RESPONSABLES: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):</td><td>FIRMA DEL CONTRATISTA (53):</td></tr><tr><td>MAURICIO MONTAGUT OTALORA</td><td>SILVIA DEL PILAR BLANCO</td></tr><tr><td>NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):</td><td>NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):</td></tr></table> Nota: Con la firma de este documento el (los) supervisor(es) / interventor(es) certifica(n) el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pago.			FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):	FIRMA DEL CONTRATISTA (53):	MAURICIO MONTAGUT OTALORA	SILVIA DEL PILAR BLANCO	NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):	NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):
									
FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (51):	FIRMA DEL CONTRATISTA (53):								
MAURICIO MONTAGUT OTALORA	SILVIA DEL PILAR BLANCO								
NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (52):	NOMBRE DEL CONTRATISTA (54):								

Si tiene alguna duda consulte el INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA TRÁMITE DE PAGO” (Código: GF-I-01).

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Nit: 901763712-8

Tel 3023603341

Factura electrónica de venta

No. FE74

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
MINISTERIO DEL TRABAJO		20/10/2025	\$ 17.600.290,11
NI No. : 830115226-3		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 14 N° 99-33		-	
TELEFONO : 6013779999		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		19/11/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	A2M	ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8333101 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	1	\$ 15.917.780,69			\$ 15.917.780,69
2	AN	ADMINISTRACIÓN 5%	1	\$ 795.889,03			\$ 795.889,03
3	I	IMPREVISTOS 2%	1	\$ 318.355,62			\$ 318.355,62
4	U	UTILIDAD 3%	1	\$ 477.533,42		IVA 19%	\$ 477.533,42
NRO. ITEMS FACTURADOS:		4					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 17.509.558,76	CxC # 1	Vence: 19/11/2025	\$ 17.600.290,11
IVA liquidado	\$ 477.533,42	19%	\$ 90.731,35			
VALOR TOTAL :			\$ 17.600.290,11			

VALOR (en letras) : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESO CON 11 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#\$36-01-01-036;CONTRATO CO1.PCCNTR.8333101;mmontagut@mintrabajo.gov.co#\$
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente de retención IVA (O-23)
Factura a crédito, plazo hasta 19/11/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

W63NzNsyuzNYXiUyIJAXGu11qjlt6PNvv3TYvvjWmwmh2sdDxf9NGTq7ifGGQgSVjqjtosv78kjbFij3paIM47GwtrXud9KtGhkHWWRaI8xZ7NcbK+UGSYHXXzt
Zhau84Byd2eKNF38oQOnCzQokSGvst7ztvZhoyVYj0pAGGjKrgG1DhxDRm3xqEKeJQ+AFTjInEo1fyilBt7XXAXSIJBz1JhyI52b8VwBa6rRsAHU1LnQUzuhXv+
uox+HfYsEKZ/y5cX/H4ZyEK1thz6d1oZ6M/2N4Q5O/Zjn+rrWSYhGvdzWZp8U7TXm25CNLZPMo0WSB7cWwivVEUnHVFow==

CUFE: 69320a4e6e3a720803009869f453d8830b46cb304a936869d24456ea708af9684b388592068e25a5aac5df2e57712d0f

Fecha emisión: 2025-10-20 19:00:54

Fecha validación DIAN: 2025-10-20 19:01:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS											
NIT 901.763.712-8											
CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8333101											
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO											
CANTIDADES CONTRACTUALES						AVANCE N° 1		AVANCE N° 2		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
1.1	IMPERMEABILIZAR TECHO TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH DEL 4 PISO DADO QUE PRESENTA GOTERAS SOBRE EL AUDITORIO. Y ARCHIVO, POR INFILTRACIONES POR TORNILLOS SUELTOS O SIN EMPAQUES, FISURAS EN TRASLAPOS O UNIONES DE TEJAS, POSIBLE FALTA DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS DE DRENAJE, SE DEBE REALIZAR REVISION TECNICA DE TODA LA CUBIERTA IDENTIFICACIÓN Y MARCADO DE PUNTOS CRÍTICOS (GOTERAS), SELLADO CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO O HÍBRIDO COMPATIBLE CON METAL, REPOSICIÓN DE TORNILLOS CON EMPAQUES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA PUNTUAL EN ZONAS AFECTADAS, APLICACIÓN LOCALIZADA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO REFLECTIVO (SI SE REQUIERE)QUE INCLUYA SELLO DE JUNTA DE CANAL METÁLICO POR PARTE INTERNA EN ARCHIVO 4 PISO	M2	100	\$ 6.667,00	\$ 666.700		\$ -	100,00	\$ 666.700	0,00	\$ -
1.2	ARREGLO GENERAL DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN EL CUARTO PISO, EN METROS EN PVC INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, REUBICACION DE BAJANTE POR PRESENTARSE GRAN HUMEDAD EN LOS PISOS DE ABAJO, INCLUYE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXPUESTA EN TERRAZA DE PISO 4, RETIRO DE MATERIAL ACTUAL, NIVELACIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN A FIN DE LOGRAR LAS PENDIENTES HACIA DESAGUES EVITANDO EL EMPOZAMIENTO PRESENTADO Y GARANTIZANDO LA VIDA UTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, ENCHAPE Y CUBIERTA NO TRANSITABLE	ML	31,68	\$ 160.000,00	\$ 5.068.800		\$ -	15,00	\$ 2.400.000	16,68	\$ 2.668.800
1.3	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO EN YESO CARTÓN AFECTADO Y RETIRO DE CAJAS DE ARCHIVO	SERV	1	\$ 162.800,00	\$ 162.800		\$ -	1,00	\$ 162.800	0,00	\$ -
1.4	DESMONTE DE TEJA BLANCA 5.9 X 1.07 M2 MM CRESTA ALTA UPVC KLAR EXISTENTE	UND	6	\$ 25.644,00	\$ 153.864		\$ -		\$ -	6,00	\$ 153.864
1.5	DESMONTE DE TRAMO DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA	ML	15,32	\$ 16.667,00	\$ 255.338		\$ -		\$ -	15,32	\$ 255.338
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 15 1.2 MM 15 CMX10M SIKA O SIMILAR	ML	15,62	\$ 23.787,00	\$ 371.553		\$ -		\$ -	15,62	\$ 371.553
1.7	SELLO DE JUNTA CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR EN NUEVO BORDE DE CINTA	ML	15,62	\$ 10.133,00	\$ 158.277		\$ -		\$ -	15,62	\$ 158.277
1.8	DESMONTE Y MONTAJE DEL BABERO DEL FALDÓN DE REMATE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y BAJANTE	ML	33,75	\$ 97.167,00	\$ 3.279.386		\$ -		\$ -	33,75	\$ 3.279.386
1.9	DESMONTE DE 13 MODULOS RODANTES CON RIELES Y MONTAJE DEL MISMO ARCHIVADOR RODANTE EN LA BODEGA DE ARCHIVO PRINCIPAL INCLUYE TRASLADO DE TODAS LAS CAJAS DE ARCHIVO DE GESTION UN APROXIMADO DE 3.000 CAJAS, EL TRASLADO ES DEL TERCER PISO AL CUARTO PISO POR ESCALERA	UND	1	\$ 3.025.000,00	\$ 3.025.000	0,50	\$ 1.512.500	0,50	\$ 1.512.500	0,00	\$ -
1.10	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVO MARCO PARA PUERTAS DE BAÑO	UND	4	\$ 201.500,00	\$ 806.000		\$ -		\$ -	4,00	\$ 806.000
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL AFECTADO EN LÁMINA DE 1/2 TERMINADO A 3 MANOS CON PINTURA VINILICA TIPO 2	M2	20,8	\$ 83.750,00	\$ 1.742.000		\$ -		\$ -	20,80	\$ 1.742.000

1.12	RESANE Y PINTURA EN MUROS AFECTADOS BAJO LA CUBIERTA A REPARAR, TERNIMADOS CON PINTURA TIPO 1	M2	42	\$ 34.625,00	\$ 1.454.250		\$ -		\$ -	42,00	\$ 1.454.250
1.13	DESMONTE Y RETIRO DE MUROS EN DRYWALL (PANELES, PERFILERIA METÁLICA, TORNILLERÍA), RELLENO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS (PISOS, MUROS O TECHOS CERCANOS), SELLADO DE PERFORACIONES, APLICACIÓN DE NIVELADORA O ESTUCO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BLANCA O COLOR INSTITUCIONAL, 2 MANOS,, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	20,8	\$ 31.000,00	\$ 644.800		\$ -	20,80	\$ 644.800	0,00	\$ -
1.14	INSTALACIÓN DE PARED EN ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO CALIBRE 26, PLACA DE YESO TIPO ESTÁNDAR POR AMBAS CARAS, CINTA DE JUNTAS Y MASILLA NIVELADORA, PINTURA VINÍLICA BLANCA (2 MANOS), INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y LIMPIEZA, PINTURA Y ACABADO FINAL	M2	20,8	\$ 46.750,00	\$ 972.400		\$ -		\$ -	20,80	\$ 972.400
1.15	IMPERMEABILIZAR TEJAS TERMOACUSTICA TIPO SÁNDWICH METALICA, ENTRE LA UNIÓN DE LAS TEJAS TERMOACÚSTICAS Y MUROS PERÍMETRALES, QUE INCLUYA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS ZONAS DE CONTACTO, INSATALACIÓN DE TAPAJUNTAS METÁLICO GALVANIZADO O ALUMINIO (SI NO EXISTE), APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO O HÍBRIDO EN TODA LA UNIÓN, REFUERZO CON MALLA EN PUNTOS CRÍTICOS SI HAY FISURAS	M2	25	\$ 24.250,00	\$ 606.250		\$ -		\$ -	25,00	\$ 606.250
2	HIDROSANITARIO										
2.1	ADECUACION BAÑOS DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NUEVA, CANT EN MTS2	M2	40	\$ 53.750,00	\$ 2.150.000		\$ -	40,00	\$ 2.150.000	0,00	\$ -
2.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO SANITARIO DE DOS PIEZAS BLANCO	UND	3	\$ 425.000,00	\$ 1.275.000		\$ -	3,00	\$ 1.275.000	0,00	\$ -
2.3	MANTENIMIENTO A BAÑOS MEDIANTE SONDA ELECTRICA, Y LAVATRAPEROS	UND	7	\$ 187.500,00	\$ 1.312.500		\$ -	7,00	\$ 1.312.500	0,00	\$ -
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA DT SANTANDER DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	M2	2	\$ 48.750,00	\$ 97.500		\$ -	2,00	\$ 97.500	0,00	\$ -
2.5	VERIFICACION Y REVISION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BAÑO DE MUJERES TERCER PISO	UN	1	\$ 397.500,00	\$ 397.500		\$ -	1,00	\$ 397.500	0,00	\$ -
3	PINTURA										
3.1	PINTURA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DT SANTANDER EN MUROS FIJOS, INCLUYE RESANES Y SELLO DE FISURAS EN ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIOR Y MALLA PLÁSTICA DONDE SE REQUIERA. TERMINADO A TRES MANOS CON PINTURA TIPO 1, INCLUYE ARREGLO DE FACHADA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	M2	564	\$ 21.500,00	\$ 12.126.000	490,00	\$ 10.535.000		\$ -	74,00	\$ 1.591.000
3.2	PINTURA DE 4 PUERTAS EN MADERA MACIZA UN APROXIMADO DE (0,90* 2,10)EN ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA O BASE SOLVENTE, QUE INCLUYA LIJADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR O BASE, DOS CAPAS DE PINTURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PROTECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA FINAL.	UND	4	\$ 86.250,00	\$ 345.000	4,00	\$ 345.000		\$ -	0,00	\$ -
3.3	ARREGLO Y AJUSTE GENERAL DE PASAMANOS INCLUYE RESANE CON SOLDADURA, MANTENIMIENTO A ANCLAJES FIJOS SUELTOS, ENMACILLADA, LIJADA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO NUEVO Y RECUBRIMIENTO CON PINTURA TIPO ESMALTE.	ML	60	\$ 33.375,00	\$ 2.002.500	60,00	\$ 2.002.500		\$ -	0,00	\$ -
4	ILUMINACION										
4.1	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVAS ILUMINARIAS TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, MAYOR A 30 W	UN	45	\$ 49.500,00	\$ 2.227.500		\$ -	10,00	\$ 495.000	35,00	\$ 1.732.500
5	MANTENIMIENTOS GENERALES			\$ -							

5.1	INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA DE 10 MM, CON ESTRUCTURA DE SUJECIÓN EN HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, CON PUERTA ABATIBLE O CORREDIZA (SEGÚN PREFERENCIA DEL ESPACIO), HERRAJES TIPO BISAGRAS HIDRÁULICAS/ RIEL COLGANTE, CERRADURA SENCILLA, ADEMÁS INCLUYE VIDRIOS TEMPLADOS CERTIFICADOS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD, SELLO SILICONADO PERIMETRAL, INCLUYE PUERTA PRINCIPAL OFICINA DIRECCIÓN TERRITORIAL	M2	25	\$ 232.500,00	\$ 5.812.500	12,00	\$ 2.790.000	\$ -	13,00	\$ 3.022.500	
5.2	DESMONTE Y CAMBIO DE MESÓN DE FORMA DE L, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4 MTS LINEALES, DISTRIBUIDO EN DOS TRAMOS (2,60 X 1,30) O ALGO SIMILAR, SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304(GRADO ALIMENTICIO) ACABADO SATINADO, ESTRUCTURA BASE EN MADERA, ALTURA BASE DE 90 CM (AJUSTABLE SEGÚN NECESIDAD), QUE INCLUYA SALPICADERO SI SE REQUIERE, HUECO PARA LAVAPLATOS, SISTEMA DE GRIFERIA, TUBERIA DE DESAGUES.	UND	1	\$ 3.075.000,00	\$ 3.075.000		\$ -	\$ -	1,00	\$ 3.075.000	
5.3	CAMBIO DE 5 CHAPAS, CILINDRICA, POMO O METALICA, QUE INCLUYE RETIRO DE CERRADURA EXISTENTE, INSTALACION Y AJUSTE, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	UND	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000		\$ -	\$ -	6,00	\$ 300.000	
5.4	DESMONTE DE CLOSET EN MADERA DE UN APROXIMADO DE 2 MTS DE ANCHO POR 3 MTS DE ALTO (PUERTAS, DIVISIONES INTERNAS, ESTRUCTURAS ANCLADAS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y MATERIAL DESINSTALADO (MADERA, HERRAJES, RESIDUOS), RESANE DE PERFORACIONES O DAÑOS EN LA PARED O PISO, LIJADO, ESTUCADO Y PINTURA VINÍLICA, LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA.	M2	4,8	\$ 45.750,00	\$ 219.600		\$ -	4,80	\$ 219.600	0,00	\$ -
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE EMBUTIR O DE SOBREPONER PARA METAL TIPO MULTIPUNTO, INCLUYE CHAPA , PERFORACIÓN O ADECUACIÓN DE LA PUERTA EN HIERRO, INSTALACIÓN Y AJUSTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, PINTURA A PUERTA	UND	1	\$ 111.500,00	\$ 111.500		\$ -	\$ -	1,00	\$ 111.500	
6	VIDRIOS										
6.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO EN PANEL FIJO EN HALL DE CIRCULACIÓN DE 1,10 X 1,35	M2	3	\$ 29.764,00	\$ 89.292		\$ -	3,00	\$ 89.292	0,00	\$ -
COSTO DIRECTO					\$ 50.908.811,09		\$ 17.185.000,00		\$ 11.423.192,00		\$ 22.300.619,09
ADMINISTRACIÓN				5%	\$ 2.545.440,55		\$ 859.250,00		\$ 571.159,60		\$ 1.115.030,95
IMPREVISTOS				2%	\$ 1.018.176,22		\$ 343.700,00		\$ 228.463,84		\$ 446.012,38
UTILIDAD				3%	\$ 1.527.264,33		\$ 515.550,00		\$ 342.695,76		\$ 669.018,57
IVA / UTILIDAD				19%	\$ 290.180,22		\$ 97.954,50		\$ 65.112,19		\$ 127.113,53
TOTAL					\$ 56.289.872,41		\$ 19.001.454,50		\$ 12.630.623,39		\$ 24.657.794,53



SILVIA DEL PILAR BLANCO
CONTRATISTA



MAURICIO MONTAGUT OTÁLORA
SUPERVISOR



NIT 900.406.150-5

OFICINA Bucaramanga

CERTIFICA QUE:

La Empresa M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901763712 de FLORIDABLANCA (SANTANDER), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.480100268206, con apertura el día 2023/10/20 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 25 de mes de Septiembre del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva

Usuario:BUFXCR01

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.102.372.909

BLANCO

APELLIDOS

SILVIA DEL PILAR

NOMBRES

Silvia Del Pilar B



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1994

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

19-ENE-2012 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2716000-00363131-F-1102372909-20120302

0029312101A 1

36761908



MINISTERIO DEL TRABAJO

INFORME DE AVANCE N° 2 CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8333101

OBJETO

**REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
C.C. 901.763.712-8
TELEFONO: 3023603341
BUCARAMANGA - SANTANDER
2025**

INFORME CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8333101	
CONTRATANTE	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT	901.763.712-8
R.L	SILVIA DEL PILAR BLANCO
CC	1.102.372.909
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	560-47-994000193223
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	560-74-994000035913
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$56.289.872,41)
ADICIONES	N/A
ACTA DE AVANCE N° 1	DIECINUEVE MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$19.001.454,50)
PRESENTE ACTA	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS MCTE (\$17.600.290,11)
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 19 DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NOVIEMBRE 19 DE 2025
PRORROGA	N/A
SUPERVISION	MAURICIO MONTAGUT OTÁLORA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con el presupuesto contractual, a la fecha se han ejecutado las actividades relacionadas a continuación:


ITEM	DESCRIPCION	UND	UNITARIO	CANT	VR PARCIAL
1.1	IMPERMEABILIZAR TECHO TERMOACUSTICO TIPO SANDWICH DEL 4 PISO DADO QUE PRESENTA GOTERAS SOBRE EL AUDITORIO. Y ARCHIVO, POR INFILTRACIONES POR TORNILLOS SUELTOS O SIN EMPAQUES, FISURAS EN TRASLAPOS O UNIONES DE TEJAS, POSIBLE FALTA DE MANTENIMIENTO EN PUNTOS DE DRENAJE, SE DEBE REALIZAR REVISION TECNICA DE TODA LA CUBIERTA IDENTIFICACIÓN Y MARCADO DE PUNTOS CRÍTICOS (GOTERAS), SELLADO CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO O HÍBRIDO COMPATIBLE CON METAL, REPOSICIÓN DE TORNILLOS CON EMPAQUES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA PUNTUAL EN ZONAS AFECTADAS, APLICACIÓN LOCALIZADA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO REFLECTIVO (SI SE REQUIERE)QUE INCLUYA SELLO DE JUNTA DE CANAL METÁLICO POR PARTE INTERNA EN ARCHIVO 4 PISO	M2	\$ 6.667,00	100,00	\$ 666.700
1.2	ARREGLO GENERAL DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN EL CUARTO PISO, EN METROS EN PVC INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, REUBICACION DE BAJANTE POR PRESENTARSE GRAN HUMEDAD EN LOS PISOS DE ABAJO, INCLUYE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXPUESTA EN TERRAZA DE PISO 4, RETIRO DE MATERIAL ACTUAL, NIVELACIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN A FIN DE LOGRAR LAS PENDIENTES HACIA DESAGUES EVITANDO EL EMPOZAMIENTO PRESENTADO Y GARANTIZANDO LA VIDA UTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, ENCHAPE Y CUBIERTA NO TRANSITABLE	ML	\$ 160.000,00	15,00	\$ 2.400.000
1.3	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO EN YESO CARTÓN AFECTADO Y RETIRO DE CAJAS DE ARCHIVO	SERV	\$ 162.800,00	1,00	\$ 162.800
1.4	DESMONTE DE TEJA BLANCA 5.9 X 1.07 M2 MM CRESTA ALTA UPVC KLAR EXISTENTE	UND	\$ 25.644,00	6,00	\$ 153.864
1.5	DESMONTE DE TRAMO DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA	ML	\$ 16.667,00	15,32	\$ 255.338
1.8	DESMONTE Y MONTAJE DEL BABERO DEL FALDÓN DE REMATE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y BAJANTE	ML	\$ 97.167,00	33,75	\$ 3.279.386
1.9	DESMONTE DE 13 MODULOS RODANTES CON RIELES Y MONTAJE DEL MISMO ARCHIVADOR RODANTE EN LA BODEGA DE ARCHIVO PRINCIPAL INCLUYE TRASLADO DE TODAS LAS CAJAS DE ARCHIVO DE GESTION UN APROXIMADO DE 3.000 CAJAS, EL TRASLADO ES DEL TERCER PISO AL CUARTO PISO POR ESCALERA	UND	\$ 3.025.000,00	0,50	\$ 1.512.500
1.10	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVO MARCO PARA PUERTAS DE BAÑO	UND	\$ 201.500,00	4,00	\$ 806.000
1.13	DESMONTE Y RETIRO DE MUROS EN DRYWALL (PANELES, PERFLERIA METÁLICA, TORNILLERIA), RELLENO Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS (PISOS, MUROS O TECHOS CERCANOS), SELLADO DE PERFORACIONES, APLICACIÓN DE NIVELADORA O ESTUCO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BLANCA O COLOR INSTITUCIONAL, 2 MANOS,, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	\$ 31.000,00	20,80	\$ 644.800
2	HIDROSANITARIO				
2.1	ADECUACION BAÑOS DEMOLICION DE ENCHAPE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA NUEVA, CANT EN MTS2	M2	\$ 53.750,00	40,00	\$ 2.150.000
2.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO SANITARIO DE DOS PIEZAS BLANCO	UND	\$ 425.000,00	3,00	\$ 1.275.000
2.3	MANTENIMIENTO A BAÑOS MEDIANTE SONDA ELECTRICA, Y LAVATRAPEROS	UND	\$ 187.500,00	7,00	\$ 1.312.500
2.4	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA DT SANTANDER DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	M2	\$ 48.750,00	2,00	\$ 97.500
2.5	VERIFICACION Y REVISION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BAÑO DE MUJERES TERCER PISO	UN	\$ 397.500,00	1,00	\$ 397.500

4	ILUMINACION				
4.1	DESMONTE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVAS ILUMINARIAS TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, MAYOR A 30 W	UN	\$ 49.500,00	10,00	\$ 495.000
5	MANTENIMIENTOS GENERALES		\$ -		
5.4	DESMONTE DE CLOSET EN MADERA DE UN APROXIMADO DE 2 MTS DE ANCHO POR 3 MTS DE ALTO (PUERTAS, DIVISIONES INTERNAS, ESTRUCTURAS ANCLADAS), INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y MATERIAL DESINSTALADO (MADERA, HERRAJES, RESIDUOS), RESANE DE PERFORACIONES O DAÑOS EN LA PARED O PISO, LIJADO, ESTUCADO Y PINTURA VINÍLICA, LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA.	M2	\$ 45.750,00	4,80	\$ 219.600
6	VIDRIOS				
6.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO EN PANEL FIJO EN HALL DE CIRCULACIÓN DE 1.10 X 1.35	M2	\$ 29.764,00	3,00	\$ 89.292
COSTO DIRECTO					\$ 15.917.780,69
ADMINISTRACIÓN			5%		\$ 795.889,03
IMPREVISTOS			2%		\$ 318.355,62
UTILIDAD			3%		\$ 477.533,42
IVA / UTILIDAD			19%		\$ 90.731,35
TOTAL					\$ 17.600.290,11

MUESTRA GRÁFICA


A continuación, se detalla porcentualmente el presupuesto ejecutado a la fecha, así como el plazo que ha transcurrido desde el momento de la suscripción del acta de inicio:

- PRESUPUESTO**



- **PLAZO**

MUESTRA GRÁFICA PLAZO



REGISTRO FOTOGRÁFICO












Dado en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025

Cordialmente,



SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante legal

Elaboró: Cala



Bucaramanga, octubre 20 de 2025

Señores
MINISTERIO DEL TRABAJO

Referencia: Contrato N° CO1.PCCNTR.8333101

Cordial Saludo

El suscrito **SILVIA DEL PILAR BLANCO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.102.372.909 expedida en Piedecuesta, en calidad de representante legal de la sociedad **M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS** identificada con NIT 901.763.712-8, certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901763712	8	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	anillo vial 2176	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6058910	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817398725	9492755187	E	2025/10/03	2025/10/01	BANCOOMEVA	0	\$2,204,500


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: SANTANDER (5 Afiliados)																							\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500		\$495,500		\$0	\$0		\$2,204,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500		\$495,500		\$0	\$0		\$2,204,500
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500		\$495,500		\$0	\$0		\$2,204,500
1	CC	14249471	GARCIA JOSE	X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900	
2	CC	1006519037	MONTANO JULIAN	X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900	
3	CC	14105943	PORTELA MILLER	X																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900	
4	CC	17676020	RUBIO FELIX	X																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900	
5	CC	1006515202	TORRES DAVIAN	X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900	
Total	Afiliados(5)																						\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500		\$495,500		\$0	\$0		\$2,204,500

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083718907



(415)7707212489984(8020) 001876408371890 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 7 6 3 7 1 2

8

11. Razón social

M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

KILÓMETRO 2 .176 ANILLO - ECO PARQUE EMPRESARIAL NATURA TORRE 2 OFICINA 426

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Floridablanca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 13504226

1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

997. Fecha formalización


2 0 2 4 - 1 1 - 2 0 / 0 9 : 1 9 : 5 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083718907



(415)7707212489984(8020) 001876408371890 7


5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 6 3 7 1 2	8				


11. Razón social


M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S KILÓMETRO 2 .176 ANILLO - ECO PARQUE EMPRESARIAL NATURA TORRE 2 OFICINA 426					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	19	500	12
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141185309433			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118530943 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 3 7 1 2		8		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Santander		6 8 Bucaramanga 0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 36 13 48 OF 303 ED METROCENTRO							
42. Correo electrónico MC.CONSTRUSERVI@HOTMAIL.COM							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				3 0 2 3 6 0 3 3 4 1			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
7 1 1 2		2 0 2 3 1 0 1 1		4 3 9 0		2 0 2 3 1 0 1 1	
4 6 9 0		8 1 3 0					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI X NO				60. No. de Folios: 8			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre DOMINGUEZ ZAMBRANO BEATRIZ			
				985. Cargo Analista III			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 2 de 3 Hoja 2	
				(415)7707212489984(8020) 000014118530943 3	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 6 3 7 1 2		8		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
				14. Buzón electrónico	
				4	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
2		1 2			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
				1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento			1. Constitución		
71. Clase			0 4		
72. Número					
73. Fecha			2 0 2 3 1 0 1 0		
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro			0 3		
76. Fecha de registro			2 0 2 3 1 0 1 7		
77. No. Matrícula mercantil			0 5 6 5 8 6 6 1 1 6		
78. Departamento			6 8		
79. Ciudad/Municipio			5		
Vigencia			2. Reforma		
80. Desde			2 0 2 3 1 0 1 0		
81. Hasta			2 0 9 9 1 2 3 1		
			82. Nacional		
			1 0 0 %		
			83. Nacional público		
			0 . 0 %		
			84. Nacional privado		
			1 0 0 . 0 %		
			85. Extranjero		
			0 %		
			86. Extranjero público		
			0 . 0 %		
			87. Extranjero privado		
			0 . 0 %		
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
1		8 1		2 0 2 4 1 0 2 2	
2					
3					
4					
5					
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
92. DV					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141185309433			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118530943 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 3 7 1 2		8		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga		4	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 5 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 1 0 2 3 7 2 9 0 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BLANCO		105. Segundo apellido		106. Primer nombre SILVIA		107. Otros nombres DEL PILAR	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			