

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	30/07/2025
INFORME No.:	6
DEL:	1/07/2025
AL:	30/07/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO DOTACIÓN SEVILLA
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	PAF-MENIES-CV-100-2024
CLIENTE:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO:	PAF-MENIES-CV-100-2024
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
CONTRATISTA:	K10 DESING S.A.
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	19/02/2025
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS):	3 MESES
VALOR INICIAL:	\$ 488.683.441,00
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	\$ 488.683.441,00
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	19/10/2025

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO O CONVENIO

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
VALOR DE LA FASE O ETAPA	\$ 488.683.441,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	19/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	19/10/2025
FECHA INICIO SIGUIENTE ETAPA:	N/A

RELACIÓN DE NOVEDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Relación de suspensiones del CONTRATO O CONVENIO

Suspensión No.: 1

PLAZO DE SUSPENSIÓN:	3 MESES
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	13/05/2025
PRÓRROGAS A LA SUSPENSIÓN:	2 MESES
PLAZO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	5 MESES
FECHA DE REINICIO:	14/10/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	19/10/2025
JUSTIFICACIÓN:	Motivado por la imposibilidad de realizar la verificación de espacios de mobiliario por adecuaciones adelantadas en el edificio a dotar

TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES: 5 MESES

Relación de Prórrogas

PRÓRROGA No.:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA:	
PLAZO DE LA PRÓRROGA:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	

TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:

Relación de las adiciones

ADICIÓN No.:

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ADICIÓN:	
VALOR DE LA ADICIÓN:	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:	

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:

Relación de solicitudes de novedades contractuales del CONTRATO O CONVENIO en trámite

COMITÉ No.:

ASUNTO DE LA SOLICITUD:	
FECHA DE SOLICITUD PARA COMITÉ:	
FECHA DE PRESENTACIÓN EN EL COMITÉ:	
OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD:	

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ACTA COSTOS DE No.:	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta n
VALOR TOTAL FACTURADO:	\$ 294.743.369,00					
FECHA DE DESEMBOLSO:						

TOTAL PAGADO A LA FECHA: \$ 294.743.369,00

SALDO PENDIENTE POR PAGAR: \$ 193.940.072,00

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO O CONVENIO

PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-45-101472899	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	19/02/2025 - 19/02/2026	\$ 146.605.032,00	20/05/2025	21/05/2025
21-45-101472899	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/02/2025-19/08/2028	\$ 48.868.344,00	20/05/2025	21/05/2025
21-45-101472899	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2025-19/05/2028	\$ 146.605.032,00	20/05/2025	21/05/2025
21-40-101249039	SEGUROS DEL ESTADO	RCE	19/02/2025-19/08/2026	\$ 97.736.688,00	20/05/2025	21/05/2025

RELACIÓN DE ENTREGABLES EN EL PERIODO

DENOMINACIÓN DEL ENTREGABLE:	Para el presente periodo no se realizaron entregas no obstante, previo a la suspensión 1 el contratista realizó la entrega de elementos correspondientes al componente electrónico entre los que se encontraban (Computadores portátiles, computadores de escritorio, videobeam, telón, impresoras, altavoces)
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA:	12/05/2025
FECHA REAL DE ENTREGA:	12/05/2025
FECHA DE APROBACIÓN:	12/05/2025

VISITAS TÉCNICAS

FECHA DE LA VISITA:	12/05/2025
PROYECTO:	PROYECTO DOTACIÓN SEVILLA
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	Entrega productos electrónicos Universidad del valle
OBSERVACIONES:	Se realiza entrega de elementos electrónicos a la Universidad del Valle se firma acta de entrega

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	
ASUNTO:	
PARTICIPANTES:	
OBSERVACIONES:	No se presentaron en el periodo

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

ASUNTO:	
RADICADO DE ENTRADA:	
FECHA:	
RADICADO DE SALIDA:	
FECHA:	No se presentaron en el periodo

DESARROLLO, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO

Proyecto suspendido

1. El día 10 de noviembre de 2023 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 5538186 entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER El referido contrato tiene como objeto: "RESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL "PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA" PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL".
 2. En su CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA - LUGAR DE EJECUCIÓN el Contrato Interadministrativo establece: "(...) :En el Territorio Nacional, según corresponda.(...)"
 3. En el marco del Contrato Interadministrativo 5538186, el día 3 de febrero de 2025 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 0187 de 2025 entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER- y la UNIVERSIDAD DEL VALLE
 4. El Convenio Interadministrativo No. 0187 de 2025 en su CLÁUSULA PRIMERA estableció como objeto del mismo el siguiente: "Aunar esfuerzos entre las partes en el marco del Contrato Interadministrativo No. C01.PCCNTR.5538186 de 2023 para la ejecución del proyecto denominado "EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE" en los términos señalados en este convenio"
 5. El día 11 de diciembre de 2024 se realizó la convocatoria para el contrato de obra No. PAF-MENIES-CV-100-2024 cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE"
 6. El día 20 de enero de 2025 se adjudicó mediante acta 18 el contrato de suministro No. PAF-MENIES-CV-100-2024 al contratista K10 DESINGN S.A.S.
 7. El día 5 de febrero de 2025, se suscribieron el contrato de suministro PAF-MENIES-CV-100-2024 entre el PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS actuando en nombre y representación de FINDETER S.A. y K10 DESINGN S.A.S.
 8. El día 19 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de suministro.
 9. El 12 de mayo se realizó entrega de los productos correspondientes a equipos electrónicos entre los que se encontraban
- 12 Videobeams Suministro e instalación de VídeoBeam (Proyector Led 4000 Lumens Full HD 1080 P Amplia 180" Función Mirror Screen 2 puertos HDMI, 2 Puertos USB, Puerto AV). Características iguales o superiores.
- 11 Telones Suministro e instalación de Telón para VídeoBeam (eléctrico de 2x2.3/300 cms x 230 cms). Telón manual de, Pantalla retráctil para Proyector – video beam de uso manual, permite obtener una imagen nítida a la hora de proyectar y se adapta a espacios reducidos, parte trasera de color negro para mejor recepción de luz, superficie de color blanco, en matte white que conserva la resolución y luminancia del proyector, con carcasa resistente
- 10 Computadores Portátiles Suministro e instalación de equipo de Cómputo Portátil. Configuración básica (Laptop Hp Envy 13-ba1012la Intel Core i7 8gb 512gb Ssd). Características iguales o superiores.
- 2 Impresoras Suministro e instalación de Impresora Multifuncional, Tecnología de impresión: Inyección de tinta, pantalla LCD para visualizar el proceso, entrada USB, capacidad máxima de 100 hojas. Características iguales o superiores.
- 10 Altavoces Suministro e instalación de Altavoces 5.1 sonido envolvente con Bluetooth, Subwoofer 25wrms (altavoces satélites: 55wrms, Bluetooth 4.2:1, cables RCA ARC:3, lector de tarjetas SD:1. Características iguales o superiores.
- 20 Computadores de escritorio Suministro e instalación de equipo de Cómputo de Mesa. Configuración de alta avanzado (31.5" pulgadas b00011a - Intel Core i7 - RAM 16GB - Disco SSD 512 GB). Características iguales o superiores
9. El 13 de mayo de 2025 se suscribió el acta de suspensión No 1.

El contrato se encuentra suspendido motivado por la imposibilidad de realizar la instalación del mobiliario teniendo en cuenta que en la actualidad el predio se encuentra intervenido por las adecuaciones que se adelantan en el bloque el proyecto se encuentra con una ejecución del 60.32% vs un 60.32% programado.

El porcentaje de ejecución financiera es el 60.32% para el contrato, correspondiente al pago por la entrega de los equipos electrónicos

Elaboró:



TATIANA PAOLA REYES LOPEZ

Revisó:

Nombre del Gestor: Andres Lozada

Nota: La revisión por parte del Gestor no exime la responsabilidad del Supervisor