

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600017338
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	02/08/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		15875	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		02/08/2024	
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – OFICINA PRIVADA – DESPACHO DEL GOBERNADOR		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	HANGAR 29 S.A.S		
	NIT	900 713 438 - 7		
VALOR [\$]:	INICIAL:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L (\$600.000.000) IVA incluido.		
	ADICIONES:	No.		
		1	VALOR ADICIONADO \$300.000.000	% DE ADICION 50%
	TOTAL:	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L (\$900.000.000) IVA incluido.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	4500063316		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	01/08/2024		
	NUMERO:	4500064866		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/05/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	Cuatro (4) meses y 13 días, contados a partir de la firma del acta de inicio, en todo caso sin superar el 13 de diciembre de 2024 (inclusive), o antes en caso de agotarse el presupuesto disponible en razón de la necesidad del servicio.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		02/08/2024	13/12/2024	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	2 MESES Y 15 DIAS	28/02/2025
		2	TRES (03) MESES	31/05/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	
	FECHA DE TERMINACIÓN 30/09/2025			
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	DAVID ESTEBAN LÓPEZ GIL JULIAN DAVID PALACIOS CADENA
--	-----------------------------	---



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
------------------------------	-----

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	73.3%

Entre los suscritos a saber, **ELIANA MARIA ZAPATA CARRASQUILLA**, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.023800.685**, en su calidad de SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, facultada por el Decreto de Delegación No2025070002693del 17 de Junio de 2025 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **GUSTAVO ADOLFO OTALVARO LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No **71.797.424**, actuando en su condición de representante legal de **HANGAR 29 S.A.S**, con NIT **900 713 438 - 7**; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

- Que entre el Departamento de Antioquia y **HANGAR 29 S.A.S** se celebró el contrato N° 4600017338 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", y cuya fecha de terminación fue el 30/09/2025.
- Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
PRÓRROGA No.1	02/12/2024	Quinta. Plazo.	QUINTA. PLAZO. SEIS MESES (06) Y VEINTIOCHO (28) DIAS, en todo caso sin superar el 28 de febrero de 2025 (inclusive), o antes en caso de agotarse el presupuesto disponible en razón de la necesidad del servicio.
PRÓRROGA No.2	24/02/2025	Quinta. Plazo.	QUINTA. PLAZO. TRES (03) MESES, en todo caso sin superar el 31 de mayo de 2025 (inclusive), o antes en caso de agotarse el presupuesto disponible en



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

			razón de la necesidad del servicio.
ADICION No.1 Y PRÓRROGA No.3	27/05/2025	Segunda. Valor.	SEGUNDA. VALOR. El contrato No 4600017338 de 2024, asciende a la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$900.000.000) incluido IVA, atendiendo a la adición realizada por valor de trescientos millones de pesos (\$300.000.000) incluido IVA
		Quinta. Plazo.	QUINTA. PLAZO. CUATRO (04) MESES, en todo caso sin superar el 30 de septiembre de 2025 (inclusive), o antes en caso de agotarse el presupuesto disponible en razón de la necesidad del servicio.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

CONTRATO PRINCIPAL (SERVICIOS AGOSTO – DICIEMBRE 2024)						
FECHA	TIPO DE SERVICIO	DESTINO	PAX	HORAS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL (INCLUIDO IVA)
09/08/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
09/08/2024	TRANSPORTE	Maceo-Morelia	9	1	5,391,384.00	6,415,746.96
10/08/2024	TRANSPORTE	Morelia-Yarumal	12	1.9	5,391,384.00	12,189,919.22
15/08/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
15/08/2024	TRANSPORTE	Santa Rosa de Osos	8	0.6	5,391,384.00	3,849,448.18
18/08/2024	FERRY	San Matías	0	0.9	5,391,384.00	4,852,245.6

DL
2
85

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

18/08/2024	TRANSPORTE	Hospital General	5	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
19/08/2024	FERRY	San Matías	0	1.6	5,391,384.00	8,626,214.40
19/08/2024	TRANSPORTE	Ituango	3	0.2	5,391,384.00	1,283,149.39
25/08/2024	TRANSPORTE	Morelia-Andes	12	1.9	5,391,384.00	12,189,919.22
30/08/2024	TRANSPORTE	San Vicente-Pto Valdivia-Morelia	11	2.7	5,391,384.00	17,322,516.79
31/08/2024	TRANSPORTE	Morelia-Jardín-Betania	16	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
06/09/2024	TRANSPORTE	Morelia-Giraldo	10	1.4	5,391,384.00	8,982,045.74
06/09/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
11/09/2024	TRANSPORTE	Porcesito	9	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
11/09/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
11/09/2024	ESPERA	N/A	N/A	0.3	330,465.00	177,976.01
23/09/2024	TRANSPORTE	Tamesis	9	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
23/09/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
23/09/2024	ESPERA	N/A	N/A	1.1	330,465.00	432,578.69
30/09/2024	TRANSPORTE	Sabana Larga	10	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
30/09/2024	FERRY	Sabana Larga	0	1	5,391,384.00	5,391,384.00
09/11/2024	TRANSPORTE	CACOM 5-Anorí-Morelia	14	2.4	5,391,384.00	15,397,792.70
15/11/2024	TRANSPORTE	Andes-Morelia	11	1.5	5,391,384.00	9,623,620.44
19/11/2024	TRANSPORTE	Las Mercedes	9	1.7	5,391,384.00	10,906,769.83
19/11/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	1	539,138.55	539,138.55
02/12/2024	TRANSPORTE	Jardín-Andes	16	2.1	5,391,384.00	13,473,068.62
02/12/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.3	5,391,384.00	1,617,415.20
05/12/2024	TRANSPORTE	Urrao	10	1.1	5,391,384.00	7,057,321.66
07/12/2024	TRANSPORTE	Murindo-Frontino	15	2.5	5,391,384.00	16,039,367.40
PRÓRROGA 1 (SERVICIOS DICIEMBRE 2024 – FEBRERO 2025)						
20/12/2024	TRANSPORTE	Titiribí	8	0.8	5,391,384.00	5,132,597.57
20/12/2024	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

22/12/2024	TRANSPORTE	Vigia del Fuerte- Morelia	10	2.6	5,391,384.00	16,680,942.10
05/01/2025	FERRY	Urrao-Valle de Perdidas- Nocondo	0	1.6	5,391,384.00	8,626,214.40
05/01/2025	TRANSPORTE	Urrao-Valle de Perdidas- Nocondo	12	1.4	5,391,384.00	8,982,045.74
05/01/2025	Pernocta	Urrao	N/A	1	2,000,000.00	2,000,000.00
06/01/2025	TRANSPORTE	Urrao- Penderisco	6	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
06/01/2025	FERRY	Urrao- Penderisco- Medellín	0	1.1	5,391,384.00	5,930,522.40
14/01/2025	TRANSPORTE	Ciudad Bolívar	10	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
25/01/2025	TRANSPORTE	Briceño	8	1.9	5,391,384.00	12,189,919.22
27/01/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
27/01/2025	TRANSPORTE	Morelia- Salgar	12	1.3	5,391,384.00	8,340,471.05
28/01/2025	TRANSPORTE	EL Pato- Zaragoza	14	2.2	5,391,384.00	14,114,643.31
28/01/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
05/02/2025	FERRY	Támesis	0	0.4	5,391,384.00	2,156,553.60
05/02/2025	TRANSPORTE	Támesis	5	0.7	5,391,384.00	4,491,022.87
07/02/2025	TRANSPORTE	Damasco	8	1	5,391,384.00	6,415,746.96
07/02/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
08/02/2025	TRANSPORTE	Maceo	10	1.8	5,391,384.00	11,548,344.53
10/02/2025	TRANSPORTE	Yarumal	8	1.3	5,391,384.00	8,340,471.05
10/02/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
11/02/2025	TRANSPORTE	Pueblo Rico	9	1	5,391,384.00	6,415,746.96
11/02/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
13/02/2025	TRANSPORTE	Área de Salgar	9	1	5,391,384.00	6,415,746.96
22/02/2025	TRANSPORTE	Morelia- Caramanta	8	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
27/02/2025	TRANSPORTE	Santa Rosa	8	1	5,391,384.00	6,415,746.96
27/02/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
PRÓRROGA 2 (SERVICIOS MARZO – MAYO 2025)						

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-011

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

18/03/2025	TRANSPORTE	Morelia-Heliconia	10	1.1	5,391,384.00	7,057,321.66
18/03/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
21/03/2025	TRANSPORTE	Entrerrios	6	0.7	5,391,384.00	4,491,022.87
21/03/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
25/03/2025	TRANSPORTE	Hispania	8	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
25/03/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
25/03/2025	ESPERA	N/A	N/A	1	341,480.05	406,361.26
26/03/2025	TRANSPORTE	Ebéjico-Sevilla	11	0.7	5,391,384.00	4,491,022.87
26/03/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,183.40
05/04/2025	TRANSPORTE	Valle de Perdido	6	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
09/04/2025	TRANSPORTE	Santo Domingo	8	0.9	5,391,384.00	5,774,172.26
09/04/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
10/04/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
10/04/2025	TRANSPORTE	Gobernación de Antioquia	4	0.3	5,391,384.00	1,924,724.09
11/04/2025	TRANSPORTE	Cañas Gordas-Morelia	9	2	5,391,384.00	12,831,493.92
13/04/2025	TRANSPORTE	Concordia-La Pintada	12	1.4	5,391,384.00	8,982,045.74
22/04/2025	FERRY	Caramanta-Gobernación de Antioquia	0	1.1	5,391,384.00	5,930,522.40
22/04/2025	TRANSPORTE	Valparaíso-Caramanta-Altamira	4	1.8	5,391,384.00	11,548,344.53
08/05/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
08/05/2025	TRANSPORTE	Argelia	8	1	5,391,384.00	6,415,746.96
09/05/2025	TRANSPORTE	Morelia-Peñalisa	10	1.7	5,391,384.00	10,906,769.83
13/05/2025	TRANSPORTE	Venecia	8	0.8	5,391,384.00	5,132,597.57
13/05/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.3	5,391,384.00	1,617,415.20
18/05/2025	TRANSPORTE	Morelia-Sonsón	10	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
20/05/2025	TRANSPORTE	Cocorná-Morelia	10	1.3	5,391,384.00	8,340,471.05

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

20/05/2025	ESPERA	N/A	N/A	0.5	330,465.00	196,626.68
ADICIÓN 1 y PRÓRROGA 3 (SERVICIOS JUNIO – SEPTIEMBRE 2025)						
05/06/2025	TRANSPORTE	Anorí	8	1	7,907,363.02	9,409,761.99
05/06/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	1	7,907,363.02	718,851.02
10/06/2025	TRANSPORTE	San Andres de Cuerquia	7	1.4	5,391,384.00	8,982,045.74
10/06/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
10/06/2025	ESPERA	N/A	N/A	1	55,077.05	65,541.69
18/06/2025	TRANSPORTE	Cañas Gordas	10	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
18/06/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
21/06/2025	TRANSPORTE	Jardín-Morelia	9	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
02/07/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.2	5,391,384.00	1,078,276.80
02/07/2025	TRANSPORTE	Urrao	8	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
07/07/2025	TRANSPORTE	Dabeiba	8	1.7	5,391,384.00	10,906,769.83
07/07/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
07/07/2025	ESPERA	N/A	N/A	1	286,403.00	340,819.57
14/07/2025	TRANSPORTE	Andes-Morelia	11	1.7	5,391,384.00	10,906,769.83
24/07/2025	TRANSPORTE	Angostura-San Pedro	12	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
24/07/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
29/07/2025	TRANSPORTE	Guadalupe	8	1	5,391,384.00	8,233,541.93
29/07/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	1	628,994.80	628,994.80
02/08/2025	TRANSPORTE	Peque-Titiribí	12	1.7	5,391,384.00	10,906,769.83
02/08/2025	ESPERA	N/A	N/A	0.9	330,465.00	353,928.02
08/08/2025	TRANSPORTE	El Bagre	14	2.8	5,391,384.00	17,964,091.49
12/08/2025	TRANSPORTE	Amalfi	8	1.6	5,391,384.00	10,265,195.14
15/08/2025	TRANSPORTE	San Carlos	5	1.3	5,391,384.00	8,340,471.05
26/08/2025	TRANSPORTE	Anzá	10	0.7	5,391,384.00	4,491,022.87
26/08/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
26/08/2025	ESPERA	N/A	N/A	0.5	330,465.00	196,626.68
09/09/2025	TRANSPORTE	Yarumal	8	1.4	5,391,384.00	8,982,045.74
09/09/2025	ESPERA	N/A	N/A	0.7	330,465.00	275,277.35
16/09/2025	TRANSPORTE	Maceo	8	1.5	5,391,384.00	9,623,620.44

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-p6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

18/09/2025	TRANSPORTE	Enterríos	8	1	5,391,384.00	6,415,746.96
26/09/2025	TRANSPORTE	Valparaíso	8	1.2	5,391,384.00	7,698,896.35
26/09/2025	FERRY	Gobernación de Antioquia	0	0.1	5,391,384.00	539,138.40
TOTAL EJECUTADO						\$659,279,844

3. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 14 del 01 de octubre de 2025, en el que se evidencia una ejecución física del 100% (en tiempo) y una ejecución financiera del 73,3%. Informe que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

4. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
Pago No.1	5500287057	25/09/2024	84,925,080
Pago No.2	5500288244	25/10/2024	35,788,641
Pago No.3	5500292128	30/12/2024	36,467,322
Pago No.4	5500292732	30/01/2025	61,078,988
Pago No.5	5500294088	19/02/2025	75,274,300
Pago No.6	5500294870	13/03/2025	64,621,128
Pago No.7	5500296854	09/05/2025	24,915,593
Pago No.8	5500297192	16/05/2025	58,873,914
Pago No.9	5500298895	20/06/2025	43,953,099
Pago No.10	5500300285	17/07/2025	38,218,569
Pago No.11	5500301861	21/08/2025	48,571,242
Pago No.12	5500303676	23/09/2025	53,057,243
Pago No.13	5500304202	06/10/2025	33,534,725
VALOR TOTAL			659,279,844

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato/convenio	\$600.000. 000.00
Valor aportes iniciales de cada asociado	\$0
Valor adiciones	\$300.000. 000.00
Valor total del contrato/convenio	\$900.000. 000.00
Valor pagado a la fecha	\$659.279. 844.00
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$240.720. 156.00
Valor a reintegrar (si aplica)	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

Que la ejecución del contrato estuvo sujeta a los vuelos requeridos en las aeronaves de respaldo (helicopteros) para atender la agenda del señor Gobernador y su comitiva. Dicha agenda no se encontraba completamente definida al inicio del periodo contractual, y por lo cual no se podía determinar con exactitud la ejecución de recursos necesaria, lo que derivó en una menor utilización de los recursos asignados.

Es de anotar, que el valor correspondiente a los recursos no ejecutados, no fueron pagados al contratista, ya que la forma de pago estipulada en el contrato 4600017338, es por mensualidades vencidas, por el valor correspondiente a los servicios prestados, soportado mediante facturas e informes por parte del contratista y recibo a satisfacción e informe de seguimiento por parte de la supervisión designada.

4. Que en razón de la forma de pago pactada en el contrato 4600017338, los recursos pagados al contratista no generaron rendimientos financieros a favor del Departamento de Antioquia - OFICINA PRIVADA – DESPACHO DEL GOBERNADOR

5. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2025020047160 del 14 de noviembre de 2025, indicó el estado de la cuenta del contrato en mención, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

6. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	73.3%

Dr
2

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan, en especial las relacionadas a los meses de Septiembre y Octubre de la presente anualidad.
2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. M-100236909 Anexo No. 3 y la Garantía de Responsabilidad Civil extracontractual No. M-100056214 Anexo No. 3, expedidas por COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el día 28/05/2025 Y 27/05/2025 respectivamente a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600017338.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago anticipado	N/A	N/A						
Cumplimiento	15	135.000.000.00	27	05	2025	30	03	2026
Calidad del servicio	15	135.000.000.00	27	05	2025	30	03	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10	90.000.000.00	27	05	2025	30	09	2028
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A						
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A						
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMML V	427.050.000.00	02	08	2024	30	09	2025

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 14 de fecha 01 de octubre de 2025
- Pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales
- Cédula de ciudadanía Revisor fiscal y/o contador público
- Tarjeta profesional Revisor fiscal y/o contador público.



ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021


- Certificado Junta Central de Contadores.
- Información Estado de Cuenta Contrato 4600017338

En virtud de lo anterior, las partes;

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600017338, al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. De conformidad con las consideraciones hechas en el presente documentos, ninguna de las partes tiene manifestación adicional a las realizadas en las consideraciones de este documento, sobre la ejecución del contrato y los recursos comprometidos en el mismo. Lo anterior de conformidad con la facultad conferida por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en el cual las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
5. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta mérito ejecutivo.


Para constancia se firma a los 02 días del mes de Diciembre de 2025, en la ciudad de Medellín.


ELIANA MARIA ZAPATA CARRASQUILLA
Subsecretaria de Servicios Administrativos
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATANTE/ASOCIADO


GUSTAVO ADOLFO OTALVARO LOPEZ
Representante Legal
HANGAR 29 S.A.S
CONTRATISTA/ASOCIADO

Elaborado por:


JULIAN DAVID PALACIOS CADENA
Supervisor-Rol Administrativo y Técnico


DAVID ESTEBAN LOPEZ GIL
Supervisor-Rol Jurídico